



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statsråden

Stortingets President

Karl Johansgate 22
0026 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

21/1660-

22. juni 2021

**Svar på spørsmål nr. 2437 til skriftlig besvarelse fra
stortingsrepresentant Helge André Njåstad til samferdselsminister
Knut Arild Hareide**

Spørsmål:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til samferdselsministeren: Det har kommet enkelte signaler om at arbeidet er forsinket. Hva er status for arbeidet, klarer en å holde tidsplanen, og hvor mange aktører deltar i konkurransen?

Svar:

Statens vegvesen har pågående en tilbudskonkurranse om inngåelse av en OPS-kontrakt for finansiering, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av rv. 555 Sotrasambandet. Konkurransen ble utlyst 23. desember 2019 med planlagt kontraktsignering i november 2021.

Statens vegvesen har informert meg om at forhandlinger pågår med leverandørene, men som følge av Covid-19 og reiserestriksjonene for utenlandske borgere siden mars 2020, har det blitt gjort noen mindre justeringer av de interne milepælene i tilbudsgjennomføringen. Milepælene prosjektet arbeider mot pr i dag er:

Milepæler	Ved tilbudsannonsering	Justert
Endelig tilbud	Mai 2021	August 2021
Meddelelse om valg av leverandør	Juli 2021	September 2021
Sammenstilling av kontrakt	Juli 2021	September/Oktober 2021
Verifikasjoner og avslutning av Oppdragsgivers egne undersøkelser av Leverandøren/Integrity Due Diligence prosess	September/Oktober 2021	September/Oktober 2021
Finansiell avslutning	Oktober-November 2021	November/Desember 2021
Kontraktsignering	November 2021	November/Desember 2021
Vedståelsesfrist	Januar 2022	Januar 2022

Milepælen for kontraktsignering november/desember 2021 forutsetter mulighet for at Statens vegvesen og leverandøren kan gjennomføre nødvendig reiseaktivitet for å ferdigstille egne undersøkelser, due diligence og finansiell avslutning.

Det vil selvsagt kunne komme endringer i disse milepælene, avhengig av de pågående forhandlingene.

Det var tre leverandører som leverte revidert tilbud i begynnelsen av mai 2021. Etter dette har Statens vegvesen fått en henvendelse fra en av leverandørene om at de ønsker å trekke seg fra konkurransen. Dette gjør at to leverandører nå konkurrerer om OPS kontrakten.

De gjenværende leverandørene består av sterke internasjonale og norske selskaper som alle arbeider for å levere endelig tilbud på finansiering, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av OPS kontrakten for Sotrasambandet.

Med hilsen



Knut Arild Hareide