



DET KONGELIGE DIGITALISERINGS-
OG FORVALTNINGSDEPARTEMENT

Statsråden

Stortingets presidentskap
Ekspedisjonskontoret
0026 OSLO

Deres ref

Vår ref
24/3226-3

Dato
30. juni 2025

**Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2604 fra stortingsrepresentant
Aleksander Stokkebø til digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne
Tung**

Jeg viser til brev av 20. juni 2025 fra Stortingets president med oversendelse av spørsmål nr. 2604 fra stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø.

Spørsmål

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til digitaliserings- og forvaltningsministeren:

Kan jeg be statsråden om en oversikt over alle byggeprosjekter i Statsbygg som har fått utvidet kostnadsrammen siden regjeringen tiltrådte?

Begrunnelse

Det bes om at summene for overskridelse fremkommer i oversikten.

Svar

Majoriteten av byggeprosjekter blir ferdigstilt til riktig tid og innenfor kostnadsrammen. Det er ulike årsaker til at kostnadsrammer blir økt. Det kan handle om endringer i konseptet, større kompleksitet enn ventet, underestimerte kostnader i forprosjektfasen, krevende grunnforhold, utfordrende marked eller mangler i styringen. Koronapandemien og krigen i Ukraina medførte markant prisstigning på varer og tjenester, noe som påvirket byggeprosjektene som pågikk i denne perioden.

Styringsramme og kostnadsramme

Styringsrammen blir omtalt som P50 - kostnaden det er 50 prosent sannsynlighet for at sluttkostnaden holder seg innenfor. Kostnadsrammen settes til P85, og er den Stortinget vedtar. Det er med andre ord 15 prosent sannsynlighet for at kostnadsrammen ikke er tilstrekkelig, og at kostnadsrammen må økes. Statistisk sett vil det innebære at to av 13 prosjekter har behov for økt kostnadsramme.

Måloppnåelse i byggeprosjekter hvor Statsbygg er byggherre

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet måler Statsbygg på kostnad, kvalitet og tid for slutførte byggeprosjekter. For kostnadene skal sluttkostnad være lik eller lavere enn styringsrammen, målt på porteføljenivå over de siste fem år. Samlet sluttkostnad for porteføljen de fem siste årene ligger 10 pst. over samlet styringsramme. Avviket skyldes i hovedsak byggeprosjektet ved Campus Ås. De siste elleve årene har Statsbygg ferdigstilt om lag 140 små og store byggeprosjekter. Sju pst. av byggeprosjektene har fått økt kostnadsramme i perioden 2014 til 2024, noe som er godt under den statistiske sannsynligheten på 15 prosent.

I perioden 2022 og fram til nå, har Stortinget utvidet kostnadsrammer for sju ordinære byggeprosjekter hvor Statsbygg er byggherre, jf. tabellen under.

Tall i millioner kroner

Prosjekt	Økt kostnadsramme	Ekstraordinær prisvekst/valuta	Sum økt kostnadsramme	Vedtak i Stortinget
NTNU Campussamlingen	141,0		141,0	RNB 2025
Fagskole for brann og redningspersonell	228,1		228,1	Prop. 1 S for 2022 og RNB 2023
Vikingtidsmuseet	1 533,0		1 533,0	Nysalderingen 2022
RKV byggetrinn 1		2 083,0	2 083,0	RNB 2022 og RNB 2023
Havteknologisenteret		578,0	578,0	RNB 2023
Livsvitenskapsbygget	6 723,0	76,1	6 799,1	Prop. 1 S for 2022, RNB 2022 og RNB 2024
Sum økt kostnadsramme	8 625,1	2 737,1	11 362,2	

Kostnadsrammen for minnesteedet på Utøyakaia ble økt i 2022. Det er vurdert å ikke være et byggeprosjekt, og er dermed ikke med i oversikten.

Med hilsen

Karen Tung

Karianne Oldernes Tung