



DET KONGELIGE  
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statsråden

Stortingets President  
Karl Johansgate 22  
Karl Johansgate 22  
0026 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

26/317-

28. januar 2026

**Svar på spørsmål nr. 1258 til skriftlig besvarelse fra  
stortingsrepresentant Frank Edvard Sve til samferdselsminister Jon-Ivar  
Nygård**

**Spørsmål:**

Kan samferdselsministeren leggje fram status og framdrift på dei samferdselsprosjekt som Statens vegvesen har ansvaret for i Møre og Romsdal, ryddig og skjematisk satt opp fordelt pr prosjekt, med status, prioritet, framdriftsplan, økonomiske grunnlag og løyvingar?


**Svar:**

Nedanfor følger ei tabelloversikt over prosjekt i Møre og Romsdal som Statens vegvesen har ansvar for. Tabellen omfattar tiltak med forventa kostnad over 10 mill. kroner som er sette i gang, eller som er aktuelle for gjennomføring i 2026. Oversikta inneheld òg status for prosjekt i Statens vegvesen si planportefølje i Nasjonal transportplan 2025–2036. Oversikta omfattar ikkje prosjekt som er opna for trafikk.

For prosjekt med forventa kostnad over 1 mrd. kroner er styringsramme (P50) oppgjeven. For dei andre prosjekta er det oppgjeve kostnadsprognose. For prosjekt som enno ikkje er lyste ut, er vurderingane frå Statens vegvesen per 27. januar 2025 lagde til grunn for status. Tala er oppgjevne i mill. 2026-kroner.

Prosjekt	Status	Framdriftsplan	Kostnadsoverlag
E39 Bjerkeset–Astad	Prognose tilsier vedtak reguleringsplan 2026	Prioritert som nr. 9 i Statens vegvesens porteføljeprioritering av mai 2025	1 937
E39 Volda–Furene	Vedtatt reguleringsplan 2023	Prioritert som nr. 22 i Statens vegvesens porteføljeprioritering av mai 2025	2 258
Rv. 15 Strynefjellet med arm til Geiranger	Arbeid med kommunedelplan er igangsatt	Prioritert som nr. 11 i Statens vegvesens porteføljeprioritering av mai 2025	6 001
Rv. 70 Fale bru	Forventes lyst ut våren 2026	Anslått byggetid 1–1,5 år	329
E39 Veibustkrysset	Bygging pågår	Prognose for trafikkåpning er sommeren 2027	169
E39 Breivika–Lerstad	Bygging pågår	Prognose for trafikkåpning er september 2027	2 785
Rv. 70 Vikansvingen–Kontrollplassen	Forventes lyst ut ved årsskiftet 2026/2027	Anslått byggetid 2–3 år	1 251
Rv. 70 Trollsvingen/Røsslyngvegen og kollektivfelt Goma–Atlanten	Lyses ut våren 2026	Trafikkåpning høsten 2027	186
Rv. 70 Freifjordtunnelen, tiltak tunnelsikkerhetsforskriften	Kunngjøres januar 2026	Forventet trafikkåpning i løpet av 2026	35
E136 Tresfjordbrua–Vågstrandtunnelen, utbedring og trafiksikkerhetstiltak	Byggestart er ventet våren 2026	Forventet trafikkåpning i løpet av 2026	43

Med hilsen

A handwritten signature in black ink, reading "Jon-Ivar Nygård". The signature is written in a cursive style with a large initial 'J' and 'N'.

Jon-Ivar Nygård