

Innst. S. nr. 185

(2000-2001)

Innstilling fra justiskomiteen om utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø

St.prp. nr. 53 (2000-2001)

Til Stortinget

Sammendrag

Lokalforholdene for Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms herredsrett har lenge vært vanskelige.

På bakgrunn av behovet for nye lokaler, vedtok Stortinget en prosjekteringsbevilgning på 5,5 mill. kroner i 1999, en startbevilgning på 4,0 mill. kroner i 2000 og en byggebevilgning på 15,0 mill. kroner i 2001 til et nytt tinghus i Tromsø. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 132,6 mill. kroner

I St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2000-2001) Om endringer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag for budsjetterminen 2001, redegjorde Regjeringen for at de innkomne anbudene lå over det budsjetterte og at man ville foreta en ny gjennomgang av prosjektets kostnadsramme.

Etter denne gjennomgangen konkluderes det med at det ikke vil være mulig å gjennomføre prosjektet med kostnadsramme som er lavere enn 154,7 mill. kroner.

Regjeringen foreslår derfor at kostnadsrammen utvides med 20,8 mill. kroner til 154,7 mill. kroner pr. 1. juli 2001 inklusive kunstnerisk utsmykking.

Med en godkjenning av kostnadsrammen innen 1. april 2001, vil det være mulig med byggestart før sommeren 2001. Ferdigstillelse av tinghuset planlegges til ultimo 2002.

Den foreslåtte utvidelse av kostnadsrammen vil ikke ha bevilgningsmessige konsekvenser for 2001. Regjeringen vil på vanlig måte komme tilbake med forslag til oppfølgingsbevilgning i St.prp. nr. 1 (2001-2002).

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Vidar Bjørnstad, Astrid Marie Nistad, Jan Petter Rasmussen og Ane Sofie Tømmerås, fra Kristelig Folkeparti, Finn Kristian Marthinsen og Åse

Wisløff Nilssen, fra Høyre, lederen Kristin Krohn Devold og Bjørn Hernæs, fra Fremskrittspartiet, Jan Simonsen og Jørn L. Stang, og fra Senterpartiet, Tor Nymo, registrerer at det er flere årsaker til at det er behov for å oppjustere kostnadsrammen for det nye tinghuset i Tromsø, bl.a. stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i Tromsø og endrede krav i forbindelse med bebyggelsesplanen.

Komiteen er tilfreds med at Regjeringen fremmer forlag om nødvendig økning av kostnadsrammen slik at prosjektet kan igangsettes før sommeren. Komiteen viser i den forbindelse til komiteens merknad i Budsjett-innst. S. nr. 4 (2000-2001) der det heter:

"Det er viktig at planene om nytt tinghus nå settes ut i livet, og at prosjektet sikres kontinuitet i samsvar med komiteens tidligere uttalte forutsetninger."

Komiteen har merket seg departementets konklusjon om at tinghusprosjektet i Tromsø ikke kan gjennomføres med en lavere kostnadsramme enn 154,7 mill. kroner, uten at det går på bekostning av byggets funksjonalitet og prosjektets arkitektoniske utforming. Komiteen vil understreke at det må legges til grunn for byggeplanene at det nye tinghuset skal gi en funksjonell og verdig ramme for domstolenes virksomhet.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og råår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø fastsettes til 154,7 mill. kroner pr. 1. juli 2001 inklusive kunstnerisk utsmykning.

Oslo, i justiskomiteen, den 22. mars 2001

Kristin Krohn Devold
leder

Tor Nymo
ordfører

Jan Simonsen
sekretær