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Vedr. nytt radiologisystem

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til at det giennom media er blitt kjent at styret i Helse
Sor-@st skrinlegger det som skulle bli et nytt, felles radiologisystem for alle sykehusene. Det skal
veere brukt i starrelsesorden 220 mill. kroner péa prosjektet som na skrotes, i tillegg til
personalkostnader.

Konserndirektar Atle Brynestad opplyser ifglge NRK 23. april 2018 at Helse Sgr-@st ikke vurderer
det som tilradelig & ga videre med innfaring av den regionale radiologilgsningen. Dette er ifalge
direktgren basert pa bade erfaringer sa langt, den faktiske leveransesituasjon og at det ikke har
lyktes & etablere et regionalt standardisert oppsett for en regional radiologilgsning.

Pa den bakgrunn gnsker komiteen svar pa falgende spagrsmal:

1. Helseforetaket har brukt over 220 mill. kroner pa prosjektet. Den opprinnelige kontrakten
var pa 470 mill. kroner. Er det grunn til & anta at det vil pal@pe kostnader ut over det som
allerede er palept, og i sa fall hvor mye?

2. Kan statsraden bekrefte eller avkrefte at ansatte har advart ledelsen mot den nye
Igsningen sa tidlig som i 20157

3. Hva mener statsraden er hovedarsaken til at prosjektet har gatt galt?
4. Er det fortsatt en ambisjon & fa pa plass et felles radiologisystem for alle sykehus?

5. Avtale om innf@ring av et felles IKT-system for radiologi ble inngatt i 2013. Er det sider
ved de vurderingene som da ble tatt knyttet til bestilling og rammer for prosjektet, som i
ettertid har vist seg & veere utslagsgivende for at prosjektet ikke lot seg gjennomfgre?

6. Hva er estimert kostnad for en ny radiologilgsning, og nar vil et nytt system veere pa
plass? Det bes om en oversikt over budsjettet for prosjektet.
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