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Inngtilling fra familie- og kulturkomiteen om
nybygg for Nasjonalmuseet pa Vestbanen

Til Stortinget

1. Sammendrag
1.1 Samandrag

Kulturdepartementet legg med dette fram propo-
sigon om areisa eit nybygg pa Vestbanen for Nasjo-
nalmuseet for kunst, arkitektur og design. Proposi-
gionen presenterer resultatet av ein prosess som starta
i 2004-2005. Forslaget er & reisa eit museumsbygg
med eit bruttoareal pa 54 600 rutemeter innanfor ei
kostnadsramme pa 5 327 mill. kroner og med ei sty-
ringsramme pa 4 690 mill. kroner, i prisniva juli
2013.

Nybygget til Nasonalmuseet er eit krevjande
prosiekt med hage funksjons- og kvalitetskrav pa ei
rekkje felt. Bruk av solide materialar som naturstein
utvendig og tregolv i utstillingsareala gjev nybygget
eit markant preg. Den lysande «Alabasthallen» gjev
bygningskomplekset eit ssaprega uttrykk. Det er sett
strenge og omfattande krav til tryggingstiltak i byg-
ningen. Fleire hendingar bade heime og i utlandet dei
seinaste dra har understreka kor overlag viktig det er
atatryggingstiltak i museum pa stort alvor. Strenge
klimakrav medfarer behov for VV S-lgysingar som er
meir kostnadskrevjande enn i vanlege kontorbygnin-
gar. Det er lagt stor vekt pa ein energi- og klimaposi-
tiv profil for bygget.

Nybygget legg stor vekt pa universell utforming.

Nybygget pa Vestbanen inneber at Nasjonalmu-
seet far bygningsmessige rammevilkar som styrkjer
institusjonen som forvaltar og formidlar av viktige
nasjonale samlingar av visuell kunst. Innanfor eit

samla bygningskompleks skal museet kunna for-
midla ulike sider ved den visuelle kunsten badeii eit
historisk perspektiv og i eit meir reindyrka samtids-
perspektiv.

1.2 Innleiing

121  Samfunnsmal for eit nybygg for Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og design

Malet med nybygget pa Vestbanen er & skapa eit
vitalt, nagonalt forskings- og formidlingssenter for
dei visuelle kunstartane. Nagjonalmuseet skal vera
ein nyskapande mgteplass der eit breitt samansett
publikum skal oppleva og fa kunnskap om dei
visuelle kunstartane. Nybygget pa Vestbanen skal
markera Nasjonalmuseet som ein utstillings- og for-
midlingsarena pa internasjonalt niva

Nasjonalmuseets samfunnsfunksjonar kan kon-
kretiserast med omgrepa samfunnsminne og mete-
stad.

Nybygget til Nasonalmuseet skal gjera museet
synlegi bybiletet og understrekaat museet er ein vik-
tig samfunnsinstitusjon. Det samlamuseumsanl egget
skal ha eit arkitektonisk niva som viser at Nagonal-
museet er ein ambisi@s og kvalitetsmedviten institu-
sion. Nybygget skal utformast pa ein mate som tek
omsyn til og samspelar med dei freda stasjonsbyg-
ningane pa Vestbanen, Oslo radhus og Radhusplas-
sen. Totalt sett skal nybygget vera eit museumsan-
legg som vert lagt merke til, bade nasjonalt og inter-
nasjonalt.

| utgreiingsarbeidet som ligg til grunn for forpro-
siektet, har det vore definert ei rekkje effektmd som
prosjektet skal svara pd, m.a. falgjande punkt:

— Nasionamuseet skal fa bygningsmessige ram-
mevilkar som legg til rette for eit aktivitets- og



utstillingsnivd som gjer det mogeleg a auka
publikumstalet fra ca. 500 000 til 750 000 &rleg.

— Nasjonalmuseet skal setjast i stand til & visa 10—
15 pst. av dei faste samlingane, samstundes som
museet kan tilby publikum bade nasjonale og
internasonale temporaae utstillingsprogram. |
dag er det berre nokre faprosent av dei faste sam-
lingane som er tilgjengelege.

122 OmNagonalgalleriet

Statsbygg har sidan 2010 hatt i oppdrag avurdera
kva som kan vera aktuell aktivitet i Nasjonalgalleri-
bygningen nar Nasjonal museet flyttar ut. Dersom det
ligg til rette for det, enskjer Universitetet i Odo at
Nasjonalgalleriet skal veradel av den bygningsporte-
faljen som skal liggja til grunn for det vidare utvik-
lingsarbeidet for Kulturhistorisk museum. Regje-
ringa har enno ikkje teke tilling til dei nye planane
fraUniversitetet i Oslo. Dersom det ikkje vert aktuelt
a nytta bygningen til funksonar med tilknyting til
universitetet, vil andre statlege behov vertavurderte.

1.3 Resultatet av gjennomfert for prog ekt
Ein viser her til proposisjonen.

14 Kostnader
141 Fordagtil styrings- og kostnadsramme

Tufta pa Statsbyggs forprosiekt tilrdr ekstern
kvalitetssikrar at progiektet bagr ha el styringsramme
(P 50) pa 4 690 mill. kroner i prisnivajuli 2013. D&
er meirverdiavgift ikkjereknainn. Nasjonal museet er
registrert i Meirverdiavgiftsregisteret og skal driva
avgiftspliktig verksemd i dei nye lokala. Heile byg-
get skal nyttast til avgiftspliktig verksemd. Statsbygg
far dermed fradrag for inngdande meirverdiavgift
béde for oppferingskostnader og driftskostnader for
det arealet som skal leigast ut.

Ekstern kvalitetssikrar tilrdr at uvisseavsetninga
bar vera 900 mill. kroner. Ein viktig del av uvisse-
analysen er knytt til uvisse om marknadsutviklinga i
byggjebrangen dei nagaste fem—seks dra. Vidare er
det lagt vekt paat progektet er krevjande og at tomta
giev e rekkje utfordringar for §@lve byggjeproses-
sen. Paden bakgrunnen er forslaget om P 85 pa 5 590
mill. kroner. Pa vanleg méte er det utarbeidd ei prio-
ritert kuttliste pa263 mill. kroner. Det medferer at til-
radd kostnadsramme — P 85 med frétrekk for kuttlista
—er 5327 mill. kroner reknai prisnivajuli 2013.

Statsbygg har ingen merknader til dei talaekstern
kvalitetssikrar fareslar for prosjektet.
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PA denne bakgrunn feresldr regjeringa at sty-
rings- og kostnadsramma for nybygget pa Vestbanen
vert fglgjande, reknai juli 2013-kroner:
Styringsramme (P 50) 4 690 mill. kroner
Uvisseavsetning 900 mill. kroner
P85 5590 mill. kroner
Kuttliste 263 mill. kroner
K ostnadsramme bygg 5327 mill. kroner

1.5 Plan for vidare gjennomfaring

151 MaAl for gijennomferinga av

Vestbaneprog ektet

Innanfor kostnadsramma pa 5 327 mill. kroner
skal prosjektet styrast etter eit malprioritering med
falgjande rekkjefalgje: 1) kostnad, 2) kvalitet og 3)
tid.

Hovudperspektivet i styringa av prosjektet er at
det skal gjennomferast innanfor styringsramma (P
50) pa4 690 mill. kroner og i samsvar med vedtekne
planar for areal, funkgonar, kvalitet, framdrift og
gkonomi. Det er utarbeidd prioriterte kuttlister med
el ramme pa 263 mill. kroner. Prosjektet skal effek-
tuera desse kutta for a halda styringsramma, dersom
det vert naudsynleg.

Uvisseavsetnaden pa 900 mill. kroner (skilnaden
mellom P 50 og P 85) skal berre kunna nyttast der-
som det oppstar ufaresedde situasjonar i prosjektet,
eller det kjem marknadssvingingar som inneber at
styringsramma ma overskridast.

152 Organisering og styring av prosjektet

Departementet legg opp til tett dialog med Stats-
bygg gjennom heile progjektperioden, og det vil vera
eit klart mal &hagod styring med kostnader og fram-
drift.

15.3 Driftai Nagonalmuseets nybygg

N& Nasionalmuseet flyttar inn i nybygget, vil
aledelar av driftafa heilt andre rammevilkér enn det
som e tilfellet i dag. Reint praktisk vil alle funksjo-
nane vera samlokaliserte, og alle arbei dsprosessane
vil vera langt meir ragonelle og effektive enn det
som er mogeleg i dag. Paden andre sidavil Nasjonal-
museet ha aktivitetar i ein starre bygningsmasse enn
i dag. Konkret aukar bruttoarealet fra ca. 38 000 rute-
meter i noverande lokale, eksterne magasin inklu-
dert, til ca. 57 000 rutemeter, og da er Bankplassen 3
for Arkitektur inkludert. Detteinneber at bygningsre-
laterte driftskostnader vil auka noko, samanlikna
med situasionen i dag. Overgangen fra fire driftssta-
der til éinvil gje ein klar synergieffekt.

Nasjonalmuseet har i samarbeid med departe-
mentet gjennomfeart ein farebels analyse av kva som
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kan vera ein realistisk budsjettprofil nar museet flyt-
tar inn i nybygget. Analysen tyder paat Nasjonalmu-
seet vil kunna fa monaleg hggare eigeninntekter i
nybygget enn i dag. Hovuddelen av driftsbudgettet
vil likevel métta koma fra statleg driftstilskot. Litt
avhengig av kor stort besak museet vil fai nybygget
og dermed kor store eigeninntekter museet kan
skapa, Vil tilskotsbehovet vera mellom 224 og 277
mill. kroner (2013-kroner) til museumsdrifta, og da
er husleigekostnader ikkje medrekna. | 2013 far
Nasionalmuseet 272 mill. kroner i statleg driftstil-
skot, inkludert tilskot til husleigekostnader.

154 Framdrift

Statsbygg har vurdert kompleksiteten i nybygget
ik at det er naudsynt med ca. seks ars produksjons-
tid fradet tidspunktet Statsbygg far oppdragsbrev om
A starta arbeidet.

Straks det ligg fare stortingsvedtak om lgyving til
prosjektet, vil Statsbygg setjai gang a detaljprosek-
tera med tanke pa & innhenta tilbod pa dei ferste
entreprisane. DA vil 0g departementet koma attende
til Stortinget med detaljert framdriftsplan.

1.6 Konkluson

Kulturdepartementet tilrdr Stortinget & vedta at
det skal byggjast eit nybygg for Nasjonalmuseet pa
Vestbanen innanfor el kostnadsramme painntil 5 327
mill. kroner i prisniva juli 2013. Den vidare gjen-
nomferinga av prosiektet skal tuftast pa el styrings-
ramme for Statsbygg pa inntil 4 690 mill. kroner.
Regjeringavil komaattende med forslag om startl gy-
ving.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbei-
derpartiet, lederen Gunn Karin Gjul,
Kare Simensen, Arild Stokkan-Grande
og Lene Vagslid, fra Fremskrittspartiet,
Solveig Horne, @yvind Korsberg og Ib
Thomsen, fra Hgyre, Linda C. Hofstad
Helleland og Olemic Thommessen, fra
Sosialistisk Venstreparti, Rannveig
Kvifte Andresen, fra Senterpartiet,
Olov Grgtting, og fra Kristelig Folke-
parti, @yvind Habrekke, viser til regjeringens
fremlegg om nybygg for Nasjonalmuseet pa Vestba-
nen.

Komiteens flertall, ale unntatt mediem-
menefraFremskrittspartiet, er glad for at enlang pro-
sess med sikte pd & gi Nasgionalmuseet gode og hen-
siktsmessige lokaler na har kommet til et konkret

resultat og at Stortinget med dette kan gi klarsignal
for akomme i gang med arbeidene.

Komiteen dutter seg til det hgye ambisjonsni-
vaet som er lagt til grunn for bygningens funksjoner
og mener Norge gjennom denne satsingen far et bygg
for fremtiden.

Komiteens flertall, dle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, viser her til de betyde-
lige kapasiteter som ligger i romplanen pa 54 600
kvadratmeter.

Komiteen vil uttrykke store forventninger til
gkt publikumsoppslutning, vesentlig styrket utstil-
lingsvirksomhet og betydelig styrket museumsfaglig
virksomhet. K omiteen understreker det nye muse-
ets nasionale funksjoner og viktigheten av at institu-
sionen blir til gavn for hele landet. Ikke minst dreier
dette seg om Nasjona museets bidrag gjennom utlan
eller konservatorfunksjoner.

Komiteens flertall, ale unntatt mediem-
mene fra Fremskrittspartiet, tar de gkonomiske
beregningene for kostnadene med bygget til etterret-
ning, og slutter seg til den fremlagte kostnadsramme
pa5 327 mrd. kroner.

K omiteen vil ppeke at dette er et meget bety-
delig belgp, og understreker viktigheten av at kost-
nadsrammen overholdes.

Komiteen viser for @vrig til den omfattende
prosessen som har vaat nar det gjelder byggets este-
tiske utforming, og vil saalig papeke betydningen av
«Alabasthallen» med hensyn til & gi det nye Nago-
nalmuseet den plassi bybildet en bygning som dette
ber ha

K omiteen tar ogsa de tankene som proposisjo-
nen gjer rede for nér det gjelder Nasjonalgalleriets
gamle bygg til etterretning. Komiteen vil under-
streke viktigheten av at dette bygget ivaretas, og at
staten finner frem til gode lgsninger som kler de rike
tradisjonene dette bygget baarer med seg.

Komiteens medlemmer fra Frem-
skrittspartiet vil peke pa at Nagonalgalleriet er
et kulturminne i ordets mest fyldige betydning. Byg-
ningen er et av landets fremste arkitektoniske monu-
menter og en stéende og synlig fortelling om nasjons-
byggingen og kunstens betydning. Disse
medlemmer mener at & tgmme denne bygningen
for sitt innhold er kulturminnevandalisme bygning
og samling er ett.

Disse medlemmer er oppmerksomme p3, og
stetter, det fordaget til Iasning for Nasjonal museet
som lenge har vaat skissert, at «et nytt museum for



samtidskunst bygges pa Vestbanen.» Disse med-
lemmer mener det foreliggende prosjektet er svaat
lovende. Nagonalgalleriets ssalige klenodium,
Munch-salen slik Munch selv var med og skapte den,
ma bevares og kunne studeres ogsd i fremtiden,
sammen med den kunsten som dette museet er skapt
for. Disse medlemmer beklager at det er en dyp
splittelse i fagmiljeet ndr det gjelder fremtiden for
Nagonalgalleriet. Det har diskusjonen i komiteen
vist, bade nér det gjelder sammenhengen mellom
kunsten og bygningen, og bygningens egnethet for
oppbevaring av kunst i moderne tid.

Disse medlemmer peker pa at Nasjonalgal-
leriet er en viktig del av landets historie. Det finnes
ikke et nasonalgalleri i hele Europa som har forlatt
en tilsvarende bygning for a flytte inn i et nybygg.
Det har vaart satset pa utvikling og tilrettelegging i de
historisk viktige bygningene. Ogsa i Norge ber en
erkjenne behovet for & fare denne delen av historien
med inn i fremtiden, og ta ansvaret for at dette kan
skje.

Disse medlemmer mener at det nye nasjo-
nal museets romprogram kan reduseres om Nasjonal-
galeriet organisagonsmessing opprettholdes som
visningssted for vére historiske samlinger, og ned-
vendige midler til oppgradering av Nasonalgalleriet
blir frigjort. En slik I@sning vil vaae kostnadsbespa-
rende. Disse medlemmer mener at Oslovil vaae
en rikere by om de enkelte delene av Nasjonal museset
far tre frem med sine saatrekk, og i sine enestéende
bygninger. Slik vil Oslo bli mer interessant aleve og
bevege seg i.

Disse medlemmer mener ogsaat bygningen
er et sentralt arkitekturmonument innen nyrenessan-
sen i Norge, i tillegg til & vage et sentralt norsk
museumsbygg knyttet til forskning og formidling av
billedkunst. Disse medlemmer er glade for ase
at Riksantikvaren vardet at de har fredet Nasjonal-
galleriet, bade bygningens eksteriar og interier. Byg-
ningen, som sto ferdig i Universitetsgaten i Odo i
1882, er tegnet av arkitektene Heinrich Ernst Schir-
mer og Adolf Schirmer. Far og sgnn Schirmer tegnet
bygningen i tidsrommet 1879-1881. Disse med-
lemmer viser ogsatil at Nasjonalgalleriet er Riks-
antikvarens farste fredning i jubileumsdret 2012, da
direktoratet fyller 100 ar, og at formalet med abevare
Nasjonalgalleriet er bade kulturhistorisk og arkitek-
turhistorisk begrunnet.

Disse medlemmer viser til at Nagonalgalle-
riet ifelge Riksantikvaren er en viktig monumental-
bygning med stor symbolverdi, som mange mennes-
ker har et naat forhold til. Bygningen har vaat Nor-
ges fremste utstillingssted for norsk kunst gjennom
tidene. Disse medlemmer vil videre understreke
a Nagonalgalleriet springer ut av de nagonae
stramningene pa 1800-tallet og har vaat sentral i
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utviklingen av norsk kunst og kultur. Fredningen er
en flott start pd Riksantikvarens jubileumsar og et
godt utgangspunkt for videre forvaltning av Nasjo-
nalgalleriet, sier miljgvernministeren i en pressemel-
ding.

Disse medlemmer viser til at Nagjonalgalle-
riet rommer landets sterste offentlige samling av
malerier, tegninger og skulpturer, og en spesielt god
samling av norsk nasjonalromantisk malerkunst og
Edvard Munchs bilder. Bare seks-gju prosent av
kunsten er utstilt for offentligheten.

Disse medlemmer viser ogsatil at frednin-
gen ifglge Riksantikvaren skal legge saalig til rette
for videre utstillingsformdl i bygningen.

Disse medlemmer fremmer fglgende for-

dag:

«Stortinget ber regjeringen tainitiativ for a sikre
en fredning av Nagonalgalleriets Munch-sal, slik at
Edvard Munchs verker ogsa for fremtiden kan stilles
ut og besakesi en sal spesielt bygget for dette forma-
let.»

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en helhet-
lig vurdering av at Nasjonalgalleriet organisagons-
messig opprettholdes som visningssted for vare his-
toriske samlinger.»

Komiteens medlemmer fra Frem-
skrittspartiet og Hg@yre mener prosektet med
det nye Nasjonalmuseet har vaart skadelidende under
en mangelfull politisk prosess. Flyttingen av prosjek-
tet fra Tullinlgkka til Vestbanetomten skjedde etter
hemmelige forhandlinger mellom Oslo kommune og
davagrende statsréd Giske, og ble av regjeringsparti-
ene satt igjennom uten at Stortinget ble invitert til
noen reell diskusion om saken. Dette har medfert at
svakheter ved Vestbanetomten ikke har blitt tilstrek-
kelig problematisert. Searlig gjelder dette sparsmdlet
om de gamle vestbanebygningene skulle ligge som
en premiss nér den arkitektoniske utformingen av det
bygget som i svaat langt tid skal huse nasjonens este-
tiske arv, skulle utarbeides. Disse medlemmer
mener det burde ha vaat gjort et grundigere arbeid
der avveining mellom vernehensyn og det nye byg-
gets selvstendige arkitektoniske ambisjon hadde vaart
tema.

Komiteens medlemmer fra Hgyre tar
til etterretning at regjeringen ikke har innarbeidet
Nasjonalgallerietsgamle bygg i prosjektet slik Hayre
tidligere har foreslatt.

Komiteens medlemmer fra Frem-
skrittspartiet, Hgyre og Kristelig Fol-
keparti viser til at Nasjonalgalleriet star sentralt i
historien om formidling av kunst i Norge, og bygnin-
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gens tradigoner som kunstarena burde vaat videre-
fart. Disse medlemmer mener dette hadde vaat
mulig a tilpasse i det foreliggende prosjekt, men at
detteikkeer gjort hverken gkonomisk eller arealmes-
sig.

Komiteens medlemmer fra Frem-
skrittspartiet og Kristelig Folkeparti
viser til diskusjonen som har vaat om Nasjonalgalle-
riets videre skjebne. Safremt det ikke slds entydig
fast i nye utredninger at en slik lgsning er helt ufor-
svarlig, bar Nagonalgalleriet bevares som galleri, og
primaert for fremvisning av historisk kunst.

Komiteens medlem fra Kristelig Fol-
keparti mener staten har et ansvar for a stimulere
til at det skapes nye kunstuttrykk, samt at eksiste-
rende kunst forvaltes godt. Det offentlige har og et
ansvar for & ivareta bade kunstnernes og de ansattes
interesser sa vel som andre hensyn. Nar en rekke
akterer nd skal samles i ett stort museumsbygg,
mener dette medlem det er ssadeles viktig at det
tas absolutte hensyn til de ssaskilte behovene de
ulike kulturinstitusionene og de ulike kunstuttryk-
kene har. Dette medlem forutsetter at et nytt
nasjonalmuseumsbygg vil bidratil & fremheve kunst-
siangernes egenart. Ulike uttrykk ma ivaretas ut fra
egne faglige premisser, og med historisk bevissthet.
Respekten for ulike sjangere og tidsepoker maivare-
tas pa best mulig méte innenfor de rammene som na
settes.

3. Fordagframindretall
Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen ta initiativ for a sikre
en fredning av Nagonalgalleriets Munch-sal, dik at
Edvard Munchs verker ogsa for fremtiden kan stilles

ut og besgkesi en sal spesielt bygget for dette forma
let.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen fremlegge en helhetlig
vurdering av at Nasjonalgalleriet organisasjonsmes-
sig opprettholdes som visningssted for vare histo-
riske samlinger.

4. Komiteenstilrading

Tilrédingen fremmes av komiteens medlemmer
fra Arbeiderpartiet, Hayre, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Komiteen har for gvrig ingen merknader, viser
til proposisjonen og rar Stortinget til a gjere ikt

vedtak:
Stortinget samtykkjer i at det vert reist eit nybygg

for Nasjonalmuseet pa Vestbanen innanfor ei kost-
nadsramme pa5 327 mill. kroner i prisnivajuli 2013.

Odlo, i familie- og kulturkomiteen, den 23. mai 2013

Gunn Karin Gjul
leder

Olemic Thommessen
ordferer









ou0-eiPeN 0  OuPluILOoIS MMM



