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Sammendrag
Innleiing

Føremålet med denne proposisjonen er å be om
Stortinget si godkjenning til å starte opp åtte nye inves-
teringsprosjekt og å orientere Stortinget om nokre an-
dre saker.

Utgangspunktet for godkjenning av investerings-
prosjekta i Forsvaret er dei årlege budsjettproposisjona-
ne (Prop. 1 S). Denne proposisjonen fyller såleis ut bud-
sjettproposisjonen.

Regjeringa peikar på at dei nye investeringsprosjek-
ta som proposisjonen omtalar, alle er i samsvar med
inneverande langtidsplan for Forsvaret som Stortinget
godkjende gjennom handsaminga av Innst. 62 S (2016–
2017) til Prop. 151 (2015–2016).

Proposisjonen har følgande innhald:
– Godkjenning av kostnadsramme for eit nytt felles

materiell- og eigedoms-, bygge- og anleggsprosjekt:
Sensorar for militær luftromsovervaking.

– Godkjenning av kostnadsramme for eit nytt materi-
ellprosjekt: Modernisering av kryptoløysingar.

– Godkjenning av kostnadsramme for seks nye eige-
doms-, bygge- og anleggsprosjekt: Evenes – fasilite-
tar for maritime patruljefly, Evenes – fasilitetar for
NATO sin kampflyberedskap, Haakonsvern – til-
rådd vedlikehaldsløysing og etablering av vedlike-
haldsfasilitet for nye ubåtar med tilhøyrande kaian-

legg, Haakonsvern – oppgradere utrustingskai,
Ørland – tilpassing av Hårberg skole og nytt idretts-
bygg, Ørland – forsyningsbygg.

– Andre saker: Kostnadsbilete for kampflybase
Ørland, terminering av prosjekt for ombygging av
mannskapsforlegningar på Setermoen til forleg-
ning for befal og verva, vidareutvikling av cyberdo-
menet i militære operasjonar, og norsk medlem-
skap i Cooperative Cyber Defence Center of Excel-
lence. 

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  Ø y s t e i n  H a s s e l ,  M a n i  H u s s a i n i ,
M a r t i n  K o l b e r g ,  M a r i a n n e  M a r t h i n s e n  o g
J o n a s  G a h r  S t ø r e ,  f r a  H ø y r e ,  T h o r  E d q u i s t ,
I s e l i n  H a u g o ,  A n n e  K r i s t i n e  L i n n e s t a d  o g
f u n g e r e n d e  l e d e r  M i c h a e l  Te t z s c h n e r ,  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  P e r - W i l l y  A m u n d s e n ,
C a r l  I .  H a g e n  o g  H a n s  A n d r e a s  L i m i ,  f r a
S e n t e r p a r t i e t ,  L i v  S i g n e  N a v a r s e t e ,  f r a
S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i ,  A u d u n
Ly s b a k k e n ,  f r a  Ve n s t r e ,  A b i d  Q .  R a j a ,  o g  f r a
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  K n u t  A r i l d  H a r e i d e ,
merker seg at proposisjonen inneholder godkjenning
av kostnadsrammene for åtte nye investeringspro-
sjekter: sensorer for militær luftromsovervåking,
modernisering av kryptoløsninger og seks nye EBA-
prosjekter. K o m i t e e n  viser til at alle disse prosjektene
er i tråd med Innst. 62 S (2016–2017) – langtidsplanen
for Forsvaret.

K o m i t e e n  viser til forslaget om å anskaffe åtte nye
radarer til militær luftromsovervåking. Radarene skal
dels erstatte gamle radarer og dels plasseres på nye ste-
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der fordi truslene i luftrommet over tid har endret seg.
Den militære luftromsovervåkingen inngår som en del
av NATOs strategiske luftovervåking. To av de nye rada-
rene vil være flyttbare. K o m i t e e n  viser videre til at an-
skaffelsen er nødvendig på grunn av høy alder på eksis-
terende materiell og dermed et økende vedlikeholds- og
reparasjonsbehov. K o m i t e e n  merker seg at det i for-
bindelse med anskaffelsen skal etableres tre regionale
sentre for vedlikehold på Rygge, Ørlandet og Sørreisa.
K o m i t e e n  viser til at det vil bli stilt krav om en avtale
om forsvarsindustrielt samarbeid med leverandøren før
kontrakten blir signert. K o m i t e e n  viser videre til at
prosjektet har en samlet kostnadsramme på 8 140 mill.
kroner inkludert usikkerhetsavsetning, og en styrings-
ramme på 6 744 mill. kroner.

K o m i t e e n  understreker at kryptografi er en forut-
setning for sikker og effektiv utveksling av informasjon i
Forsvaret. K o m i t e e n  er tilfreds med at Norge per i dag
har en forholdsvis moderne kryptokapasitet som også er
eksportert til NATO og andre allierte land. K o m i t e e n
merker seg at kryptoinfrastrukturen vi har i dag, ikke til-
fredsstiller nye krav, blant annet på grunn av økende
sannsynlighet for at kvantedatamaskiner blir en realitet i
løpet av få år. K o m i t e e n  er enig i ambisjonen om å ha
nasjonal kontroll og nasjonal kompetanse på kryptotek-
nologi og uttrykker derfor støtte til at innkjøpet av nye
høygraderte krytpoløsninger gjennomføres som en di-
rekteanskaffelse hos en norsk industripartner. K o m i -
t e e n  viser til at prosjektet har en kostnadsramme på 600
mill. kroner og en styringsramme på 613 mill. kroner.

K o m i t e e n  viser til behandlingen av langtidspla-
nen for Forsvaret i 2012 (jf. Innst. 388 S (2011–2012)), der
det ble besluttet å etablere Evenes flystasjon som frem-
skutt operasjonsbase for de nye kampflyene til Forsvaret
og for NATOs kampflyberedskap (QRA). Stortinget ved-
tok videre i forbindelse med behandlingen av langtids-
planen i 2016 (jf, Innst. 62 S (2016–2017)) at Evenes i til-
legg skal være base for Forsvarets maritime patruljefly
(MPA). K o m i t e e n  viser til at proposisjonen inneholder
to prosjekter på Evenes: Et byggeprosjekt for å understøt-
te operasjoner med de nye maritime patruljeflyene P-8A
og et prosjekt for å tilpasse og oppgradere fire kampfly-
hangarer, samt bygging av et vakt- og beredskapsbygg og
fasiliteter for planlegging, trening og øving. K o m i t e e n
merker seg at prosjektene har en kostnadsramme på hhv.
1 800 mill. kroner og 219 mill. kroner og en styringsram-
me på hhv. 1 570 mill. kroner og 195 mill. kroner. 

K o m i t e e n  viser til beslutningen om at Norge skal
anskaffe fire nye ubåter i forbindelse med behandlingen
av langtidsplanen i 2016 (jf. Innst. 62 S (2016–2017)).
K o m i t e e n  viser videre til at det ikke er mulig å videre-
føre ubåtvedlikehold i Laksevåg fordi anlegget ikke lar
seg tilpasse de nye ubåtene. K o m i t e e n  merker seg at
utredninger støtter at ny vedlikeholdskapasitet bør lo-
kaliseres inne på Sjøforsvarets hovedbase på Haakons-

vern. K o m i t e e n  merker seg videre at byggeprosjektet
omfatter etablering av et bygg med to vedlikeholdshaller
med tilhørende verksted og lager, et administrasjons-
bygg, et kaianlegg og et utendørsanlegg. K o m i t e e n  vi-
ser til at prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2026 og har en
kostnadsramme på 3 300 mill. kroner og en styringsram-
me på 2 670 kroner. K o m i t e e n  noterer seg at det vil bli
nødvendig med ytterligere EBA-investeringer både på
Haakonsvern og i Ramsund, og imøteser informasjon
om det totale kostnadsbildet for EBA-investeringer i til-
knytning til de nye ubåtene så raskt som mulig.

K o m i t e e n  viser til behov for å oppgradere utrust-
ningskaien på Haakonsvern på grunn av skader og slita-
sje på anlegget og merker seg at prosjektet har en kost-
nadsramme på 228 mill. kroner og en styringsramme på
196 mill. kroner. 

K o m i t e e n  viser til de to foreslåtte EBA-prosjekte-
ne på Ørlandet: tilpasning av Hårberg skole og bygging
av en ny idrettshall for å bedre velferdsfasilitetene, samt
et forsyningsbygg som samler den totale forsyningsvirk-
somheten ved flystasjonen. K o m i t e e n  viser til at kost-
nadsrammen for prosjektene er hhv. 274 mill. kroner og
225 mill. kroner og styringsrammen hhv. 243 mill. kro-
ner og 202 mill. kroner. 

K o m i t e e n  viser til proposisjonens orientering
om kostnadsbildet for kampflybasen på Ørland knyttet
til støyreduserende tiltak og etablering av en ny beskyt-
tet hangarløsning. K o m i t e e n  viser til at Forsvarsde-
partementet i samråd med Finansdepartementet har
satt i gang en supplerende analyse til KS2 av prosjektet
for støyreduserende tiltak. K o m i t e e n  vil understreke
behovet for raskt å redusere gjenstående usikkerhet
rundt prosjektet og at Stortinget holdes løpende orien-
tert om kostnadsutviklingen.

K o m i t e e n  tar til etterretning at det tar tid å avkla-
re behovet for EBA for personell i Indre Troms, og mer-
ker seg at mannskapsforlegningene blir opprettholdt
inntil videre. 

K o m i t e e n  merker seg videre vurderingen rundt
organiseringen av Forsvarets operasjoner i cyberdome-
net og støtter at dette videreutvikles og styrkes basert på
gjeldende organisering. K o m i t e e n  viser til at dette
innebærer at ansvaret for offensive cyberoperasjoner er
lagt til Etterretningstjenesten, som dermed fyller rollen
som cyberkommando, mens ansvaret for å gjennomfø-
re defensive cyberoperasjoner ligger i Cyberforsvaret.
Etterretningstjenesten har koordineringsansvaret. 

K o m i t e e n  forutsetter at Tyskland inngår kon-
trakt på to ubåter samtidig som Norge inngår kontrakt
på fire ubåter.

K o m i t e e n  forutsetter videre at bindende avtaler
mellom norske leverandører og Tyskland og/eller bin-
dende avtaler mellom Forsvarsmateriell og Thyssen-
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Krupp Marine Systems om industrisamarbeid utarbei-
des og inngås parallelt med ubåtkontrakten.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  viser til Prop. 2 S (2017–2018),
landmaktproposisjonen og Stortingets behandling av
denne (jf. Innst. 50 S (2017–2018)), hvor det ble besluttet
å anskaffe en ny, moderne stridsvognkapasitet til Hæ-
ren. Denne vil tidligst være på plass i 2025. Samtidig ble
den planlagte oppgraderingen av LEO 2A4 stanset. For å
sikre en raskest mulig oppgradering av stridsvognkapa-
siteten vedtok en enstemmig komité å be regjeringen
legge frem en sak om lån eller leasing av stridsvogner
som kunne være på plass fra 2019. I forbindelse med re-
vidert nasjonalbudsjett 2018 varslet regjeringen at det-
te ikke lot seg gjøre. D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre
til at Forsvarsmateriell i juni 2018 la frem en fremskaf-
felsesløsning for nye stridsvogner. Denne løsningen
hadde en kostnadsramme som var høyere enn den øko-
nomiske planrammen for anskaffelsen, og det ble vars-
let behov for å gå en ekstra runde for å finne en
akseptabel løsning for fremskaffelse av nye stridsvog-
ner. D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at det nå er
ett og et halvt år siden landmaktproposisjonen ble lagt
frem, og at usikkerheten rundt når Hæren vil ha en til-
fredsstillende stridsvognkapasitet, er større enn noen-
sinne. D i s s e  m e d l e m m e r  er bekymret over at
Leopard 2A4-vogner allerede står lenge på lager på
grunn av vanskeligheter med å få tak i reservedeler til så
gammelt materiell, og har merket seg at Offisersforbun-
det uttaler at antall operative vogner allerede er for lavt
til at Panserbataljonen og Telemark bataljon blir fullt
oppsatt. Til tross for denne situasjonen har regjeringen
ikke lagt frem noen plan for å sikre en rask bedring i
stridsvognkapasiteten. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
igjen til Innst. 50 S (2017–2018), hvor alle partier unn-
tatt Høyre og Fremskrittspartiet skrev: 

«Landmaktproposisjonens omtale av Hærens
stridsvognkapasitet viser på sin side at regjeringen fort-
satt mangler evne til å ta stilling og legge frem konkrete
forslag, men i stedet fortsetter å utrede og utsette viktige
beslutninger for landmakten.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  konstaterer at dette fortsatt
er situasjonen.

D e s s e  m e d l e m e n e  merkar seg at regjeringa har
avgjort å innleie eit strategisk samarbeid med Tyskland
om å kjøpe nye ubåtar frå ThyssenKrupp Marine Sys-
tems, og at Noreg og Tyskland planlegg å kjøpe seks
identiske ubåtar. Vidare at internasjonale medie rap-
porterer at det framleis synest å vere ei viss usikkerheit
knytt til om kjøp av ubåtar til den tyske marinen vil bli
prioritert i det tyske forsvarsbudsjettet, at handsaminga
av prosjektet i den tyske forbundsdagen fyrst vil finne

stad i 2020, og at ein forventar å inngå ein kontrakt i
2020. D e s s e  m e d l e m e n e  meiner dette er bekym-
ringsfullt for framdrifta i kjøpsprosessen, og understre-
kar ytterlegare kor viktig det er at Noreg ikkje inngår
kontrakt om leveransar av ubåtar før Tyskland utan at-
terhald forpliktar seg til å kjøpe sine ubåtar.

D e s s e  m e d l e m e n e  viser til merknadene i Innst.
353 S (2015–2016 ), Innst. 337 S (2014–2015) og Innst.
185 S (2015–2016) og peikar på at kjøp av nye ubåtar
skal sikre industriavtaler som gir oppdrag til norsk in-
dustri til ein verdi som minst svarar til kjøpsverdien av
ubåtane, samt at norsk forsvarsindustri vert sikra
marknadsåtgang i Tyskland. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i  o g  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  viser til For-
svarsdepartementets kunngjøring av 12. februar 2019,
der det fremgår at norsk forsvarsindustri har blitt tildelt
et europeisk ansvar for komponentvedlikehold for flere
teknologigrupper til F-35-partnerskapet. D i s s e  m e d -
l e m m e r  har merket seg at departementet i denne for-
bindelse understreket at flere små og mellomstore
bedrifter også er med i det norske vinnerlaget. 

D i s s e  m e d l e m m e r  minner om at et bredt fler-
tall i komiteen ved flere anledninger, bl.a. i Innst. 7 S
(2018–2019) og i Innst. 127 S (2016–2017), har bedt re-
gjeringen om å vurdere å gjenoppta tilskuddsordningen
for norsk industriell deltakelse i F-35-programmet.
D i s s e  m e d l e m m e r  kan ikke se at regjeringen så
langt har fulgt opp disse anmodningene.

D i s s e  m e d l e m m e r  er kjent med at det at norsk
industri er valgt som kandidater til å levere understøttel-
sestjenester til to komponentgrupper i F-35-program-
met, ikke innebærer at det er inngått en kontraktuell for-
pliktelse som sikrer leveranser, men at de to industrig-
ruppene får anledning til å kunne bli leverandører. Det
er fortsatt usikkert om, når og i hvilket omfang dette vil
materialisere seg, og tildeling av oppdrag forutsetter at
bedriftene er i stand til å møte programmets fremtidige
krav til kost og leveringstid. For å kunne bli best mulig
rustet til å møte programkontorets krav vil det derfor
være nødvendig for bedriftene å investere i kompetanse-
oppbygging, produksjonsutstyr/verktøy, testutrustning
m.m. Dette innebærer betydelig risiko, særlig for de små
og mellomstore bedriftene, ettersom det altså er uav-
klart om, når og i hvilket omfang leveransene kommer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at behovet for
en tilskuddsordning, lik den som ble opprettet for å av-
laste risiko i forbindelse med deltagelse i produksjons-
programmet, er mer aktuell enn noen gang tidligere.
D i s s e  m e d l e m m e r  er bekymret for at norsk indus-
tri, særlig de små og mellomstore bedriftene, ikke vil
kunne møte programmets krav uten at det iverksettes
risikoavlastende tiltak i en innledende fase, bl.a. fordi
andre nasjoners industri har bedre rammebetingelser.
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D i s s e  m e d l e m m e r  gjentar derfor anmodningen
om at regjeringen gjenopptar tilskuddsordningen for
norske industriaktørers deltakelse i F-35-programmet
med en ramme på 100 mill. kroner, 25 mill. kroner pr år,
i perioden 2019–2022.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Forsvarsdepartementets kunngjøring
av 12. februar 2019, der det fremgår at norsk forsvarsin-
dustri har blitt tildelt et europeisk ansvar for kompo-
nentvedlikehold for flere teknologigrupper til F-35-
partnerskapet. D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at
departementet i denne forbindelse understreket at flere
små og mellomstore bedrifter også er med i det norske
vinnerlaget. 

Et bredt flertall i komiteen har ved flere anlednin-
ger, bl.a. i Innst. 7 S (2018–2019) og i Innst. 127 S (2016–
2017), bedt regjeringen om å vurdere å gjenoppta til-
skuddsordningen for norsk industriell deltakelse i F-35-
programmet. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er kjent med at det at norsk
industri er valgt som kandidater til å levere understøt-
telsestjenester til to komponentgrupper i F-35 pro-
grammet, ikke innebærer at det er inngått en kontraktu-
ell forpliktelse som sikrer leveranser, men at de to in-
dustrigruppene får anledning til å kunne bli leverandø-
rer. Det er fortsatt usikkert om, når og i hvilket omfang
dette vil materialisere seg, og tildeling av oppdrag forut-
setter at bedriftene er i stand til å møte programmets
fremtidige krav til kost og leveringstid. For å kunne bli
best mulig rustet til å møte programkontorets krav vil
det derfor være nødvendig for bedriftene å investere i
kompetanseoppbygging, produksjonsutstyr/verktøy,
testutrustning med mer. Dette innebærer betydelig risi-
ko, særlig for de små og mellomstore bedriftene, etter-
som det altså er uavklart om, når og i hvilket omfang le-
veransene kommer. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at behovet for
en tilskuddsordning, lik den som ble opprettet for å av-
laste risiko i forbindelse med deltagelse i produksjons-
programmet, er mer aktuell enn noen gang tidligere.
D i s s e  m e d l e m m e r  er bekymret for at norsk indus-
tri, særlig de små og mellomstore bedriftene, ikke vil kun-
ne møte programmets krav uten at det iverksettes risiko-
avlastende tiltak i en innledende fase, bl.a. fordi andre na-
sjoners industri har bedre rammebetingelser. D i s s e
m e d l e m m e r  mener regjeringen bør vurdere å gjen-
oppta tilskuddsordningen for norske industriaktørers
deltakelse i F-35-programmet. med en ramme på 100
mill. kroner, 25 mill. kroner pr år, i perioden 2019–2022.

M e d l e m e n e  i  k o m i t e e n  f r å  S e n t e r p a r t i -
e t  o g  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  viser til at kvali-
tetssikring av styringsunderlaget (KS2) har avdekka at
maritime patruljefly ikkje har behov for luftvern gitt

deira modus operandi, men at det vil vere naudsynt å ha
luftvern for Evenes i samband med etableringa av fram-
skoten base for jagarfly F-35.

D e s s e  m e d l e m e n e  peikar på at det òg skal etab-
lerast fasilitetar for kampflyberedskap for NATO på Eve-
nes, og meiner dette ikkje er avklart som følgje av at rap-
porten om alliert mottak enno ikkje har kome til Stor-
tinget. 

D e s s e  m e d l e m e n e  viser til at det er sett i gong
arbeid med ein ny statleg reguleringsplan for Evenes
flystasjon, og at denne burde leggast fram før ein startar
arbeidet på flyplassen. 

D e s s e  m e d l e m e n e  registrerer at proposisjonen
seier at «eksisterande bygg og anlegg ved Evenes flysta-
sjon er ikkje tilfredstillande for operasjonar med dei nye
maritime patruljeflya P-8A», dette tross i at tidlegare
forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide (H) sine uttalar
til Harstad Tidende den 10. februar 2017, kor ho sa:

«Det slående er hvor mye som allerede befinner seg
på basen, fra sheltere og kontorbygg til ammunisjonsla-
ger og alt som trengs for å drifte en moderne base – og
hvor godt vedlikeholdt det er. Det er nesten bare å skru
på lyset. Det er nok ikke alle klar over.»

D e s s e  m e d l e m e n e  viser til at det i eit møte mel-
lom departementet, tilsette ved Andøya flystasjon og lo-
kalpolitikarar sommaren 2018 vart anslått ein kostnad
på 1,083 mrd. kroner for fasilitetar for maritime patrulje-
fly på Evenes. Hausten 2018 sa dåverande fagsjef i Finans-
departementet at kostnaden for maritime patruljefly på
Evenes låg på om lag 1,4 mrd. kroner, mens det i proposi-
sjon som ligg til behandling, vert anslått ein kostnad på
1,8 mrd. kroner. D e s s e  m e d l e m e n e  viser til at det
enno ikkje er starta arbeid på Evenes, og er kritiske til at
tala har endra seg så mykje på under eitt år. D e s s e
m e d l e m e n e  meiner dette er ei vesentleg endring i tal-
grunnlaget for etablering av base for maritime patruljefly
på Evenes og meiner saka må sjåast i eit nytt ljos som føl-
gje av endringa i dei økonomiske føresetnadane.

D e s s e  m e d l e m e n e  registrerer at anbod for byg-
ging av portar til hangar til maritime patruljefly P8A og
grunnarbeid for tomt på Evenes flystasjon er lyst ut. Det-
te er gjort utan atterhald og før Proposisjon 60 S (2018–
2019) er handsama i Stortinget. D e s s e  m e d l e m e n e
meiner det ikkje er god skikk å lyse ut anbod før Stortin-
get har behandla saka.

D e s s e  m e d l e m e n e  fremjar på dette grunnlaget
følgjande forslag i saka:

«Stortinget ber regjeringa leggje fram ei eiga sak for
Stortinget som klargjer alle kostnadar og nye faktorar
som følgje av etablering av MPA på Evenes, før arbeidet
startar.» 



5Innst. 346 S – 2018–2019
«Stortinget ber regjeringa, seinast i samband med
statsbudsjettet for 2020, leggje fram ei sak med alle på-
gåande prosjekt for militær aktivitet på Andøya.» 

«Stortinget ber regjeringa vente med alle pågåande
prosjekt på Evenes knytt til MPA til rapport om alliert
mottak er handsama av Stortinget.»

M e d l e m e n  i  k o m i t e e n  f r å  S e n t e r p a r t i e t
peikar på at det er eit stort etterslep på EBA i Indre
Troms, og at det manglar forlegning til befal og soldatar.
Det er viktig å presisere at talgrunnlaget for kva som
trengs av EBA, må vere tufta på dagens struktur, og ikkje
ein tenkt struktur frå Landmaktsutgreiinga. Fleire føre-
setnadar har endra seg sidan 2016, mellom anna når d et
gjeld alliert nærvære i Indre Troms og rekrutt- og fagsku-
le. D e n n e  m e d l e m e n  meiner ein må halde fast i ek-
sisterande struktur fram til ein opererer med det same
talgrunnlaget i departementet og i Hæren. 

D e n n e  m e d l e m e n  viser til prosjekt 2078, senso-
rar for militær luftromsovervaking, og peikar på at det
hastar å få på plass nye moderne 5. generasjons sensorar
for truverdig luftovervaking så snart som mogleg. Pro-
sjektet må sjåast i samband med andre komande luft-
vernprosjektet og det må gjevast oppdrag attende til
norsk industri for å sikre norsk radarkompetanse for
framtida.

D e n n e  m e d l e m e n  peikar på at investeringa bur-
de vere tufta på minst mogleg risiko, og at ein burde inn-
hente erfaring frå våre allierte som nyleg har investert i
sine system, mellom anna USA. Me bør vurdere å investe-
re i materiell som allereie er nytta av andre, for å redusere
risikoen ved innfasinga og redusere driftskostnaden.

D e n n e  m e d l e m e n  fremjar på dette grunnlaget
følgjande forslag i saka:

«Stortinget ber regjeringa i statsbudsjettet for 2020
kome attende til Stortinget med ei utgreiing av eksiste-
rande planar for eigedom, bygg og anlegg i Indre Troms
opp mot reelt behov for forlegning av norske og allierte
soldatar.» 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  viser til den store usikkerheten knyttet til to-
tale kostnader i kampflyprogrammet, både hva gjelder
selve anskaffelsen og andre tilknyttede prosjekter. D e t -
t e  m e d l e m  viser til at hvis en legger til grunn dagens
dollarkurs, samt de opplysninger som er framkommet
fra forsvarsministeren om kostnader som gjenstår, og i
hvilken kurs de skal betales, så vil en også stå i fare for å
overstige kostnadsrammen, inkludert usikkerhetsavset-

ning. D e t t e  m e d l e m  er av den oppfatning at alle
kostnader og prosjekter knyttet til de nye kampflyene
bør legges på is inntil usikkerheten knyttet til kostnade-
ne er avklart, for så å vurderes på nytt. D e t t e  m e d l e m
mener videre at det ikke bør bestilles flere fly.

Forslag fra mindretall
Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringa leggje fram ei eiga sak for
Stortinget som klargjer alle kostnadar og nye faktorar
som følgje av etablering av MPA på Evenes, før arbeidet
startar. 

Forslag 2

Stortinget ber regjeringa, seinast i samband med
statsbudsjettet for 2020, leggje fram ei sak med alle på-
gåande prosjekt for militær aktivitet på Andøya.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringa vente med alle pågåande
prosjekt på Evenes knytt til MPA til rapport om alliert
mottak er handsama av Stortinget.

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 4

Stortinget ber regjeringa i statsbudsjettet for 2020
kome attende til Stortinget med ei utgreiing av eksiste-
rande planar for eigedom, bygg og anlegg i Indre Troms
opp mot reelt behov for forlegning av norske og allierte
soldatar.

Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

v e d t a k :

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2019 kan starte opp nye investeringsprosjekt,
medrekna større eigedoms-, bygge- og anleggsprosjekt,
omtala i kapittel 2 Nytt felles materiell- og eigedoms-,
bygge- og anleggsprosjekt for godkjenning, kapittel 3
Nytt materiellprosjekt for godkjenning og kapittel 4
Nye eigedoms-, bygge- og anleggsprosjekt for godkjen-
ning i Prop. 60 S (2018–2019), innanfor dei gjevne kost-
nadsrammene.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner Marianne Marthinsen
fung. leder ordfører
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