
Innst. 338 S
(2024–2025)

Innstilling til Stortinget 
fra utenriks- og forsvarskomiteen

Prop. 99 S (2024–2025)

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om
Investeringer i Forsvaret og andre saker

Til Stortinget

Sammendrag
Hensikten med denne proposisjonen er å be om

Stortingets godkjenning til å starte opp to nye investe-
ringsprosjekter, endre omfanget eller kostnadsrammen
på fire tidligere godkjente investeringsprosjekter, og å
informere Stortinget om en sak.

Utgangspunktet for godkjenning av oppstart og
endring av investeringsprosjektene i Forsvaret er de år-
lige budsjettproposisjonene (Prop. 1 S). Denne proposi-
sjonen fyller således ut budsjettproposisjonen.

Investeringsprosjektene som proposisjonen omta-
ler, er alle i samsvar med inneværende langtidsplan for
forsvarssektoren, jf. Prop. 87 S (2023–2024). De økono-
miske rammene i denne proposisjonen er alle i 2025-
kroner.

Proposisjonen har følgende innhold:
– Godkjenning av kostnadsramme for ett nytt materi-

ellprosjekt: Prosjekt 1133 – Program Mime leveran-
sebølge 3.

– Godkjenning av kostnadsramme for ett nytt eien-
doms-, bygg- og anleggsprosjekt: Ørland – nye
befalskvarter.

– Godkjenning av endring av kostnadsramme for fire
materiellprosjekter: Prosjekt 2559 – Landbasert
transportstøtte, prosjekt 5447 – Artillerisystem 155
mm, prosjekt 6359 – Fremtidig maritim minemot-

tiltakskapabilitet og prosjekt 6380 – Kystjegerkom-
mandoen oppgradering.

– Informasjon om navnendring for Forsvarets kom-
petansesenter for logistikk og operativ støtte.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på sakssiden på
stortinget.no.

Komiteens behandling
Komiteen avholdt høring om Prop. 99 S (2024–

2025) Investeringer i Forsvaret og andre saker 22. april
2025. Det ble mottatt to skriftlige innspill før høringen,
og syv instanser deltok på høringen.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f ra  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  Ev e n  E r i k s e n ,  N i l s - O l e  Fo s h a u g ,
St e i n a r  K r o g s t a d  o g  Tr i n e  L i s e  S u n d n e s ,  f ra
H øy r e ,  H å r e k  E l ve n e s ,  I n g j e r d  S c h i e  S c h o u ,
E r n a  S o l b e r g  o g  l e d e r e n  I n e  E r i k s e n  S ø r e i d e ,
f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  B e n g t  Fa s t e ra u n e ,  O l a
Bo r t e n  M o e  o g  Tr yg v e  S l a g sv o l d  Ve d u m ,  f ra
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Syl v i  L i s t h a u g  o g
M o r t e n  Wo l d ,  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i ,
I n g r i d  F i s k a a ,  f ra  R ø d t ,  B j ø r n a r  Mo x n e s ,  f ra
Ve n s t r e ,  G u r i  M e l by,  f ra  K r i s t e l i g  Fo l k e p a r t i ,
D a g - I n g e  U l s t e i n ,  o g  u a vh e n g i g  r e p r e s e n -
t a n t  C h r i s t i a n  Tyb r i n g - G j e d d e , viser til proposi-
sjonen.

Ko m i t e e n  viser til at investeringsprosjektene i
proposisjonen er i tråd med vedtak og budsjettrammer
i foregående og inneværende langtidsplan for forsvars-
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sektoren, som ble enstemmig vedtatt av Stortinget
(Innst. 426 S (2023–2024)).

M e d l e m e n e  i  k o m i t e e n  f r å  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  R a u d t  viser til langtidsplanen for
forsvarssektoren og eit samla stortings erkjenning av at
den nasjonale forsvarsevna er avhengig av å halde på og
rekruttere personell. Store investeringar vil i beste fall
ha lite effekt og i verste fall gå ut over forsvarsevna om
dei ikkje blir følgt opp med ei styrking av personell, drift
og vedlikehald. Gode vilkår for dei forsvarstilsette er av-
gjerande.

Prosjekt 1133 Program Mime 
leveransebølge 3

Ko m i t e e n  viser til at Forsvarets kampnære IKT-
systemer i land-, luft- og sjødomenet skal moderniseres
gjennom program Mime, med mål om å sikre relevant
og riktig evne til kommando- og kontroll, situasjonsfor-
ståelse og informasjonsdeling.

Ko m i t e e n  merker seg at Riksrevisjonen i februar
2025 uttaler at det fortsatt er «betydelig risiko» knyttet
til programmet, til tross for at Forsvarsdepartementet
og underliggende etater har iverksatt tiltak siden Riksre-
visjonens opprinnelige undersøkelse av programmet i
2022.

Ko m i t e e n  merker seg videre at beslutning for le-
veransebølge 3 er utsatt, og at deler av innholdet med
selvstendige effekter er tatt ut av leveransebølgen og
etablert som et eget prosjekt med styringsramme på
462 mill. kroner. Kostnadsrammen for leveransebølge 3
er 6 143 mill. kroner medregnet merverdiavgift, gjen-
nomføringskostnader og usikkerhetsavsetning.

På generelt grunnlag understreker k o m i t e e n  vik-
tigheten av at forsvarssektoren kontinuerlig forbereder
sin evne til å utøve risikokontroll og gjennomføre pro-
sjekter innenfor vedtatte tids- og budsjettrammer.

M e d l e m e n e  i  k o m i t e e n  f r å  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  R a u d t  merkar seg at Forsvarsde-
partementet har sett i verk undersøking og avdekka ve-
sentleg risiko ved Mime-programmet, «særlig innen
gevinstrealisering og økonomi, styring, og strategisk
partnerskap». Ifølgje proposisjonen har departementet
sett i verk ei rekkje tiltak, men det kjem ikkje fram kva
desse tiltaka er. D e s s e  m e d l e m e n e  viser også til
Riksrevisjonens undersøking og meiner det er behov for
meir informasjon om risikoen ved eit så viktig program
og kva tiltak departementet har sett i verk.

På denne bakgrunnen fremjar d e s s e  m e d l e m e -
n e  følgjande forslag:

«Stortinget ber regjeringa kome attende til Stortin-
get med utdjupande informasjon om Mime-program-
met, medrekna risikoreduserande tiltak.»

Prosjekt Ørland – befalskvarter
Ko m i t e e n  merker seg at hensikten med prosjek-

tet er å erstatte eksisterende kvarter som ikke møter
krav til HMS. Totalt skal det etableres 250 befalskvarter
gjennom prosjektet. Prosjektets foreslåtte kostnads-
ramme er 713 mill. kroner inkludert innredning, mer-
verdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomfø-
ringskostnader.

M e d l e m e n e  i  k o m i t e e n  f r å  S o s i a l i s t i s k
Ve n s t r e p a r t i  o g  R a u d t  viser til prosjekt Ørland,
der det vert planlagt for 250 nye befalskvarter. Det er
viktig å prioritere gode innkvarteringar i Forsvaret, og
prosjektet bør derfor startast opp så snart som råd, med
mål om sluttføring før 2029.

Prosjekt 2559 Landbasert 
transportstøtte

Ko m i t e e n  viser til at prosjektets mål er å erstatte
Forsvarets lastebiler, som nærmer seg slutten av sin tek-
niske levetid. Forsvarsdepartementet har innenfor sine
fullmakter tidligere godkjent anskaffelser av 125 nye
lastevogner, innenfor en norsk-svensk rammeavtale.
Stortinget har nylig økt kostnadsrammen til prosjektet
for å muliggjøre anskaffelse av ytterligere 100 lastevog-
ner (Innst. 7 S (2024–2025)).

Ko m i t e e n  merker seg at kostnadsrammen fore-
slås økt ytterligere, for å gjenskaffe lastevogner og con-
tainere donert til Ukraina. Prosjektets foreslåtte kost-
nadsramme blir 3 388 mill. kroner inkludert merver-
diavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskost-
nader.

Prosjekt 5447 Artillerisystem 155 mm
Ko m i t e e n  viser til at prosjektet tidligere har an-

skaffet 24 artilleriskyts med tilhørende ammunisjons-
kjøretøy, materiell for utdanning og logistikk til Brigade
Nord. Ko m i t e e n  merker seg at prosjektets kostnads-
ramme nå foreslås økt med 5 650 mill. kroner til totalt
11 117 mill. kroner inkludert usikkerhetsavsetning,
gjennomføringskostnader og merverdiavgift. Midlene
skal brukes til å anskaffe ytterligere 24 skyts til Finn-
marksbrigaden med tilhørende reservedeler.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  Ve n s t r e  o g  u a v h e n -
g i g  r e p r e s e n t a n t  C h r i s t i a n  Ty b r i n g - G j e d d e
merker seg at det anskaffes 24 artilleriskyts til Finn-
marksbrigaden uten medfølgende ammunisjonskjøre-
tøy, slik det i sin tid ble anskaffet til Brigade Nord (jf.
Innst. 83 S (2017–2018)). D i s s e  m e d l e m m e r  regist-
rerer at det pågår en konseptvalgutredning hvor Finn-
marksbrigadens materielloppsett blir vurdert helhetlig,
som skal ferdigstilles i løpet av inneværende år (jf. Do-
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kument nr. 15:1888 (2024–2025)). D i s s e  m e d l e m -
m e r  understreker viktigheten av at
Finnmarksbrigaden utrustes på en måte som sikrer full
operativ effekt av de nye skytsene.

Prosjekt 6359 Fremtidig maritim 
minemottiltakskapabilitet

Ko m i t e e n  viser til at prosjektet skal anskaffe en
ny maritim minemottakskapasitet til Sjøforsvaret ba-
sert på autonome og ubemannede systemer.

Ko m i t e e n  merker seg at prosjektets omfang fore-
slås økt med flere systemer og mer materiell, med mål
om å sikre bevegelsesfrihet i norske farvann ved en
fremtidig krise eller krig og redusere risikoen for at ope-
rasjoner må stanses som følge av utstyrsfeil. Videre skal
det gjennomføres relaterte EBA-tiltak på Haakonsvern
og i Ramsund innenfor Forsvarsdepartementets full-
makter.

Ko m i t e e n  merker seg at prosjektets kostnads-
ramme foreslås økt med 3 970 mill. kroner til totalt
8 737 mrd. kroner, inkludert merverdiavgift, usikker-
hetsavsetning og gjennomføringskostnader.

Ko m i t e e n  viser til at utviklingen innen dronetek-
nologi går raskt. K o m i t e e n  mener Prosjekt 6359
Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet bør
grundig vurdere muligheten for å også inkludere tekno-
logi og løsninger som er utviklet de siste årene, for å sik-
re operativ relevans og dra nytte av ressursene som
blant annet finnes i norsk næringsliv, inkludert i små og
mellomstore bedrifter. Ko m i t e e n  mener at dette kan
bidra til å gjøre prosjektet mer robust og fleksibelt i
møte med et skiftende teknologisk landskap.

Prosjekt 6380 Kystjegerkommandoen 
oppgradering

Ko m i t e e n  viser til at prosjektet skal anskaffe ma-
teriell og EBA, slik at Kystjegerkommandoen kan utvikle
seg i henhold til vedtatte ambisjoner. Disse ambisjone-
ne ble utvidet i gjeldende LTP (Innst. 426 S (2023–2024)).
Ko m i t e e n  merker seg at prosjektets kostnadsramme
derfor foreslås økt med 344 mill. kroner til totalt 2 980
mill. kroner. Målet er blant annet å styrke Kystjeger-
kommandoens overvåkningskapasiteter.

Informasjonssaker
Ko m i t e e n  registrerer at logistikkskolen ved Hæ-

rens våpenskole (HVS) skifter navn til Forsvarets skole
for logistikk og understøttelse (FSLU) i forbindelse med
etablering av treskolemodellen for våpenskolene.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,  Ve n s -
t r e  o g  K r i s t e l i g  Fo l k e p a r t i  merker seg at inves-
teringsprosjektene i proposisjonen er i tråd med vedtak

i foregående og inneværende langtidsplan for forsvars-
sektoren. Sistnevnte ble enstemmig vedtatt av Stortin-
get (Innst. 426 S (2023–2024)).

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  tar til etterretning at proposi-
sjonen ikke inneholder nye initiativ for å oppskalere
produksjonen av strategisk viktig forsvarsmateriell i
Norge, til tross for at den sikkerhetspolitiske situasjon-
en krever dette. I høringsinnspillene til meldingen
kommer det tydelig frem at forsvarsindustrien etterly-
ser konkrete tiltak, ut over de overordnede og uforplik-
tende ambisjonene som fremkommer i regjeringens
veikart for økt produksjonskapasitet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser i denne sammenheng
til høringsinnspillet fra Forsvars- og sikkerhetsindustri-
ens forening (FSi):

«Et flertall av tiltakene i veikartet innehar formule-
ringer som ‘vil vurdere’, ‘vil utrede’, ‘vil bidra til’ etc. Det
utløser ikke investeringer. Det er nødvendig med en
konkret, tidfestet, og ressurssatt plan for å øke produk-
sjonskapasiteten i forsvarsindustrien. [...] Det er lite som
tilsier at det på kort sikt blir iverksatt ytterligere tiltak
som kan gi forutsigbarhet, slik at industrien kan fatte
nødvendige beslutninger om investeringer i økt pro-
duksjonskapasitet i Norge.

Industrien opplever liten grad av kriseforståelse og
erkjennelse av at det er helt nødvendig at myndighe-
tene i mye større grad bidrar til å legge til rette for inves-
teringer, og at tempoet i beslutninger og gjennomføring
økes kraftig. Andre nærstående nasjoner viser i betyde-
lig større grad handlekraft og utnytter handlingsrom-
met.»

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til det muntlige
høringsinnspillet fra Nammo:

«Det trengs ytterligere investering og støtte, vi har
store prosjekter i Norge som fortsatt trenger betydelige
investeringer for å realiseres, for eksempel strategisk
utbygging av nye raktettmotorlinjer på Raufoss som vil
styrke Norges strategiske posisjon.»

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker viktigheten av
konstruktiv dialog mellom regjeringen og Stortinget
om norsk sikkerhetspolitikk i en krevende internasjo-
nal kontekst, inkludert behovet for å raskt oppskalere
produksjonskapasiteten av strategisk viktig materiell.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  mener
det gir grunn til bekymring når Arbeiderparti-regjering-
en gjennomgående avviser alle forslag fra Stortinget
som supplerer og konkretiserer politikk for å øke pro-
duksjonskapasiteten i norsk og ukrainsk forsvarsindus-
tri, blant annet Høyres forslag om å kraftig styrke norsk
og ukrainsk forsvarsindustri (Dokument 8:132 S (2024–
2025)).

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at regjeringen
også har et ansvar for å bedre dialogen med forsvarsin-
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dustrien. Uten konkrete tiltak og tett dialog vil oppska-
leringen av produksjonskapasiteten gå saktere enn den
alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at den
burde gjøre.

D i s s e  m e d l e m m e r  registrerer at meldingen
ikke inneholder investeringer knyttet til den vedtatte
oppbyggingen av ny maritim innsatsskvadron (SOTG)
ved Ramsund. D i s s e  m e d l e m m e r  forventer at opp-
byggingen går i henhold til vedtatt plan.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  viser til at regjeringen leverer på ambisjonene
i Veikart for økt produksjonskapasitet. Det er satt i gang
en lang rekke tiltak som svarer på utfordringene Norge
står overfor i dag.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at det etable-
res en ny maritim innsatsskvadron (SOTG), med ut-
gangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, slik Stortinget har
vedtatt. Avdelingen vil etableres innen utgangen av
2026. Oppbyggingen av SOTG er forsinket sett opp mot
ambisjonen om å oppnå full operativ evne innen utgan-
gen av 2026. Årsaken er forsinkelser i materiell- og byg-
geprosjekter samt utfordringer med personell- og kom-
petanseutvikling. SOTG vil derfor i en overgangsfase
operere ut fra både Ramsund og Haakonsvern. God-
kjente og planlagte investeringsprosjekter dekker beho-
vene for å opprette og utvikle SOTG med utgangspunkt
i Ramsund samt å bygge opp denne til full operativ evne.

Forslag fra mindretall
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringa kome attende til Stortinget
med utdjupande informasjon om Mime-programmet,
medrekna risikoreduserande tiltak.

Komiteens tilråding
Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Ko m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser
til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

v e d t a k :

I
Investeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2025 kan:
1. Starte opp følgende nye investeringsprosjekter:

2. Endre følgende investeringsprosjekter:

II
Forsvarsdepartementet får fullmakt til å justere

kostnadsrammene i takt med prisstigningen og som føl-
ge av endringer i valutakursene.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 20. mai 2025

Prosjekt Kostnadsramme
Prosjekt 1133 Program Mime 
leveransebølge 3 6 143 mill. kroner
Prosjekt Ørland – befalskvarter 713 mill. kroner

Prosjekt Kostnadsramme
P2559 Landbasert transportstøtte 3 388 mill. kroner
P5447 Artillerisystem 155 mm 11 117 mill. kroner
P6359 Fremtidig maritim 
minemottiltakskapabilitet 8 737 mill. kroner
P6380 Kystjegerkommandoen 
oppgradering 2 950 mill. kroner

Ine Eriksen Søreide Hårek Elvenes
leder ordfører
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