



DET KONGELIGE KOMMUNAL-  
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Statsråden

Stortingets presidentskap  
Ekspedisjonskontoret  
0026 OSLO

Deres ref

Vår ref  
20/5922

Dato  
13.11.2020

**Spørsmål nr. 368 fra stortingsrepresentant Willfred Nordlund til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup**

Spørsmål:

Statsråden opplyste tilsynelatende i spørretimen 4. november at der var flere prosjekter tilknytta realisering av nytt regjeringskvartal som ikke var inkludert i kostnadsrammen på 20,5 mrd. kr. Hva er foreløpige anslag på disse, for eksempel flytting av veien (Ring 1) og når vil disse bli kvalitetssikra?

Svar:

Senest i Prop. 1 S (2020–2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er det redegjort for at nytt regjeringskvartal består av flere tiltak som ikke er en del av kostnadsrammen for byggetrinn 1. I tillegg til byggetrinn 1, omfatter samlet portefølje for regjeringskvartalet byggetrinn 2 og 3, 22. juli-senter og 22. juli-minneste, ombygging av Ring 1, Sikker teknisk infrastruktur og energiløsning. I tillegg kommer kostnader til utflytting og tilbakeføring av midlertidige lokaler.

Tabellen på neste side viser foreløpige anslag fra ekstern kvalitetssikrer, oppgitt i P50-nivå.

| Anslag i KS2-rapport                                | Prisnivå 31.12.2019 |             |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|
|   | P15                 | P50         | P85         |
| Tall i mrd. kroner                                  |                     |             |             |
| Byggetrinn 1  |                     | 17,2        |             |
| Byggetrinn 2-3                                      |                     | 6,5         |             |
| Sikker teknisk infrastruktur og energiløsning       |                     | 4,8         |             |
| Ombygging av Ring 1                                 |                     | 2,1         |             |
| 22.julisenter og minnested                          |                     | 0,3         |             |
| Utflytting og tilbakeføring av midlertidige lokaler |                     | 0,4         |             |
| <b>Totalt</b>                                       | <b>26,1</b>         | <b>31,3</b> | <b>36,5</b> |

Kostnadsrammen for Sikker teknisk infrastruktur, fase 1, ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 93 S (2013–2014). Fase 2 er foreslått i Prop. 1 S (2020–2021) for Forsvarsdepartementet. Ved Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018–2019) ble det vedtatt kostnadsramme for energiløsning for nytt regjeringskvartal.

Regjeringen vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme for de resterende tiltakene når forprosjektene er ferdigstilt og kvalitetssikret.

Med hilsen

