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Sporsmal

Det vises til svar pa Dokument nr.15:3202 (2025-2026).

Kan jeg be om at statsraden utdyper falgende punkter; hva er tallene for 2026 etter Revidert
nasjonalbudsjett samt hva er belgpene brukt arlig pa ERTMS i perioden, og videre skriver
statsraden at det i perioden frem til 2023 bygget seg opp en vesentlig produksjonsgjeld til
staten; kan statsraden utdype hva dette innebaerer samt tallfeste opp- og nedbyggingen av
produksjonsgjelden?

Svar

Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2026, jf. Innst. 450 S (2025-2026),
ble bevilgningene pa kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 71 Kjgp av infrastrukturtjenester —
drift og vedlikehold gkt med 150 mill. kroner og post 72 Kjgp av infrastrukturtjenester —
fornying og mindre investeringer gkt med 150 mill. kroner. Bevilgningen pa disse postene i
2026 er med dette hhv. 7 659 mill. kroner og 8 003,6 mill. kroner.

| tabellen under fremgar belgpene som har blitt anslatt brukt p4 ERTMS i de arlige
budsjettforslagene fra 2016 til 2026.

Ar Ansléatt belgp i Prop. 1 S,
mrd. kroner. Lgpende
priser.

Prop. 1 S (2015-2016) 0,5

Prop. 1 S (2016-2017) 0,5

Prop. 1 S (2017-2018) 0,9
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Prop. 1S (2018-2019) 1,4
Prop. 1S (2019-2020) 1,4
Prop. 1S (2020-2021) 1,9
Prop. 1S (2021-2022) 2,2
Prop. 1S (2022-2023) 2,3
Prop. 1S (2023-2024) 1,7
Prop. 1S (2024-2025) 1,2
Prop. 1S (2025-2026) 1,0

Bevilgningene til drift, vedlikehold, fornying og investeringer pa jernbanen utbetales som
likviditetstilfarsel til Bane NOR SF. Dersom foretaket far tilfart mer likviditet enn det bruker i
et budsjettar, regnes det overskytende belapet som produksjonsgjeld til staten. | perioden
frem til 2023 fikk foretaket tilfart mer likviditet enn det brukte. Det skyldtes bl.a. forsinkelser i
innfgringen av ERTMS og i utbyggingen av dobbeltspor pa strekningen Sandbukta-Moss-
Sastad. | den perioden var bevilgningene i statsbudsjettet hgyere enn den faktiske aktiviteten
i Bane NOR. Fra 2024 er produksjonsgjelden bygget ned. Det vil si at den faktiske aktiviteten
i Bane NOR har veert hgyere enn bevilgningene i statsbudsjettet. Dette illustreres i tabellen
under, som viser starrelsen pa produksjonsgjelden ved utgangen av aret for perioden 2021-
2026. Tallet for 2026 er en prognose.

Produksjonsgjeld til

staten, mrd. kroner.

Prognose for 2026
2021 4,6
2022 6,4
2023 7,4
2024 6,5
2025 2,9
2026 1,1
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