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Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 
onsdag den 4. juni 2025 kl. 9

Møteleder: Pe t e r  F r ø l i c h  (H) (komiteens leder)

Sak:

Ny maritim innsatsskvadron i Ramsund

Møtelederen: På vegne av kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen vil jeg få ønske velkommen til denne
høringen, som er et ledd i komiteens behandling av ini-
tiativsaken om ny maritim innsatsskvadron i Ramsund.

Komiteen startet undersøkelser i saken 6. mai 2025
og har sendt flere brev til forsvarsministeren. Bakgrun-
nen var oppslag i Dagsrevyen 29. april 2025, der det
framgikk at det er forsinkelser i etableringen av ny mari-
tim innsatsskvadron tilknyttet orlogsstasjonen i Ram-
sund. Komiteen vedtok i møte 20. mai 2025 å åpne initi-
ativsak og avholde kontrollhøring. Komiteen besluttet
at høringen skulle omhandle, men ikke begrense seg til,
følgende problemstillinger:
1. Hva er status for arbeidet med å etablere en ny mari-

tim innsatsskvadron i Ramsund når det gjelder:
– finansiering
– rekruttering av personell
– eiendom, bygg og anlegg
– spesialfartøyer

2. Hvordan er stortingets vedtak IX av 1. desember
2020 fulgt opp, og hva er årsakene til forsinkelsene?

3. Hvorfor har ikke Stortinget blitt bedre informert
om forsinkelsene?
De som møter til høringen i dag, er forsvarsminister

Tore Onshuus Sandvik, tidligere forsvarsminister Bjørn
Arild Gram, forsvarssjef general Eirik Johan Kristoffer-
sen, sjef Forsvarets spesialstyrker generalmajor Joar Eid-
heim, sjef Sjøforsvaret kontreadmiral Oliver Berdal, For-
svarsbygg v/direktør Thorbjørn Thoresen, sjef Marine-
jegerkommandoen kommandør Kåre Karlsen og leder i
Norges offisers- og spesialistforbund Torbjørn Bongo.

Det er komiteens håp at denne høringen skal gi nyt-
tig tilleggsinformasjon i saken – som bakgrunn for de
konklusjoner komiteen skal treffe i sin innstilling til
Stortinget. De prosedyrene som er fastsatt i reglementet
for kontrollhøringer, vil bli fulgt.

Jeg minner for ordens skyld om at komiteen bare
kan motta taushetsbelagte opplysninger i lukket rom.
Derfor ber vi alle inviterte, men også medlemmer av ko-
miteen, om at de selv er oppmerksomme på dette under
høringen. Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å
røpe opplysninger underlagt taushetsplikt, må komite-
en gjøres oppmerksom på dette. Under høringen er det
også viktig at man ikke viser til opplysninger underlagt
lov- eller instruksfestet taushetsplikt.

De inviterte er også informert om at det kan være
behov for å avholde en lukket høring i etterkant av den-
ne åpne delen. Dersom det skal avholdes en lukket kon-
trollhøring, vil den bli avholdt i et gradert møterom på
Stortinget med oppstart kl. 17.30. Komiteen vil i løpet av
denne åpne høringen ta stilling til om det er behov for
dette, og gi beskjed så snart det er mulig.

For ordens skyld vil det også bli tatt stenografisk re-
ferat fra høringen, og den vil følge som vedlegg til komi-
teens innstilling i saken.

Høring med forsvarsminister Tore Onshuus Sandvik og 
tidligere forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Møtelederen: Da tror jeg vi er klare til å starte opp.
Jeg ønsker først velkommen til forsvarsminister Tore
Onshuus Sandvik og tidligere forsvarsminister Bjørn
Arild Gram, som har med departementsråd Frede Her-
mansen som bisitter. Velkommen til dere alle.

Dere kjenner prosedyrene: Dere får 10 minutter til
en innledning, og etter innledningen er det komiteens
utspørring. Det er saksordføreren for dagen, Audun Lys-
bakken, som først får 10 minutter til sine spørsmål. Der-
etter får hvert parti 5 minutter, og så blir det en åpen
runde på inntil 15 minutter for oppklarende spørsmål.
Som alltid får dere en mulighet på slutten til en kort
oppsummering dersom dere ønsker det.

Da starter vi, og jeg gir først ordet til tidligere for-
svarsminister Bjørn Arild Gram, som har 10 minutter til
sin innledning. Vær så god.

Bjørn Arild Gram: Takk for det, leder.
Vi er i ferd med å gjennomføre mange store satsin-

ger i Forsvaret, og det er helt nødvendig i en mer alvorlig
sikkerhetspolitisk situasjon. En av de viktige satsingene
er knyttet til Ramsund orlogsstasjon. Ramsund orlogs-
stasjon vil være Sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge
for understøttelse av Sjøforsvarets ulike fartøyer, og for
understøttelse av bl.a. Kystjegerkommandoen og mine-
mottiltakskapasiteter. Dessuten vil Ramsund utvikles
videre som sentral lokasjon for alliert trening, øving og
operasjoner og for utvikling av Forsvarets spesialstyrker
gjennom etableringen av en fjerde innsatsskvadron i
Marinejegerkommandoen, en såkalt Special Operations
Task Group, SOTG.

I sum er det i den nye langtidsplanen for forsvars-
sektoren satt av 3,4 mrd. kr pluss fellesfinansieringsmid-
ler fra NATO til ulike investeringer i Ramsund – en bety-
delig økning fra forrige LTP.

Leder, Stortinget vedtok gjennom innstillingen til
forrige LTP at:

«Det opprettes en ny maritim innsatsskvadron
(SOTG) i Marinejegerkommandoen, med utgangs-
punkt i Ramsund orlogsstasjon.»
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Dette vedtaket ble fra Forsvarsdepartementet fulgt
opp i tildelingsbrevet for 2021 med krav om at Forsvaret
skulle opprette en ny SOTG i Marinejegerkommandoen,
MJK, med utgangspunkt i Ramsund. Departementet la i
dette tildelingsbrevet inn en mer tydelig forventning
om ambisjonen enn det man direkte kunne lese ut av
LTP-teksten, nemlig at SOTG-en skulle ha full operativ
evne innen utgangen av 2026.

Samme krav som i tildelingsbrevet for 2021 ble vi-
dereført i tildelingsbrevene for 2022, 2023 og 2024. De to
sistnevnte hadde jeg ansvaret for. Forsvaret rapporterte
i samme periode på dette kravet. Fram til andre tertial-
rapport 2023 rapporterte Forsvaret at etableringen var i
rute i henhold til kravet, og jeg kommer straks tilbake til
det.

Underveis i denne perioden, nærmere bestemt
2. desember 2022, mottok jeg en skriftlig anbefaling fra
forsvarssjefen om å terminere den fjerde SOTG-en med
tilhørende materiell- og EBA-prosjekter. Anbefalingen
var begrunnet i en erkjennelse av ubalansen mellom
ambisjoner og ressurser gjeldende i LTP samt en henvis-
ning til strategisk forsvarsanalyse fra FFI.

Til dette forslaget fra forsvarssjefen vil jeg først si at
det ikke kan betraktes som kritikkverdig at forsvarssjefen
fremmer et sånt forslag. Tvert imot må det være hans
plikt å gjøre samlede vurderinger av hvordan knappe res-
surser må disponeres og ubalanser håndteres for å oppnå
best mulig forsvarsevne. Derimot må det selvsagt være en
politisk beslutning hvorvidt forslaget skal følges opp.

Anbefalingen fra forsvarssjefen ble behandlet raskt.
Allerede i et brev 16 dager etterpå slo Forsvarsdeparte-
mentet fast at implementeringen av ny SOTG skulle fort-
sette som vedtatt, inkludert investeringsprosjektene
knyttet til etableringen, inntil forsvarssjefen eventuelt
framsendte en mer utfyllende vurdering av anbefalin-
gen. I praksis inngikk vel da problemstillingen i arbeidet
med fagmilitært råd til ny LTP.

Høsten 2023, nærmere bestemt den 29. september,
mottok Forsvarsdepartementet for første gang rappor-
tering om at full operativ evne for SOTG først ville være
nådd i 2028, altså en forsinkelse på to år i forhold til for-
rige rapportering. Det medførte en betydelig oppfølging
fra departementet, med tett dialog og forsøk på å finne
løsninger som kunne realisere ambisjonen om full ope-
rativ evne i 2026.

På forespørsel mottok Forsvarsdepartementet
12. oktober 2023 – det var ca. 14 dager etterpå – en utdyp-
ende forklaring på årsakene til den forverrede prognosen
på ny SOTG. Her pekte Forsvaret bl.a. på at man gjennom
balansering av investeringsporteføljen hadde skjøvet på
materiellprosjekter, og at det i de opprinnelige EBA-pla-
nene for Ramsund ikke var tatt høyde for økt forlegnings-
behov for mannskapene.

Den 17. januar mottok Forsvarsdepartementet der-
etter svar på tilleggsspørsmål om status for de enkelte
innsatsfaktorene og hvordan ambisjonen om full opera-
tiv evne innen utgangen av 2026 kunne nås. Her viste
Forsvarsstaben bl.a. til at personellrettet EBA, eiendom,
bygg og anlegg, ikke hadde vært inkludert i pågående
prosjekter, og at økningen av årsverk var i henhold til
planen, men kom for sent til å kunne realisere full ope-
rativ effekt innen 2026.

I den videre oppfølgingen presiserte departementet
at resultatkravet om full operativ evne besto, og ba om
en redegjørelse for hvilke konsekvenser som ville følge
av interne omprioriteringer for å nå full operativ evne
som forutsatt for øvrig oppgaveløsning og måloppnå-
else i Forsvaret.

Den 22. februar 2024 mottok Forsvarsdepartemen-
tet et svar på dette. Her ble det konkludert med at «med
interne omprioriteringer vil det fortsatt ikke være mulig
å nå full operativ evne av ny SOTG med alle planlagte
innsatsfaktorer i løpet av 2026. Omprioriteringer vil i til-
legg ha negative konsekvenser for tetting av gap i eksis-
terende struktur, skape samtidighetsutfordringer og yt-
terligere anstrenge Forsvarets driftsprofil».

Den 3. mai 2024 var SOTG tema i etatsstyringsmøtet
med Forsvaret. Forsvarsdepartementet påpekte, som re-
feratført, at

«både departementet og Forsvaret må ta grep for at
etableringen av SOTG, med utgangspunkt i Ram-
sund, ferdigstilles innen utgangen av 2026, og at det
kan være aktuelt å benytte midlertidig EBA for å
oppnå dette. Med nåværende status på innsatsfak-
torene vil det være naturlig at oppbyggingen mot
full operativ evne fortsetter også etter 2026.»
Den 8. mai 2024 mottok Forsvarsdepartementet

vurderinger fra Forsvaret om prognosen for hvilken
operativ evne som kunne oppnås i 2026. Forsvaret rap-
porterte at

«ved utgangen av 2026 vil ny maritim SOTG være
etablert med utgangspunkt i Ramsund. Det innebæ-
rer at SOTG vil kunne operere og bidra til oppga-
veløsning.»
I dialog med Forsvaret ble endelig konklusjons-

punkt etter etatstyringsmøtet 3. mai:
«Forsvarets resultatkrav om at det skal oppret-

tes en ny maritim innsatsskvadron (SOTG), med ut-
gangspunkt i Ramsund, med full operativ evne
innen utgangen av 2026 endres. Nytt resultatkrav er
at etableringen av en ny maritim innsatsskvadron
(SOTG), med utgangspunkt i Ramsund, ferdigstilles
innen utgangen av 2026. Dette innebærer at avde-
lingen vil ha en operativ evne i 2026, men at opp-
byggingen mot full operativ evne fortsetter også
etter 2026.»
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Det nye resultatkravet ble 7. oktober i fjor kommu-
nisert til Stortinget ved framleggelse av Prop. 1 S for
2024–2025. Det som står der, er rett, men jeg er enig med
forsvarsministeren, som i brev til Stortinget har skrevet
at teksten i proposisjonen på en tydeligere måte burde
beskrevet at oppbyggingen var forsinket i forhold til
ambisjonen om å oppnå full operativ evne innen utgan-
gen av 2026. Jeg er enig i at det burde vært tydeligere ut-
trykt i Prop. 1 S for 2024–2025.

Jeg vil avslutningsvis legge til at selv om det til slutt
måtte konkluderes med et endret resultatkrav overfor
Forsvaret, så vi likevel etter grep som kunne bidra til at
ny maritim SOTG kunne opprettes mest mulig i hen-
hold til Stortingets vedtak, jamfør også den refererte
korrespondansen. Derfor besluttet vi å skille ut et pro-
sjekt for å bygge 50 forlegningskvarter i Ramsund av det
helhetlige utviklingsprosjektet for Ramsund, for å få til
raskere framdrift. I juni 2024 ga Forsvarsdepartementet
et oppdrag om å realisere dette forlegningsbygget. Dette
sikrer at denne forlegningen kan etableres innen utgan-
gen av 2026 og bidrar dermed til at den fjerde SOTG-en i
større grad kan operere ut fra Ramsund.

Oppsummert: I min tid i Forsvarsdepartementet
har vi holdt fast på resultatkravet om etablering av
SOTG-en innen 2026. Forslaget om å terminere oppret-
telse er avvist. Det er lagt fram en ny LTP som har forster-
ket den samlede satsingen i Ramsund, og opprettholdt
ambisjonene om etablering av den fjerde SOTG-en.

Da Forsvaret høsten 2023 for første gang rapporter-
te om forsinkelser i forhold til kravet om full operativ
evne innen 2026, gikk vi mange runder for å se om det li-
kevel kunne gjøres noe for å nå målet. Når konklusjonen
til slutt ble at det ikke var mulig, endret vi omtalen av
SOTG-en til Stortinget, men den meldingen burde ha
vært tydeligere, sånn at man lettere kunne ha sett at re-
sultatkravet var endret. Samtidig tok vi grep for å sikre
størst mulig grad av måloppnåelse gjennom å forsere et
viktig EBA-prosjekt. Med dette som bakgrunn har vi
meldt at det vil skje en etablering av SOTG-en i 2026 som
gir evne og mulighet til å operere, men at videre opp-
trapping til full operativ evne må komme i de påfølgen-
de år. Takk så langt.

Møtelederen: Tusen takk skal du ha.
Da går vi videre til forsvarsminister Tore Onshuus

Sandvik, som har 10 minutter til sin innledning. Vær så
god.

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Jeg vil først takke
komiteen for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne stille i
høringen og gi mine svar til saken. Bjørn Arild Gram
har nå redegjort godt for tidslinjen fra vedtaket ble fat-
tet i 2020 og fram til 4. februar i år, da jeg ble utnevnt til
forsvarsminister.

Min jobb er å realisere langtidsplanen innenfor de
økonomiske rammene som er satt, samt rapportere til
Stortinget om endrede forutsetninger som utfordrer
planen, sånn at det kan tas nødvendige grep for å sikre
Norges forsvarsevne. Innenfor denne rammen er min
ambisjon så raskt som mulig å realisere SOTG med full
operativ evne i Ramsund.

Første gang jeg mottok rapportering på status, var i
årsrapporten til Forsvaret, som vi mottok 15. mars. Der
rapporterte Forsvaret at status på oppbygging av SOTG
var uendret i forhold til rapportert status fra mai 2024,
med andre ord at ny maritim SOTG vil være etablert
med utgangspunkt i Ramsund ved utgangen av 2026,
med gradvis utvikling av operativ evne. Stortinget ble
som kjent informert om den endrede prognosen for full
operativ evne gjennom Prop. 1 S for 2024–2025.

Jeg vil understreke – som jeg tidligere har skrevet til
Stortinget – at proposisjonsteksten etter mitt syn burde
ha beskrevet tydeligere at oppbyggingen var forsinket i
forhold til ambisjonen om å oppnå full operativ evne
innen utgangen av 2026, som også Gram nå har omtalt.

På dette grunnlaget har jeg derfor vært trygg på at
det vil etableres en ny maritim innsatsskvadron med ut-
gangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, som Stortinget
har vedtatt. Oppbyggingen av ny maritim innsatsskva-
dron med utgangspunkt i Ramsund er likevel – som ko-
miteen er kjent med – forsinket i forhold til den opprin-
nelige ambisjonen om å oppnå full operativ evne innen
utgangen av 2026. Avdelingen vil kunne operere ut fra
både Ramsund og Haakonsvern fra 2026, og den opera-
tive evnen vil øke gradvis etter det. Målet er full operativ
evne i 2028, gitt at alle innsatsfaktorene kommer på
plass, og at avdelingen får øvd og trent tilstrekkelig.

Når det gjelder forsinkelsen, forstår jeg at den har
flere årsaker. Materiellet tar lengre tid å anskaffe enn
forutsatt, og anskaffelsen ble skjøvet på underveis i for-
rige langtidsplan. Det var opprinnelig planlagt et eget
prosjekt for understøttelse av SOTGs virksomhet, som
omfatter areal til kontor, lager, vedlikehold av materiell
og småbåthavn. Etter utredning ble det i 2023 besluttet
at bygging av et fellesbygg som også dekker behovene
for Kystjegerkommandoen og maritim minemottiltaks-
kapasitet, vil gi stordriftsfordeler og bedre plassutnyttel-
se på Ramsund som helhet. Dette gjør at prosjektet for
EBA-understøttelse for ny SOTG har blitt større og mer
komplisert enn først forutsatt, og dermed har tatt lengre
tid.

I forbindelse med besøket fra NATOs generalsekretær
i Ramsund utvidet jeg besøket for å møte sjef i Marine-
jegerkommandoen, orlogsstasjonen og Forsvarsbygg for
med selvsyn å få bedre forståelse for planene, og jeg har
også møtt ledelsen i Forsvarets spesialstyrker, FS. Der kom
det fram bekymring om at kostnadsvekst og økonomien i
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FS kan påvirke den videre oppbyggingen av SOTG om det
ikke tas grep, samt at stenging av det såkalte dykkerbygget
som følge av vanninntrengning, setnings- og soppskader
vil skape utfordringer med å drive øving og trening for
Marinejegerkommandoen og allierte i Ramsund hvis det
ikke gjøres tiltak.

Regjeringens budsjettforslag i revidert nasjonalbud-
sjett foreslår en betydelig styrking av Forsvarets drifts-
budsjett gjennom omdisponering fra investering til
operativ virksomhet. De foreslåtte omdisponeringene
til FS er ikke i sin helhet øremerket til SOTG, men midle-
ne skal prioriteres sånn at driftssituasjonen ikke påvir-
ker oppbyggingen av avdelingen.

Jeg er gjort trygg på at forsvarssjefen tar tak i utford-
ringene og gjør det som er nødvendig for å nå målet om
etablering av SOTG innen utgangen av 2026. Forsvars-
staben har forsikret meg om at de nå vil finne løsninger
som vil bedre situasjonen på både kort, mellomlang og
lang sikt, sånn at spesialstyrkenes aktivitet fra Ramsund
og oppbygging av ny maritim innsatsskvadron kan følge
planen.

Materiellprosjektet tilknyttet ny SOTG har blitt mar-
kert dyrere enn planlagt. Årsakene er – etter det jeg har
fått oppgitt – høy etterspørsel i markedet, høy prisvekst
på militært materiell og svak norsk kronekurs. Dette gjel-
der for store deler av investeringsporteføljen til Forsvaret.
Forsvarsstaben opplyser at det planlegges å omfordele
midler fra andre investeringsprosjekter, sånn at materiel-
let som er planlagt til ny maritim innsatsskvadron, blir fi-
nansiert og levert i henhold til oppdatert plan.

I gjennomføringen av Forsvarsløftet styrer vi etter å
bevare helheten i planen, for å oppnå samlet sett høyest
mulig operativ evne. Alle vestlige land ruster nå opp sine
forsvar samtidig. Prisene øker betydelig, og leveringstid-
ene for materiell blir lengre. Dette kan medføre behov
for krevende prioriteringer mellom vedtatte struktur-
elementer, som igjen kan føre til at oppbygging av en-
kelte strukturelementer blir forsinket også i framtiden.
Sånne større prioriteringer skal skje i tett dialog med
Stortinget, og vi vil informere årlig om status i langtids-
planen gjennom en stortingsmelding på våren. For førs-
te år ba Stortinget om at den skulle komme i løpet av
2025, men vi framskynder den, sånn at den nå kommer
før sommeren.

For å få et godt beslutningsgrunnlag er planleg-
gingsprosessene i sektoren endret fra 2025. Det er nå
etablert en endret innretning ved at etatsledelsen i For-
svaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og FFI gjennom-
fører tettere og mer integrert planlegging for å koordi-
nere bedre. Dette foregår under forsvarssjefens ledelse.
Han har fått ansvaret for å fremme råd basert på hva
som gir samlet høyest operativ evne, ved at alle innsats-
faktorene koordineres.

FS opplever nå – i likhet med flere andre av Forsvar-
ets avdelinger – at materiellet og infrastrukturen blir
dyrere og tar lengre tid å anskaffe.

Dersom personellopptrappingen og styrkeproduk-
sjonen kommer i utakt med øvrige innsatsfaktorer, opp-
står ubalanser. De nye prosessene med integrert plan-
legging legger til rette for å unngå det. I Forsvarsløftet er
det som kjent besluttet å fornye Sjøforsvaret med nye
fregatter, ubåter og ny standardisert fartøysklasse. Det er
besluttet å øke volumet og kampkraften til Hæren, og
det er en stor satsing på luftvern som skal beskytte mot
både ballistiske missiler, droner og andre lufttrusler,
bl.a.

Ny maritim innsatsskvadron i Ramsund er en viktig
del av den historiske satsingen på Forsvaret som Stortin-
get har vedtatt. I dag har Forsvarets spesialstyrker tre
kampskvadroner og samlede ressurser til å sette opp tre
SOTG-er. Med etableringen av ny maritim innsatsskva-
dron vil antallet kampskvadroner i spesialstyrkene økes
fra tre til fire. Spesialstyrkene vil til sammen kunne sette
opp fire SOTG-er, mot dagens tre. Den økte kapasiteten
til spesialstyrkene er viktig, men samtidig utgjør spesial-
styrkene bare én av mange deler i Forsvarets totale ope-
rative evne.

Som jeg har redegjort for, er årsakene til forsinkelse-
ne i SOTG-en sammensatt. Jeg tar forsinkelsene på alvor,
og jeg mener at departementet burde ha vært tydeligere
i sin kommunikasjon til Stortinget. Jeg vil følge opp den
videre oppbyggingen tett, og jeg kan forsikre komiteen
om at ny maritim innsatsskvadron vil etableres i tråd
med Stortingets vedtak. Avdelingen vil bli etablert
innen utgangen av 2026, med de forutsetningene som
nå er lagt til grunn.

Jeg har også tillit til at forsvarssjefen gjennomfører
nødvendige tiltak for at avdelingen etter etablering opp-
når full operativ evne så raskt som mulig.

Takk så langt, og da er jeg klar til å svare på komite-
ens spørsmål.

Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da går vi til
saksordfører Audun Lysbakken, som har 10 minutter til
sine spørsmål.

Audun Lysbakken (SV): Takk, leder.
Dere kjenner drillen her, så jeg kommer til å avbryte

dere hvis svarene blir for lange – ikke på grunn av mang-
lende respekt, men for effektivitetens skyld.

Jeg begynner med Sandvik. Du skriver i brevet til ko-
miteen av 9. mai at årsaken til at målet om full operativ
evne ikke kunne nås, var «lange ledetider på innsatsfak-
torene». Så, i brevet av 19. mai, skriver du noe som er mer
i tråd med det du nå sier. Da skriver du at det skyldes
«delvis lange ledetider og delvis utsettelse av materiell-
prosjektet», i tillegg til at planleggingen av EBA-prosjekt-
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ene har tatt lengre tid enn forutsatt – altså et ganske an-
net bilde. Hvorfor ga du ikke fullstendig informasjon om
dette i det første brevet til komiteen?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: I det første brevet
til komiteen ga jeg de opplysningene som da forelå. Det
som har blitt kjent i ettertid, som jeg ga uttrykk for og
også presiserte i det siste brevet som du refererer til, var
at det også var utfordringer knyttet til bekymring for
driftssituasjonen i Forsvarets spesialstyrker. Dette var
en pågående saksbehandlingsprosess internt i Forsvar-
et, og forsvarssjefen er den som har ansvaret for å ba-
lansere helheten. De innspillene vi fikk til revidert na-
sjonalbudsjett fra forsvarssjefen om å øke driftsmidlene
til Forsvaret, imøtekommer det.

Audun Lysbakken (SV): Jeg må stoppe der. Det be-
tyr at Forsvarsdepartementet den 9. mai ikke var kjent
med hele bildet og grunnen til utsettelsen. Det ble dere
først i tiden etter det – mellom 9. mai og 19. mai i år?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Sånn som jeg for-
står situasjonen, er grunnlaget for utsettelsen fortsatt
det som er knyttet til EBA-utfordringer og materiellut-
settelser, som allerede er redegjort for, men så er det en
bekymring for at det kunne komme ytterligere utsettel-
ser hvis man ikke har tilstrekkelig med driftsmidler …

Audun Lysbakken (SV): Men du er enig i at det er
en forskjell på å skrive at årsaken er lange ledetider, og
det du skriver i det andre brevet, som handler om å
vente på beslutninger og at planleggingen har tatt leng-
re tid? Det var ikke du klar over den 9. mai – du fikk fle-
re opplysninger om dette etter 9. mai?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Ja.

Audun Lysbakken (SV): Greit.
Gram: Sandvik skriver i sitt brev at teksten i propo-

sisjonen som Stortinget fikk høsten 2024, var riktig, men
kunne ha vært tydeligere, og du sa at du var enig i det. Er
ikke det et skikkelig understatement? Er ikke en avgjø-
rende del av informasjonsplikten at Stortinget skal slip-
pe å lete med lupe i budsjettproposisjoner for å finne ut
om det har skjedd noe nytt?

Bjørn Arild Gram: Som jeg sa: Når jeg nå leser tek-
sten, er den riktig. Det står også der at man vil få til en
etablering i 2026, men at den operative evnen må utvi-
kles i etterkant av det. Samtidig er jeg enig i at vi mer ek-
splisitt burde ha sagt at det var en endring av målbildet
for SOTG-en. Jeg er enig med deg i det.

Audun Lysbakken (SV): Fram til høsten 2024 –
fortsatt til Gram, siden du hadde ansvaret da – informe-
rer Forsvarsdepartementet hver høst Stortinget om at

prosjektet går etter planen. Det som nå har kommet
fram, er at allerede i slutten av september 2023 fikk du
og departementet rapport om at prognosen var forsin-
ket. Hvorfor ble ikke Stortinget informert om det før
mer enn et år etterpå?

Bjørn Arild Gram: Først bare til hvordan forsvars-
staben informerer departementet. På den tiden var det
tertialrapportering til departementet. Det betyr at i før-
ste tertial 2023, altså etter april, ble det informert om at
etableringen mot full operativ evne var i rute. Andre
tertialrapportering, som kom 29. september 2023, var
den første rapporten om at det ville bli forsinket. Da var
det veldig naturlig for meg og for departementet å gå
inn i det og finne ut hva som var begrunnelsen for det,
hva som var årsaken til at man rapporterte om det. Så
får man svar på det og ønsker kanskje å få utesket et
svar på det – jeg viste jo litt i innledningen min til den
korrespondansen.

Når man får klarhet i faktagrunnlaget, blir det også
et spørsmål om hva man gjør med det. Da var fortsatt
vårt budskap at vi må jobbe for å få til dette og komme i
mål med full operativ evne, så vi brukte noen måneder
på den prosessen. Den endelige konklusjonen om at vi
ikke kom i mål med full operativ evne, ble trukket i mai
2024, og det første dokumentet som gikk fra Forsvarsde-
partementet til Stortinget etter det, var Prop. 1 S for
2024–2025, som ble lagt fram i oktober 2024.

Audun Lysbakken (SV): Er det riktig forstått at
fram til 2023, da du får den informasjonen og går inn i
prosessen, var det ikke gjort noen ting for å følge opp
Stortingets vedtak? Det ble – som Sandvik var inne på i
innledningen, tror jeg – foreslått skrinlagt av forsvars-
sjefen. Betyr det i realiteten at dette prosjektet lå helt
dødt fram til du tok tak i det høsten 2023?

Bjørn Arild Gram: Nei, det mener jeg ikke at det er
grunnlag for å si. Det var startet tidligere med tilføring
av noen årsverk, og det pågikk jo en KVU-prosess for ut-
viklingen i Ramsund som også inkluderte oppbyggin-
gen av marinejegerkommandoen. Så det var jo utred-
nings- og utviklingsprosesser som hadde pågått tidlige-
re.

Audun Lysbakken (SV): Betyr det at du mener at
det ikke var noen tapt tid i tiden mellom Stortingets
vedtak og høsten 2023 som kunne ha påvirket målet
om full operativ evne i 2026?

Bjørn Arild Gram: Det er litt vanskelig å svare på.
Da går vi jo også inn i f.eks. personellbanene, og spørs-
mål om kvalifikasjoner og hvordan man rekrutterer
folk, tror jeg kanskje Forsvarets representanter i dag er
bedre til å svare på.
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Audun Lysbakken (SV): Da kan vi spørre dem om
det.

Litt tilbake til spørsmålet: Der komiteen etter det før-
ste brevet fikk beskjed og informasjon om at hele utset-
telsen skyldtes lange ledetider på innsatsfaktorene, står
det i det andre brevet at det også handlet om «påvente av
beslutninger om tilstrekkelig finansiering». Det betyr alt-
så – og jeg tenker fortsatt at det er Gram som kan svare på
det – at det her var et spørsmål om politisk prioritering i
perioden fram til høsten 2023. Burde ikke forsvarsminis-
teren ha vært trukket inn i det på et tidligere tidspunkt –
for det er vel ikke sånn at forsvarssjefen kan velge på fritt
grunnlag hvilke av Stortingets vedtak som skal følges opp,
uten at det er forankret hos statsråden?

Bjørn Arild Gram: Nei, det er jeg enig i.
Det er klart at det pågår mange løpende tilpasninger

og vurderinger. Spørsmålet er hvor man er i beslutnings-
hierarkiet, og hvor store konsekvenser det har, hvor sto-
re prosjekter man har. Etatene våre gjør mange vurde-
ringer for seg, også noen ganger avstemt med departe-
mentet, men er det noe som grunnleggende sett handler
om gjennomføringen av Stortingets vedtak, skal jo det
være politiske beslutninger, jamfør det forsvarssjefen
foreslo i desember 2022 om å terminere SOTG-en. Som
jeg sa: Det var lov å fremme det forslaget hvis man men-
te det var riktig, gitt den situasjonen man så, men han
fremmet det som et råd til meg og fikk ikke medhold i
det. Det fortalte jeg også i Stortinget på spørsmål som jeg
fikk her.

Så det er naturlig at det som handler om den grunn-
leggende strukturutviklingen i tråd med Stortingets for-
utsetninger, forankres politisk, om nødvendig også i
Stortinget.

Audun Lysbakken (SV): Det forslaget som da kom
om å terminere, som du avviste, var det begrunnet kun i
manglende økonomi, eller forelå det også en faglig
uenighet knyttet til prioriteringen?

Bjørn Arild Gram: Det var veldig knapt begrunnet.
Det er et ett og et halvt siders brev som jeg mottok – får
jeg litt tid, skal jeg klare å lete det fram – og hovedbe-
grunnelsen var bekymring for totaløkonomien i sekto-
ren og balansen i forsvarsøkonomien. Det var jo en rek-
ke ubalanser. Det ble også vist til en rapport fra FFI, For-
svarets forskningsinstitutt. Da var beskjeden raskt til-
bake fra meg og Forsvarsdepartementet at dette skal
fortsette som planlagt. Hvis forsvarssjefen mente at det
likevel var grunnlag for å se videre på dette, måtte det
begrunnes bedre enn det grunnlaget vi hadde fått.

Som jeg sa i innlegget mitt – hvis jeg ikke husker feil
– gikk i realiteten disse vurderingene inn i forsvarssjef-
ens arbeid med fagmilitært råd. Hans hovedanbefaling i

fagmilitært råd var jo at den fjerde SOTG-en skulle etab-
leres i tråd med Stortingets forutsetninger.

Møtelederen: Takk til saksordføreren.
Da går vi videre til utspørring fra resten av komite-

en. Vi starter med meg selv, som stiller spørsmål fra Høy-
re – nei, unnskyld det er Arbeiderpartiet først.

Frode Jacobsen (A): Det er fortsatt forrige valg som
gjelder! (Latter i salen) Så får vi snakkes om 95 dager.

Første spørsmål går til Gram. I forlengelsen av det
Lysbakken også spør om her: Når du får en anbefaling i
desember 2022 om å terminere dette, og i og for seg sva-
rer raskt ut at det ikke er aktuelt, følte du da et sterkere
behov for å følge opp at dette faktisk skjer etter det, eller
tenkte du at det ordner seg selv?

Bjørn Arild Gram: Det jeg valgte i 2023, ikke spesi-
fikt knyttet til denne saken – da hadde jeg vært i depar-
tementet noen måneder og blitt mer varm i trøya – var
at jeg ville ha meg forelagt alle tertialrapportene fra etat-
ene våre umiddelbart, og de leste jeg gjennom. I
tertialrapport 1 for 2023 sto det at dette var i rute, i
tertialrapport 2, den 29. september 2023, sto det at det
var forsinket. Det gjorde at jeg tok opp dette med mitt
embetsverk allerede før de hadde rukket å legge fram en
sak for meg, hvor de selvsagt rapporterer om viktige
hendelser fra denne tertialrapporteringen.

Frode Jacobsen (A): Så du fikk ikke noen rapport el-
ler henvendelse underveis som kunne tyde på at det i
og for seg var en motstand mot faktisk å gjennomføre
dette prosjektet fra ledelsen i Forsvarets side?

Bjørn Arild Gram: Det var ingen annen korrespon-
danse mellom Forsvaret og departementet som jeg er
kjent med, som sa noe om at dette ikke skulle gjennom-
føres.

Frode Jacobsen (A): Da går spørsmålet til statsråd
Sandvik.

Etableringen av SOTG er, så vidt jeg skjønner, en
ganske liten del av totalen av det norske Forsvaret og
også av det som skjer i Ramsund. Kunne du sagt noe om
etableringen av SOTG og hvordan utsettelse av den vil
påvirke forsvarsevnen vår og også den aktiviteten som
allierte har der oppe – i den grad det er mulig å si noe om
det siste uten å bryte noen regler?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Jeg vil først bare
understreke at det er en viktig etablering. Det er ut-
strakt alliert samarbeid også med spesialstyrkene.
SOTG-en er det gode grunner til å etablere. Ramsund er
et veldig godt øvingsområde, som også allierte setter
pris på å øve i.
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Så skal vi huske at Ramsund også er en veldig stor
oppbygging for Sjøforsvaret. Først og fremst er det Sjø-
forsvarets hovedbase i nord. Det skal investeres for flere
milliarder kroner. Og en av grunnene til at det har vært
lengre arbeid med EBA, eiendom, bygg og anlegg, er at
man også skal bygge opp for Kystjegerkommandoen når
man bygger opp Sjøforsvaret. Vi skal legge til rette for
minemottiltakskapabilitetene, og man skal ha inn den
fjerde SOTG-en. Det er en massiv investering i Ramsund.
Det er et lite sted, for dem som ikke har vært der. Da må
man legge om tilførsel til orlogsstasjonen, og det blir litt
rekkefølge.

Min forgjenger tok et godt grep ved å ta ut innkvar-
tering, som gjør at man får rom for SOTG-en til å være
der i større grad. Nå har det vært utfordringer knyttet til
dette såkalte dykkerbygget. Der tar forsvarssjefen grep
og har varslet at det vil komme midlertidige løsninger
på plass så raskt som mulig, slik at alliert og norsk tren-
ing kan fortsette. Det vil uansett være økt kapasitet.

Vi opplever nå, i den nye sikkerhetspolitiske situa-
sjonen, økt alliert samtrening. Det påvirker hele balan-
sen også i forsvarsplanen. For økt alliert trening i norske
nærområder gjør at norske styrker i større grad også tre-
ner sammen med allierte. Det gjør at kostnadene øker.
Det er veldig bra for forsvarsevnen, og det er bra for å
knytte nære allierte tettere på Norge, men det sier også
noe om driftssituasjonen i Forsvaret. Det er bl.a. det for-
svarssjefen har bedt om ekstra driftsmidler til, som vi
har gitt gjennom å omprioritere i revidert nasjonalbud-
sjett, for å opprettholde øvings- og treningsaktivitet, for
å sikre forsvarsevnen og for å ivareta behovet for allierte
som trener mer sammen med oss, herunder også med
spesialstyrkene.

Frode Jacobsen (A): Et siste spørsmål, også til stats-
råd Sandvik.

Jeg tror noe av det som kanskje forvirrer litt her, er at
det snakkes om at det skal være etablert i løpet av 2026,
og så er det hva som er full operativ evne. Så er det en gli-
dende overgang – når er man fullt operativ, og når er
man etablert? Kan du, når du fortsatt sier at det skal
være etablert i løpet av 2026, si hva det betyr? Hva er på
plass da? Hvor langt unna full operativ evne vil man
være når dette er etablert i løpet av 2026, og man skal
være ferdig og fullt operativ i løpet av 2028?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Etablert i 2026 be-
tyr at man med utgangspunkt i Ramsund skal kunne
drive en SOTG. Men den vil også måtte drives fra både
Haakonsvern og Ramsund.

Det ene er innkvarteringen til 50 nye som kommer.
Så må vi vente til 2028 på dette bygget, som har flere ele-
menter i seg, også for Marinejegerkommandoen.

Utfordringen er at dykkerbygget er stengt. Det er et
viktig bygg fordi det er fasiliteter der som man trenger
for å være til stede. Der vil det bli satt opp midlertidige
lokaler som da vil gjøre at man med utgangspunkt i
Ramsund vil kunne drive den fjerde SOTG-en.

Full operativ evne innebærer flere elementer. Man
skal ha nok personell. Det personellet skal øve og trene
sammen. Man er ikke ferdig utdannet marinejeger den
dagen man går ut porten, man må også trene sammen
med andre elementer. Det foregår kontinuerlig rekrut-
tering. Det tror jeg sjef Marinejegerkommandoen kan si
mer om når han kommer senere i dag – det pågår konti-
nuerlig. Vi bygger opp personell. Forsvarssjefen har for-
sikret om at man skal ha fasiliteter på plass i Ramsund
som gjør at Ramsund fortsatt kan brukes som utgangs-
punkt.

Møtelederen: Takk, da var turen kommet til under-
tegnede. Jeg starter med Gram.

Vi må gå tilbake på tidslinjen her. Oktober 2023 får
du en melding fra Forsvaret om at etableringen ikke går
etter planen. Det startes et internt arbeid for å finne ut
hva man kan gjøre med dette.

Mens dere sitter på den informasjonen om at ting
ikke går etter planen, får Stortinget ved flere anledning-
er, og da spesielt i budsjettdokumentet for 2024, beskjed
om at etableringen av SOTG-en «går i henhold til plan-
en». Jeg er nødt til å bore litt i hvorfor dere ikke velger å
opplyse om Forsvarets egen vurdering av situasjonen
når de sier at det ikke går etter planen.

Bjørn Arild Gram: Det var ikke oktober, men det
var 29. september 2023, i andre tertialrapport, at mel-
dingen om at man var forsinket, kom fra Forsvaret. Da
var jo budsjettproposisjonen for 2024 allerede ferdig-
stilt og trykt. Den ble lagt fram noen dager etterpå, men
det var ikke en anledning for departementet til å si noe
om dette der.

Dessuten var ikke den første reaksjonen når man i
en setning i en tertialrapport leste dette, at nå må vi
springe til Stortinget for å fortelle det. Da måtte vi jo fin-
ne ut hva i all verden dette er. Enhver saklig saksbehand-
ling tilsier at da går man først inn i saken og prøver å fin-
ne ut av det. Hva er begrunnelsen? Hva kan man gjøre
med det? Den endelige konklusjonen ble ikke trukket
før …

Møtelederen: Jeg må bare avbryte deg der – ikke for
å være uhøflig, som saksordføreren sa, men det har vært
rikelig med anledninger til å informere Stortinget un-
derveis. Dere har sittet på denne informasjonen i gans-
ke lang tid før den kom. Hvorfor fant dere ikke en an-
nen egnet anledning til å komme til Stortinget og infor-
mere om dette?
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Bjørn Arild Gram: Den første egnede anledningen,
når konklusjonen var trukket om at dette ikke var mu-
lig, var i mai 2024. Neste dokument til Stortinget da var
statsbudsjettet for 2025, som ble lagt fram tidlig i okto-
ber 2024.

Møtelederen: Det er meldt fra Forsvaret på et vel-
dig tidlig tidspunkt i denne fasen at de ikke har ressurs-
er, det er ikke balanse mellom ressurser tilgjengelig og
ambisjonene i planene. Det kommer det ganske tidlig
beskjed om, og det gjentas ved flere anledninger. Hvor-
for forsøkte ikke du som statsråd da å allokere de res-
sursene – enten internt eller ved å gå til Stortinget og be
om mer?

Bjørn Arild Gram: Noe av det første regjeringen
gjorde etter regjeringsskiftet høsten 2021, var å gjen-
nomgå status i forsvarssektoren. Min forgjenger, jeg
tror det var en av de siste handlingene han gjorde før
han gikk av, altså Enoksen, la fram Meld. St. 10 for
2021–2022 i april, som sa noe om driftssituasjonen og
ubalansene i forsvarssektoren. Etter det har vi ved en
rekke anledninger tilført Forsvaret mer ressurser, også
utover gjeldende langtidsplan. Blant annet har vi for-
sert årsverksoppbyggingen i Forsvaret, men vi har ikke
detaljstyrt hvordan det skal fordeles. Vi har overlatt til
forsvarssjefen og fagfolkene våre å nøyaktig disponere
de økte ressursene for å få mest mulig forsvarsevne ut
av dem.

Møtelederen: Kan jeg bare spørre veldig kort: Betyr
det at du aldri på noe tidspunkt aktivt har gått inn og
sagt at dette er så viktig at det skal prioriteres, det skal
settes av midler? Det har ikke vært gjort?

Bjørn Arild Gram: For det første: Første gang vi hør-
te om at det var forsinkelser, var den 29. september
2023. Det som da skjedde, var at vi gikk inn i saken for å
kartlegge hva årsakene var, og finne ut hva vi kunne
gjøre med det for å nå full operativ evne. På den tiden,
da vi kom til den konklusjon at vi ikke kunne komme
dit vi ville, handlet det ikke først og fremst om de øko-
nomiske bevilgningene.

Møtelederen: Noen korte spørsmål til Sandvik: Er
disse forsinkelsene meldt inn til NATO?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Nå må jeg nesten
spørre de rundt meg. (Statsråden snur seg for å konfere-
re med bisitter og ansatte bak seg.) Nei.

Møtelederen: Så til det neste spørsmålet. Dere har
skrevet til komiteen at skvadronen vil være fullt be-
mannet i løpet av 2026. Det antar jeg er riktig og noe

dere fortsatt står på. Hva er gjort nå konkret for å starte
oppbemanningen – helt konkret?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Helt konkret for å
starte oppbemanning tror jeg sjef Marinejegerkomman-
doen må svare på, men fra vår side er det å sørge for at
det er nok ressurser til drift i Forsvaret. Forsvarssjefen ba
om en styrking av driftssituasjonen i Forsvaret, og det er
vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett, sånn at det skal
finnes midler til både å oppbemanne og også å bygge
opp, øve, trene og holde driften ved like.

Møtelederen: Nå stenges kanskje aktiviteten ved
Ramsund ned i løpet av kort tid. Når ble du kjent med
dette?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det ble jeg kjent
med fra et møte med Forsvarets spesialstyrker – jeg
husker ikke akkurat datoen – i slutten av mai, dagen før
jeg reiste til Ramsund. Jeg fikk der oppe bekreftet at det
var deres anbefaling.

Møtelederen: Men det var aldri aktuelt å prøve å al-
lokere midler i revidert nasjonalbudsjett for å reparere
den driftssituasjonen som har oppstått i spesialstyrke-
ne?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Forsvarssjefen
har bedt om en styrking, bl.a. av Forsvarets spesialstyr-
ker, som vil ta høyde for at man kan fortsette som man
ønsker og har planlagt for.

Møtelederen: Da skal vi videre til Senterpartiet.
Willfred Nordlund har 5 minutter.

Willfred Nordlund (Sp): Det første spørsmålet går
til Sandvik. I innledningen din refererte du til at man
kommer tilbake til omdisponering i revidert nasjonal-
budsjett. Er det kommende revidert nasjonalbudsjett
man da snakker om, altså mellom investering og drift?
Ja, så det er riktig. Det klarer ikke vi å forholde oss til i
etterkontrollen.

Det neste spørsmålet blir egentlig en oppfølging av
det som saksordføreren sa, også til Sandvik, knyttet til
de økonomiske forutsetningene i opptrappingen. I det
første brevet til komiteen viste man til at det ikke var
noen kjente økonomiske problemer, mens man i det
andre brevet viste til at det er økonomisk ubalanse i det-
te. Hva er årsaken til det? Jeg skjønte at statsråden svarte
delvis på det, men gitt den historien som burde ligge i
Forsvarsdepartementet om oppbygging av Ramsund:
Var det ikke allerede da komiteen stilte de første spørs-
målene, klart at det var økonomisk ubalanse mellom
målbildet og leveransen som var bestilt?
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Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Jeg tror vi må skil-
le mellom investering og drift. Det som var kategorisk i
det første brevet, var at driftssituasjonen i spesialstyrke-
ne kunne påvirke oppbyggingen hvis det ikke ble gjort
noe med den. Det var internt meldt inn for FS og pågå-
ende saksbehandling i Forsvaret. Da vi ble kjent med
det, fant jeg det også riktig å orientere Stortinget om at
det også kan være en utfordring. Så har forsvarsjefen
tatt høyde for det i sine bestillinger til oss i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett. På grunn av ekstraordi-
nær kostnadsvekst i forsvarssektoren når det gjelder
både materiell og drift, er det behov for å vri fra investe-
ring til drift. Derfor var det viktig å formidle de opplys-
ningene til komiteen, men jeg vil understreke: Det er
forsvarssjefen som til slutt må balansere dette, og for-
svarsjefen har forsikret meg om at de vil følge opp.

Willfred Nordlund (Sp): Det er greit. Da blir det
neste en oppfølging av det. I forbindelse med investe-
ringsproposisjonene for Forsvaret som er gått til Stor-
tinget, rapporterte man allerede i investeringsproposi-
sjonen for i fjor knyttet til EBA og KS2 som var gjort for
Kystjegerkommandoen, ikke Innsatsstyrken. Er det rik-
tig å forstå at det skulle være flerbruk av det bygget, slik
at KS2 egentlig burde ha avdekket at man ikke klarte å
nå det samlet?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Hvis du snakker
om situasjonen i fjor, må nesten andre svare på det.

Willfred Nordlund (Sp): Det er egentlig relatert til
spørsmålet om det økonomiske. Altså: Gitt den KS2-en,
burde man allerede da sett at man ikke klarte å nå de
EBA-forutsetningene, som du i det første brevet rappor-
terte om at man ikke hadde kjennskap til?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Til EBA-forutset-
ningene: Dykkerbygget ble stengt i november 2024, så
det vil være etter at den KS2-en var gått. Så at dykker-
bygget ble stengt, er en sak som har dukket opp i etter-
tid. Det har vært gjort en jobb for å se om man kan be-
holde bygget eller om det må saneres. Der forstår jeg at
anbefalingen fra Forsvarsbygg er at man må sanere
bygget og bygge på nytt. Derfor jobber forsvarssjefen nå
med midlertidige løsninger.

Willfred Nordlund (Sp): Vi vet alle at EBA-anskaf-
felser i Forsvaret er komplisert.

Neste spørsmål blir til Gram: Er det riktig å forstå ut
fra innledningen at den ambisjonen som var lagt om full
operativ evne i 2026, var en bestilling fra forrige regjer-
ing som går utover det Stortinget forutsatte i romertalls-
vedtaket?

Bjørn Arild Gram: Det er litt vanskelig å svare på in-
tensjonen. Hvis man ser på teksten i forrige LTP, står
det der om en etablering i Ramsund. Det står for så vidt
ikke noe årstall verken i teksten eller i vedtaket, men i
strukturtabellen står det fram til 2026. Daværende
statsråd valgte i tildelingsbrevet å beskrive det som full
operativ evne. Jeg sier ikke at det er noen motsetning,
men det er en skjerpet ordlyd, i hvert fall.

Så må jeg konstatere at det i planene som ble lagt
den gangen, ikke nødvendigvis ble tatt høyde for alt som
skulle skje. Blant annet viste det seg at man ikke hadde
tatt med forlegningskapasitet 50 kvarter. Jeg registrerer
også at forsvarsstaben har skrevet i et brev at avdelingen
planlegges etablert med inntil xx antall årsverk fram til
2028. Hva som lå i plangrunnlaget når det gjelder opp-
bemanning, ville det sånn sett vært naturlig å stille tidli-
gere statsråd Frank Bakke-Jensen spørsmål om.

Møtelederen: Da går spørsmålene videre til Carl I.
Hagen – 5 minutter.

Carl I. Hagen (FrP): I 2022 gikk forsvarssjefen inn
for at vi skulle terminere dette prosjektet, som nevnt
flere ganger tidligere. Hvilke tiltak gjorde da statsråden
for å sikre etableringen av SOTG-en når det ble en an-
befaling om terminering? Da ville jeg sagt at man må
passe ekstra på at Forsvaret og forsvarsledelsen gjen-
nomfører Stortingets vedtak, som man personlig me-
ner bør termineres. Hvilke ekstra tiltak ble da satt i verk
for å passe på at Forsvaret gjorde det Stortinget hadde
vedtatt?

Bjørn Arild Gram: Det vi gjorde, var å svare på fore-
spørselen med å slå fast at målet om etablering med full
operativ kapasitet innen 2026 ligger fast. Jeg minner
dessuten om at rapporteringen både før og etter den
prosessen var at det var i rute. Så det at dette forslaget ble
fremmet, var ikke begrunnet med at noe var forsinket.

Carl I. Hagen (FrP): Ble det fra departementet stilt
spørsmål om man hadde begynt rekrutteringen av de
personene som skulle inngå i SOTG-en? De trenger vel
et år eller to med opplæring før de er fullt operative. Da
burde det vel på omtrent samme tidspunkt vært begynt
å rekruttere personer til den nye innsatsstyrken. Ble det
gjort?

Bjørn Arild Gram: Vi visste at det var begynt tilført
årsverk til innsatsstyrken det første året …

Carl I. Hagen (FrP): Var personene plukket ut – ikke
bare årsverkene som hjemler? Var de menneskene som
skulle være i styrken, plukket ut og satt sammen?
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Bjørn Arild Gram: Jeg vet at det var tilført årsverk
spesifikt til den nye SOTG-en. Jeg har ikke noen over-
sikt over hvordan stillingshjemlene spesifikt var dispo-
nert, men jeg hadde ingen rapporter om at årsverks-
rammene ikke var benyttet.

Carl I. Hagen (FrP): Til neste spørsmål: Det ble stilt
spørsmål fra Stortinget flere ganger, bl.a. fra Christian
Tybring-Gjedde den 16. september 2022, besvart den
25. september. Der ble det også gitt uttrykk for at alt
gikk som planlagt, og at alt var i gang. «[D]epartemen-
tet [vil] følge opp at etableringen av ny maritim SOTG
gjennomføres som forutsatt av Stortinget», var slutten
på svarbrevet fra forsvarsministeren. Er det ikke da litt
rart at så vidt vi vet, har nesten ikke noe skjedd i Ram-
sund? Det ble vist til i svaret at man skulle bygge opp
EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, og i dag er det, så
vidt vi vet, ikke noen entreprenører som er i full sving
med å gjøre dette i Ramsund. Hvorfor ikke?

Bjørn Arild Gram: Før jeg svarte Christian Tybring-
Gjedde på det spørsmålet, innhentet jeg informasjon
fra Forsvaret, noe som er vanlig når en skal svare Stor-
tinget på spørsmål som angår Forsvaret. Tilbakemel-
dingen fra Forsvaret bekreftet at etableringen var i rute,
og det var det jeg meldte til Stortinget.

Carl I. Hagen (FrP): I hele denne situasjonen virker
det som om Forsvaret har gitt uriktig eller feilaktig in-
formasjon til departementet gjennom flere år. Når vi nå
sitter her i 2025, fem år etter at det første stortingsved-
taket i realiteten kom, om å etablere SOTG i Ramsund,
kan man da stole på informasjonen fra Forsvaret?

Bjørn Arild Gram: Jeg stoler på informasjon fra For-
svaret. Jeg har prøvd å ha god dialog. Det vil bli etablert
en fjerde SOTG i Ramsund innen utgangen av neste år,
men man vil ikke nå den operative evnen som opprin-
nelig var forutsatt.

Carl I. Hagen (FrP): Hvorfor skal vi stole på denne
opplysningen når opplysningene i flere år har vist seg å
ikke være riktige?

Bjørn Arild Gram: Jeg er usikker …

Carl I. Hagen (FrP): Hvor mange i dag er det som er
rekruttert til SOTG? Jeg kan få høre fra statsråd Sandvik.
Er det opp mot hundre personer som nå er der, og er de
i gang med trening, eller er de ikke det?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det er satt av res-
surser for å oppbemanne SOTG-en, men jeg kan ikke gå
inn på antall. Det er graderte opplysninger.

Carl I. Hagen (FrP): Så man kan ikke si om vi snak-
ker om ti, hundre eller to hundre mennesker som skal
være der? Da får vi ta det i en eventuell lukket høring,
hvis det skulle være så veldig hemmelig. Hvorfor er det
det?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Årsaken er at vi
ikke ønsker å gå ut med hvilke kapasiteter vi besitter.
Det er gradert. Det er foretatt oppbemanning i SOTG-
en. Det kan sikkert sjef for Marinejegerkommandoen
svare på. Han er også mer trygg på hvilke rammer han
kan operere innenfor.

Carl I. Hagen (FrP): Treningen er altså i gang?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Slik jeg forstår
det, pågår det kontinuerlig rekruttering til Marinejeger-
kommandoen. I Marinejegerkommandoen rekrutterer
man ikke bare til Ramsund, men man rekrutterer sam-
let – slik jeg forstår det – og så bygger man opp kapasitet
og er på ulike steder. Det pågår kontinuerlig rekrutte-
ring av marinejegere og støttepersonell.

Carl I. Hagen (FrP): Dette er den fjerde mannskaps-
styrken. Det er de tre som har vært tidligere, og nå blir
det en fjerde. Da må det jo være sånn at de i den fjerde
er et sett med mennesker som tilhører det som skal
være i Ramsund, og ikke spredt på mange.

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Man bygger opp
en samlet kapasitet, sånn jeg har forstått det, men det
kan sjef for Marinejegerkommandoen komme nærme-
re inn på. Det pågår kontinuerlig rekruttering fordi det
tar tid, og det er stort frafall i rekrutteringsprosessen.
Jeg var selv i Ramsund og besøkte dem for å se det ved
selvsyn, og jeg tilbød meg ikke å prøve meg på den løy-
pen man må gjennom for å ende opp som marinejeger.

Møtelederen: Da går vi videre til Venstre og Naomi
Røkkum, som har 5 minutter. Vær så god.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Fremskrittspartiet
spurte om man kan stole på informasjonen fra Forsvar-
et. Jeg vil heller spørre om vi kan stole på at statsråden
har hatt eller har den kontrollen som trengs overfor
Forsvaret for å sikre at Stortingets vedtak følges.

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Ja, det mener jeg
vi kan si. Vi har jevn dialog med Forsvarsstaben og for-
svarssjefen. De styrer innenfor rammene som er gitt, og
gir tilbakemeldinger og uavhengige fagmilitære råd til
oss. Noen av de rådene …

Naomi Ichihara Røkkum (V): Har dere gjort noen
forbedringer slik at den informasjonen tilflyter oftere, i
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og med at det stadig vekk virker som dere er litt bakpå
med informasjonen som tilflyter?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det pågår interne
budsjettprosesser i Forsvaret helt ned på avdelingsnivå.
De prosessene går opp gjennom systemet og kommer
til forsvarssjefen, som skal foreta en helhetlig balanse-
ring og tverrprioritering og gi tilbakemelding om hva
som er fornuftig å gjøre ut fra en helhet. Vi i departe-
mentet kan ikke følge helt ned på det enkelte avde-
lingsnivå. Det er heller ikke sånn at konklusjonen gis på
enkelte avdelingsnivåer; de må melde oppover, og så
må forsvarssjefen si om det er riktig eller ikke.

Et eksempel: Vi fikk beskjed om at man nå ønsker å
forlate Ramsund fordi man ikke har fasiliteter til å være
der. Da vil forsvarssjefen si at vi fortsatt ønsker å være i
Ramsund og må tilføre ressurser til det. Det er det vi må
forholde oss til.

Naomi Ichihara Røkkum (V): La meg bore litt vide-
re i akkurat det med at MJK trekker seg fra Ramsund.
Det har helt åpenbart beredskapsmessige konsekven-
ser for Norge. Er det andre deler av Forsvarets spesial-
styrker som i dag er i en vanskelig økonomisk situasjon,
som har beredskapsmessige konsekvenser for deres
evne til å løse sine pålagte oppgaver?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Forsvarets spesi-
alstyrker er, i likhet med flere andre av grenene, hardt
presset økonomisk på driftssiden. Det er derfor for-
svarssjefen har bedt om ekstra bevilgninger i revidert
nasjonalbudsjett knyttet til driftssituasjonen, noe vi
har fulgt opp med en omdisponering.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Og vi er trygge på at
det ikke går ut over deres beredskapsevne, slik det lig-
ger an nå?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Forsvarssjefens
jobb er å sikre best mulig operativ evne og ivareta be-
redskapen for Norge. Forsvarssjefens råd til oss er at vi
styrker driftssituasjonen, og det har vi foreslått gjen-
nom revidert nasjonalbudsjett, sånn at man skal ivare-
ta Norges operative evner, beredskapen og tryggheten
og sikkerheten for Norge.

Naomi Ichihara Røkkum (V): La meg bore litt vide-
re i det. Vi har spurt forsvarsministeren skriftlig også,
men i og med at du tar det opp her: Du sier at økonomi-
en i FS kan påvirke etableringen av SOTG hvis det ikke
gjøres grep. Da lurer jeg på hvor mye av de 249 mill. kr
som ble omfordelt til Forsvarets spesialstyrker i revi-
dert nasjonalbudsjett, som kan gå til økt satsing, øving
og til å framskynde etablering av maritim innsatsskva-

dron, og hvor mye går til å dekke eksisterende forplik-
telser og bundne utgifter?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: De detaljene tror
jeg kanskje vi må overlate til forsvarssjefen å svare på,
men det som er bestillingen fra forsvarssjefen, og som
vi …

Naomi Ichihara Røkkum (V): Kanskje bisitter kjen-
ner til dette?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Helt ned på det
detaljnivået tror jeg fortsatt ligger til … Først må revi-
dert nasjonalbudsjett vedtas, og så vil forsvarssjefen
kunne fordele midlene.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Jeg regner med at
dere har et underlag som dere har basert denne økning-
en på, som gjør at dere kanskje også har vurdert nett-
opp denne saken, som åpenbart har vært kjent over
lengre tid at har vært forsinket, og som har en bered-
skapsbetydning.

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det er veldig
mange deler av Forsvaret som nå sliter med økte kost-
nader. Det treffer hele forsvarssektoren, alle avdeling-
ene, så det er ikke et ukjent fenomen. Det forsvarssjefen
har bedt om, er bevilgninger for å opprettholde plan-
lagt aktivitet og øving i Forsvaret og ivareta driftssitua-
sjonen, på grunn av økte driftsutgifter. Det er det vi har
svart på i revidert nasjonalbudsjett. Når det gjelder de-
taljer helt nede på hvordan forsvarssjefen disponerer
de midlene, må forsvarssjefen svare på det. Det er heller
ikke sikkert at han kan svare ennå.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Så det er ikke så prio-
ritert at dere faktisk følger opp dette på det nivået, når
det åpenbart ikke har blitt fulgt opp på en tilstrekkelig
måte?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det er prioritert å
etablere SOTG, og det er prioritert å opprettholde plan-
lagt aktivitet i Forsvaret. Det er svært høy aktivitet i For-
svaret. Forsvarssjefen har også sagt at man ønsker å
bygge opp lager, sånn at vi er i stand til å forsvare oss
lenge når og om det eventuelt skulle komme en situa-
sjon hvor vi har behov for det. Driftssituasjonen er der-
for presset i hele Forsvaret – på grunn av kostnadsvekst,
men også fordi det nå er nødvendig å bygge opp bered-
skap og lager av ammunisjon og deler, som gjør at vi
kan holde ut lenge hvis det skulle oppstå en krisesitua-
sjon.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Statsministeren sier
til media at MJK kan trene andre steder. Jeg lurer på om
amerikanerne og/eller britene signaliserer noe om det-
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te: Er de fornøyd med å trene andre steder, og er det i
tråd med det såkalte veikartet om videreutvikling av
samarbeidet mellom spesialstyrkene i USA og Norge
som vi har med amerikanerne?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Slik jeg forstår
det, trener MJK også andre steder. Vi ønsker å trene i
Ramsund, og slik jeg forstår forsvarssjefen, har forsvars-
sjefen bestemt at det fortsatt skal være muligheter til å
trene ut fra Ramsund. Man leter nå etter midlertidige
tiltak for å sikre at man fortsatt kan være i Ramsund,
øve fra Ramsund, sammen med allierte, til tross for at
dykkerbygget nå er kondemnert og ikke kan brukes,
noe som dermed svekker evnen til MJK til å drive den
aktiviteten derfra. Da vil man finne midlertidige løsnin-
ger, og forsvarssjefen har rammer for å gjøre det.

Møtelederen: Da har vi kommet til den åpne run-
den i komiteen, og vi starter med saksordfører Audun
Lysbakken.

Audun Lysbakken (SV): Takk.
Et spørsmål til Gram først, og jeg vil bare følge opp

det som Willfred Nordlund var inne på: Det står ingen-
ting om 2026 i Stortingets vedtak. 2026 dukker opp i in-
formasjonen til Stortinget først med «etablert i løpet av
2026» i svaret til Christian Tybring-Gjedde i september
2022. Så vidt jeg kan se, er det i budsjettproposisjonen
høsten 2023 at Stortinget første gang får beskjed om at
målet er full operativ evne i 2026.

Det gjør at spørsmålet om hvor dette målet egentlig
kom fra, og hvem som kom med det, er relevant. Siden vi
nå vet at det ble foreslått terminert samme høst som
Stortinget ble informert om at det skulle være full opera-
tiv evne i 2026, er det naturlig å spørre om målet om
2026 kom fra Forsvaret selv, eller om det kom fra politisk
hold, og om det var uenighet om det.

Bjørn Arild Gram: Dette er jo under den forrige re-
gjeringens tid, som la fram langtidsplanen, og som også
ga det første tildelingsbrevet, for 2021. Det er veldig
vanskelig for meg å gjøre kvalifiserte vurderinger av hva
som var intensjonen, og hva man tenkte, men det var …

Audun Lysbakken (SV): Men du var jo der høsten
2023?

Bjørn Arild Gram: Det var i det første tildelingsbre-
vet at man spesifiserte, at man la inn, som jeg sa, en mer
tydelig forventning enn det som sto i selve teksten i
langtidsplanen den gangen, om «full operativ evne».
Det ble gjentatt i alle tildelingsbrev etter det, og jeg kla-
rer ikke å ta igjen grunnen til hvorfor det da, høsten
2023, ble skrevet inn, men det var jo i tråd med tilde-
lingsbrevene at det uttrykket ble brukt første gang.

Audun Lysbakken (SV): Jeg bare spør, for det er jo
interessant at Stortinget ikke ble informert om det tidli-
gere. Det er derfor vi sitter her – spørsmålet om infor-
masjon til Stortinget. Da vil jeg gjerne spørre deg om du
kan gå litt mer i detalj på hva du gjorde i tidsrommet
mellom 29. september 2023 og mai 2024, da konklusjo-
nen om forsinkelse blir tatt. Det kan synes litt underlig
at det tok så lang tid å nå den konklusjonen. Én ting er
at du ønsket å fortsette prosjektet, men hvorfor er det
ikke før mer enn et halvt år etter at Forsvaret har kom-
met med denne beskjeden, at du konkluderer med at
det blir forsinket?

Bjørn Arild Gram: Den forsinkelsen var, som jeg sa,
bare nevnt som et prikkpunkt i den tertialrapporten,
som jeg selv leste meg til, for jeg hadde spesifikt bedt
om å få lese gjennom alle tertialrapportene. Jeg er usik-
ker på om alle mine forgjengere har gjort det – det vet
jeg ikke noe om – men jeg gjorde det. Derfor gikk jeg
umiddelbart til embetsverket mitt, som hadde kommet
til å komme til meg, det ville bare tatt litt lengre tid, når
man selv hadde fått gått gjennom dette. Da startet vi
med å få nærmere redegjørelse for hva dette var for noe.
Så fikk vi kartlagt det og fikk nærmere begrunnelse,
som jeg viste til i innlegget mitt. Når man begynner å
skjønne hva som er vurderingene der, spør man seg:
Hva kan vi gjøre med det? Så brukte vi da litt tid på det.

En kan kanskje si at det ideelt sett burde gått enda
fortere, men det var i hvert fall en systematisk korre-
spondanse, møter og diskusjoner om dette. Og selv om
vi virkelig trykket på – jeg personlig i departementet –
for at vi måtte ta grep for å komme i mål, var konklusjo-
nen at det rett og slett ikke lenger var mulig. Da var kon-
klusjonen å justere styringsmålet, men samtidig se på
om vi kan ta grep: Om vi ikke når full operativ evne, hvor
langt kan vi komme? Deriblant var det forslaget om å
framskynde og trekke ut av det store EBA-prosjektet
innkvartering for de folkene som skulle dit, som nå etter
planen skal komme på plass neste år.

Audun Lysbakken (SV): Så du var tett på gjennom
vinteren og våren? Det var ikke noe grunnlag for å trek-
ke den konklusjonen om forsinkelse på et tidligere tids-
punkt, som da også ville medført at Stortinget ville blitt
informert før?

Bjørn Arild Gram: Jeg prøvde virkelig å få til dette,
først å få oversikt over situasjonen og – til tross for at
ting hadde skjedd – komme i mål med prosjektet, for
var jo ikke noe vi ønsket mer, men på et tidspunkt måt-
te vi trekke konklusjonen om at det ikke gikk.

Møtelederen: Carl I. Hagen.
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Carl I. Hagen (FrP): Til dette spørsmålet om målset-
tingen om «fullt operativ i 2026»: Det har jo stått i alle
tildelingsbrevene, allerede fra den foregående regjer-
ing. I tildelingsbrevet datert 18. desember 2020 står det:

«Ambisjonsjusteringer i tråd med politiske fø-
ringer:

Opprette en ny Special Operations Task Group
(SOTG) i Marinejegerkommandoen med utgangs-
punkt i Ramsund orlogsstasjon, med full operativ
evne innen utgangen av 2026.»
Det står da videre nøyaktig det samme. Er det ikke

da litt flaut at vi i 2025 får beskjed om at en av de store
bygningene skal kondemneres, og at det skal bygges
nytt, og at det i realiteten ikke har skjedd noe på Ram-
sund fem år etterpå?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det var svært
uheldig at det bygget viste seg ikke mulig å berge. Det
har vært utfordringer med det bygget, forstår jeg, fra før,
men det var vel siste flom som tok knekken på det, da
det rant vann inn under bygget, som gjorde at det har
fått setningsskader og soppskader som gjør at det ikke
er mulig å være i det. Én ting er at det er av helsemessige
årsaker, men jeg har også forstått at det er farlig å være
der. Så det er jo …

Carl I. Hagen (FrP): Hvorfor ble ikke dette oppda-
get i 2022 eller i 2023? Når man har fått et klart tilde-
lingsbrev om at noe skal være fullt operativ i 2026, da
må man jo sette i gang og planlegge, få entreprenør,
kontrakter osv. Så viser det seg nå at intet i realiteten er
skjedd. Kan man da stole på de opplysninger som kom-
mer fra Forsvaret?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Nå er dette før
min tid, men jeg tror det skulle godt gjøres å oppdage i
2022 at man i løpet av 2024 kom til å få setningsskader
som følge av en flom som undergravde bygget ytterlige-
re. Nå har det vært tema at bygget har vært dårlig og lite
hensiktsmessig, men det skal mye til med den oppbyg-
gingen man skal ha av Forsvaret nå, at man kvitter seg
med et bygg som man fortsatt kan bruke, hvis man kan
bruke det. Så viste det seg, i november 2024, at det dyk-
kerbygget ikke lenger var mulig å være i. Det tror jeg var
vanskelig å forutse i 2022. Men det er fortsatt sånn, som
forsvarssjefen har tatt initiativ til nå, at man skal opere-
re ut fra Ramsund, man skal etablere SOTG-en i Ram-
sund. Man vil også være i stand til å drive forenklet opp-
dragsløsning med ett av de tre planlagte CCM-ene i
drift, altså de nye skipene, men så må man da bygge full
operativ evne etter hvert. Så dykkerbygget er altså en
uheldig situasjon som har oppstått i ettertid, som ska-
per ytterligere utfordringer.

Carl I. Hagen (FrP): Du nevnte nå de nye båtene,
som også er forsinket, ifølge media. Når ble de bestilt?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Ganske tidlig, for-
står jeg, men der er det forsinkelser fra leverandøren
som er utfordringen.

Carl I. Hagen (FrP) [10:09:22]: Igjen: Dette har med
oppfølgingen av Stortingets vedtak og tildelingsbrev-
ene å gjøre, for dette er vel noen standardbåter, så vidt
jeg forstår, og da kunne jo de vært bestilt allerede i
2022/2023?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Skal vi se: I mai
2020 ble det opprettet et prosjekt med FMS, altså Fore-
ign Military Sales, med U.S. Navy i denne saken, så dette
arbeidet startet allerede i 2020.

Carl I. Hagen (FrP): Men «en forsinket leveranse» –
det er jo etter at man har bestilt?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Kontrakten på
fartøyene ble signert i 2023, med planlagt leveranse i
2025.

Møtelederen: Da er det Naomi Røkkum som er neste.

Naomi Ichihara Røkkum (V): De nye spesialstyrke-
båtene, CCM, skulle i henhold til langtidsplanen for
Forsvaret innfases fra 2025 for økt evne til situasjons-
forståelse og mobilitet. Disse er forsinket fra amerikans-
ke leverandører, men er forventet levert til Forsvaret i
2026 og 2027.

Spørsmålet mitt er hvilken rolle disse spesialstyrke-
båtene vil spille for Marinejegerkommandoen, og om
den forsinkede opprettelsen av SOTG vil påvirke Norges
evne til å innfase og ta spesialstyrkebåtene i bruk som
planlagt.

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Nå har det vært
en diskusjon om hvorvidt man er avhengig av disse bå-
tene for å oppnå full operativ evne. Hvordan det define-
res, tror jeg kanskje forsvarssjefen kan komme inn på.
Men man vil som sagt delvis ha operasjoner; man vil
kunne opptre ut fra Ramsund med forenklet oppdrags-
løsning med ett av de tre planlagte fartøyene i drift alle-
rede når det er levert. Så vil de to resterende komme i
løpet av 2027, har jeg forstått. Der er vi avhengige av le-
verandøren.

Da jeg var i Ramsund, var amerikanerne der med til-
svarende fartøy, så man trener jo sammen med dem.
Noe av det vi viste NATOs generalsekretær, var et sånt
fortettet krigsspill. Der opererte man bl.a. med de ame-
rikanske båtene og øvde sammen med både F-35 og he-
likopter og mer til.

Fartøyene er altså forsinket fra leverandøren.
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Naomi Ichihara Røkkum (V): Hvis jeg bare kan føl-
ge det opp litt: Hvordan hadde det gått hvis det ikke til-
feldigvis hadde vært forsinkelse? Hadde vi da vært i
stand til å ta dem imot og innfase dem? For det er
egentlig det som er interessant fra Stortingets side. Vi
får jo ikke gjort noe med leverandørene.

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Slik jeg forstår
det, ville man vært i stand til å ta imot fartøyene tidlige-
re.

Som et svar på det representanten Carl I. Hagen
spurte om i stad: Jeg får lov til å si at man er om lag halv-
veis i oppbemanningen knyttet til ansettelsene. Sånn
jeg forstår det, ville man, hvis de hadde vært levert i
2025, klart å innfase båtene og starte øving og trening
med dem og forberede dem som en del av innsatsstyr-
ken. Vi har jo allerede en rekke marinejegere i systemet.

Møtelederen: Jeg har tegnet meg selv, og det går på
begrunnelsen for at Ramsund-aktiviteten nå stenges
ned. Der virker det som dette dykkerbygget er den store
begrunnelsen. For det første er jo det kjent for ganske
lenge siden, men man har allikevel opprettholdt aktivi-
tet. Er det dykkerbygget som er grunnen til at man nå
trekker seg ut, eller er det også en utfordrende drifts-
situasjon?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Sånn jeg forsto
det på sjef Marinejegerkommandoen da jeg var på be-
søk i Ramsund, er det først og fremst dykkerbygget som
skaper store driftsutfordringer. Man har rett og slett
vanskelig for å planlegge og gjennomføre aktiviteten
som ønsket. Så ble dette kjent, og da tror jeg man har
fortsatt aktiviteten fram til nå, men ser at det er en ut-
fordring.

Marinejegerkommandoen har også spilt inn en ut-
fordrende driftssituasjon. Det er det som går på bud-
sjettprosessen internt hos forsvarssjefen. De melder i
likhet med andre avdelinger i Forsvaret nå inn at økte
kostnader knyttet til drift, materiell og andre ting gjør at
man får en utfordrende driftssituasjon. Det prøver vi å
bøte på gjennom revidert nasjonalbudsjett.

Forsvarssjefen har gitt beskjed til oss om at han øns-
ker å følge opp, og også gitt beskjed om at man ønsker
fortsatt aktivitet i Ramsund. Så primært er det dykker-
bygget, men det er sikkert også sammenblandet med en
bekymring for at man ikke har midler til drift.

Møtelederen: Så du mener at hadde det ikke vært
for dykkerbygget, kunne og ville marinejegerne fortsatt
vært der oppe i tiden framover?

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Slik jeg forstår
det, ja, men det tror jeg man må utdype fra Marine-
jegerkommandoen.

Møtelederen: Vi går videre, først til Willfred Nord-
lund fra Senterpartiet og deretter til Frode Jacobsen.

Willfred Nordlund (Sp): Takk for det.
Jeg er litt usikker på om Gram eller Sandvik kan sva-

re på det, men det jeg sitter og lurer på, er dette økte am-
bisjonskravet, for det er jo allerede stadfestet at Stortin-
gets romertallsvedtak er tydeliggjort gjennom egen be-
stilling fra politisk ledelse tidligere, for så vidt før begge
statsrådene var ansvarlige.

Kan man gjøre et estimat? Var ambisjonen om at
det skulle være full operativ evne i 2026, da daværende
regjering bestilte det, for høy, gitt den oppbyggingsfasen
og den kjennskapen man har hatt?

Jeg prøver rett og slett å skjønne bestillingen når
man da velger den ambisjonen, som jeg for øvrig har full
forståelse for. Men når man velger den, gjør man noen
kontroll av om det faktisk i seg selv er gjennomførbart
på det måltallet?

Det er vel kanskje Sandvik som må svare på det.

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Jeg kan ikke svare
for om man gjorde det den gangen, men jeg tror vi også
vil høre forsvarssjefen si, og som også Gram har vært
inne på, at forrige langtidsplan ikke var finansiert. Det
har også Stortinget enstemmig erkjent i behandlingen
av ny langtidsplan.

Det første vi gjør i ny langtidsplan, er å finansiere det
Forsvaret vi allerede har. Det var skjevt ute å kjøre med
mange titalls milliarder. Sånn sett kan en jo si at forrige
langtidsplan ikke var realistisk, for den var ikke finansi-
ert. Det er nettopp det man har erkjent, via forsvarskom-
misjonen og arbeidet med det fagmilitære rådet til for-
svarssjefen og den jobben Gram gjorde og Stortinget en-
stemmig sluttet seg til. Vi har ikke hatt et forsvar i Norge
som var realistisk finansiert. Nå har man tatt tak.

Så får man nye utfordringer framover fordi hele Eu-
ropa nå står i våpenbutikken. Alle kostnader har økt
dramatisk. De allierte trener nå i større grad i norske
nærområder. Det er et resultat av situasjonen i Ukraina,
som gjør at nord blir relativt sett viktigere. Det igjen ska-
per utfordringer. Det tror jeg også sjef for Marinejeger-
kommandoen kan understreke, at ambisjonene har økt
fordi allierte trener mer i Norge, så den bestillingen som
ble gitt på SOTG i Ramsund, har også fått økt aktivitet
knyttet til seg med alliert øving.

Det opplever vi også i Hæren, vi opplever det i Sjø-
forsvaret, vi opplever det i andre forsvarsgrener, som
Luftforsvaret – at økt alliert aktivitet utfordrer de norske
forsvarsbudsjettene fordi vi ønsker å trene sammen
med dem. Det gjør oss tryggere, det gjør at vi også har
mer kontroll på situasjonen i våre nærområder, men det
utfordrer da økonomien. Vi bøter på det i RNB.
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Møtelederen: Vi tar oss tid til et kort siste spørsmål
fra Frode Jacobsen.

Frode Jacobsen (A): Jeg har et kort spørsmål til
Gram. Det er fire måneder siden du gikk av som stats-
råd, og så må du møte her og svare på disse spørsmål-
ene. Er det noe du gjerne skulle gjort annerledes i de
årene du var statsråd, når du da sitter her og kan reflek-
tere og se tilbake?

Bjørn Arild Gram: Det er mange ting jeg ville gjort
annerledes!

Frode Jacobsen (A): Knyttet til dette spørsmålet.

Bjørn Arild Gram: Jeg, og vi, har vært veldig på i
denne saken, vi har prøvd å forklare, og så har ulike om-
stendigheter likevel brakt oss dit vi er.

Jeg vet ikke om jeg har noen spesielle vurderinger
knyttet til akkurat dette. Det blir jo litt sånn når vi nå sit-
ter her, at vi, naturlig nok, diskuterer akkurat denne sa-
ken. Realiteten er selvsagt at det er tusen saker som går
hele tiden. Men dette er av de sakene jeg føler jeg har
vært tettest på for å følge opp, når vi så og fikk meldinger
om at ting ikke var som de skulle.

Møtelederen: Vi er kommet til siste del, hvor det er
mulig med en kort, avsluttende bemerkning fra de invi-
terte, hvis det er ønskelig.

Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Bare kort til det
første spørsmålet fra Lysbakken, som forvirret meg litt.
Jeg tror ikke man kan si at det var ny kunnskap, men
det var mer kunnskap, som gjorde at det var nødvendig
å gå fra det med «delvis» – at det var nødvendig å nyan-
sere knyttet til spørsmålene om materiell og andre ting.

Så vil jeg bare si at vi kommer til å ha utfordringer i
alle våpengrener i Forsvaret framover, som jeg prøvde å
si i oppsummeringen min, knyttet til driftssituasjonen.
Forsvarssjefen er den som i kongelig resolusjons form i
sin instruks har ansvar for å gi fagmilitære råd om hvor-
dan vi gjør det. Vi må politisk bestemme hvordan vi vel-
ger å følge de rådene, men vi kommer til å ha en utford-
rende driftssituasjon i Forsvaret knyttet til en enorm
vekst i aktivitet og en kostnadsutvikling som er ekstraor-
dinær på forsvarssiden framover. Det kommer til å gjel-
de flere avdelinger enn SOTG-en vi skal etablere i 2026,
med mål om å få den fullt operativ i 2028, gitt at alle inn-
satsfaktorer er på plass og de får øvd og trent sammen,
og at det ikke nå oppstår nye force majeure-situasjoner
vi ikke kan ta høyde for.

Så, bare for å understreke det: Vi må også ivareta den
helhetlige styringen av Forsvaret og den operative ev-
nen framover. Det er viktig at komiteen legger seg det på

minne, for det er den samlede satsingen som er viktig for
å sikre Norge framover.

Bjørn Arild Gram: Jeg har noen sluttord likevel.
Først, bare for å komme tilbake til det siste spørsmå-

let: Som jeg også sa innledningsvis, burde vi vært enda
tydeligere og eksplisitt når vi opplyste Stortinget høsten
2024 om at målbildet var endret – det vil jeg ha sagt. Det
burde vi vært.

Ellers: Når vi nå har snakket om denne saken og
egentlig mange andre saker også, delvis fra Riksrevisjo-
nen, kontrollkomiteen og ellers, går jo det på hvordan vi
gjennomfører ting i forsvarssektoren. Vi kommer borti
det i ulike varianter. Hvordan henger denne sektoren i
hop? Hvordan klarer vi å ha gjennomføringsevne?

Jeg har i hvert fall lyst til å si at vi har tatt to veldig
grunnleggende grep knyttet til det de siste årene. Det
ene er at vi gjennomfører en rekke styringsendringer i
sektoren for å tydeliggjøre ansvarsfordeling, hvordan
prosessene skal gå. Det er nå under full gjennomføring
og er delvis implementert, og det er tatt svært godt imot
i forsvarssektoren.

Det andre gjelder oppfølging av selve langtidsplane-
ne. Jeg opplevde jo da jeg kom til departementet og skul-
le starte arbeidet med en ny langtidsplan, at jeg måtte
bruke veldig mye tid på virkelig å finne ut hva status var.
Så i arbeidet med ny langtidsplan nå er det gjort et stort
arbeid for å ha et nytt regime for gjennomføring, et gjen-
nomføringsplanregime, som skal sikre at man har over-
sikt til enhver tid, og at man foretar en løpende rebalan-
sering. For det oppstår jo ting, det blir dyrere, det blir
forsinket, osv., og så skyver man det litt inn i en stor sekk
eller i et svart hull. Det har det vært for mye av. Nå vil vi
på en helt annen måte ha redskaper til å kunne følge
opp. For det vil fortsatt komme problemer. Det er ingen
tvil om at kostnadsveksten her vil gi store utfordringer,
men vi vil likevel ha en helt annen oversikt og kontroll
som gjør at vi kontinuerlig kan rebalansere og sikre at vi
har den oversikten vi skal ha.

Det er litt lærdom etter ganske mange saker gjen-
nom mange år, og vi er i hvert fall på vei dit, tror jeg, og
det tror jeg vi skal høste fruktene av i årene framover.

Møtelederen: Da gjenstår det bare for meg som le-
der av komiteen å takke dere for at dere tok dere tid til å
stille i komiteen og svare grundig på våre spørsmål.

Komiteen tar en kort pause fram til kl. 10.30.

Høringen ble avbrutt kl. 10.23.

…..
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Høringen ble gjenopptatt kl. 10.30.

Høring med leder i Norges offisers- og spesialistforbund 
Torbjørn Bongo

Møtelederen: Da er klokken 10.30, og komiteen
gjenopptar høringen.

Vi ønsker velkommen til Torbjørn Bongo, som er le-
der i Norges offisers- og spesialistforbund. Du deltar i
dag på Zoom.

Du er godt kjent med rammene for høringen. Du får
10 minutter til din innledning, og så starter utspørrin-
gen, først ved saksordfører Audun Lysbakken med 10
minutter, deretter partigruppene med 5 minutter til
sine spørsmål, så 15 minutter åpen runde, og til slutt får
du ordet til en kort oppsummering.

Du kjenner også reglene om taushetsbelagte opp-
lysninger. Er du nødt til å svare ved å gi det, må det gå for
lukkede dører, og det må du gjøre komiteen oppmerk-
som på.

Da har du 10 minutter til din innledning. Vær så god.

Torbjørn Bongo: Takk skal du ha.
Gode komité! Jeg opplever Stortingets vedtak om

den nye maritime SOTG-en som både veloverveid og
godt begrunnet, og da både av hensyn til våre egne kapa-
siteter innen spesialstyrker og ikke minst av hensyn til
et strategisk samarbeid med noen av våre nærmeste alli-
erte.

Så har jeg lyst til å presisere at min kunnskap om sa-
ken i hovedsak er basert på samtaler med medlemmer og
med ansatte i de berørte miljøene. Status/framdrift i etab-
leringen har i liten eller ingen grad vært behandlet i de or-
dinære møtene med Forsvaret i henhold til hovedavta-
len. Selv om vi har prøvd å stille spørsmålene også der,
har vi stort sett fått bare samme svar: Vi er i rute.

De første bekymringene fra miljøene kom til oss i lø-
pet av 2022 og har i årene etter det både fortsatt, økt i
omfang og økt i alvorlighet. Det har et godt år nå vært ty-
delig at den fristen som har vært kommunisert, 2026,
ikke vil bli nådd.

Så skal jeg ta område for område og prøve å gå gjen-
nom det.

Personellområdet: Det har vært gitt rom for noen
flere stillinger i løpet av de siste årene, men ikke i det
omfang som vi mener er påkrevd for å kunne være klar.
Så er det en egen utfordring med hensyn til økonomi
versus stillinger – det kommer jeg tilbake til. Men skulle
vi vært klare i 2026, burde vi i stort vært fullt bemannet
nå, og enkelte av personellkategoriene i denne nye avde-
lingen vil ha en ledetid/utdanningstid på fem–seks år,
og så kan selve opptreningen starte. Så det har vært av-
gjørende å kunne komme tidlig i gang og få ansatt folk,
skulle vi greie å være klare. Det gjør også at selv det å nå

det nye målet, definert som 2028, forutsetter at vi nå må
gi full gass, og selv det kan bli knapt.

Så eiendom, bygg og anlegg – og for å ta kortversjo-
nen: Lite – ingenting – har skjedd i Ramsund. Ut fra vår
kunnskap, min kunnskap, har det ikke gått ordrer til
Forsvarsbygg om å iverksette planer og tiltak i Ramsund,
iallfall ikke før inntil relativt nylig. Det pågår riktignok
en del bygging av noen kriseløsninger på Haakonsvern
knyttet til fartøyer, men så er spørsmålet: Hvorfor har
det ikke skjedd noe på eiendom, bygg og anlegg? Der er
nok min vurdering at det er en del av den etatsstyrings-
utfordringen som vi har hatt i sektoren de siste årene,
hvor aktiviteten i Forsvaret, Forsvarsbygg og FMA ikke
bestandig har vært veldig godt koordinert på dette. Ko-
ordineringen har, i hvert fall inntil nylig, kulminert i For-
svarsdepartementet, og selv der har man ikke evnet å
koordinere seg så godt.

Jeg registrerte at Gram var litt innom at vi har iverk-
satt en del prosesser internt i forsvarssektoren nå, gjerne
omtalt som F24, hvor man har målsettinger om å rette
på dette. Og jeg skal være enig med Gram, det er proses-
ser som er godt mottatt i sektoren, og som jeg tror også
vil bringe oss på rett spor.

Samtidig er jeg kjent med at det i løpet av det siste
året har vært gjennomført EBA-tiltak for å understøtte
FS’ – spesialstyrkenes – aktivitet ved to andre lokasjoner
hvor FS har aktivitet. Da er det et godt spørsmål, som jeg
vurderer det: Hvem har besluttet at de tiltakene skal
iverksettes? Og ikke minst: Hvem har besluttet at disse
tiltakene skal ha prioritet foran det som skjer i Ram-
sund? Det er nok kanskje spørsmål som hører med til
noen av dem som kommer etter meg på høringen, sene-
re i dag.

Så økonomi: Spesialstyrkene har en anstrengt
driftssituasjon, og den driftssituasjonen har blitt stadig
mer anstrengt i løpet av en tre–fire års tid. Det hjelper
f.eks. lite å få lov til å ansette ti nye ansatte hvis du ikke
får finansiering til å betale det det koster. Driftssituasjo-
nen i FS er svært anstrengt. Når du har en såpass an-
strengt driftssituasjon, er det utfordrende bare å vedli-
keholde de avdelingene du allerede har, men oppbyg-
ging av nye avdelinger blir ekstra krevende. Situasjonen
er svært bekymringsfull. Og ja, driftssituasjonen utford-
rer også beredskapsoppdragene – de ulike beredskaps-
oppdragene som FS har.

Så forsvarssjefens rolle: Det har vært velkjent i deler
av Forsvaret og spesielt i FS – spesialstyrkemiljøene – at
forsvarssjefen har vært en motstander av vedtaket om å
etablere en maritim SOTG. Så er jeg for så vidt enig i det
Gram sa litt tidligere om at det kan være fornuftig at for-
svarssjefen da eventuelt fremmer en anbefaling om
eventuelt å omgjøre det vedtaket. Men samtidig hadde
jeg jo forventet, når politisk ledelse har vurdert det og
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avvist forslaget, at man hadde sagt: Mottatt, men for å
kunne realisere dette trenger jeg xxx for på en måte å få
dette løst. Min opplevelse er: Det skjedde ikke. Isteden-
for har forsvarssjefen valgt å fremme ytterligere forslag
om å omgjøre vedtaket, og det har vært dels begrunnet
med driftssituasjonen i Forsvaret. Til det vil jeg si at det
ikke er denne maritime SOTG-en som velter framtidige
forsvarsbudsjetter. Det er etablering av en avdeling som
er relativt liten – i hvert fall hvis man sammenligner med
de virkelig store prosjektene i Forsvaret: F-35, ubåtpro-
sjektet, fregattprosjektet. Så det er ikke totaløkonomien
i Forsvaret som eventuelt gjør at vi ikke har evne eller ka-
pasitet til å realisere maritim SOTG.

Så skal jeg bare avrunde innledningen med å si at
personellet i FS er bekymret, men samtidig har de et
sterkt ønske om å kunne løse oppdrag. For å kunne løse
det oppdraget trenger de forutsetningene for å gjøre det,
og for å gjøre det trenger de driftsmidler, de trenger å få
lov til å ansette flere folk, de trenger byggene, og de tren-
ger materiellet.

Møtelederen: Tusen takk for innledningen. Da går
ordet først til saksordfører Lysbakken, som har 10 mi-
nutter.

Audun Lysbakken (SV): Du har hørt statsrådene. Er
det noe i det de sa, du er uenig i?

Torbjørn Bongo: Nei, ikke sånn direkte uenig. Det
var nok noen steder hvor jeg tenkte hm og tja og lurte,
men jeg skal nok også gi Gram på en måte rett i at når
man ble kjent med at ting ikke gikk helt i henhold til
planen, tok Forsvarsdepartementet grep og utstedte re-
lativt detaljerte ordrer nedover til Forsvaret om å gjøre
sånn og sånn – for å si det på den måten. Samtidig har
jeg også registrert at det har vært betydelig politisk
oppmerksomhet rundt etableringen og diverse besøk
fra amerikanske myndigheter til avdelingen, så signal-
ene har vært tydelige på at dette er noe som har vært
viktig.

Audun Lysbakken (SV): Er din opplevelse at dette
prosjektet ble motarbeidet av forsvarsledelsen/for-
svarssjefen fordi de ikke ønsket det, eller var det rett og
slett et prioriteringsspørsmål, der en del andre ting ble
vurdert som viktigere?

Torbjørn Bongo: Jeg sa i innledningen at det har
vært velkjent at forsvarssjefen har vært motstander av
prosjektet, og min opplevelse er at det har vært en fag-
lig begrunnelse, hvor han på en måte har vært uenig i at
det har vært lurt. Det har vært min opplevelse av det.

Audun Lysbakken (SV): Du sa at dere i forbundet
mottok bekymringer knyttet til dette første gang i 2022.

Kan du si noe mer konkret om hva slags bekymringer
dere mottok den gangen?

Torbjørn Bongo: De første bekymringene var ikke
veldig kraftige eller harde, men de gikk på det med å
komme i gang med å ansette folk, starte opplæring, sko-
lere dem – noen av dem trenger maritim utdanning, det
er en utdanning som tar tre år – og i tillegg skal man ha
en del annet på plass. Så de første bekymringene gikk
på at man gjerne ville komme i gang, ansette folk og
sende folk på utdanning og sånn, for at man skulle kun-
ne rekke fristene som lå der for 2026.

Audun Lysbakken (SV): Når du ser tilbake på det, i
tiden mellom Stortingets vedtak og høsten 2023, da for-
svarssjefen kom med sin anbefaling og sin melding om
at prosjektet var forsinket, er det din oppfatning at det
hadde vært mulig å gjøre vesentlig mer for framdriften i
den perioden, eller ligger problemet i ettertid?

Torbjørn Bongo: Både og: Min vurdering er at det
hadde vært mulig å gjøre ting ganske mye før, og det var
spesielt knyttet til personell, men også med tanke på
bygg og anlegg. Det tar tid å regulere, og man skal etter
hvert bygge dette. Så det burde vært iverksatt ting både
før og etter 2023, ja.

Audun Lysbakken (SV): Kan du huske når forbun-
det oppfattet at dere fikk en tydelig beskjed om at må-
let i tildelingsbrevene, om full operativ evne innen
2026, ikke kunne nås?

Torbjørn Bongo: Her må man skille mellom den
infoen jeg får fra de ansatte som er bekymret og ser rea-
litetene, versus det som på en måte er vel kjent.

Audun Lysbakken (SV): Det er egentlig det første
jeg er opptatt av. Når satt du med – hvis det er mulig å
tidfeste det – et tydelig inntrykk av at dette målet kom
til å ryke?

Torbjørn Bongo: Da må jeg nok si at allerede i 2024,
kanskje også i 2023, begynte bekymringene å komme
til meg. Men om det var rapportert oppover på det tids-
punktet, vet jeg ikke.

Audun Lysbakken (SV): Du sa innledningsvis – nå
husker jeg ikke helt formuleringen – at forsvarssjefen
fremmet ytterligere forslag om å gå bort fra planen, så
vidt jeg skjønner. Da forstår jeg deg dithen at du mener
at det var ut over det som allerede var kjent høsten
2023, hvor han hadde en anbefaling om dette. Betyr det
at det kom flere initiativ derfra for å stoppe planen – i så
fall hvordan og når? Er det mulig å si noe mer om det?



18* 2025Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag 4. juni. – Ny maritim innsatsskvadron 
i Ramsund

Torbjørn Bongo: Der hadde vel VG en artikkel i går
som jeg tror var relativt dekkende for det som har vært
fremmet av forslag, uten at jeg nå husker de ulike forsla-
gene i detalj. Men det var i hvert fall ved tre ulike anled-
ninger at forsvarssjefen fremmet forslag – senest i fag-
militært råd – om å terminere etableringen.

Audun Lysbakken (SV): Takk, da har jeg ingen flere
spørsmål foreløpig.

Møtelederen: Da går ordet videre til Frode Jacob-
sen, Arbeiderpartiet – 5 minutter.

Frode Jacobsen (A): Takk for at du stiller opp, Tor-
bjørn Bongo.

Det går litt på det Lysbakken var inne på på slutten
her. Du sa tidlig i din innledning at forsvarssjefen har
vært en motstander av dette hele veien, så vidt jeg kunne
forstå. Kan du utdype enda tydeligere hvordan hans
motstand har kommet til uttrykk?

Torbjørn Bongo: Motstanden var bl.a. disse forslag-
ene, men samtidig har det vært ulike samlinger og til-
stelninger i Forsvaret av mer intern karakter hvor det
har vært uttalt at dette mente han var et feilaktig ved-
tak, for si det sånn. Så har jeg ikke lyst til å gå veldig i de-
talj om når og hvor og hvordan det ble sagt, for det går
litt på hvem som har informert meg.

Frode Jacobsen (A): Mener du at Stortingets beslut-
ning om etablering har vært trenert av Forsvarets ledelse?

Torbjørn Bongo: Det har i hvert fall etter min vur-
dering ikke vært gitt tilstrekkelig prioritet, og man har
ikke ressurssatt det i tilstrekkelig grad. Samtidig skal jeg
være den første til å innrømme at driftssituasjonen i
Forsvaret har vært utfordrende over flere år, og den er
også utfordrende nå. Det er ikke så lett å si til en avde-
ling som allerede har lite penger, at jeg tar litt ekstra fra
deg for å prioritere den andre avdelingen. Men mang-
lende ressurssetting gjør at vi ikke når målet i 2026.

Frode Jacobsen (A): Tenker du at storting og regjer-
ing burde vært informert eller hatt muligheten til å gjø-
re noe med dette tidligere?

Torbjørn Bongo: Min opplevelse er at da FD og
Gram ble kjent med at her var man etter skjemaet, gikk
man inn og gjorde grep, og man ga relativt detaljerte or-
drer nedover i Forsvaret om å iverksette. Jeg opplevde
det som et adekvat tiltak. Jeg stopper der.

Frode Jacobsen (A): Du har jo lang erfaring fra sek-
toren, og én ting jeg undrer meg over – du var inne på
det selv når det gjaldt utdanning av folk – er at hvis man
i fem år vet at man skal ha full operativ evne et sted og

på en avdeling i 2026, burde det være mulig å regne seg
tilbake og tenke: Når må vi anskaffe båter, når må vi
starte utdanning av folk, når må vi begynne å bygge for-
legninger, når må vi begynne å bygge annen type ut-
styr? Men det virker som om Forsvaret ikke har den
drillen der inne. Vi har sett det ved andre prosjekter og-
så, at det virker som om det kommer som en overras-
kelse – at oi, nå skal vi faktisk ha folk her, nå skal vi ha
utstyr, og så har vi ikke bestilt i tide. Kan du si noe om
hva du tenker rundt det?

Torbjørn Bongo: Det har vært gitt rom for en del
stillinger. Det er faktisk folk som p.t. er under utdan-
ning med tanke på å kunne operere og bekle fartøyene
og bemanne avdelingen. Så man har tatt grep, og man
har for noen år siden ansatt folk og på en måte startet
opplæringen, men omfanget har vært for lite i forhold
til det som er behovet. Og som jeg sa, strengt tatt: Skulle
vi vært klare, burde vi egentlig vært fullt bemannet alle-
rede nå. Så jo da, det har vært gjort grep, noen har tenkt
og hatt planer, men de har ikke fått lov til å iverksette
de planene i det omfanget de mener har vært påkrevd.

Møtelederen: Da går vi videre til undertegnede og
Høyre.

Mitt første spørsmål går på dette med at du sier at du
opplevde at Forsvarsdepartementet gikk inn og forsøkte
å ta adekvate grep. Hvem hindrer likevel at det skjer noe
som helst i Ramsund? Hvor stopper det?

Torbjørn Bongo: Det er litt ulikt på de ulike områ-
dene, for å si det sånn. På personellområdet, forsvars-
staben, driftsenheten og FS – og litt mellom der – er det
noen enkelte utfordringer. På økonomisiden og om
driftssituasjonen vil jeg si at nå får forsvarssjefen en re-
lativt stor pott med penger; det er han som fordeler
penger mellom de ulike driftsenhetene, og det er han
som styrer dem. Når det gjelder eiendom, bygg og an-
legg, har bildet vært vesentlig mer komplisert. Ordrene
om hva Forsvarsbygg skal prioritere, har kommet fra
Forsvarsdepartementet, og så er på en måte styrings-
prosessene under omlegging i sektoren akkurat nå.

Så hvem som ikke har gitt nødvendige ordrer i tide,
er jeg litt usikker på – og hvor det hører hjemme.

Møtelederen: Du vil ikke forsøke deg på å plassere
ansvaret et sted? Hvem er det som har ansvaret for at
Stortingets vedtak ikke er fulgt opp fire og et halvt år et-
ter at det ble vedtatt?

Torbjørn Bongo: Det kulminerer jo bare i Forsvars-
departementet, og den politiske ledelsen er ansvarlig.

Møtelederen: Så har jeg lyst til å snakke litt om
driftssituasjonen. Dette skulle være bærebjelken i For-
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svaret i nord, men vi står tvert imot i en situasjon nå
hvor det kommer meldinger om at aktiviteten i Ram-
sund stenger ned. Det er pekt på dykkerbygget som den
store grunnen til det. Andre hevder at det har ingenting
med dykkerbygget å gjøre, og at det har med driftssitua-
sjonen å gjøre. Jeg har lyst til å høre din mening.

Torbjørn Bongo: Etter at utfordringen med dykker-
bygget ble kjent, har man vært klar over at man trenger
noen midlertidige løsninger. Man har egentlig ventet
på at noen skulle ta grep for å iverksette planene for
midlertidige løsninger – rett og slett en brakkerigg, slik
at folk skal kunne ha en plass å jobbe osv. De ordrene
kom ikke før relativt nylig. Det er Forsvarsbygg som i
utgangspunktet har ansvaret for å etablere det. Om det
er knyttet direkte til driftssituasjonen – nei, jeg vil hel-
ler si at det har vært en del av styringsutfordringene.
Hvem sørger for at ordrene går til de riktige element-
ene, slik at innsatsen er koordinert?

Driftssituasjonen i FS er nesten et eget kapittel i seg
selv. Den er såpass anstrengt nå at det er dyp bekymring,
og det er i hele FS, både i Forsvarets spesialkommando,
FSK, og Marinejegerkommandoen, MJK-miljøet.

Møtelederen: Når mener du det er realistisk at
SOTG-en – for det første – er fullt ut bemannet?

Torbjørn Bongo: Hvis vi tar de riktige grepene, og
det er full innsats og full finansiering, er det kanskje
mulig å rekke det i 2028. Men det må ikke være mange
feilskjær underveis for å klare det, for å si det slik.

Møtelederen: Komiteen fikk i sted forsikring om at
den skal være fullt ut oppbemannet innen utløpet av
2026. Det anser du som helt urealistisk?

Torbjørn Bongo: Ja, det hørtes vel offensivt ut. Det
tror jeg ikke er realistisk.

Møtelederen: Det neste spørsmålet: Når anser du
det som realistisk at denne SOTG-en er fullt ut operativ?

Torbjørn Bongo: Personlig tror jeg det kommer til
å holde hardt å rekke det til 2028. Samtidig skal jeg hel-
ler ikke si med stor grad av sikkerhet at vi ikke vil klare
det. Det tror jeg ikke. Men at det vil holde hardt, ja, det
tror jeg.

Møtelederen: Hvilken betydning har MJKs uttrek-
ning fra Ramsund for beredskapen i nord?

Torbjørn Bongo: Den vil åpenbart bli svekket. Det
vil gi lengre responstid på en del ting. Jeg skal ikke gå for
detaljert inn på det.

Møtelederen: Takk. Da går ordet videre til Senter-
partiet og Willfred Nordlund.

Willfred Nordlund (Sp): Jeg ønsker en vurdering.
Man er ofte innblandet, gjennom hovedavtalen man
har, i diskusjoner med Forsvaret og de ansatte, og hører
liksom ikke. Gitt at Stortinget vedtok at man skulle
opprette spesialstyrken i Ramsund, i seg selv – ikke noe
tidsbestemt som sådan – hva er vurderingen knyttet til
at man i 2020 vurderte det til at man skulle klare det på
seks år? Når det gjelder oppbyggingen av dette, med
alle de EBA-ene, ville det vært realistisk å klare dette på
seks år, gitt at alt gikk på skinner allerede da?

Torbjørn Bongo: Ja, det vil jeg si hadde vært realis-
tisk, men da skulle alt ha gått på skinner. Da måtte det
ha vært prioritert, og finansieringen måtte ha vært på
plass.

Willfred Nordlund (Sp): Så det er riktig å si at det
var en høy ambisjon fra daværende politisk ledelse i
Forsvarsdepartementet?

Torbjørn Bongo: Ja, det vil jeg si. Det var en høy
ambisjon, men realistisk, gitt at forutsetningene var på
plass.

Willfred Nordlund (Sp): Ja, hvis alt traff?

Torbjørn Bongo: Ja.

Willfred Nordlund (Sp): Jeg har ikke noe mer.

Møtelederen: Da går ordet videre til Carl I. Hagen.

Carl I. Hagen (FrP): Takk for innledningen, Bongo.
Du sa at det fra begynnelsen av ikke ble gjort det arbei-
det i det omfanget som var nødvendig. Kan du utdype
det litt?

Torbjørn Bongo: Ja, litt generelt: Man har, som jeg
sa, fått lov til å ansette en del personell, men den opp-
trappingen burde nok ha kommet i et større omfang. Vi
burde f.eks. nå ha hatt alle årsverkene tilgjengelig og
ikke minst finansiert. Der jeg kanskje er mest kritisk, er
når det gjelder eiendom, bygg og anlegg, hvor jeg opp-
lever at de nødvendige ordrene internt i Forsvarsbygg
ikke har vært gitt, og at det ikke har hatt tilstrekkelig
prioritering internt i Forsvarsbygg. Så her burde man
ha kommet vesentlig lengre i planleggingen, ikke minst
også vært ute i markedet og kanskje også kommet i
gang med byggingen allerede.

Carl I. Hagen (FrP): Kan du si noe om den underlig-
gende årsaken til forsinkelsen i denne etableringen?
For vi vanlige dødelige, som ikke er i Forsvaret, har av
og til hørt påstander om at det er uenighet når det gjel-
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der om man skal styrke Hæren, Marinen eller Luftfor-
svaret – altså at det er profesjonsuenigheter innad i For-
svaret. Har det, at man i forsvarsledelsen heller vil prio-
ritere Luftforsvaret eller Hæren framfor Marinen, noe
med denne saken å gjøre?

Torbjørn Bongo: Nei, det opplever jeg ikke som en
del av den underliggende årsaken, men opplevelsen
har som sagt vært relativt tydelig av at forsvarssjefen
har vært uenig i selve etableringen.

Carl I. Hagen (FrP): Du sier at forsvarssjefen har
vært uenig, og det har vi jo hørt og fått bekreftet i dag.
Men vil du gå så langt som til å si at det er mulig at han
har sabotert Stortingets vedtak?

Torbjørn Bongo: Jeg skal ikke gå så langt, men han
har i hvert fall ikke i tilstrekkelig grad gitt etableringen
prioritet.

Carl I. Hagen (FrP): Har du vært med på noen dis-
kusjoner i Forsvaret om prioriteringer? Vi har også hørt
at forsvarssjefen selv har stor innflytelse på disponerin-
gen av penger. Betyr det at han godt kan se bort fra stor-
tingsvedtak? Jeg ville jo tro at stortingsvedtak har prio-
ritet foran personlige vurderinger hos forsvarssjefen –
at han først må gjennomføre det Stortinget konkret har
vedtatt og øremerket, som det er gjort i dette tilfellet, og
at hans personlige vurderinger av hva som er fornuftig,
ikke går foran stortingsvedtak.

Torbjørn Bongo: Jeg er selvsagt enig i det du legger
som premiss her. Samtidig er det en løpende vurdering
av om de økonomiske rammene er tilstrekkelige. Det
gjelder ikke bare for Forsvarets spesialstyrker, det gjel-
der på alle områder. Vil vi klare å realisere dette innen-
for det som er forventede økonomiske rammer? Hvis
det ikke er mulig – hva skal vi fremme av anbefaling fra
Forsvaret? Så dette er en løpende diskusjon i Forsvaret.

Carl I. Hagen (FrP): Du har også sagt at SOTG-styr-
ken trenger opplæring. Hvor lang opplæringstid må
man legge til grunn? Vi har jo hørt om full operativ
evne innen 2026. Når burde den opplæringen ha be-
gynt hvis det målet skulle bli nådd?

Torbjørn Bongo: Innen 2026?

Carl I. Hagen (FrP): Ja, hvis vi skulle nådd det målet
– når skulle styrken ha vært bemannet og opptreningen
ha begynt for å ha full operativ evne innen 2026?

Torbjørn Bongo: De ulike kategoriene i den styr-
ken vil ha litt ulik ledetid. Men som jeg sa i innlednin-
gen, vil den lengste ledetiden i enkelte tilfeller nok være
fem–seks år, mens andre kategorier vil ha litt kortere le-

detid. I en oppbyggingsfase vil man også kunne spille
på det man har av kompetanse i andre avdelinger, til en
viss grad.

Carl I. Hagen (FrP): Betyr det at hvis vi skulle hatt
full operativ evne innen 2026, burde styrken ha vært
fullt bemannet og startet treningen i begynnelsen av
2024?

Torbjørn Bongo: Grovt sett, ja, faktisk.

Møtelederen: Da går ordet videre til Naomi Røk-
kum, fra Venstre.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Takk for at du kunne
bli med og framsette en del av de perspektivene som
det er vanskelig for de ansatte selv å ta med.

Jeg lurer på hvordan du oppfatter at spesialstyrkene
er blitt prioritert opp mot andre forsvarsgrener og drifts-
enheter etter at man begynte å satse på opprusting av
Forsvaret etter fullskalainvasjonen av Ukraina? Dette
handler om prioritering opp mot andre enheter.

Torbjørn Bongo: Det er litt vanskelig å svare veldig
konkret, men det jeg kan være konkret på, er, som jeg sa
i innledningen, at driftssituasjonen i FS har blitt stadig
dårligere i løpet av en tre–fire års tid. Driftssituasjonen
akkurat nå er helt kritisk, for å si det sånn.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Du nevnte i sted at
driftssituasjonen var et helt eget kapittel, et kapittel for
seg. Kan du utdype det litt?

Torbjørn Bongo: Nå skal jeg forenkle det lite grann:
Hvis du ikke har penger til drift, har du ikke penger til
trening og øving, og hvis du ikke får trent og øvd i til-
strekkelig omfang, vil du på et eller annet tidspunkt
ikke oppfylle kravene som stilles for å kunne løse be-
redskapsoppdraget.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Er det andre deler av
Forsvarets spesialstyrker som i dag er i en vanskelig
økonomisk situasjon som har beredskapsmessige kon-
sekvenser – altså med tanke på deres evne til å løse sine
lovpålagte oppgaver?

Torbjørn Bongo: Vi nærmer oss en «limit» der, for å
si det sånn. Når vi ikke får trent og øvd i det omfanget
som er nødvendig, vil det på et eller annet tidspunkt
medføre at man ikke vil evne å løse det man har av be-
redskapsoppdrag.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Hva tror du konse-
kvensene er av at det må trenes på ulike steder, ikke
bare på Ramsund? Jeg tenker både på MJKs behov for å
trene sammen og også på allierte.
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Torbjørn Bongo: Det å trene forskjellige plasser er
vel et mål i seg selv. Samtidig har f.eks. Ramsund en in-
frastruktur for trening som er relativt unik, og som for
både norske spesialstyrker og utenlandske spesialstyr-
ker i stor grad fungerer bra.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Har det en bered-
skapsmessig konsekvens, vil du si?

Torbjørn Bongo: På sikt vil det kunne medføre det.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Har du noe inntrykk
når det gjelder prioriteringen av midlene som nå settes
av i revidert nasjonalbudsjett, om hvor mye som går til
eksisterende forpliktelser versus økte satsinger?

Torbjørn Bongo: Generelt eller mot FS?

Naomi Ichihara Røkkum (V): Mot FS.

Torbjørn Bongo: Min opplevelse er at de pengene
som ligger i revidert nasjonalbudsjett, ikke løser den ut-
fordringen til drift som jeg personlig er bekymret for.

Komitéleder, jeg har oppdaget et lite problem her.
Kunne jeg få ett minutt til å fikse det? Strømmen funker
tydeligvis ikke.

Møtelederen: Det går veldig fint. Du får et minutt til
teknisk utbedring.

Høringen ble avbrutt kl. 11.02.

-----

Høringen ble gjenopptatt kl. 11.04.

Torbjørn Bongo: Jeg beklager. Hører dere meg nå?

Møtelederen: Vi hører deg godt.

Torbjørn Bongo: Dette var litt amatørmessig, men
nå tror jeg at jeg har fikset det.

Møtelederen: Det er helt i orden. Naomi Ichihara
Røkkum fortsetter utspørringen. Det er ca. halvannet
minutt igjen.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Gitt den sikkerhets-
politiske situasjonen og vårt bilaterale forhold til USA,
hvordan vurderer du viktigheten av å få på plass en ma-
ritim SOTG i Marinejegerkommandoen, med utgangs-
punkt i Nord-Norge?

Torbjørn Bongo: Min vurdering er at den er særs
viktig, veldig viktig. Jeg registrerer jo at amerikanske
myndigheter har hatt opptil flere delegasjoner på be-
søk i området Ramsund/Evenes for å la seg orientere

om framdriften i etableringen av den avdelingen der
oppe.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Så over til de nye spe-
sialstyrkebåtene, CCM: Hvilken rolle spiller spesialstyrke-
båtene for Marinejegerkommandoen, og vil den forsinke-
de opprettelsen av SOTG påvirke Norges evne til å innfase
og ta spesialstyrkebåtene i bruk som planlagt?

Torbjørn Bongo: Potensielt ja, men samtidig opp-
lever jeg at der har man nå en backup-løsning, og det
bygges relativt omfattende på Haakonsvern for å kun-
ne ha en midlertidig løsning. Jeg er også kjent med at
avdelingen har noen planer om hvordan man skal få
tatt dem i bruk og eventuelt startet opplæringen på en
god måte.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Et siste spørsmål:
Hvis du hadde sittet i forsvarsministerens stol, ser du
for deg at det er ulike komponenter man kunne ha
framskyndet? For nå virker det som om EBA er forsin-
ket, personell er forsinket, båt er forsinket – alt er for-
sinket. Er det ulike komponenter som man kunne ha
startet på tidligere?

Torbjørn Bongo: Svaret er egentlig at alle de tre ele-
mentene kunne man ha gjort mer av på et tidligere tids-
punkt. Så opplevde jeg nok at da Forsvarsdepartemen-
tet ble kjent med detaljene og sånn, ga de relativt klare
ordrer nedover på akkurat dette området – egentlig på
alle områder.

Møtelederen: Da går komiteen over til den åpne
runden. Saksordfører Lysbakken har tegnet seg først.

Audun Lysbakken (SV): Takk for gode svar. Jeg har
egentlig et lite oppklaringsspørsmål, bare for å være
helt sikker på at jeg forsto deg riktig. Jeg stilte jo spørs-
mål om det du sa om ytterligere forslag fra forsvarssje-
fen innledningsvis. Den VG-saken som ble publisert i
går, peker på flere initiativer fra forsvarssjefen i forkant
av det omtalte forslaget om å skrinlegge Ramsund-pro-
sjektet i 2023, men ingenting om eventuelle initiativer
for å gjøre det samme etter 2023. Så jeg vil bare forsikre
meg om at når du sier «ytterligere», mener du ikke at
det har vært tatt nye initiativer, etter det som har vært
kjent, fra forsvarssjefens side.

Torbjørn Bongo: Jeg opplevde det vel slik at en del
av det fagmilitære rådet inneholdt et element av dette.
Jeg er litt usikker på om det sto helt ut, eller om det var
bare i en tidligere versjon, men jeg mener at det også
var en del av det fagmilitære rådet knyttet til eventuell
utsettelse eller terminering av dette. Nå skal jeg ta et
bitte lite forbehold.
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Audun Lysbakken (SV): Hva slags tidspunkt snak-
ker vi om da?

Torbjørn Bongo: Når kom FMR – var det i 2023?

Audun Lysbakken (SV): Hvis du ser at det er behov
for å presisere noe knyttet til det, står du fritt til å sende
oss informasjon om det i etterkant. Det tar vi veldig
gjerne imot.

Torbjørn Bongo: Jeg har ikke detaljene helt klart
for meg.

Audun Lysbakken (SV): Nei, jeg har full forståelse
for det. Hvis du ser at det er noe vesentlig der knyttet til
FMR, så send oss gjerne det. Takk skal du ha.

Møtelederen: Da er neste inntegnede Carl I. Hagen.

Carl I. Hagen (FrP): Jeg har to spørsmål.
Når vi snakker om den nåværende situasjonen, er

det åpenbart at for å gjennomføre dette som vi nå har
snakket om, blir det en god del bygningsarbeider på
Ramsund – eventuelt å rive det første dykkerbygget og
bygge nytt. Er reguleringsplanene i kommunal regi fer-
dig for det som skal skje på Ramsund, og er anbudspro-
sessen i gang når det gjelder å få entreprenører til å utfø-
re dette arbeidet, så vidt du vet?

Torbjørn Bongo: Når det gjelder det første, må jeg
bare si at det vet jeg ikke. Når det gjelder det andre,
opplever jeg at vi er relativt langt unna å kunne gå ut i
markedet for å innhente anbud.

Carl I. Hagen (FrP): Det andre spørsmålet er: Du
snakket om at det var to andre lokasjoner som ble prio-
ritert av forsvarssjefen foran Ramsund, og du lurte på
hvem som fattet disse beslutningene. Kan du si noe mer
om det, og hvilke to andre lokasjoner har man priori-
tert foran stortingsvedtaket om Ramsund?

Torbjørn Bongo: Ut fra min kjennskap har det vært
gjennomført EBA-tiltak som er knyttet opp mot FS på
Rena, men også på Vealøs i Horten. Så nøyaktig hvem
som har besluttet det, og eventuelt hvem som har prio-
ritert det på bekostning av noe annet, er for meg ukjent.

Møtelederen: Da har jeg tegnet meg selv. Jeg tar ut-
gangspunkt i det du svarte. Jeg oppfatter deg dit hen at
du mener at det var helt åpenbart rent fagmilitært at
skulle man rekke tidsfristen i 2026, burde man vært
fullt oppbemannet innen 2024.

Hvordan kan det da ha seg at Forsvarsdepartemen-
tet helt inntil høsten 2023 sitter med en oppfatning av at
alt går etter planen, når man vet hvor langt unna man er
en oppbemanningsplan, og ikke er i nærheten av å være

fullt oppbemannet i 2024? Allerede da må det blinke
noen ganske tydelige varsellamper om at man ikke når
fristen i 2026. Men likevel melder altså Forsvarsdeparte-
mentet at alt går etter planen.

Torbjørn Bongo: Hvordan skal jeg svare på det?
Som sagt, man har fått en del stillinger, men langt fra
det som på en måte er behovet. Det har også for så vidt
vært en diskusjon om hva behovet er. Det finnes planer
om det. Så er det også litt uenighet om de planene er til-
strekkelige for å dekke behovet for dette. Men med
hensyn til Forsvarsdepartementet og hva de vet og ikke
vet av detaljer om dette, er jeg litt mer usikker. For det
kommer litt an på hva man rapporterer opp. Hva rap-
porterer man fra MJK, hva rapporterer man fra FS? Hva
er det forsvarsstaben rapporterer videre til departe-
mentet? Om FD har f.eks. detaljinnsikt i alle disse ele-
mentene, er jeg faktisk litt usikker på.

Møtelederen: Da går ordet videre til Eivind Drive-
nes, fra Senterpartiet.

Eivind Drivenes (Sp): Takk for en god innledning.
Både du og for så vidt Gram var inne på den tidlige pro-
sessen, og du sa at hvis alle forutsetninger gikk riktig vei
og lå til rette, kunne du få operativ rolle i 2026.

Så er vi kjent med at det ikke var innstilt fra forsvars-
ledelsen på opprettelsen i Ramsund. Var egentlig pro-
sjektet godt nok forberedt med vedtaket i Stortinget i
2020 og grunnlaget for oppdragsbrevet i 2020? Lå det til
rette for at det skulle kunne gå den gangen?

Torbjørn Bongo: Om det var godt nok utredet – om
det lå i planene – siden det sånn sett ikke var en del av
anbefalingen? Ja, jeg kan føle at det er litt usikkert om
det på en måte var planen. Samtidig mener jeg at da
vedtaket ble gjort, hvis man hadde gjort de riktige gre-
pene til riktig tid, så hadde 2026 vært realistisk. Og det
er noen som har tenkt. Det er noen som på en måte re-
lativt tidlig har startet med å utarbeide forslag om dette.
Så det ble iverksatt en jobb relativt kjapt etter at vedta-
ket var fattet. Men så er det på en måte ressurssettingen
som ikke har blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Eivind Drivenes (Sp.): Når du sier ressurssettingen,
så var det nok økonomiske midler i 2020 til dette?

Torbjørn Bongo: Det blir en prioriteringssak. Nå
husker jeg ikke hvor stort forsvarsbudsjettet var i 2020.

Møtelederen: Neste inntegnede taler er Kirsti Leir-
trø, fra Arbeiderpartiet.

Kirsti Leirtrø (A): Et kort spørsmål på bakgrunn av
det du sa om organisering i Forsvaret: Kan situasjonen i
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Ramsund skyldes organiseringen i forsvarssektoren, el-
ler er det kun manglende vilje?

Torbjørn Bongo: Spesielt på eiendom, bygg og an-
legg tror jeg at vi kanskje – jeg sier kanskje fordi jeg nå
ikke har detaljinnsikt – kan tilskrive noen av utfordrin-
gene til organisering i sektoren, for å si det sånn. Men
her skal jeg innrømme at jeg ikke har detaljinnsikt til å
kunne si om ordrene har vært gitt, eller om det har vært
andre grunner til at dette har stoppet opp.

Møtelederen: Neste inntegnede taler er Naomi
Ichihara Røkkum, fra Venstre.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Det er litt underlig at
vi sitter her ett år før vi trodde det skulle vært fullt ope-
rativ drift. Så jeg lurer litt på hvor enkelt det egentlig er
for ansatte i Forsvaret å si fra om slike forsinkelser og
konsekvensene av dette? Vi er jo nå i 2025, og det har
vært kjent over tid.

Torbjørn Bongo: Nei, det er ikke nødvendigvis vel-
dig enkelt – litt fordi man nærmer seg et graderingsnivå
hvis man sier at man ikke når det målet. Det er nok kan-
skje spesielt vanskelig for de ansatte i denne virksom-
heten – spesialstyrkene – å faktisk eventuelt stå fram å
si fra og på en måte bli hørt.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Er det slik at det er
utfordrende internt i Forsvaret så vel som utad? For én
ting er utad, hvor man på en måte må ta de sikkerhets-
hensynene, men det er også varslingskanaler internt.

Torbjørn Bongo: Jeg vil ikke si at vi har verken god
kultur eller gode prosedyrer for å kunne flagge bekym-
ringer på dette området internt i Forsvaret. Men det er
klart at dette er en bekymring i en sak som på en måte
har veldig store økonomiske konsekvenser. Så det hø-
rer hjemme på de øverste nivåene og sågar på statsråd-
ens bord.

Møtelederen: Willfred Nordlund, Senterpartiet.

Willfred Nordlund (Sp): Noen korte spørsmål, Tor-
bjørn Bongo, og det første er: Det er signalisert i media
tidligere år at fullt operativt vil denne styrken bestå av
om lag 100 årsverk. Så sa Sandvik at man var om lag
halvveis. Er det riktig?

Torbjørn Bongo: Det er i hvert fall ikke veldig feil.

Willfred Norlund (Sp): Vi skal prøve å unngå å gå
inn på gradert. Derfor sa jeg «om lag».

Det andre spørsmålet mitt gjelder EBA-området. Nå
er rammen for prosjektet rundt 3,4 mrd. kr. Da slår kra-
vene i både KS1 og KS2 inn i anskaffelsene som Forsvar-

et skal gjøre, hvis man ikke går utenfor den muligheten
som man tross alt har i anskaffelsesregelverket i for-
svarssammenheng.

Har man opplevd at det har medført forsinkelser i
EBA-anskaffelsene – disse prosessene knyttet til planleg-
ging av hva man trenger av bygg og kvarter osv. – har det
vært forsinkende prosesser som dere kjenner til i selve
sjekken av datamaterialet?

Torbjørn Bongo: Jeg skal innrømme at det er et av
de områdene hvor jeg nok har for liten kunnskap helt
konkret i denne prosessen til at jeg faktisk tør å svare.

Willfred Nordlund (Sp): Det siste spørsmålet er: Er
det din opplevelse at de ansatte i Marinejegerkomman-
doen, som nå som kjent for så vidt har varslet i media
om denne forsinkelsen, opplever at det er Stortinget
som har sagt 2026? For det har ikke Stortinget gjort.
Man har sagt at det skal opprettes. Har også de ansatte
oppfattet at Stortinget har sagt 2026?

Torbjørn Bongo: Jeg skal ikke si hvem som er skyld
i dette, om det er Stortinget, eller om det er departe-
mentet og regjeringen. Men jeg opplever at i hvert fall
de ansatte har opplevd at det er politisk bestemt at man
skal være klar i 2026.

Willfred Nordlund (Sp): Ja, det er jo riktig, idet man
sender bestillingsbrevet fra Forsvarsdepartementet i
2020 for 2021. Da blir oppfølgingen: Hvordan opplever
man egentlig nå at saken står? Er det fullt fokus på å
prøve å komme i mål, så framt ingen nye skjær finnes?
Opplever Marinejegerkommandoen, sett fra ditt
ståsted, at det nå er fullt fokus på faktisk å prøve å få
dette etablert så raskt som overhodet mulig?

Torbjørn Bongo: Det har nok skjedd en betydelig
endring i løpet av den siste drøye måneden, hvor det nå
jobbes relativt omfattende på mange fronter, for å si det
sånn. Akkurat nå tror jeg en del føler at det skjer ting, og
at ting på en måte er i prosess, men hvis vi går til tiden
før påske, opplevde man nok ikke det.

Willfred Nordlund (Sp): Da blir spørsmålet: Stats-
råden har vist til at man har satt i gang mange proses-
ser. Det viste jo du også til i innledningen. Er opplevel-
sen at man lenger ned i systemet i Forsvaret – de som
nær sagt er ansvarlig utførende – har et ytterligere fokus
på dette nå, selv om statsrådene tidligere har vist til at
det har vært gitt beskjeder? Du sa vel at det har vært gitt
relativt tydelige ordrer nedover.

Torbjørn Bongo: Min opplevelse er at de ansatte
kjente på en relativt dyp frustrasjon i perioden måned-
ene før påske. Man har oppfattet det som har vært sagt
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politisk fra statsråden og desslike, og så opplever man
at ting ikke skjer. Det gjorde nok at noen hadde behov
for å si fra på et eller annet tidspunkt, men det fokuset
som har vært den siste måneden, har åpenbart igang-
satt en god del prosesser. Man opplever iallfall at det
skjer mer nå enn det gjorde før påske.

Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen.

Carl I. Hagen (FrP): Betyr det du sa nå nettopp, om
at det har skjedd nå i den senere tiden, at det er et resul-
tat av at Stortingets kontrollkomité har begynt å stille
spørsmål?

Torbjørn Bongo: Ja, jeg opplever det.

Carl I. Hagen (FrP): Det er veldig hyggelig for oss at
vi kan ha den effekten på noe som helst, veldig bra.

Når du snakker om rekrutteringen til SOTG: Er det
eksisterende mannskaper som søker seg til denne spesi-
alstyrken, eller prøver man å rekruttere folk – la oss si –
utenfra som kanskje har vært i Forsvaret tidligere? Hvor
er det man egentlig rekrutterer til en slik spesialstyrke?
Og kan du si noe om alder? Er dette 20-åringer, 25-åring-
er, 30-åringer eller gamlinger på 40 år?

Torbjørn Bongo: Det er den yngre aldersgruppen.
De aller, aller fleste som skal jobbe i denne avdelingen,
skal på en måte være spesialsoldater og ha den grunn-
utdanningen det å være spesialsoldat skal være. I tillegg
vil en del kreve relativt omfattende maritim kompetan-
se av ulik art. Jeg opplever nok at man søker å rekrutte-
re i den yngre delen, og så vil man nok i oppbyggingsfa-
sen også sannsynligvis bruke litt av den kompetansen
man har, selv om man ikke kan tømme de avdelingene
man har, for å bemanne opp den nye.

Carl I. Hagen (FrP): Er ansettelsesvilkårene for en
sånn spesialstyrke attraktive for folk som må søke, eller
er de ikke det? Er det en attraktiv jobb?

Torbjørn Bongo: Etter min opplevelse, ja – gitt at
man har tilstrekkelige midler til drift som gjør at man
får trent og øvd. Er det én ting personellet i spesialstyr-
kene ønsker, er det å være gode. De ønsker å være best,
og de ønsker å ha et treningsnivå som gjør at de føler at
de evner å løse oppdragene på en god måte. Hvis man
ikke får opprettholdt det treningsnivået, går det fort ut
over jobbmotivasjonen.

Møtelederen: Da er vi kommet til den avsluttende
runden hvor du har mulighet til å si noen ord på tam-
pen, hvis du ønsker det.

Torbjørn Bongo: Jeg føler at jeg har fått sagt ganske
mye nå, så jeg tror ikke jeg har veldig mye usagt, men

jeg skal bare gjenta det jeg avsluttet innledningen med:
Personellet i hele spesialstyrken har et sterkt ønske om
å få lov til å løse oppdrag. For å klare det må de ha forut-
setninger for det. Det de trenger nå – både i Ramsund og
også i de andre delene av FS – er å ha tilstrekkelige
driftsmidler, å få lov til å starte oppbemanningen, og å
få EBA-materiell. Får de det, er i hvert fall de veldig klare
for å løse det oppdraget som både Stortinget og regjer-
ingen ønsker at de skal løse.

Møtelederen: Tusen takk for at du tok deg tid til å
stille opp hos oss.

Da tar komiteen pause fram til kl. 12.10.

Høringen ble avbrutt kl. 11.24.

----

Høringen ble gjenopptatt kl. 12.10

Høring med forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen

Møtelederen: Da er komiteen klar til å ta opp igjen
høringen. Vi ønsker velkommen til forsvarssjef general
Eirik Kristoffersen. Du har med deg brigader Kåre
Haugen som bisitter. Velkommen til deg også.

Forsvarssjefen får først 10 minutter til sin innled-
ning. Deretter starter utspørringen med saksordfører
Lysbakken, som får 10 minutter, så får hver partigruppe
5 minutter, og til slutt blir det en åpen runde med
15 minutter til oppklarende spørsmål. Så får dere mulig-
het på slutten til en kort oppsummering dersom det er
ønskelig.

Dere kjenner selvfølgelig veldig godt til at dette er
en åpen høring. Hvis det er behov for å gi gradert infor-
masjon, må det gjøres bak lukkede dører i egnet rom, og
da gjør dere bare komiteen oppmerksom på det.

Da tenker jeg vi går rett på sak. Vær så god, forsvars-
sjef. Du har 10 minutter til din innledning.

Eirik Johan Kristoffersen: Komitéleder og komité-
medlemmer: Tusen takk for invitasjonen til høring om
maritim innsatsskvadron i Ramsund, også kjent som en
Special Operation Task Group, eller SOTG.

Jeg vil først gi hovedgrunnene til at SOTG-en er for-
sinket, og deretter prøve å forklare hvorfor. Manglende
finansiering av forrige langtidsplan med tilhørende for-
skyvninger i oppstarten av materiellprosjekter som en
konsekvens av manglende finansiering, et båtprosjekt
som er forsinket fra USA, samt et bygg som skulle gjen-
brukes, men som nå må kondemneres, er det jeg vil si er
hovedgrunnene til en endret tidsplan for etableringen
av SOTG i Ramsund.

Kort tid etter at jeg tiltrådte som forsvarssjef, ga jeg
Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, oppdrag om å gjen-
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nomføre en årlig forsvarsanalyse. Hensikten med denne
analysen var å bidra til at forsvarsledelsen og jeg som
forsvarssjef gir kunnskapsbaserte og tidsriktige beslut-
ninger og anbefalinger til politisk ledelse om utviklin-
gen av Forsvaret.

FFIs årlige analyser viste sprik mellom økonomiske
forutsetninger og vedtatt struktur i langtidsplanen. FFI ga
den gang bl.a. råd om å foreta konkrete justeringer for å
skape bedre balanse mellom økonomi og struktur. Et av
rådene var å stanse oppbyggingen av den fjerde SOTG-en
i Forsvarets spesialstyrker. Jeg stilte meg bak det rådet fra
FFI, og derfor sendte jeg i desember 2022 en anbefaling til
Forsvarsdepartementet om å kutte etableringen av den
fjerde SOTG-en i spesialstyrkene. Rådet ble ikke tatt til
følge, og Forsvaret fortsatte derfor arbeidet med etabler-
ingen. Min anbefaling om å ikke etablere den fjerde
SOTG-en har dermed ikke forsinket oppbyggingen.

Selv om forrige langtidsplan var underfinansiert, var
innretningen på planen god. Både mitt fagmilitære råd i
2023 om utviklingen av Forsvaret og den nye langtidspla-
nen for forsvarssektoren bygger derfor også på innretnin-
gen i den forrige langtidsplanen. Mitt fagmilitære råd i
2023 innebar også å etablere den fjerde SOTG-en.

Ubalansen mellom struktur og økonomi ble rettet
opp i det historiske vedtaket i 2024, der et samlet stor-
ting stilte seg bak en betydelig styrking av Forsvaret, in-
kludert etableringen i Ramsund. De økonomiske forut-
setningene er nå på plass, og jeg er trygg på at målsettin-
gene for utviklingen av spesialstyrkene vil nås.

En av forsinkelsene er at Forsvaret måtte forskyve og
synkronisere materiellanskaffelser med selve etablerin-
gen i Ramsund. Vi forskjøv dette fra 2023 til 2025 for å
balansere hele investeringsporteføljen som Forsvaret
hadde. Hensikten var å prioritere på tvers av investe-
ringsporteføljene i langtidsplanen for å skape en balan-
se i de årlige budsjettildelingene og synkronisere opp-
byggingen av SOTG-en i Ramsund.

I tillegg er leveransen av nye fartøyer til spesialstyr-
kene fra leverandør i USA som kjent også forsinket. Som
en følge av forsinkede leveranser av fartøyer er også and-
re prosjekter, f.eks. kaier, for å understøtte innføringen,
forskjøvet tilsvarende i tid.

Forsvarsbygg måtte høsten 2024 stenge et av hoved-
byggene som skulle gjenbrukes i Ramsund, på grunn av
byggets forfatning. Det må bygges et helt nytt bygg, noe
som kan komme til å ta tid. På grunn av stengningen av
bygget har spesialstyrkene nylig vurdert å flytte aktivite-
ten fra Ramsund, men fordi Ramsund er et veldig godt
trenings- og øvingsområde, jobber Forsvaret nå for å fin-
ne midlertidige løsninger for å opprettholde aktiviteten
for norske spesialstyrker og våre allierte inntil nye fasili-
teter er på plass.

For å bygge et strukturelement som en maritim
SOTG er – det er et strukturelement i Forsvaret – bør byg-
ging av infrastruktur, leveranse av materiell, sikre kom-
munikasjonsløsninger som spesialstyrkene er særlig av-
hengige av, og opptrappingen av personell være så syn-
kronisert i tid som mulig.

For Ramsunds del er både oppbyggingen av infra-
struktur – vi har hørt om alt fra kasernen til å bo på til
byggene som må fikses – og mottak av materiell som
kjent forsinket. Derfor er det i dag bare et fåtall ansatte i
Ramsund, selv om aktiviteten til både spesialstyrkene
og våre allierte er høy. Når infrastrukturen er etablert,
tentativt i løpet av neste år, kan antallet med fast ar-
beidssted i Ramsund også økes.

Ramsund er også Sjøforsvarets viktigste base i nord,
og det skal investeres betydelig i årene som kommer, an-
slagsvis 3,4 mrd. kr i norske investeringer, og i tillegg skal
NATO og allierte investere enda mer.

All investering i Ramsund ses derfor i en helhet som
ivaretar både spesialstyrkenes behov, Sjøforsvarets be-
hov og behovet de allierte har. Dersom Forsvaret forse-
rer enkeltheter på bekostning av helheten, vil det både
kunne bli dyrere og bidra til en mindre effektiv utnyttel-
se av Ramsund som base.

Fra høsten 2024 har Forsvaret og jeg som forsvars-
sjef fått utvidet ansvar for å se helheten i gjennomførin-
gen av langtidsplanen på tvers av forsvarssektoren. Med
det ansvaret påligger det meg og forsvarsledelsen opp-
gaven med å se sammenhengen mellom alle innsatsfak-
torer som jeg har nevnt tidligere – personell, materiell
og infrastruktur – for alle avdelinger som Forsvaret skal
etablere, også den fjerde SOTG-en.

Denne helheten ivaretas gjennom det vi kaller porte-
føljestyret, der også øvrige etatssjefer i forsvarssektoren
er med. Porteføljestyret går nå kvartalsvis – vi har hatt ett
– gjennom alle investeringsprosjektene i Forsvaret og
balanserer investeringene opp mot budsjett. Personell-
oppbygging og investering i materiell, eiendom, bygg og
anlegg ses i en helhet for raskest mulig å nå målsettingene
i langtidsplanen. Prosjektene i spesialstyrkene inngår
som en del av helheten.

Det er mitt ansvar som forsvarssjef å gjennomføre
politiske beslutninger og føringer. Det er også mitt ansvar
å si fra hvis vesentlige endringer i omgivelsene og forut-
setningene oppstår og direkte påvirker planene i så stor
grad at justeringer blir nødvendig. Det helhetlige fagmili-
tære rådet jeg ga i 2023, påpekte konsekvenser av å opp-
rettholde gjeldende finansiering, men også hva jeg mente
trengtes for å styrke Forsvaret, inkludert spesialstyrkene.

Jeg vil derfor anerkjenne at et enstemmig storting
vedtok en rask og omfattende styrking av Forsvaret i
2024. Det er både nødvendig og viktig. I den nye lang-
tidsplanen er det tatt høyde for at om lag 70 mrd. kr skal
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gå til å dekke gap i finansieringen av tidligere vedtatt
struktur, herunder den fjerde SOTG-en. Summen viser
hvor stort gapet var mellom struktur og økonomi i forri-
ge plan. Forsvaret er nå godt i gang med oppbyggingen,
snart et halvt år inn i den nye planperioden. Prioritetene
er klare: Vi skal støtte Ukrainas forsvarskamp samtidig
som vi styrker vårt eget forsvar, gjennom raskest mulig å
realisere langtidsplanen.

For Forsvarets spesialstyrker er det årlige driftsbud-
sjettet styrket med om lag 200 mill. kr fra 2021 til 2025.
En styrking av personellsituasjonen for å bygge den fjer-
de SOTG-en inngår i denne økningen. Dermed er det i
dag personell med tjenestested i Bergen som er tiltenkt
å flytte til Ramsund så snart infrastrukturen er på plass.

For å summere opp: Manglende finansiering av for-
rige langtidsplan med tilhørende forskyvninger i mate-
riellprosjekter, og forsinkede leveranser fra leverandør
som en konsekvens av dette, og en betydelig dårligere
status på infrastruktur enn vi antok, er hovedårsakene
til forsinkelsene i etableringen av SOTG-en i Ramsund.
Utfordringene er kjent, finansieringen i ny langtidsplan
er på plass, og tiltak er iverksatt.

Våre spesialstyrker leverer på beredskapsoppdrag
og samvirker med våre allierte og i støtten til Ukraina
hver eneste dag. De leverer med høy kvalitet og aner-
kjennelse både nasjonalt og internasjonalt, selv med de
forsinkelsene som er av den fjerde SOTG-en.

Forsvaret omsetter alle midler som blir tildelt, så
raskt det lar seg gjøre, innenfor de forsvarlige rammene
som ligger i regelverket. Det gjelder også i oppbygging av
en ny maritim innsatsskvadron med utgangspunkt i
Ramsund.

I dagens situasjon vil SOTG-en være etablert med ut-
gangspunkt i Ramsund allerede fra neste år og med de
justerte planene kunne være operativ fra 2028. Grunnen
til at jeg sier «kunne», er at det er forbehold om at vi har
både materiell og infrastruktur på plass i henhold til de
planene som ligger nå, og at det ikke blir forskyvninger
på grunn av det jeg vil kalle uforutsette hendelser.

Takk for oppmerksomheten. Da ser jeg fram til
spørsmål.

Møtelederen: Tusen takk skal du ha.
Vi går rett til saksordfører Lysbakken, som har

10 minutter.

Audun Lysbakken (SV): Takk for innledningen.
Jeg må her også komme inn på noe som er sagt tidli-

gere i høringen, og som jeg går ut fra at du er kjent med.
Det er allerede kjent – og du er inne på det selv – at du fle-
re ganger har anbefalt å gå bort fra Stortingets vedtak.
Var det noe annet enn økonomi som lå bak de anbefa-
lingene? Det har blitt sagt – mer eller mindre – i forrige

bolk at forsvarssjefen ble oppfattet som en motstander
av prosjektet. Er det riktig?

Eirik Johan Kristoffersen: Absolutt ikke. Jeg er ikke
motstander av å etablere en SOTG, jeg er tvert imot til-
henger av å styrke spesialstyrkene så mye vi kan, innen-
for de rammene som er gitt. Jeg var selv i spesialstyrk-
ene i 16 år. Jeg var med på å melde inn SOTG som et
styrkemål til NATO, den gangen som nestkommande-
rende i spesialstyrkene. Jeg var også med på å anbefale å
anskaffe de tre fartøyene, de nye båtene som skal til
Ramsund, som er en betydelig …

Audun Lysbakken (SV): Så det var ingen andre
hensyn bak dine anbefalinger enn finansiering – man-
gel på finansiering?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg har bare gitt ett råd
én gang om ikke å videreføre SOTG-en i Ramsund. Det
var i desember 2022. Jeg har ikke gitt noen flere råd om
det. Det som var grunnen, var manglende finansiering.
For spesialstyrkene spesielt er jeg opptatt av at kvalitet-
en opprettholdes, at ikke kvantitet går på bekostning
av kvalitet, for å si det enkelt.

Audun Lysbakken (SV): Men i perioden fram til du
gir denne anbefalingen i 2022 og så gir departementet
beskjed 29. september 2023 om at det ligger an til for-
sinkelse, gjøres det vel prioriteringer? Er det riktig å si
det sånn at du valgte å gjennomføre andre prosjekter
foran Ramsund, med de rammene du hadde?

Eirik Johan Kristoffersen: Det er riktig å si at vi pri-
oriterte å balansere ut den investeringsplanen som var i
Forsvaret, men samtidig var det ingenting vi gjorde,
som stoppet verken anskaffelse av båter og materiell el-
ler satte i gang prosjekter rundt infrastruktur. Det var
ingenting av det vi stoppet, selv om jeg i 2022 anbefalte
å ikke etablere denne her, basert på det rådet og den
analysen jeg fikk fra FFI. Prosjektene gikk sin gang, også
årsverksoppbyggingen – altså personelloppbyggingen
– for å etablere den fjerde SOTG-en.

Audun Lysbakken (SV): Så det var ingenting mer
som kunne vært gjort i årene 2021, 2022 og 2023 for å
nå målet om full operativ evne i 2026 enn det som ble
gjort?

Eirik Johan Kristoffersen: Det kunne vært gjort
mer. Da måtte vi prioritert bort noe annet. Den dialog-
en hadde vi med departementet hele tiden: Hvordan
skal denne investeringsporteføljen balanseres opp mot
de årlige budsjettildelingene? Man kunne selvfølgelig
på alle områder prioritert det høyere enn noe annet,
men da ville det gått på bekostning av noe annet.
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Audun Lysbakken (SV): Nettopp. Den prioriterin-
gen, altså det at en ikke prioriterte dette høyere, var po-
litisk forankret i den perioden?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg hadde aldri en disku-
sjon om at vi nedprioriterte Ramsund på tvers av andre
ting. Tvert imot satte vi i gang de prosjektene som var
vedtatt i langtidsplanen å realisere i 2026.

Audun Lysbakken (SV): Når du da kommer til sep-
tember 2023, og det meldes til departementet at det lig-
ger an til forsinkelse, hva er årsaken til at du må gi den
beskjeden? Kunne du gjort noe før det tidspunktet for
ikke å havne i den situasjonen?

Eirik Johan Kristoffersen: Det er vanskelig å si at
jeg kunne gjort noe annerledes, for forsinkelsene skyld-
tes i hovedsak at det ikke var økonomi til å iverksette
prosjektene. Da er jeg tilbake igjen til de rundt
70 mrd. kr som manglet i hele finansieringen av den ek-
sisterende strukturen i Forsvaret, som var vedtatt i
langtidsplanen. Det var et økonomisk spørsmål. Med
mer penger kunne man selvfølgelig ha gjort mer, men
med de budsjettildelingene som lå, og de rammene
som lå i langtidsplanen, kan jeg ikke se at man kunne
gjort ting veldig mye annerledes fram til da.

Audun Lysbakken (SV): Statsrådene som satt i pe-
rioden mellom vedtaket og denne beskjeden som gis
høsten 2023, var klar over at det ikke var økonomiske
midler til å prioritere Ramsund høyere?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg tenker at det viktigste
jeg gjorde, var å starte denne analysen fra Forsvarets
forskningsinstitutt, som så på sammenhengen mellom
struktur, økonomi og oppgaver i Forsvaret, og kom med
råd. Det ga meg på en måte en uavhengig instans, en an-
nen instans enn Forsvaret, som kom med disse analyse-
ne. De brukte jeg både i rådene inn i budsjettinnspillene
og også for å se på hvordan man kunne skape en balanse
uten at det gikk utover den totale operative evnen i For-
svaret vi samlet sett mente vi burde ha, innenfor de
rammene som var. De ga meg viktige innspill og er også
bakgrunnen for at jeg foreslo andre tiltak, som f.eks. ikke
å etablere den fjerde mekaniserte bataljonen i Hæren. Et
annet råd jeg fikk, var at vi når F-35 med Joint Strike
Missile var operativ – de nye missilene til F-35, som er
mot sjømål – også kunne begrense oppgraderingen og
bruken av korvetter fra 2025 og videre framover.

Jeg ga sånne råd for å prøve å løse den situasjonen vi
var i i Forsvaret, med en langtidsplan som ikke var fullt
finansiert, gjennom å komme med helt konkrete forslag
også til politisk ledelse for å få en avklaring på det.

Audun Lysbakken (SV): Skjønner.
Du kommer med råd i 2022 om at dette ikke kan

gjennomføres, men så sier du at det ikke hadde noen
konsekvenser for framdrift. Umiddelbart er det litt vans-
kelig å forstå, for en vil jo tenke at hvis det gis et råd om
at vi ikke går videre med dette, så går ikke framdriften vi-
dere for fullt samtidig som det rådet behandles. Likevel
mener du det skjedde, altså?

Eirik Johan Kristoffersen: Ja, de investeringene
som var satt i gang, altså de utredningene for å realisere
både infrastruktur, materiell og personell, fortsatte.

Audun Lysbakken (SV): Er ikke det egentlig litt rart
– å anbefale at noe ikke skal fortsette, og så samtidig
fortsette?

Eirik Johan Kristoffersen: Min jobb og min in-
struks er å gi fagmilitære råd. Det er jeg som skal gjøre
det på vegne av Forsvaret. Det er ikke sånn at jeg gir det
alene. Jeg gjør det basert på råd fra Forsvarsstaben, inn-
spill fra Forsvarets forskningsinstitutt og en helhetlig
vurdering, og så gir jeg råd til det. De rådene kan jeg
ikke følge før de er avklart politisk, så jeg kan gi råd og
så få føring om å gjøre det motsatte. Det var det som
skjedde i denne saken. Verken rådet om å stanse opp-
bygging av den fjerde mekaniserte bataljonen, SOTG-
en eller korvettene var råd departementet ville vi skulle
følge. Tanken var at man kom til å få finansiering fram-
over, og det har vi nå fått i den nye langtidsplanen.

Audun Lysbakken (SV): Et sentralt spørsmål i vår
undersøkelse er å forstå hva som skjedde i tidsrommet
mellom den oppdateringen du gir 29. september 2023,
om at en ikke ligger an til å nå målet, og en endelig be-
slutning i mai 2024 om at en går bort fra målet, og sene-
re rapporterer det til Stortinget.

Kan du beskrive for oss hva som skjer i det tidsrom-
met der? Statsråden har sagt at han brukte den tiden til
å trykke på for å prøve å nå målet likevel. Er det din opp-
fatning? Kan du beskrive hvordan den prosessen var?

Eirik Johan Kristoffersen: Da jeg sa det i min rap-
portering, ble det selvfølgelig stilt spørsmål: Hva har
skjedd her? Det jeg opplevde at departementet og stats-
råden gjorde, var å gå inn og finne ut hva som er årsa-
ken til dette. Er det gode grunner? De ville ha mer infor-
masjon om hvorfor vi rapporterte det da, og så forklarte
vi det.

Man brukte litt tid, rett og slett, på å bli enige om hva
det faktiske grunnlaget var, hva som var årsakene til at
det blir forsinket. Jeg opplevde at det ble akseptert, at
det var sånn det var. Forsøkene på å sette tæring etter
næring, for å si det sånn, skulle vi finne løsninger på.
Derfor skulle også det prosjektet fortsette. Det tok litt tid
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– ikke veldig lang tid, vil jeg si, men litt tid – å bli enige
om hva man kan si er grunnårsakene. Både departe-
mentet og jeg var enige om forutsetningene. Dette var i
den tiden vi også drev og jobbet med ny langtidsplan …

Audun Lysbakken (SV): Grunnen til at jeg spør om
tiden, er at fra du sendte denne meldingen i september
2023, tok det over et år før Stortinget ble informert om
at en ikke ligger an til å nå målet. Derfor er det sentralt
for oss å finne ut hvordan tiden ble brukt i det tidsrom-
met. Kan du beskrive prosessen fram mot den endelige
konklusjonen? Var det mange møter, var det mange
runder fram og tilbake? Hvorfor tok det åtte måneder,
blir det vel, før konklusjonen lå der?

Eirik Johan Kristoffersen: Det kan ikke jeg spekule-
re i.

Audun Lysbakken (SV): Du var vel med på det, var
du ikke det?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg var ikke med på å in-
formere Stortinget. Jeg informerer departementet og
statsråden.

Audun Lysbakken (SV): Jo, men du var jo med på å
ta beslutningen, antar jeg. Det var vel en dialog her mel-
lom deg og departementet.

Eirik Johan Kristoffersen: Ja, det var det. Det fore-
går gjennom etatsstyringsmøter formelt, og så kommer
det spørsmål fra departementet til oss som vi svarer ut
når det gjelder investeringer, personelloppbygging og
hvordan budsjettdialogen er.

Audun Lysbakken (SV): Det var ikke noen egne
møter eller en egen prosess om dette mellom du sendte
denne beskjeden i september og etatsstyringsmøtet i
mai?

Eirik Johan Kristoffersen: Det er kontinuerlig dia-
log og møter med departementet, og det inngikk jo i
det. Det var mange andre saker også. Det det først og
fremst handlet om i den tiden, var den nye langtidspla-
nen og å være enige om faktagrunnlaget som lå til
grunn for den. Jeg kan ikke si at jeg husker at det var
egne møter konkret om hvordan vi skal nå målsetting-
ene i SOTG. Det inngikk som en del av helheten og i
rapporteringen vår. Vi svarte på spørsmål til departe-
mentet om den statusen vi hadde gitt.

Audun Lysbakken (SV): Takk, leder.

Møtelederen: Da går vi over til den partivise ut-
spørringen, og vi starter med Frode Jacobsen fra Arbei-
derpartiet, som har 5 minutter.

Frode Jacobsen (A): Takk for det.
Kan du si noe om hvordan forsinkelsen av etablerin-

gen av fjerde SOTG vil påvirke vår forsvarsevne og våre
alliertes aktivitet i Ramsund?

Eirik Johan Kristoffersen: Nå er jo den SOTG-en
ikke etablert. Den skal etableres med utgangspunkt i
Ramsund innen 2026, som jeg også sa i innledningen.
Det vil være aktivitet i Ramsund selv om ikke SOTG-en
er der. Ut fra det jeg har fått sjekket med Marinejeger-
kommandoen, hadde vi i fjor ca. 20 000 øvingsdøgn,
altså treningsdøgn, med allierte i Ramsund. Det betyr
ett døgn, én person, ganger 20 000. Det er stor aktivitet i
Ramsund.

Det som var bekymringen min for kun kort tid si-
den, var at dykkerbygget ble kondemnert og ikke kunne
brukes lenger. Spesialstyrkene sa at de må flytte fra Ram-
sund av helse-, miljø- og sikkerhetsgrunner, og at de har
levd for kummerlig for lenge nå. Da sa jeg at de ikke kan
stanse trening og øving i Ramsund, for det er et viktig
øvingsområde for både oss og allierte, så vi må finne
midlertidige løsninger. Det er det vi jobber med nå: å
finne midlertidige løsninger raskest mulig, sånn at alli-
ert trening og aktivitet kan fortsette i Ramsund, uavhen-
gig av den fjerde SOTG-en.

Frode Jacobsen (A): Det ble sagt i forrige sekvens at
beredskapen blir svekket som følge av at dette er forsin-
ket. Hva er din holdning til det? Er du enig?

Eirik Johan Kristoffersen: Beredskapen blir styrket
når vi får den fjerde SOTG-en. Da har vi fire ganger an-
tall TG-er i spesialstyrkene, istedenfor tre ganger. Det
gir også mulighet for mindre samtidighetsutfordringer.
Tilbake i tid da vi meldte inn dette som et behov, var
nettopp utfordringen vår at vi hadde spesialstyrker ute
i Afghanistan og andre steder nærmest kontinuerlig. Da
ville også det at vi hadde folk ute, gått ut over den hjem-
lige beredskapen. Derfor var anbefalingen å skape mer
utholdenhet i spesialstyrkene, mens beredskapen for
de tre vi har – som er det oppdraget jeg har – fortsatt er
videreført.

Frode Jacobsen (A): En annen ting som dukket opp,
eller som Gram og Sandvik ble spurt om, var om dette
er meldt inn til NATO. Du var selv inne på at du har
vært med på å levere inn styrkemål til NATO. Så vidt jeg
skjønner er det tre spesialstyrker vi har meldt inn, så
det er ikke naturlig å melde fra om at denne fjerde blir
forsinket?

Eirik Johan Kristoffersen: Vi melder status på nors-
ke styrker til NATO i forhold til NATOs styrkemål to
ganger i året. Der har vi også meldt inn de SOTG-ene vi
har. Det har ikke vært noen forespørsel fra NATO om å
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forklare hvorfor det er tre og ikke fire – tvert imot. Nå
har jeg vært forsvarssjef i fem år, og i all dialog med
NATO leverer Norge på de målene som er satt. Vi leve-
rer også på det som er tenkt utviklet. Min oppfatning er
at NATO er veldig fornøyd med de norske leveransene.

Det har også vært en prosess i NATO der man nå ser
mer på helheten, altså kapabiliteter og ikke konkrete av-
delinger som skal meldes inn. Det har ikke vært noen
forespørsel fra NATO. Det NATO er opptatt av for tiden,
er luftvern, logistikk og langtrekkende ild – de tingene
som ligger i den nye langtidsplanen for Forsvaret – og
det har ikke vært noen diskusjon rundt behovet for å
øke antallet spesialstyrker i NATO.

Frode Jacobsen (A): Så det vi har sagt vi skal levere,
er tre, og det vi leverer, er tre.

Eirik Johan Kristoffersen: Ja, det er det vi melder
inn, og Norge får skryt for det. Vi melder inn spesial-
styrkene som helhet med de evnene de har til å løse
oppdrag, og det er NATO fornøyd med.

Frode Jacobsen (A): Du var inne på at dette nå kun-
ne være operativt i 2028. Det har vært en diskusjon om
hva operativt og etablert er. Du tok noen forbehold,
men gitt de planer som du har levert nå, eller som ligger
i organisasjonen deres når det gjelder utdanning av
personell, rekruttering av folk, innkjøp av utstyr og be-
stillinger av både båter og annet, i tillegg til bygg og for-
lengning, skal alt nå være bestilt, og det er planer for at
man skal være fullt operativ i 2028 – med mindre det
skjer ting som du ikke vet om i dag.

Eirik Johan Kristoffersen: Ja, med de planene som
ligger nå, skal vi nå det i 2028. Det kommer også – kan-
skje – til å kreve omprioritering internt i Forsvaret, men
med de planene som foreligger, skal det gå i orden.

Frode Jacobsen (A): Og de planene har du gått gjen-
nom og sjekket opp og ned i mente for at de er mulige å
gjennomføre, når du nå sitter i Stortinget og blir spurt
om dette?

Eirik Johan Kristoffersen: Vi har gått gjennom pla-
nene, og vi mener at de lar seg gjennomføre. Jeg har
også hatt en dialog med spesialstyrkene, og de forbe-
holdene jeg tok, er nettopp det: For å være fullt opera-
tiv, må personell, materiell, infrastruktur og teknolo-
gisk understøttelse være på plass, og den styrken må
også være samtrent. Det vil være opp til sjefen i Marine-
jegerkommandoen å si at dette er godt nok for å løse
oppdrag, og da vil jeg stole på det.

En diskusjon rundt full operativ evne er en ganske
stor diskusjon. For eksempel har vi hatt det samme
rundt F-35. Det er ikke noen tvil om at F-35, altså kamp-

flyene, kommer til å utvikle en stadig bedre operativ ev-
ne. Det samme kommer spesialstyrkene til å gjøre, for
teknologiutviklingen går framover, folk utvikler seg, og
man finner nye løsninger for å løse oppdrag. Det vi defi-
nerer som full operativ evne, vil helt sikkert være noe an-
net i 2028 enn det det er i 2025, for man har lært seg vel-
dig mye, også basert på erfaringer fra krigen i Ukraina.

Møtelederen: Da går ordet til meg, og jeg stiller
spørsmål fra Høyre.

Viktigheten av et romertallsvedtak kan ikke over-
drives. Det er veldig sentralt for gjennomføringen av den
politiske viljen. Hvordan er romertallsvedtaket om
SOTG-en reflektert i dine gjennomføringsplaner? Hvis
du går helt tilbake til 2020 og 2021, hvordan er romer-
tallsvedtaket gjenspeilet i dine planer?

Eirik Johan Kristoffersen: Det som skjer med Stor-
tingets vedtak, er at det blir omgjort til et tildelingsbrev
til Forsvaret, som vi får som en del av den årlige bud-
sjettildelingen til Forsvaret fra departementet. Der er
romertallsvedtaket fra 2020 spisset ytterligere, med en
høyere ambisjon enn det som lå i romertallsvedtaket.
Det er selvfølgelig det jeg må forholde meg til, det som
kommer fra tildelingsbrev. Jeg forholder meg til det de-
partementet kommer fram til. Så lager vi en plan for å
nå de målsettingene som departementet gir.

Møtelederen: Og hvordan reflekterte det i din
plan?

Eirik Johan Kristoffersen: Det siste oppdraget jeg
ga til spesialstyrkene – hvis det er ordlyden du er ute et-
ter – er: Forsvarets spesialstyrker skal utvikle struktur
og kapabiliteter i samsvar med prioriteringer, rammer
og føringer for perioden 2025–2028, som det til enhver
tid framkommer i forsvarssjefens gjennomføringsplan.
Og der står det når strukturelementene skal være etab-
lert.

Møtelederen: Når var dette?

Eirik Johan Kristoffersen: Dette var et eksempel på
årets, og sånn har det vært. Det er sånn man gir opp-
drag.

Møtelederen: Og sånn har det vært fra tidlig av?
Altså fra 2020 og 2021?

Eirik Johan Kristoffersen: Da må jeg spørre Kåre
om å legge til noe der.

Kåre Haugen: Gjennomføringsplanen er sånn sett
ny, fra i fjor. Det var andre regimer tidligere, der FD selv
«tasket» direkte ned i prosjekter, osv. Men det er ingen
prosjekter som har vært pauset. Det har gått i et løp, fra
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prosjektene har vært definert i FD og gitt som oppdrag
til oss, og det er iverksatt via Forsvarsbygg og Forsvars-
materiell. Det er ikke gjort noen andre pauser enn den
rokkeringen en pratet om i investeringskomiteen i
2023, som er den eneste endringen som er foretatt.

Møtelederen: Hvor mange midler, helt konkret, er
det gitt til gjennomføringen av SOTG eller opprettelse
av SOTG? Har dere mulighet til å framskaffe det tallet?
Hvor mange midler er satt av og brukt?

Eirik Johan Kristoffersen: Det må jeg komme tilba-
ke til. Det vi har gjort, er å følge personellopptrappings-
planene. De båtene som er bestilt – som egentlig ikke er
en del av SOTG-en, bare så jeg er tydelig på det – tre far-
tøy som skal bidra til økt kapasitet i nord, er bestilt i
2023, men initieringen av det gikk i 2020. Så er jo bestil-
lingen avhengig av at amerikanerne tilbød oss å kunne
bestille det. I tillegg er det materiellprosjekter for å utsty-
re folk, og det er personelloppbygging. Vi er kommet cir-
ka halvveis i personelloppbyggingen. Det gjenstår cirka
halvparten i forhold til tallene, og det kommer i 2025 og
2026. Det er et spørsmål om hvor mye man legger inn i
regnskapet, for det er f.eks. utdanning på Sjøkrigsskolen
for dem som skal være maskinister og jobbe om bord på
disse båtene. Det er et ganske stort regnskap. Hvis dere
vil ha det tallet presist, må vi komme tilbake til det.

Møtelederen: Vi har fått opplyst 2023 som et litt av-
gjørende år for å nå målet i 2026. Hvis man skulle kom-
met i mål, burde man egentlig fått midlene til oppbe-
manning klargjort i 2023, men i 2023 ble det ikke satt
av midler til oppbemanning i tilstrekkelig grad. Det har
vi også forstått er et valg som Forsvaret tar. Det er et
valg som du tar.

Eirik Johan Kristoffersen: Personellbanene i opp-
byggingen av SOTG-en har vi fulgt, og også til dels for-
skuttert. Marinejegerne har gjort det. Vi har også tatt ri-
siko ved å si at skolesystemet må utdanne flere folk
innenfor kategorier de vet de kommer til å trenge, med
forutsetning om at de får disse årsverkene og pengene
til å finansiere det, tidlig nok. Så skal ikke jeg heller leg-
ge skjul på at driftssituasjonen i Forsvaret i 2025, som
det har vært i tidligere år, er ganske anstrengt. Det kre-
ver hele tiden knallhard prioritering mellom aktivitet,
personelloppbygging, utdanning og trening. Derfor har
jeg også bedt om mer penger i revidert nasjonalbud-
sjett for å skape en bedre balanse i dette.

Møtelederen: Sånn jeg forstår deg, har du egentlig
vært klar til å gjennomføre denne SOTG-en fra begynn-
elsen i 2020 og framover, men du har hele tiden påpekt
at det er mangel på ressurser, og det er det som gjør at
du ikke prioriterer det. Hvor tydelig har du vært med

politisk ledelse på at det er ressurser som mangler, og at
hvis man får ressursene, får man en SOTG?

Eirik Johan Kristoffersen: I 2021, det første året i
forrige langtidsplan, så dette ok ut. I 2022 skjønte vi at
her begynner det å bli sprik. Derfor kom disse årlige
analysene, som viste et stadig større sprik. Det som også
er et faktum, er at dette ikke bare skyldtes forrige lang-
tidsplan. Det er et etterslep som er betydelig, f.eks. på
eiendom, bygg og anlegg og infrastruktur i Forsvaret, og
som sikkert direktøren for Forsvarsbygg kan si mer om,
langt tilbake i tid.

Det å bygge beredskap i Forsvaret, å bygge infra-
struktur og å vedlikeholde det vi har, var jeg ikke tydelig
nok på før i fagmilitært råd i 2023. Da hadde jeg den inn-
sikten jeg trengte for å forstå hvor stor ubalansen faktisk
var. Det kan man si er sent, men det var så mange ting vi
måtte gå inn i og forklare på en god måte for at man skul-
le erkjenne at denne ubalansen var der. Det opplevde
jeg at departementet gjorde. Vi ble enige om ca.
70 mrd. kr, og det var litt avhengig av ambisjonsnivået
rundt f.eks. hvor mye missiler vi skal ha på lager. Inn i det
gikk også SOTG-en. Det blir jo en liten del av det, men
det var fortsatt en del av det.

Møtelederen: Da går ordet videre til Senterpartiet
og Willfred Nordlund – vær så god.

Willfred Nordlund (Sp): Takk for det. Nå svarte
egentlig forsvarssjefen på et av spørsmålene jeg tenkte
på.

For å gå videre: Det er litt vanskelig. Jeg skjønner det
som blir sagt her nå knyttet til at man i starten av forrige
langtidsplan mente at dette så ut som ok finansiering
sammenlignet med strukturvedtakene og personellba-
nene, men allerede i 2022 mente man jo at dette ikke går.
Termineringsforslaget kom altså 2. desember i 2022,
egentlig et halvt år etter at man begynte å snakke om at
dette ikke går i hop, og så avviste Forsvarsdepartementet
det, som vi vært igjennom tidligere. Da blir egentlig
spørsmålet: Når det gjelder denne ambisjonen om at det
skal være full operativ evne, som gikk ut over det Stortin-
get vedtok i 2020, og da den bestillingen kom i tildelings-
brevet, ble det da ikke gitt noen vurderinger tilbakemel-
dinger om at dette egentlig kan bli vel ambisiøst?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg ga ikke tilbakemel-
ding på det i 2021. Da jeg fikk tildelingsbrevet for 2021,
ga jeg ikke tilbakemelding på det. Den gangen vurderte
jeg at den langtidsplanen var både god og finansiert. Det
var min vurdering. Men etter hvert som vi begynte å gå
inn i analysen, skjønte vi at dette ikke stemte. Så er det
en diskusjon om hva man da skal prioritere ned. Jeg had-
de ikke noe ønske om å prioritere ned spesialstyrkene.
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Willfred Nordlund (Sp): Det skjønner jeg.

Eirik Johan Kristoffersen: Og så kom denne analy-
sen.

Willfred Nordlund (Sp): Men den langtidsplanen
vi nå snakker om, ble jo også sendt tilbake fra Stortinget
i første omgang.

Eirik Johan Kristoffersen: Det stemmer. Langtids-
planen ble ikke vedtatt før senere.

Willfred Nordlund (Sp): Ja, det var bl.a. på bak-
grunn av manglende finansiering. Partiene vurderte at
det var kanskje noe stort sprik mellom ønsket om
struktur og finansieringen, og ba derfor om spesifise-
ring fra våren 2020 til høsten 2020.

Eirik Johan Kristoffersen: Ja.

Willfred Nordlund (Sp): Derfor skjønner jeg ikke
helt vurderingen like etterpå, noen måneder etterpå,
om at nå har man plutselig finansieringen.

Eirik Johan Kristoffersen: Hvis jeg skal ta selvkri-
tikk på det, er det fordi jeg har veldig stor tillit til depar-
tementet og til politisk ledelse. Jeg stolte på at de talle-
ne som kom, stemte. Så fikk jeg signaler, både internt og
i våre egne vurderinger, om at ambisjonene kanskje
ikke var helt i tråd med finansieringen, og derfor startet
jeg denne forsvarsanalysen på FFI, som gir en årlig vur-
dering, for jeg ville ha noen eksterne til å se på dette.
Det er veldig mange som mener veldig mye om Forsva-
ret, men å ha et forskningsbasert råd var veldig bra å ha
i bakhånd. Den første analysen, som ble levert i 2022,
var bakgrunnen for at jeg ga det rådet i desember 2022.
Jeg kunne nok ha gitt det rådet tidligere.

Willfred Nordlund (Sp): Basert på utviklingen?

Eirik Johan Kristoffersen: Basert på at analysen var
ferdig i god tid før det. Så det kunne jeg gjort.

Willfred Nordlund (Sp): Nå er dette et av mange
eksempler knyttet til EBA, forsinkelser og kostnader.
Rammekostnadene har økt, og vi vet jo en del av årsa-
ken til at de øker. Kan du si noe om hvilke grep man
egentlig tar nå i det prosessuelle for å sørge for sånne ty-
per finansieringsutfordringer i annen styrkeoppbyg-
ging som vi holder på med? Er det tatt grep? Statsråden
var litt inne på det.

Eirik Johan Kristoffersen: Takk for det spørsmålet.
Fram til august i fjor var det departementet som satt på
helheten i investeringer. Det var de som ga, på litt for-
skjellige måter, oppdrag til Forsvarsbygg, Forsvarsma-
teriell og Forsvaret. Fra høsten 2024, egentlig fra januar

2025, har jeg fått helhetlig ansvar for å lede det jeg kal-
ler et porteføljestyre, så hele Forsvaret er nå involvert i
utviklingen av Forsvaret, som det bør være. Da har jeg
delt opp i seks behovseiere, der sjef Sjøforsvaret er an-
svarlig for alt maritimt materiell, Hæren for land, osv.
Så har de møter kvartalsvis og spiller inn til meg som er
i porteføljestyret, der de andre etatssjefene i forsvars-
sektoren sitter. De grepene er helt avgjørende for å lyk-
kes med gjennomføringen av langtidsplanen.

Willfred Nordlund (Sp): Det skjønner jeg. Er dette
også et virkemiddel som vil kunne bidra til at sånne ty-
per feilbudsjetteringer, egentlig, eller utfordringer vil
oppdages raskere?

Eirik Johan Kristoffersen: Helt opplagt. Nå er det et
helhetlig ansvar. Riksrevisjonen har påpekt det mange
ganger: en fragmentert styring i forsvarssektoren som
årsak til mange av de tingene vi har vært i høring om
tidligere. Det opplever jeg at er ryddet opp i nå, og at
ansvar og myndighet er klarlagt gjennom det man kan
kalle tillitsreformen eller operasjonaliseringen av den, i
Forsvaret. Forsvarssektoren er på et helt annet sted enn
det vi var før høsten 2024.

Møtelederen: Da er neste utspørrer Carl Ivar Hagen
fra Fremskrittspartiet, som har 5 minutter.

Carl I. Hagen (FrP): Jeg sitter her med tildelingsbre-
vene for Forsvaret fra 2021 til 2024. I alle disse står den
samme setningen:

«Opprette en ny Special Operations Task Group
(SOTG) i Marinejegerkommandoen med utgangs-
punkt i Ramsund orlogsstasjon, med full operativ
evne innen utgangen av 2026.»
Nå har du beskrevet at det har vært kommunika-

sjon mellom Forsvaret, altså deg, og departementet om
bl.a. Ramsund hele veien. Hvordan kan det da ha seg at
den samme setningen står inkludert hele tiden, fra
2021-budsjettet til og med 2024-budsjettet, som om in-
tet har skjedd?

Eirik Johan Kristoffersen: Det er ikke jeg den rette
til å svare på. Men jeg forholder meg til de tildelingsbrev-
ene. Derfor anbefalte jeg også i 2022 å terminere, fikk nei
på det og fortsatte, for ambisjonen gjelder, og så foreslo
jeg i fagmilitært råd å styrke Forsvaret betydelig. Men jeg
påpekte også i fagmilitært råd i 2023 hva som måtte kut-
tes hvis ikke finansieringen økte, altså hvis finansiering-
en …

Carl I. Hagen (FrP): Hadde du visst om hva som må
kuttes hvis ikke finansieringen ble bedre?
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Eirik Johan Kristoffersen: Ja, det mener jeg var helt
tydelig. Jeg ga tydelig råd om det i 2022. Jeg ga et tydelig
råd. I fagmilitært råd står det en liste med hva som må
kuttes hvis finansieringen ikke blir bedre, og så står det
hva jeg anbefaler, og der …

Carl I. Hagen (FrP): Får jeg da spørre: Etter at FFI la-
get den første analysen og viste stort sprik mellom LTP
og finansiering, påpekte du også det kraftig i det offent-
lige rom, at det ikke var noen sammenheng mellom
LTP og finansieringen?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg påpekte ikke det før
jeg la det fram for fagmilitært råd, det er rett, i det of-
fentlige rom. Det gjorde jeg ikke. Det jeg påpekte, var
overfor departementet. Det vi gjorde i 2022, var å ta den
analysen og gi et konkret råd til departementet om
SOTG-en, og så tok jeg alt arbeidet inn i fagmilitært råd.
Jeg tenkte at det fagmilitære rådet i 2023 …

Carl I. Hagen (FrP): Unnskyld at jeg avbryter, men
hvorfor gjorde du ikke det offentlig, slik at allmennhe-
ten, inkludert også stortingsrepresentanter, fikk vite
hva forsvarssjefen mente om at det var mangel mellom
finansiering og målsettingene i LTP?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg forholdt meg til rap-
porteringen til departementet. Jeg har vært stor tilhen-
ger av åpenhet, så da må jeg bare i så fall ta selvkritikk
på at jeg ikke var mer åpen også i det offentlige. Men jeg
mente at når jeg hadde gitt disse anbefalingene til de-
partementet, og hvis det da kom finansiering, ville vi
klare det. Og så var det ingenting som gjorde at vi stop-
pet, kan du si, de prosjektene som lå til grunn for etab-
leringen av den fjerde SOTG-en i den perioden da vi
også hadde disse interne diskusjonene rundt finansier-
ingen.

Carl I. Hagen (FrP): Det jeg også lurer på, er i hvil-
ken grad du vektlegger – når du skal foreta din helhetli-
ge prioritering innenfor totalporteføljen, som er mye,
mye større enn dette prosjektet i Ramsund – at akkurat
Ramsund var et romertallsvedtak i Stortinget, mens
mye av de andre tingene er noe som ikke Stortinget har
hatt noen mening om i det hele tatt?

Eirik Johan Kristoffersen: Det er en veldig sterk
kultur i Forsvaret for å lese romertallsvedtak. Romer-
tallsvedtak er det vi følger opp. Da jeg ble forsvarssjef,
ba jeg om å få en liste med alle romertallsvedtak fra
1990-tallet. Dem hadde jeg liggende på kontoret mitt
de første årene for å være sikker på at de gjaldt.

Carl. I. Hagen (FrP): Jeg vet ikke om du fulgte med
på høringen med Bongo, men han opplyste at i en situ-

asjon ble det gitt penger til Rena og Horten foran Ram-
sund, og jeg kan ikke erindre at vi har hatt noe vedtak i
Stortinget om Horten og Rena når det gjelder investe-
ringsmidler. Betyr det at du la mer vekt på behovene
der enn på stortingsvedtaket for Ramsund?

Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det gjorde jeg ikke.

Carl I. Hagen (FrP): Det er ikke korrekt?

Eirik Johan Kristoffersen: Det er ikke korrekt.

Carl I. Hagen (FrP): Men hvorfor ble da de andre
prioritert foran Ramsund?

Eirik Johan Kristoffersen: Det er ikke prioritert for-
an Ramsund. På Rena bygges det et bygg som ikke spe-
sialstyrkene skal bruke, det er et annet bygg, og i Horten
er jeg usikker på hva slags prosjekt det måtte være. Det
er vel Horten kommune som har tilbudt oss å kjøpe
noe, men jeg kjenner ikke det prosjektet godt nok. Det
har ikke vært noen omprioritering av midler fra å bygge
SOGT-en til andre deler av spesialstyrkene.

Det er ikke noen tvil om at hele investeringsporte-
føljen i hele forsvarssektoren er balansert ut for å syn-
kronisere materielleveransene med personelloppbyg-
ging og infrastruktur. Det har vært gjort kontinuerlig, og
det må fortsette, hvis ikke risikerer vi å bygge bygg som
står tomme før materiellet kommer, eller å få materiell-
et før byggene er på plass, og de pengene blir jo da brukt
til andre prosjekter. Forsvarssektoren omsetter alle mid-
lene hvert år, og har gjort det også i …

Carl I. Hagen (FrP): Mitt siste spørsmål: Er alt klart
nå når det gjelder det som skal være i bygg og anlegg i
Ramsund? Altså: Er reguleringsplaner ferdig og kon-
trakter inngått med entreprenører, slik at de kan be-
gynne å gjøre alle disse tingene, slik at det skal være
klart til 2026?

Eirik Johan Kristoffersen: Alt er ikke klart når det
gjelder reguleringsplan i Ramsund. Men det har vært et
veldig godt samarbeid med kommunen, og det er jo en
helhetlig plan for Ramsund som er viktig. For, som jeg
sa i stad, det skal investeres så mye i Ramsund at her må
det være en ordentlig god helhetlig plan. En av de ting-
ene vi oppdaget ganske tidlig, var jo nettopp mangel på
kvarter, som også tidligere forsvarsminister var inne på,
men så har vi også oppdaget at f.eks. hele spisemessa på
Ramsund er det heller ikke tatt høyde for at må utvides
som følge av økt aktivitet i Ramsund. Så det er mange
ting som henger sammen her. Jeg vet ikke om Kåre
Haugen vil si noe – Kåre leder investeringsavdelingen.

Kåre Haugen: Investeringsplanen har investeringer
i hele Norge, og de eksemplene som ble trukket fram av
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Torbjørn Bongo, er investeringer som allikevel var
planlagt – og den ene av dem er et investeringstiltak
som er gjort av en driftsenhet i Forsvaret.

For øvrig, når det gjelder Ramsund, har vi fulgt plan-
en hele veien. Det har vært satt av penger i langtidspla-
nen, i to langtidsplaner, og de pengene har vært satt av
på enkeltår. Det eneste som er flyttet, er noe materiell-
penger. Så ingenting til EBA, det har stått der, det har
vært planlagt. Det en gjorde, var, som sjefen sier, å trekke
ut pengene til kaserne for å komme i gang med det. Det
er en kaserne med 50 rom, og den blir ferdig nå i 2026,
samtidig som en skal være oppe der med mer folk. Også
strakstiltakene er iverksatt etter dykkerbygget. Forsvars-
bygg har fått oppdrag på alle de tingene som skal etable-
res fram til 2026. De rapporterer at det er i gang, og har
godt samarbeid med kommunen, så det er ingenting
som bremser der nå.

I tillegg er det iverksatt hastetiltak, som ikke er løst
hva skal være. Det er gitt penger til i samarbeid med
MJK, og Forsvarsbygg løser de akutte behovene de står
oppe i nå. Jeg tenker at sektoren har gjort det den kan. Så
er det, som sjefen sier, risiko for at ting tar lengre tid. Det
har jo skjedd før, men vi har tro på å få det til.

Eirik Johan Kristoffersen: Det vi gjør nå, er å etable-
re en midlertidig kapasitet i Ramsund, som ikke kom-
mer til å være så midlertidig, for vi ser den midlertidige
kapasiteten i sammenheng med framtidig behov for å
legge til rette for enda mer alliert trening. Vi ser for oss å
gjenbruke det vi gjør nå midlertidig, også for alliert tre-
ning i framtiden. Så alliert trening i Norge har økt bety-
delig i langtidsplanperioden. Det kunne vi ikke forutse
– det kunne verken regjeringen eller Stortinget, for å
være helt ærlig, forutse. Men i den situasjonen vi er i nå,
er det betydelig alliert aktivitet. Det gjør at driftssitua-
sjonen i Forsvaret også er litt anstrengt, men også at vi
må bygge infrastruktur for de allierte, og det gjør vi.

Møtelederen: Venstre og Rødt har forfall, så vi går
nå over til den åpne spørsmålsrunden. Saksordfører
Lysbakken er først ute.

Audun Lysbakken (SV): Jeg vil følge opp litt det
som Willfred Nordlund var inne på. Det er jo helt kor-
rekt at målet om full operativ evne i 2026 ikke sto i Stor-
tingets vedtak, det dukket opp i tildelingsbrevene etter-
på. Hvor kom det målet fra? Var det politisk initiert, el-
ler var det basert på et råd fra Forsvaret selv om hva
som var mulig?

Eirik Johan Kristoffersen: Det var ikke et råd fra
meg.

Audun Lysbakken (SV): Opplever du at det i denne
saken har vært, skal vi si, et sterkt politisk ønske om å få

dette til, sånn at det målet kanskje aldri har vært helt
grunnfestet i realitetene?

Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det er et veldig godt
råd. Spesialstyrkene våre leverer hver dag, og det å ha
spesialstyrkene i Ramsund er noe som jeg brenner for.
Vi har spesialstyrker i Bergen, på Rena, de har trenings-
base i Horten. Ramsund var også en treningsbase etter
at marinejegerne flyttet fra Ramsund, av forskjellige
grunner, tilbake i 2009 eller 2010 – 2011 var det vel at
det ble vedtatt. Årsaken den gangen var at vi drev på
med veldig mye operasjoner i utlandet, og det var en-
klere å beholde folk og rekruttere i Bergen enn i Ram-
sund. Det var det som var kjernen.

Det å beholde Ramsund som et trenings-/øvings-
område var helt opplagt noe vi ønsket både i Marine-
jegerkommandoen og den gangen Forsvarets spesial-
kommando, som jeg var en del av. Det er veldig bra at vi
nå etablerer den kapasiteten som de nye fartøyene kom-
mer til å utgjøre, og spesialstyrkene i nord. Det er jo også
kortversjonen av svensk og finsk NATO-medlemskap at
vi skal styrke forsvaret i nord, så dette er helt i tråd med
militærfaglige anbefalinger. Når det gjelder selve FOC-
datoen, var ikke det militærfaglig, altså det å være fullt
operativ.

Audun Lysbakken (SV): Skjønner. Jeg vil kort tilba-
ke til den prosessen som vi var inne på, i tiden mellom
din melding i september 2023 om forsinkelser og det
som på en måte var den endelige aksepten fra politisk
hold for at det ble utsettelse, i mai 2024. Var du overras-
ket over at den konklusjonen ikke kom før i mai?

Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det var jeg ikke. Jeg
mener at Riksrevisjonen har helt rett i påpekningen av
en fragmentert sektor med tanke på styring. Beslutning-
er har tatt for lang tid generelt, så at ting tar lang tid, er
ikke noe som jeg er overrasket over lenger – dessverre.

Det er det vi har gjort noe med nå med de endring-
ene som er gjort, og nå skjønner jeg også representanten
Frølichs spørsmål om gjennomføringsplanen. Det er
gjennomføringsplanen av langtidsplanen som nå gjør
at vi klarer å synkronisere alle de elementene, herunder
også den fjerde SOTG-en, slik at vi er sikre på at vi får alt
på plass til rett tid uten å være avhengig av departemen-
tet. Nå informerer vi departementet om de prioritering-
ene vi gjør, framfor å be om godkjenning.

Audun Lysbakken (SV): Et siste spørsmål, leder.
I tidsrommet mellom september 2023 og mai 2024

ble jo langtidsplanen lagt fram for Stortinget, i april. Der
skriver regjeringen at planen er som den er, til tross for
at de har fått beskjed av deg om at det ligger an til forsin-
kelse, og så blir den endelige konklusjonen trukket litt
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over en måned etter at langtidsplanen ble lagt fram. Er
det ikke underlig at det ble meldt til Stortinget i april
noe som ikke er i tråd med den oppdateringen du ga i
september?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg bare registrerer at det
jeg anmodet om, ble tatt til følge, både det som gjelder
finansieringen av hele oppbyggingen av SOTG-en og
Forsvaret generelt og det som gjelder de nye kravene til
etableringen av Ramsund innen 2026, med oppbygging
av operativ evne til 2028.

Audun Lysbakken (SV): Du reagerte ikke på at det
ble meldt noe annet i langtidsplanen?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg må innrømme at pro-
sessen mellom regjeringen og Stortinget, var ikke jeg
veldig inne i. Jeg ga mine fagmilitære råd da jeg ble
spurt, og så fulgte jeg ikke tett med på hvordan den dia-
logen var mellom regjeringen og Stortinget i utarbei-
delsen av langtidsplanen. Det var en imponerende
enighet i Stortinget, så jeg er jo bare veldig glad for det
vedtaket.

Møtelederen: Da er det Torunn Høyum-Eriksen.

Torunn Høyum-Eriksen (H): Takk, leder, og takk
for svar så langt fra forsvarssjefen.

Som saksordføreren spurte om innledningsvis, har
det kommet fram i høringen at det ble oppfattet en ty-
delig motstand fra forsvarssjefens side mot etablering-
en. I dag svarte du at du ikke har vært motstander av å
etablere en SOTG. Har du som forsvarssjef i noen sam-
menheng uttalt at innsatsskvadronen i Ramsund ikke
vil komme på din vakt, eller en tilsvarende formulering?

Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det kan jeg ikke hus-
ke at jeg har uttalt, og hvis jeg har gjort det, må det ha
vært i forbindelse med at det ikke var finansiering. Det
er en veldig rett prioritering å satse i nord og spesielt i
Ramsund, også som en del av helheten med Sjøforsva-
ret og allierte. Hvis jeg har sagt det, er det i så fall i for-
bindelse med at det ikke var finansiering til å gjøre det.

Torunn Høyum-Eriksen (H): Økonomi er jo nevnt
fra flere hold som begrunnelse for den utsettelsen en
opplever. Så skriver statsråd Sandvik den 19. mai at det
ikke mangler penger nå, og tidligere i dag hørte vi fra le-
der i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn
Bongo, om at det fortsatt er store økonomiske utford-
ringer knyttet til noen av disse satsingene. Er det noe
per nå som tilsier at det mangler økonomiske midler
for å sluttføre SOTG etter dagens tidsplan?

Eirik Johan Kristoffersen: Det er ikke noe nå som
tyder på at det mangler midler med tanke på finansier-

ingen av de innsatsfaktorene jeg snakket om. Det jeg er
bekymret for, og som jeg også har meldt fra om til de-
partementet, er driftssituasjonen generelt i Forsvaret,
og nå også spesielt i spesialstyrkene.

Hvis jeg skal forklare det litt stort: I den tiden jeg var
i spesialstyrkene og fram til vi trakk oss ut av Afghani-
stan i 2021, var ganske mange i spesialstyrkene opptatt
med operasjoner i utlandet. Det ble finansiert gjennom
et annet kapittel enn det kapittelet Forsvaret har. Nå er
alle hjemme, og i tillegg har alliert aktivitet økt, og pris-
ene har også økt, så jeg er reelt bekymret for driftssitua-
sjonen i spesialstyrkene og i Forsvaret. Derfor har jeg an-
befalt å omfordele midler fra investering til drift, noe
som på mange måter er å spise litt av framtiden, men i
den situasjonen vi er i nå, er det viktig. Vi må samtrene
med allierte, vi må vise troverdig tilstedeværelse spesielt
i nord, og da må vi faktisk bruke penger på det som av og
til koster veldig mye, nemlig aktiviteten for folkene våre.

Spesialstyrkene er helt avhengig av folk som er godt
samtrent. Det er først og fremst folkene i spesialstyrkene
vi investerer i, det er ikke materiellet og infrastrukturen.
Det er de som utgjør kjernen. Derfor er de spesielt selek-
tert, spesielt utvalgt, spesielt trent for å kunne løse opp-
drag som vi ikke kan sette ut til andre.

Møtelederen: Da er det Frode Jacobsen fra Arbei-
derpartiet.

Frode Jacobsen (A): Jeg vil fortsette der vi slapp nå,
og det handler om spesialstyrkene og økonomien. Den
bekymringen har du jo gitt uttrykk for, men når det
gjelder det som er foreslått i revidert nasjonalbudsjett
og de endringene som er der: Er det da sånn at FSK vil
utføre sine oppgaver, rekruttere som normalt og ha
drift som vi forutsetter det, i 2025?

Eirik Johan Kristoffersen: Ja, sjefen for Forsvarets
spesialstyrker kommer jo inn etterpå ... Det som det ser
ut til at vi får, er jo det statsråden sa i stad: rundt
250 mill. kr til spesialstyrkene i revidert nasjonalbud-
sjett. Det vil dekke opp en del aktivitet, og det vil dekke
opp en del ekstrautgifter rundt prisstigning og pen-
sjonsutgifter som vi har fått i Forsvaret, og så vil jeg i
dialog med ham måtte se på om det er nok for å kunne
løse all den aktiviteten som det nå ligger an til. Det gjel-
der både støtten til Ukraina – vi har satt av penger til
det – og samvirket med allierte. Av de 249 mill. kr er det
ca. 120 mill. kr som er satt av til det vi kaller internasjo-
nal virksomhet. Den dialogen må jeg altså ha med ham
når vi har fått bekreftet at det blir summen i RNB.

Det er ikke noen tvil om at Forsvaret kan omsette at-
skillig mye mer med den situasjonen vi har i verden i
dag. Da jeg ble forsvarssjef i 2020, var forsvarsbudsjettet
på ca. 60 mrd. kr. I år er det over det dobbelte, pluss
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72,5 mrd. kr til Ukraina. Det er høy aktivitet i Forsvaret.
Samtidig er det i enkelte avdelinger i Hæren, som vi også
har sett i mediene, litt grunnleggende ferdigheter som
går på bekostning av alt det andre vi gjør. Der er det mu-
lig å bruke mer penger for å få et enda høyere nivå i den
situasjonen vi er i nå.

Møtelederen: Da er det Carl Ivar Hagen.

Carl I. Hagen (FrP): Du snakket i sted om fragmen-
tert styring tidligere, som nå er mye bedre. Oversatt til
norsk betyr det at Stortinget i gamle dager bevilget pen-
ger til de forskjellige forsvarsgrener. Det er vi kommet
bort fra, og nå er det du som overtar veldig mye av porte-
føljestyringen. Er det det du mener er mye bedre: at Stor-
tinget er fratatt muligheten til å gi til Luftforsvaret, til
Marinen eller til Hæren – at det nå er fratatt oss og over-
ført til deg? Er det et bedre system enn politisk styring?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg mener at det er en
veldig tydelig politisk styring av hvordan penger bru-
kes i Forsvaret, og hvilke målsettinger vi skal nå. Den di-
rektetildelingen til forskjellige grener medførte også at
vi opprettet en rekke rare mekanismer i Forsvaret som
jeg prøver å bli kvitt, bl.a. horisontal samhandel, der
man for å effektivisere driften måtte opprette organisa-
sjoner som ikke Stortinget leverte penger direkte til,
som man så måtte handle fra. Det tenker jeg lå til grunn
for den endringen som skjedde i forrige langtidsplan,
og som jeg mener var ett av de viktigste vedtakene,
nemlig å samle økonomien i ett kapittel.

Så må Forsvaret, forsvarssektoren og departementet
selvfølgelig oppdatere Stortinget, slik at dere vet at de
målene og de effektene dere har bedt om, nås. Det ten-
ker jeg kommer til å skje nå.

Det tenker jeg kommer til å skje nå med den årlige
stortingsmeldingen, der dere ser nøyaktig hvordan det
ligger an med hensyn til gjennomføring av langtidspla-
nen, men også gjennom de årsrapportene vi leverer nå,
som beskriver rapporteringen.

Jeg vil si at på mange måter har Stortinget også klar-
gjort ansvaret for utvikling av Forsvaret, og dermed kan
man også lettere gå inn og peke på hvem som ikke har
fått til å oppnå de målsettingene – slik det er fra i fjor
høst.

Jeg kjenner på det, jeg kjenner at når det gjelder det
ansvaret, pekes det på meg. Jeg har heldigvis flinke folk
rundt meg og god samhandling i sektoren, med For-
svarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forsknings-
institutt, og jeg vil også ta med Nasjonal sikkerhetsmyn-
dighet, som spiller en viktig rolle i utviklingen av Forsva-
ret. Vi møtes månedlig og kvartalsvis for å gå gjennom
gjennomføringen av langtidsplanen.

Carl I. Hagen (FrP): Og du er enig i at når du får mye
større ansvar, har du også mye større risiko?

Eirik Johan Kristoffersen: Ja, det er større risiko for
at jeg personlig kan gjøre feil, men det er også større ri-
siko for at man ikke når målsettingene uten den helhet-
lige plasseringen av ansvar.

Møtelederen: Da er det Naomi Ichihara Røkkum.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Beklager at jeg var
ute en tur – jeg måtte være med på en avgivelse i en an-
nen komité.

Mine spørsmål går mye på dette med økonomi. I
høringen nå – heldigvis har jeg gode medhjelpere – sa
du:

«Våre spesialstyrker leverer på beredskapsopp-
drag (…) hver eneste dag.»
Jeg lurer på om det er andre deler av FS, utenom

MJK, som er i en vanskelig økonomisk situasjon, og som
derfor forteller deg at de ikke kan levere på de bered-
skapsoppdragene de har.

Eirik Johan Kristoffersen: Ja, som jeg sa: Hele For-
svaret er i en vanskelig driftssituasjon …

Naomi Ichihara Røkkum (V): Kan du svare spesielt
for spesialstyrkene?

Eirik Johan Kristoffersen: For å ta spesialstyrkene
spesielt: Jeg har flere bekymringer som jeg tenker må
løses med ekstra tildelinger i revidert nasjonalbudsjett.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Kan du utbrodere
litt? For vi har ikke fått et godt svar på det.

Eirik Johan Kristoffersen: Ja, jeg kan utbrodere litt.
Det ene er behovet for samtrening innen alt det vi kal-
ler system kontraterror – altså alt det som inngår i det
som var min kjerneoppgave da jeg var i spesialstyrkene,
nemlig å kunne løse vanskelige samtreningsoppdrag,
sammensatte oppdrag i en kontraterrorsituasjon. Det
har vært øvd for lite på det i det siste. Noe av det skyldes
manglende finansiering, så vi må prioritere å trene
både Luftforsvaret, Sjøforsvaret og spesialstyrkene sam-
men i en slik sammensatt operasjon.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Betyr det da at vi har
hatt manglende beredskap på kontraterror nå?

Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det har vi ikke. Jeg
har ikke fått det flagget rødt, jeg har fått bekymringer
rundt det. Vi vet også dette – hvis vi ser tilbake på den
perioden vi har vært gjennom: Spesialstyrkene leverte
på uttrekket fra Kabul, de leverte på situasjonen i Su-
dan. De har levert på de oppdragene de har fått, men jeg
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er bekymret for evnen til samvirke, som på en måte er
kjernen, også fordi spesialstyrkene er opptatt med støt-
ten til Ukraina og en rekke andre oppdrag.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Dette fikk jeg ikke et
godt svar på fra statsråden, så jeg spør deg også, for du
har sikkert sendt grunnlaget: Hvor mye av de
249 mill. kr til Forsvarets spesialstyrker som ble omfor-
delt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, kan gå
til økt satsing, til øving og til å framskynde etablering av
maritim innsatsskvadron? Hvor mye er det som går til å
dekke eksisterende forpliktelser og bundne utgifter?
Om du ikke har presise tall, kom gjerne med en andel.

Eirik Johan Kristoffersen: En andel, ja. Det vi har
bedt om, er ca. 250 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett.
Av det har vi tenkt at 120 mill. kr går til det vi kaller in-
ternasjonal virksomhet, altså virksomhet sammen med
allierte, f.eks. treningen i Ramsund og det vi gjør i andre
land. For eksempel har vi nå folk i USA som læres opp
på de nye båtene, for å være klare til de kommer. Vi har
tenkt at 80 mill. kr går til drift, altså det som inngår i
den driften som er den grunnleggende utfordringen,
herunder bl.a. også oppbyggingen av SOTG-en, økt be-
manning. Så kommer rundt 50 mill. kr til å bli brukt
opp mot det vi gjør med hensyn til både å erfare og støt-
te Ukraina.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Så det er satt av ikke
bare til FS generelt, men også MJK og Forsvarsbygg spe-
sielt, knyttet til dette?

Eirik Johan Kristoffersen: Nei, de 250 mill. kr er
ikke satt av til Forsvarsbygg.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Nei. Hva med tidlige-
re år, 2023–2024, og i år – spesielt mot MJK og Forsvars-
bygg?

Eirik Johan Kristoffersen: Forsvarsbygg har jo sin
egen strøm, det går slik sett ikke via Forsvaret, det går
på investeringsporteføljen.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Men kjenner du til
det, særlig siden det er SOTG vi snakker om? Det er
vanskelig å trene uten bygg også.

Eirik Johan Kristoffersen: Da må jeg be om hjelp
når det gjelder investering.

Kåre Haugen: Som sagt er det jo i investeringspla-
nen, og det er en eiendom, bygg og anleggs-bit av den.
Det er da synlig for Forsvarsbygg og oss hva som opp-
rinnelig var planlagt av byggeprosjekter i langtidspla-
nen, også i Ramsund. Vi gir da oppdrag om typer

forprosjekter for å planlegge, noe som typisk tar litt tid
med jegere, som har bygg som ikke er helt A4.

Den prosessen pågår jo. Som sagt er det forskuttert
penger til en kaserne. Vi vet vi trenger de rommene, selv
om det var litt mer spørsmål rundt de andre byggene. Så
har dykkerbygget kommet opp – det er stengt og har
gjort at det er akutt. Da gjør vi også noe med det, og da vil
de få «tasking» om å gjøre umiddelbare tiltak. Det kan
være brakker, mange forskjellige løsninger, og i løpet av
et års tid et midlertidig bygg som vi har tenkt gjenbrukt
til alliert øving senere også. Alt dette er det gitt oppdrag
på, og pengene er frigjort …

Naomi Ichihara Røkkum (V): Beklager at jeg avbry-
ter – noen andre har sikkert allerede forklart deg hvor-
for. Er det en grunn til at man ikke gjorde noe med disse
alternative løsningene tidligere?

Eirik Johan Kristoffersen: Jeg kan si at hovedgrun-
nen er at vi hadde en plan om at man kunne bruke dyk-
kerbygget, bruke det mens man bygde nye, og så reha-
bilitere det. Den planen ble rett og slett feid unna i fjor,
så det går ikke an å bruke det bygget lenger. Å flytte ut
av det var også en stor operasjon, og da må vi finne
midlertidige løsninger. Da er det viktig at de midlertidi-
ge løsningene også kan gjenbrukes senere, for vi forven-
ter fortsatt høy og økt alliert aktivitet i Ramsund og høy
trenings- og øvingsaktivitet også fra andre enn dem
som er etablert i Ramsund. Marinejegerkommandoen,
Forsvarets spesialkommando og andre kommer til å
bruke Ramsund framover også.

Jeg vil også si at det vi nå gjør med å se Kystjegerkom-
mandoen og Minedykkerkommandoen, hele utviklin-
gen av Sjøforsvaret i Ramsund, som sjef Sjøforsvaret sik-
kert kommer tilbake til, i en helhet, tenker jeg kommer til
å gi bedre og billigere løsninger enn det vi hadde hatt hvis
vi så hver enkelt sak for seg selv. Det er den helheten jeg er
litt ute etter. Forsvaret må finne nye, billigere og bedre
løsninger også for framtiden. Derfor har jeg vært opptatt
av at det effektiviseringskravet vi har i Forsvaret, må gjel-
de. Vi må finne nye løsninger for framtiden. Krigen i
Ukraina viser det. Det er mulig å finne raskere, bedre og
billigere løsninger enn det som opprinnelig ligger i pro-
sjekter. Da må vi se helheten i dette.

Møtelederen: Vi har bitte lite grann ekstra tid fordi
vi hadde et forfall, så vi rekker et veldig kort spørsmål
fra Eivind Drivenes.

Eivind Drivenes (Sp): Det er interessant å høre på
svarene dine. Jeg tenker nå, helt på slutten: Hadde du
hatt en større finansering i forrige langtidsplan, er det
noe du ville ha gjort annerledes for å nå målet for 2026?
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Eirik Johan Kristoffersen: Ja, helt opplagt, da hadde
jeg fulgt planen. Da hadde jeg fulgt den planen som lå
til grunn. Det ville ha dukket opp ting underveis allike-
vel. Den forrige langtidsplanen tok heller ikke høyde
for kvarter for dem som skulle være i Ramsund, men
det hadde vi jo oppdaget. Hadde vi hatt nok penger
hele tiden, kunne vi ha gjort det raskere. Vi har fulgt
den planen som var lagt, men det er klart at med mer
penger kunne man ha ansatt enda flere folk tidligere.

Det har sjef Marinejegerkommandoen vært veldig
opptatt av, og det støtter jeg ham i. Det tar tid å utdanne
folk. Når vi regner ledetid for en marinejeger, som da er
kjernen, tar det to år fra han møter på seleksjon, til han
er utdannet. Så kan man legge til: Når er han erfaren?
Det tar jo enda lengre tid. Men det tar minimum to år.

Tilbake til noen av de tidligere kommentarene: Når
vi skal etablere den fjerde SOTG-en, må det også skje en
kompetanseoverføring, og man må sette sammen den-
ne styrken på en slik måte at det er både erfarne og nye.
Det er jeg trygg på at Marinejegerkommandoen kom-
mer til å gjøre på en god måte.

Møtelederen: Da er vi kommet til avslutningen.
Hvis du ønsker det, har du mulighet til kort å si noen
ord, helt på tampen.

Eirik Johan Kristoffersen: Takk for at jeg ble invi-
tert, og takk for gode spørsmål.

Det er en ganske sammensatt portefølje å styre ut-
viklingen av hele forsvarssektoren, og spesielt Forsvaret.
Jeg vil si – bare for å være tydelig på det – at romertalls-
vedtak er noe som sitter i ryggmargen på forsvarsansat-
te. Når man går igjennom og ser på ting som er sagt og
gjort, går man ofte tilbake og sjekker romertallsvedtak-
ene, for det betyr noe – bare for å være overtydelig på det
– det har Stortinget bestemt.

Med den nye langtidsplanen, og med det nye sty-
ringssystemet som departementet har vedtatt, er jeg
trygg på at vi kommer til å få en raskere og bedre gjen-
nomføring av etableringen av den fjerde SOTG-en. Dette
startet 1. januar 2025 med den nye langtidsplanen. Jeg er
ganske trygg på at vi i 2028 kommer til å ha en operativ
evne som er god, og jeg er også trygg på at vi kommer til å
være etablert med de første folkene i Ramsund i 2026.

Så tar jeg forbehold, for noe av materiellet bestiller
vi fra nære allierte. For eksempel kommer de tre fartøy-
ene som vi skal ha, fra USA. Det er en «Foreign Military
Sales»-anskaffelse. Det betyr at det er amerikanske myn-
digheter som får dette fra leverandøren, og som sier når
vi får det – på samme måte som med f.eks. Hercules-fly-
ene som vi hasteanskaffet for noen år siden.

Jeg tenker at hovedutfordringen i Forsvaret var ba-
lansen mellom struktur og økonomi. Det har Forsvarets
forskningsinstitutt også påpekt, det påpekte jeg i fagmi-

litært råd, og det er nå rettet opp i. Det er jeg veldig glad
for. Allikevel må Forsvaret fortsatt finne bedre, billigere
og raskere løsninger, og vi må lære av Ukraina.

Jeg vil bare si til slutt: Når det kommer analyser nå
som sier at langtidsplanen ikke er finansiert fram til
2036, har ikke jeg stilt meg bak dem, for jeg mener at vi
må gå enda grundigere inn og se på om det er noe vi har
lært nå, spesielt med tanke på det som skjer i Ukraina,
som gjør at vi kanskje må endre tankegangen og tenke
mer effekt framfor tradisjonell plattformtenking.

Oppgaven min nå er å utvikle morgendagens for-
svar og ikke bare en oppgradert versjon av gårsdagens
forsvar. Det kommer til å stille krav til en tett dialog mel-
lom meg og politisk ledelse, og også om god informa-
sjon til Stortinget, tenker jeg.

Møtelederen: Tusen hjertelig takk.
Da tar komiteen pause fram til kl. 13.30.

Høringen ble avbrutt kl. 13.22.

-----

Høringen ble gjenopptatt kl. 13.30.

Høring med sjef Sjøforsvaret kontreadmiral Oliver Ber-
dal, sjef Forsvarets spesialstyrker generalmajor Joar Eid-

heim og direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen

Møtelederen: Da starter komiteen opp igjen hørin-
gen, og jeg vil ønske velkommen til sjef Sjøforsvaret
kontreadmiral Oliver Berdal. Så vil jeg ønske velkom-
men til sjef Forsvarets spesialstyrker generalmajor Joar
Eidheim, som har med seg oberst David Westnes som
bisitter. Til slutt ønsker vi velkommen til direktør i For-
svarsbygg Thorbjørn Thoresen, med seksjonssjef for
avdeling prosjekt og utvikling Lars-Erik Gustavsen som
bisitter. Velkommen til dere alle.

Hver får 5 minutter til innledning, og etter innled-
ningen starter utspørringen. Da er det saksordfører Lys-
bakken som får 10 minutter, og deretter får partigrup-
pene 5 minutter hver. Så blir det en åpen runde på
15 minutter, og til slutt får dere muligheten til en kort
oppsummering, hvis det er ønskelig.

Jeg trenger ikke å gjenta – men jeg gjør det likevel –
at det er en åpen høring. Hvis det er behov for å gi gra-
dert informasjon, må dere si fra om det høyt og tydelig.

Da tror jeg rett og slett vi går rett på sak. Vi starter
med å gi ordet til sjef Sjøforsvaret. Vær så god, 5 minutter
til din innledning.

Oliver Berdal: Takk for det.
Komitéleder, komitémedlemmer: Ramsund orlogs-

stasjon er Sjøforsvarets største og viktigste base i Nord-
Norge. Basen har en strategisk viktig plassering i Ofot-
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fjorden, med kort vei ut til Vestfjorden samt kort vei vid-
ere nordover gjennom indre leder. Ramsund er formelt
en del av avdelingen Sjøforsvarets baser, som er en egen
budsjett- og resultatansvarlig avdeling i Sjøforsvaret.

Selv om Ramsund er Sjøforsvarets hovedbase i nord,
og både marine- og kystvaktfartøyer er hyppige brukere
av basen, er det veldig viktig for meg å presisere at denne
basen også huser en rekke andre avdelinger som ikke er
en del av Sjøforsvaret, herunder Forsvarets spesialstyr-
ker, Forsvarsmateriell, Forsvarets logistikkorganisasjon,
Forsvarsbygg og Cyberforsvaret.

Sjøforsvaret har den formelle rollen som lokasjons-
myndighet for alle våre baser, inklusive Ramsund. Dette
innebærer at Sjøforsvaret har ansvar for drift av basen
med de fellesfunksjonene som er nødvendige for også å
støtte og koordinere basens andre brukere.

Basert på diskusjonene så langt i dag er det et lite, et-
terlatt inntrykk av at aktiviteten på Ramsund er stoppet
og basen stengt. Da må jeg bare presisere at det kun er
ett bygg i Ramsund som er stengt for bruk, og det har
vært diskutert tidligere i dag. All annen drift går akkurat
som normalt.

Ramsund består av eiendom, bygg og anlegg av ulik
alder og med varierende tilstand, herunder infrastruk-
tur som spriker fra opp mot 100 år gammel til det nyeste
bygget, som er vel 10 år gammelt. Drift og vedlikehold av
bygningsmassen i Ramsund ivaretas av Forsvarsbygg.
Det gjelder også for kaianlegg, som er en svært viktig del
av enhver maritim base.

Med den betydelige satsingen på Forsvaret som
inneværende langtidsplan legger opp til, vil det være
store og viktige eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter
i Ramsund i årene framover. Herunder vil infrastruktur
knyttet til nye ubåter, nye fregatter og ikke minst de
kommende standardiserte fartøyene – i form av både
kaianlegg samt tilhørende bygningsmasser – medføre
betydelige investeringer og store prosjekter.

Geografien og topografien rundt Ramsund, med
høye fjell på den ene siden og et sund med sterk strøm
på den andre siden, er styrende for utviklingspotensial-
et for denne basen. Herunder vil Ramsund, uansett stør-
relse på basen, bli en lang og smal base. Det er derfor
svært viktig å tenke helhetlig om arealplaner og byg-
ningsmasse for å få til en optimalisert bruk av den be-
grensede plassen. I tillegg er det viktig å søke kosteffekti-
ve løsninger som også legger godt til rette for en framti-
dig kosteffektiv drift – alt i den hensikt å sikre høy ope-
rativitet på de avdelingene som benytter denne basen.

Den betydelige maritime satsingen i langtidsplanen
og de nevnte begrensningene gjør at en god og helhetlig
plan for Ramsund er svært viktig.

Spesialstyrkene har i mange tiår hatt et viktig fotav-
trykk i Ramsund, spesielt Marinejegerkommandoen.

Ramsund er en viktig base med svært gode trenings- og
øvingsmuligheter for norske og allierte spesialstyrker
både på og utenfor basens områder. Opprettelsen av en
maritim innsatsskvadron i Ramsund og spesialstyrke-
nes bruk av Ramsund med basens skyte- og øvingsfelt er
et viktig element som ivaretas som en del av den helhet-
lige videreutviklingen av basen som nå pågår.

I tillegg ønsker jeg å nevne at det er begrenset med
lange dypvannskaier i Nord-Norge. Ramsund er derfor
viktig for våre allierte i NATO, og det er også vedtatt yt-
terligere utbygging av NATO-infrastruktur i Ramsund,
herunder større dypvannskai. Våre nærmeste allierte vi-
ser stor interesse for basen.

Jeg ønsker også å legge til at Ramsund er et av de pri-
oriterte områdene som inngår i Supplementary Defense
Cooperation Agreement mellom Norge og USA. I tillegg
til Norges satsing på basen må det også tas høyde for at
USA får dekket behov innenfor basens geografiske ut-
strekning. Helhetsplanen for å videreutvikle Ramsund
må ta tilstrekkelig høyde for nettopp dette.

Etableringen av en ny maritim innsatsskvadron skal
gi Forsvaret økt tilgjengelighet og utholdenhet for sine
spesialstyrker. Sjøforsvaret vil gjøre sitt ytterste for å
støtte opprettelsen og driften i Ramsund, herunder støt-
te slik at spesialstyrkenes evne til trening, øving og ope-
rasjoner i samarbeid med nære allierte i nordområdene
får best mulig forutsetninger.

For å lykkes med dette arbeidet er det viktig at den
gode dialogen og koordineringen mellom Forsvarets
spesialstyrker, Sjøforsvaret og Forsvarsbygg om videre
utvikling i Ramsund fortsetter. Velplanlagte løsninger,
med fellesløsninger der det er hensiktsmessig, vil kunne
bidra til at et nokså begrenset geografisk areal kan un-
derstøtte ulike behov på en god måte. Jeg opplever en
tett og god dialog med Forsvarets spesialstyrker og and-
re avdelinger som benytter Ramsund. Vi har alle en gjen-
sidig interesse av et tett og godt samarbeid, og Sjøforsva-
ret er hundre prosent forpliktet til å bidra til at vi i felles-
skap lykkes med de satsingene som Stortinget har ved-
tatt.

Takk for oppmerksomheten.

Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da går ordet
videre til sjef Forsvarets spesialstyrker – 5 minutter.

Joar Eidheim: Komitéleder, komitémedlemmer:
Takk for invitasjonen til høringen. Mitt navn er Joar
Eidheim, og jeg er sjef for Forsvarets spesialstyrker. For-
svarets spesialstyrker er en strategisk ressurs og består
av FS stab, Marinejegerkommandoen, Forsvarets spesi-
alkommando og helikopterskvadronen 339.

Vårt personell skal være spesielt selektert, trent og
utrustet for å løse noen av Forsvarets mest krevende
oppgaver – i fred, krise og krig. Etter om lag 20 år med
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operasjoner i utlandet har de norske spesialstyrkene
dreid prioriteringen mot nasjonalt forsvar.

En troverdig operativ evne til å gjennomføre opera-
sjoner i Arktis og nordområdene setter høye krav til per-
sonell, materiell og understøttelse. Etableringen av en
maritim innsatsskvadron, SOTG, i Marinejegerkom-
mandoen med utgangspunkt i Ramsund forventes å gi
Forsvaret økt tilgjengelighet og utholdenhet på sine
spesialstyrker. Samtidig vil investeringen øke spesial-
styrkenes evne til trening, øving og operasjoner i samar-
beid med nære allierte i nordområdene.

For å lykkes med ferdigstillelsen av den nye mariti-
me SOTG-en i Ramsund er Forsvarets spesialstyrker av-
hengige av at alle innsatsfaktorene er på plass – finansi-
ering, personell, materiell, eiendom, bygg og anlegg. Jeg
vil samtidig understreke at full operativ evne først vil
oppnås når SOTG-en er tilstrekkelig trent og øvd.

I lys av ambisjonene for Forsvarets spesialstyrker i
tidligere og gjeldende langtidsplan har den gjennomgå-
ende rapporteringen på dette arbeidet vært for lite og
for sent.

Finansiering: Grunnfinansieringen av Forsvarets
spesialstyrker har ikke vært og er ikke tilstrekkelig. Det-
te er rapportert over tid. Det er min vurdering at dette er
hovedårsaken til at vi i dag står i en krevende økono-
misk situasjon. Min beslutning om forsering av årsverk
for utdanning og trening av personell for å svare ut
strukturutviklingsoppdraget er ikke hovedårsaken til
FS’ anstrengte økonomi.

Personell: Opptrappingsplanen for personell til spe-
sialstyrkene, herunder til ny maritim SOTG, tilsier at de
siste planlagte årsverkene tilføres i 2027. Deretter må
personellet trenes og øves for å bidra til å nå full operativ
evne. Basert på krav om full operativ evne i 2026 beslut-
tet jeg å forsere opptrappingsplanen for utdanning og
trening av personell. Jeg anså risikoen knyttet til denne
beslutningen å være akseptabel på det tidspunktet den
ble fattet. Tiltakene ble rapportert til forsvarsstaben.

Materiell: De nye spesialstyrkebåtene er som kjent
forsinket. Årsaken til dette er forhold mellom amerikan-
ske myndigheter og den amerikanske leverandøren.
Spesialstyrkene har meget god dialog med amerikansk
side, og planen for mottak og implementering av fartøy-
ene er på plass. I lys av betydelige utfordringer knyttet til
øvrige innsatsfaktorer vurderer jeg konsekvensen av
forsinkelsen knyttet til spesialstyrkebåtene som relativt
liten. Dette begrunnes med at Marinejegerkommando-
en har iverksatt avbøtende tiltak i samarbeid med våre
allierte. Øvrige planlagte materiellanskaffelser til ny ma-
ritim SOTG, eksempelvis personlig utstyr, er derimot av
større bekymring. Det aktuelle materiellprosjektet ble
iverksatt så sent som i 2024 og er betydelig underfinan-
siert.

Eiendom, bygg og anlegg: Dialogen med Forsvars-
bygg knyttet til utarbeidelse av en EBA-plan som ivare-
tar spesialstyrkenes behov på Ramsund, har vært meget
god. Skader på spesialstyrkenes eksisterende bygg, den
økonomisk krevende situasjonen samt behovet for å
ivareta berørt personell har ført til beslutningen om at
aktiviteten i Ramsund opphører fra juni 2025. Dette får
konsekvenser for spesialstyrkenes evne til trening,
øving og operasjoner i samarbeid med nære allierte i
nordområdene. Aktivitet kan gjenopptas så snart en til-
fredsstillende EBA-løsning er realisert.

Avslutningsvis vil jeg si at Forsvarets spesialstyrker
gjennomgående har rapportert til Forsvarsstaben om
status og utvikling knyttet til den planlagte realiserin-
gen av ny maritim SOTG med utgangspunkt i Ramsund,
fra 2021 og fram til i dag.

Takk for oppmerksomheten.

Møtelederen:Tusen takk skal du ha.
Vi avslutter med innledning fra direktør i Forsvars-

bygg, Thorbjørn Thoresen. Vær så god – 5 minutter.

Thorbjørn Thoresen: Komitéleder og øvrige komi-
témedlemmer: Først vil også jeg få takke komiteen for
invitasjonen og anledningen til å belyse Forsvarsbyggs
bidrag til en helhetlig utvikling av Ramsund orlogssta-
sjon, i lys av langtidsplanen, herunder de tiltakene som
skal understøtte etableringen av ny maritim innsatss-
kvadron, også kalt Special Operations Task Group, SO-
TG.

Forsvarsbygg er én av seks etater i forsvarssektoren,
og vårt oppdrag er å fremskaffe, forvalte, drifte og vedli-
keholde eiendom, bygg og anlegg til understøttelse av
Forsvaret og de andre etatene i sektoren i fred, krise og
krig.

For å kunne se utviklingen av EBA for SOTG ved
Ramsund orlogsstasjon må man se på dette prosjektet
som del av en helhetlig utvikling av Ramsund. Ramsund
er en arealmessig liten base, og vi har begrensede mulig-
heter for utvidelse av basen på grunn av topografi,
grunnforhold og annen sivil bebyggelse og infrastruk-
tur.

Som et ledd i en helhetlig utvikling av Ramsund fikk
Forsvarsbygg i mars 2021 i oppdrag å gjennomføre en
konseptvalgutredning for utviklingen av Ramsund som
Sjøforsvarets hoved- og logistikkbase i Nord-Norge.
Utredningen omfattet bl.a. en grundig behovskartleg-
ging, som ble gjennomført i nært og godt samarbeid
mellom Forsvarsbygg og relevante brukere av Ramsund
orlogsstasjon – dette for å identifisere både nåværende
og fremtidige behov.

EBA-behovene for den maritime innsatsskvadro-
nen inngikk i kartleggingen, sammen med økte behov
for EBA knyttet til andre kommende materiellprosjek-
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ter. Videre mottok Forsvarsbygg oppdrag om å utarbei-
de forprosjekt for EBA for SOTG i slutten av desember
2021, med frist for ferdigstillelse i januar 2023. Som en
del av arbeidet med forprosjekt for SOTG og konsept-
valgutredning for Ramsund som helhet ble det anbefalt
en løsning der EBA-behov for SOTG og to andre kom-
mende materiellprosjekt skulle løses i fellesskap ved et
felles bygg, som vi kaller fellesbygget.

Dette ble ansett som en nødvendighet, gitt de be-
grensede arealmessige mulighetene i Ramsund, og ikke
minst for å kunne løse behovene innenfor de gitte kost-
nadsrammene for prosjektene. Forprosjekt for SOTG ble
levert i januar 2023 og omhandlet en EBA-løsning innen-
for gitt styringsramme og med ferdigstillelse innen ut-
gangen av 2026. Oversendt forprosjekt viste til avhengig-
heten mot de øvrige prosjektene som er under planleg-
ging i Ramsund, og foreslått fremdrift mot ferdigstillelse
av EBA for SOTG forutsatte at også de øvrige prosjektene
ble gjennomført i henhold til denne planen.

Det ble bl.a. forutsatt flytting av dagens adkomst til
Ramsund, omlegging av eksisterende infrastruktur i
bakken og å påbegynne utfylling av kaiområdet før ar-
beidene med fellesbygget kunne starte opp. Dette pro-
sjektet, Ramsund – forberedende tiltak, ble anbefalt å
starte opp sommeren 2023 for å holde fremdriften for
EBA til SOTG.

Forsvarsbygg mottok gjennomføringsoppdrag for
EBA til SOTG i juni 2023, og gjennomføringsoppdrag for
de øvrige materiellprosjektene som skulle inngå i felles-
bygget, ble mottatt i henholdsvis mars og august 2024.
Gjennomføringsoppdraget for de nevnte forberedende
tiltak i Ramsund ble mottatt i juni 2024.

På forespørsel fra Forsvarsdepartementet deltok
Forsvarsbygg i juni 2024 i en kartlegging knyttet til hvil-
ke forutsetninger som måtte være til stede for at SOTG
skulle kunne etablere seg og operere ut fra Ramsund
innen utgangen av 2026. For EBA ble det her antatt at
SOTG kunne operere ut fra eksisterende kapasiteter
frem til ny EBA for SOTG sto klar, men det ble pekt på en
kritisk mangel på forlegningskapasitet i Ramsund. Kort
tid etter, i juni 2024, mottok vi gjennomføringsoppdrag
for etablering av 50 nye kvarter i Ramsund.

Dykkerbygget i Ramsund har vært planlagt videre-
ført som en sentral kapasitet for MJK og i etableringen
av SOTG. Tilstanden til dykkerbygget har i flere år vært
overvåket på grunn av utfordrende grunnforhold og på-
begynte setningsskader. Etter flere hendelser med store
nedbørsmengder og flom i 2024 har disse skadene akse-
lerert, etter hvert til et slikt nivå at Forsvarsbygg i novem-
ber 2024 anbefalte bruker å flytte ut av bygget for å iva-
reta nødvendig sikkerhet for personell og materiell.

Per i dag er alle godkjente prosjekter i Ramsund
igangsatt. Det er planlagt at nye forlegningskapasiteter

skal stå ferdig innen utgangen av 2026. Forberedende
tiltak med adkomst og infrastruktur vil ha fysisk opp-
start ved årsskiftet 2025/2026, og planlagt ferdigstillelse
av fellesbygget er innen utgangen av 2028. Det under-
strekes imidlertid at dette er en svært ambisiøs tidsplan,
med liten margin for uforutsatte hendelser eller utford-
ringer i entreprenørmarkedet – og det siste er ganske på-
tagelig i Nord-Norge for tiden.

Forsvarsbygg har i tillegg mottatt gjennomførings-
oppdrag for umiddelbare og midlertidige tiltak for å er-
statte kapasiteten i dykkerbygget, i tillegg til å utrede en
permanent erstatning. Dette arbeidet vil starte umid-
delbart.

Takk for oppmerksomheten.

Møtelederen: Tusen takk skal du ha.
Da går vi over til komiteens utspørring. Vi starter

med saksordfører Audun Lysbakken, som har 10 minut-
ter.

Audun Lysbakken (SV): Takk til alle tre.
Jeg begynner med spørsmål til Eidheim: Du sa at

gjennomgående rapportering har vært for lite og for
sent – jeg tror det er korrekt gjengitt. Kan du utdype det?

Joar Eidheim: For å realisere dette strukturelemen-
tet trenger vi, som jeg pekte på, fire – faktisk fem – inn-
satsfaktorer: Det er finans, personell, materiell, EBA og
også IKT, som ble nevnt. Det vi har sett, er at disse inn-
satsfaktorene ikke har hatt planer som i tilstrekkelig
grad har vært finansiert, slik at vi kunne nå det opprin-
nelige målet i 2026. Så tidlig som mot slutten av 2021
rapporterte min forgjenger bekymring om framdrift, og
i den perioden jeg har vært sjef, fra 2022, har jeg også
rapportert om manglende framdrift, særlig på årsverks-
bane, som er nødvendig for å kunne nå full operativ ev-
ne.

Audun Lysbakken (SV): Så dere har rapportert inn
disse bekymringene og opplevd å ikke bli hørt høyere
opp?

Joar Eidheim: Mitt ansvar er å sikre at min sjefs be-
slutninger er informerte, så jeg informerer oppover, og
så gjør vi alt vi kan for å løse oppdragene innenfor de
rammene vi har, og det har spesialstyrkene gjort.

Audun Lysbakken (SV): Jeg oppfattet det forsvars-
sjefen sa i sted, som at han avviste at det kunne vært
gjort mer tidligere knyttet til oppbemanning. Det er alt-
så, slik jeg forstår deg, ikke din oppfatning?

Joar Eidheim: Jeg deler ikke den oppfatningen, nei.

Audun Lysbakken (SV): Hva burde vært gjort?
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Joar Eidheim: Vi har rapportert at for å nå målene
burde vi hatt en tidligere, eller en framskyndet, års-
verksoppbygging.

Audun Lysbakken (SV): Finansiering er selvfølgelig
en del av det, men utover det, hadde det vært mulig å
begynne tidligere med den oppbemanningen?

Joar Eidheim: Som sagt respekterer jeg fullt ut for-
svarssjefens tverrprioriteringer, men mitt ansvar er å
sikre at de er informerte, så i min rapportering har jeg
anbefalt en framskyndet årsverksbane for å kunne nå
målet.

Audun Lysbakken (SV): Forsvarssjefen meldte til
departementet i september 2023 at målet om full ope-
rativ evne i 2026 ikke var realistisk. Er det din oppfat-
ning at det burde og kunne vært gjort mer før 2023 –
som da ville gjort det mulig å nå målet?

Joar Eidheim: Igjen, i dette tilfellet: Dersom en har
en tidligere prioritering i denne perioden av alle inn-
satsfaktorene, ville det vært mulig å realisere dette struk-
turelementet.

Audun Lysbakken (SV): Hvordan ble det tatt imot i
spesialstyrkemiljøet da beskjeden kom i 2024 om at
målet var oppgitt?

Joar Eidheim: Målet er skjøvet på, vil jeg kanskje si.
Når vi ser at innsatsfaktorene ikke er på plass til 2026,
sikter vi mot de nye målene. Spesialstyrkene gir ikke
opp. Vi fokuserer på målet og jobber med å få på plass
alle innsatsfaktorene.

Audun Lysbakken (SV): Takk.
Jeg har et spørsmål til Thoresen. Hvis vi går tilbake

til den perioden der – fram til forsvarssjefens beskjed til
departementet om at det ligger an til forsinkelse – er det
noe Forsvarsbygg kunne gjort tidligere knyttet til EBA-
situasjonen som ville hatt noe å si for framdriften?

Thorbjørn Thoresen: Nei, det tror jeg egentlig ikke
vi var i posisjon til. Det er klart, vi er jo oppdragsstyrt.
Det vil si at vi responderer på de oppdragene vi får fra
departementet om ny struktur – nå fra forsvarssjefen
via porteføljestyret – men vi har selvfølgelig også en
rådgiverrolle inn mot departementet og Forsvaret.

Når det gjelder de operative behovene som Forsvar-
et har – og da i dette tilfellet spesialstyrkene – er ikke vi
involvert i de prioriteringene som gjøres der når det gjel-
der styrkeoppbygging, før på et litt senere stadium, na-
turlig nok. Jeg kan ikke se at vi kunne gjøre noe mer der
for å akselerere på EBA-siden for Ramsund, men situa-
sjonen totalt sett på Ramsund, som for øvrig i den EBA-
porteføljen vi forvalter, er at det har vært et stort etter-

slep når det gjelder vedlikehold. Tilstandsgraden har
blitt forverret gjennom flere tiår. Hvis man hadde brukt
midler på Ramsund tidligere og prioritert annerledes i
totalporteføljen, kunne utgangspunktet vært annerle-
des, men det er egentlig veldig kontrafaktisk tenkning,
sånn som jeg ser det.

Audun Lysbakken (SV): Du nevner at det i 2024 er
værhendelser og annet som gjør at situasjonen rundt
dykkerbygget blir verre. Gitt at denne bygningsmassen
er såpass gammel og slitt som den er, var det ikke egent-
lig åpenbart, helt fra Stortinget fattet dette vedtaket, at
bygningsmassen kom til å bli en utfordring knyttet til å
nå målet om full operativ evne i 2026?

Thorbjørn Thoresen: Nå er jo dykkerbygget, som
er ett bygg og selvfølgelig kritisk viktig for aktivitetene
til FS, fra siste halvdel av 1980-tallet, tror jeg. Det er
langt unna det eldste bygget i Ramsund. Det var set-
ningsskader som vi har fulgt opp over flere år, i bygget
tidligere, og det er i og for seg ikke så uvanlig. Dette er et
område hvor setningsskader er relativt vanlig og blir
håndtert. Det som endret seg her, var at de klimatiske
forholdene har endret seg totalt sett, med økte ned-
børsmengder, større fare gjennom utløsning av jord-
skred og – som vi hadde her – et sørpeskred. Det er
kvikkleire i området. De store nedbørsmengdene og til
slutt et sørpeskred fikk såpass store konsekvenser for
bygget at det var noe mer enn å håndtere vanlige set-
ningsskader. Det var rett og slett høyrisiko å gå inn i
bygget.

Vi brukte tidligere Multiconsult for å gå gjennom
bygget for å gjøre en tilstandsvurdering av bruken vide-
re, med de setningsskadene som var. Det var litt tidlig i
2024, og bare noen måneder etterpå skjedde dette. Det
var nok en ting man ikke kunne forutse. De klimatiske
endringene vi står overfor, vet vi om alle sammen, og det
krever mer av oss på byggherresiden og ikke minst på
vedlikehold og drift, men de er vanskelige å forutse. Jeg
tror ingen her forutså det som skjedde der. Heller ikke
ekstern bistand kunne forutse det.

Audun Lysbakken (SV): Jeg vil spørre deg igjen,
Eidheim: Den rapporteringen som dere kom med tidlig,
om at det skjedde for lite og gikk for sent, i hvilken grad
var EBA-situasjonen del av det fra begynnelsen?

Joar Eidheim: Det er sammenfallende med det som
sjefen for Forsvarsbygg sier. Vi har vært bekymret og
har rapportert om etterslep på vedlikehold av bygget.
Samtidig – som det blir pekt på her – er det slik at denne
infrastrukturen var en del av den helhetlige løsningen,
så når den nå er kondemnert, må vi ta hensyn til det når
vi igjen ser på den helhetlige planen.
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Møtelederen: Da går vi til den partivise utspørrin-
gen, og vi starter med 5 minutter fra Arbeiderpartiets
Frode Jacobsen.

Frode Jacobsen (A): Først til Berdal – eventuelt kan
andre kommentere også.

Du ga en beskrivelse av aktiviteten på Ramsund. Jeg
vet ikke om det på en måte går an å lage en enkel skale-
ring av hvor stor andel av aktiviteten på Ramsund SOTG-
en utgjør i forhold til alt annet – hvis det går an å dele
opp i noen prosenter f.eks.?

Oliver Berdal: Jeg kan prøve å tegne et overordnet
bilde, og så må jeg nok suppleres litt av sjef Forsvarets
spesialstyrker.

I Ramsund er det et par hundre årsverk som jobber.
Vi har verksteder i Ramsund, Sjøforsvarets verksteder,
som vedlikeholder kystvaktfartøy og marinefartøy. Vi
benytter Ramsund på daglig basis som base for kystvakt-
fartøy, og også den ubåten vi til enhver tid har i Nord-
Norge, benytter Ramsund som base. Det vi har av annen
aktivitet fra Marinens side, er hyppig innom Ramsund,
så Ramsund er et sted der det skjer veldig mye, også
utenom spesialstyrkenes aktivitet, som er veldig stor.

Når det gjelder faste, permanente årsverk i Ram-
sund, er de primært knyttet til verkstedsdriften som den
største enkeltarbeidsgiveren, da utenom Sjøforsvarets
drift av basen. Du kan si at Sjøforsvaret er den største
permanente aktøren i Ramsund, og så kommer Forsvar-
ets spesialstyrkers aktivitet i tillegg til dette, men det tror
jeg sjef FS er bedre til å svare på.

Joar Eidheim: Da vil jeg følge opp med å slå fast at
det var så mye som 20 000 døgn i fjor i Ramsund – det er
summen av egen og alliert aktivitet på Ramsund. Det er i
hvert fall en måte å beskrive omfanget av aktiviteten på.

Frode Jacobsen (A): Fortsatt til deg, Eidheim: Du ga
uttrykk for bekymring for økonomien til spesialstyrk-
ene, og det er jo et gjengangertema. Mener du at det
som det ligger til rette for gjennom revidert budsjett i
år, heller ikke er nok til at spesialstyrkene kan opprett-
holde det aktivitetsnivået som er forutsatt?

Joar Eidheim: Den tilsiktede tildelingen over revi-
dert nasjonalbudsjett er i hovedsak tildelinger øremer-
ket til operasjoner. Utover det dekker de årsverk, års-
verksøkning, lønnskompensasjon og pensjon. Det er i
liten grad økning i driftsbudsjettet. Driftsandelen er re-
lativt liten.

Frode Jacobsen (A): Bare så jeg skjønner det: Er det
sånn at dere ikke får en økning som vil kunne øke akti-
viteten, eller er det tilstrekkelig for å holde aktiviteten
på samme nivå som f.eks.i fjor?

Joar Eidheim: Jeg vil si det forhindrer ytterligere
forverring.

Frode Jacobsen (A): Ytterligere forverring – forver-
ring i forhold til hva?

Joar Eidheim: Økonomien er krevende, som flere
har påpekt. En tilsiktet tildeling over revidert nasjonal-
budsjett er definitivt til hjelp, men det løser ikke hele
problemet.

Frode Jacobsen (A): Ok.
Til Thoresen, og det gjelder problematikken rundt

EBA: Jeg husker ikke om du kanskje også var her da vi
hadde høring om F-35. Det virker som en gjentakende
utfordring eller som et problem, ville noen sagt, at man
ikke planlegger i tide for hva man faktisk trenger. Da
Stortinget i 2020 vedtok at Ramsund skal få en ny SOTG,
burde man allerede da kunne si: Hva er det vi da trenger
av forlegning, av kaserner, av fellesareal, osv.? Når be-
gynte dere for alvor å planlegge for hvilken EBA som er
nødvendig her?

Thorbjørn Thoresen: Som jeg var inne på i stad,
fikk vi oppdraget om en konseptvalgutredning for vide-
reutvikling av Ramsund orlogsbase tidlig i mars 2021.
Før det er det selvfølgelig saksbehandling og sannsyn-
ligvis også både befaringer og innhenting av kompetan-
se knyttet til både byggene og basen og for så vidt til-
komst, som vi også etter hvert så. Det var i og for seg
ikke så veldig lenge etter at dette vedtaket var fattet, at
aktiviteten også formelt startet i dialogene mellom de-
partementet og oss. Før vi får en konseptvalgutredning
eller oppdrag om det, har det selvfølgelig vært aktivitet
og møtevirksomhet mellom etaten og brukeren og de-
partementet.

Møtelederen: Da går ordet videre til meg selv, som
skal stille spørsmål på vegne av Høyre. Jeg starter med
generalmajor Eidheim.

Vi må tilbake igjen til dette tidspunktet hvor For-
svarsdepartementet oppdager at planen ikke holder; vi
når ikke ambisjonen om å opprette en SOTG innen
2026. Da har tidligere forsvarsminister Gram fortalt ko-
miteen at han iverksatte flere tiltak, og de forsøkte fra
Forsvarsdepartementets side å finne måter å få realisert
dette på likevel.

Var FS involvert i de prosessene, eller var det hånd-
tert av forsvarssjefen alene?

Joar Eidheim: Ikke direkte – Forsvarets spesialstyr-
ker var ikke direkte en del av dette. Men jeg må anta at
forsvarsstaben la til grunn den rapporteringen som
kom fra FS.
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Møtelederen: Ga dere tydelig tilbakemelding om at
det ikke var tilstrekkelig med midler? Ga dere beskjed
om det først og fremst til forsvarssjefen?

Joar Eidheim: Vi har rutinemessig rapportering til
forsvarsstaben. I år er det halvårlige rapporteringer.

Møtelederen: Føler du at du blir tatt på alvor når du
melder om det?

Joar Eidheim: Ja, det mener jeg.

Møtelederen: Men ble det fulgt opp i dette tilfellet?

Joar Eidheim: Det er ikke sånn at mine vurderinger
og anbefalinger alltid blir tatt til følge, og ikke i dette til-
fellet.

Møtelederen: Men mener du at SOTG-en og Stor-
tingets vedtak om det er blitt lojalt og godt fulgt opp fra
Forsvarets side?

Joar Eidheim: Mitt råd til forsvarssjefen har vært at
en skulle prioritere dette med flere midler og en raskere
oppbygging. Så vet vi at forsvarssjefen har fattet andre
beslutninger eller prioritert på en annen måte enn det
jeg har anbefalt, og det respekterer jeg.

Møtelederen: Hvor er det de prioriteringene har
gått? Vi har forsøkt å grave litt i det.

Joar Eidheim: Det overlater jeg til sjefen min å ytre
seg om.

Møtelederen: I dag har vi også fått en forsikring om
at SOTG-en skal være fullt bemannet innen utløpet av
2026. Er det realistisk?

Joar Eidheim: Det jeg forholder meg til, er ferdig-
stilling. Med ferdigstilling menes det at alle innsatsfak-
torene er på plass. Det inkluderer, som jeg har sagt, at
jeg må ha en finansiering på plass, personell, materiell –
EBA. Det siste personellet til SOTG-en ankommer i
2026. Så starter en utdanning av disse. Så full operativ
evne er vurdert til etter 2028.

Møtelederen: Det har jeg skjønt, men selve oppbe-
manningen kan nås innen utløpet av 2026, sånn som
du ser det?

Joar Eidheim: Personellbanen til denne SOTG-en
sier det er 2026.

Møtelederen: Ok.
Så bare litt til det som har skjedd nå i det siste med

at MJK trekker seg ut, og det pekes på dykkerbygget. Er
det sånn at hvis dykkerbygget hadde fungert fint, hadde

MJK vært der videre, eller er det også et element av øko-
nomi inne i bildet?

Joar Eidheim: Dessverre er det begge disse forhold-
ene. I dag er beslutningen som er gjort i samråd med
sjefen for Marinejegerkommandoen, tuftet på mangel-
full infrastruktur, bygg og anlegg, men dessverre også
på økonomien.

Møtelederen: Det siste er nytt og litt oppsiktsvek-
kende, for i skriftlig korrespondanse også tidligere i ko-
mitéhøringen får vi opplyst om at dette skjer på grunn
av bygg, og hvis bygget bedres og alt annet er likt, had-
de MJK fortsatt vært der. Men du sier at det også er et
klart element av økonomi inne i beslutningen.

Joar Eidheim: Det er riktig. Så for å komme i økono-
misk balanse innenfor mitt budsjett må jeg redusere
aktiviteten. Det gjelder også for Marinejegerkomman-
doen, og også for andre deler av spesialstyrkene.

Møtelederen: Hvilken betydning får det for bered-
skapen?

Joar Eidheim: Forhold som går på operasjoner, ka-
pabilitetsbeskrivelser og beredskap, kan jeg ikke be-
skrive i en åpen høring.

Møtelederen: Takk.
Bare et siste spørsmål: Vi vet at økonomien i MJK er

utfordret, bl.a. av at man har forskuttert stillinger. Er det
situasjonen også for andre deler av Forsvarets spesial-
styrker?

Joar Eidheim: Jeg har jo ansvar for hele økonomien
til spesialstyrkene, og jeg kan beskrive den som kreven-
de for hele spesialstyrken.

Møtelederen: Tusen takk.
Da går ordet videre til Willfred Nordlund, Senter-

partiet.

Willfred Nordlund (Sp): Det første spørsmålet går
til Joar Eidheim.

Det har vært en diskusjon tidligere om fullt opera-
tivt, operativt og til stede, osv. Du sa at fullt operativ evne
først vil oppnås når styrkene er tilstrekkelig øvd, gitt
også EBA, materiell osv. Så beskriver du en personellba-
ne og opptrappingen av den. Du sa i stad at med dagens
bane når man personelltallet som er satt, uten å gå i de-
taljer om det, i 2026. Var det riktig oppfattet?

Joar Eidheim: Det kan jeg bekrefte.

Willfred Nordlund (Sp): Men fullt operativ evne vil
man jo ikke klare å nå, sånn som beskrevet tidligere for
så vidt, i tråd med det som var ambisjonen fra politisk
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ledelse i Forsvarsdepartementet, i brevet fra desember
2020. Da sitter jeg og lurer på: Når skulle man egentlig
ha meldt tilbake om personellsituasjonen, uansett
hvordan den var? Med bakgrunn i det som Forsvars-
bygg sa, framstår det egentlig som at man ikke ville
være i stand til å nå fullt operativ evne. Det ville man
egentlig ha skjønt allerede i 2021, gitt den treningen og
behovet som oppstår etter at du har ansatt for å nå fullt
operativ evne. Selv om alt annet gikk på skinner, ville
det ikke teoretisk sett være mulig i 2026. Er det en riktig
beskrivelse?

Joar Eidheim: Jeg tror det er riktig å si at dersom
personellbanen eller årsverksbanen hadde blitt res-
surssatt fra tidlig i perioden, hadde vi kunnet ha disse
på plass. Men jeg minner om at målsettingen om å fer-
digstille denne SOTG-en inkluderer alle disse innsats-
faktorene.

Willfred Nordlund (Sp): Da er det riktig å si at
egentlig måtte man ha startet personellbanen allerede i
statsbudsjettet for 2021?

Joar Eidheim: Definitivt.

Willfred Nordlund (Sp): Det skjedde ikke?

Joar Eidheim: Det kom i gang i 2021 og i 2022, men
vi har argumentert for en framskynding av denne ba-
nen for nettopp å kunne komme …

Willfred Nordlund (Sp): Hvordan henger det sam-
men med synkroniseringen mellom EBA og materiell?

Joar Eidheim: Personellet må utdannes, og så må
det utrustes, og materiellprosjektet handler delvis om
utrustning av personellet – personlig utrustning. Og så
må infrastrukturen på plass. Dette handler definitivt
om å synkronisere de ulike innsatsfaktorene sett opp
mot hverandre.

Willfred Nordlund (Sp): Gitt at det var forsinkelser
for fartøyene, selv om det ikke nødvendigvis er betinget
for å få operativ evne, gitt EBA-utfordringene – det at
man faktisk bestiller KVU-en etter at man har tatt be-
slutningene, som er litt uvanlig i statlig sammenheng,
for å si det forsiktig: Jeg oppfatter at det du sier nå, er at
man kunne klart å løse personellsituasjonen. men en
del av det andre, kanskje særskilt materiell, samt at det
har skjedd ting ingen hadde klart å forutse med EBA,
gjør at man ikke ville kunne nå operativ evne som for-
utsatt i desember 2020.

Joar Eidheim: Ja, det er riktig at det er usikkerhet og
risiko i denne strukturutviklingen, men til planen som

ble lagt tidlig i perioden, rapporterte og anbefalte vi en
framskynding, særlig da på årsverksbane.

Willfred Nordlund (Sp): På personell, ja. Det har vi
skjønt.

Det siste spørsmålet blir egentlig til Forsvarsbygg.
Gitt at det ikke var noen områdeplan og KVU – som for
så vidt beskrevet i langtidsplanen, som ble lagt fram i to
omganger i 2020: Dette at man får en bestilling på KVU i
2021, hvor ofte skjer egentlig det? Det er jo da man lager
hele planen – som Berdal fra Sjøforsvaret for så vidt var
innom – for hele bruken av basen. Det er litt på siden av
saken, men jeg ble litt forundret når man sier at den
KVU-en ikke forelå. Jeg husker ikke alle detaljene fra den
langtidsplanen, de har jeg glemt. Hvor vanlig er det?

Thorbjørn Thoresen: Den KVU-en som kom da,
var for videreutviklingen av Ramsund som helhetlig
konsept, og så har det selvfølgelig kommet øvrige både
SSD-er og konseptvalgutredninger løpende til de for-
skjellige delprosjektene som inngår i hele utviklingen
av basen. Det er mulig bisitter kan svare noe mer presist
på akkurat det.

Lars-Erik Gustavsen: KVU-en fra 2021 var i den for-
rige langtidsplanen, slik at det var på et annet behov og
utgangspunkt enn nåværende langtidsplan.

Hvor vanlig det er: Vel, KVU-en i 2021 var ut fra det,
og så er det revisjoner med hensyn til at det nå er de nye
bevilgningene, som medfører økt satsing på bl.a. Sjøfor-
svarets overflatestruktur, som innebærer ytterligere be-
hov for utvikling av eiendom, bygg og anlegg i Ramsund.
Det er sånn sett ikke helt uvanlig at man reviderer eller
utvikler videre når det er behov for det.

Akkurat denne KVU-en er – så vidt jeg kan erindre
nå – i vår tredje revisjon, men den første bestillingen,
som også omhandlet SOTG, var den i 2021.

Willfred Nordlund (Sp): Etter at Stortinget hadde
besluttet at det skulle gjøres?

Lars-Erik Gustavsen: Ja.

Willfred Nordlund (Sp): Ok. Takk.

Møtelederen: Vi går videre til Carl Ivar Hagen fra
Fremskrittspartiet.

Carl I. Hagen (FrP): Mitt første spørsmål går til Eid-
heim. Du sa i din innledning at bevilgningene og sånt –
pengene –ikke var og ikke er tilstrekkelige, men samti-
dig sier du at oppbemanningen av SOTG-en skal være
ferdig i løpet av 2026. Betyr det at du har fått penger til
2026 som gjør at du kan oppbemanne?
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Joar Eidheim: Forsvarets spesialstyrker består av
flere enheter. I dag har det blitt nevnt tre SOTG-er, og
dette er den fjerde. Min bekymring knyttet til drifts-
økonomisituasjonen er knyttet til min evne til å styrke-
produsere alle disse beredskapsklare enhetene. I tillegg
kommer mitt oppdrag om å utvikle et fjerde struktur-
element, også kalt den fjerde SOTG-en. Økonomien –
grunnfinansieringen, som vi kaller det – er særlig knyt-
tet til rammene som skal gjøre meg i stand til å styrke-
produsere disse beredskapsklare enhetene.

Carl I. Hagen (FrP): Så vidt jeg skjønner, skal denne
SOTG-en til Ramsund. Betyr det at personellet som er
der, bor i Ramsund, eller er det pendling osv. som fore-
går? Det lurer jeg på, for når dere planlegger utvidelsen
av EBA i Ramsund, tar dere da hensyn til at man i den
aldersgruppen jeg skjønner de fleste er i, også har ekte-
feller og barn? Er det lagt til rette for det når det gjelder
skole, når det gjelder barnehage, når det gjelder leilig-
heter hvor det kan bo en hel familie? Er dette tatt hen-
syn til i planleggingen?

Joar Eidheim: Jeg kan starte, og så kan sjef for For-
svarsbygg overta.

Jeg kan starte med å si at når det gjelder vår plan for
å etablere en SOTG med utgangspunkt i Ramsund, leg-
ger jeg i min plan til grunn at det skal være et antall men-
nesker som har Ramsund som sitt tjenestested, en ledel-
se, stab og støttestruktur, men så vil deler av strukturen
rotere inn til Ramsund for å gjennomføre aktiviteter.
Det er ikke nødvendigvis hele denne strukturen som vil
ha tjenestested Ramsund til enhver tid.

Carl I. Hagen (FrP): Så SOTG-en er ikke en perma-
nent gjeng med mennesker, det er noen som kommer
inn, og noen som går ut – altså et slags turnussystem. Er
det slik å forstå?

Joar Eidheim: Det kan til dels forstås på den måten.
Jeg minner om at spesialstyrkene er en beredskapsor-
ganisasjon, og vi løser oppdrag både nasjonalt og alli-
ert. En fast tilstedeværelse eller å binde et helt struktu-
relement til én lokasjon er ikke formålstjenlig. Men
som sagt: Ledelse, stab og støttestruktur rundt denne
organisasjonen, altså en betydelig del av denne SOTG-
en, vil ha Ramsund som fast tjenestested.

Carl I. Hagen (FrP): Kan vi da høre fra Forsvarsbygg
om det er lagt til rette for familier?

I tillegg: Du sa at en del skal ferdigstilles i 2026. Er det
inngått kontrakter med entreprenører, slik at det nå er
fremdrift, og du vet når spaden stikkes i jorden, for å si
det sånn?

Thorbjørn Thoresen: For å svare på det første: Det
vil ligge på den personalpolitikken Forsvaret til enhver
tid velger å ha når det gjelder pendlere, boende, osv. Det
er selvfølgelig alltid en utfordring når en ektefelle eller
en partner får en stilling et annet sted. Vi forholder oss til
det behovet Forsvaret definerer for hva som skal være
kvarter, type hybel, og hvor det skal være familieboliger.

På Ramsund i dag er det vel allerede 8 eneboliger, 77
befalskvarter og ca. 138 kvarter for yngre befal, soldater
og vernepliktige. Denne kapasiteten skal nå øke med 50
kvarter. Vi forholder oss til det.

Kan du gjenta siste halvdel av spørsmålet?

Carl I. Hagen (FrP): Er det inngått kontrakter med
entreprenører?

Thorbjørn Thoresen: Det er ikke inngått kontrak-
ter. Kontrakten på de 50 kvarterene vil sannsynligvis
bli signert nå over sommeren, og spadestikket vil skje i
løpet av siste halvdel av dette året.

Møtelederen: Da går vi videre til Naomi Ichihara
Røkkum og Venstre, som har 5 minutter.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Jeg ønsker å begynne
med RNB, og da ser jeg særlig på deg, generalmajor Eid-
heim.

Forsvarssjefen fortalte at ca. 80 mill. kr går til spesi-
alstyrkene. Hvor mye er såkalte friske midler? Hvilken
størrelsesorden er det snakk om, om du ikke har presise
tall? Kan du også utdype litt utsagnet ditt om at det du
ser for deg, er ytterligere forverring?

Joar Eidheim: Den krevende økonomiske situasjo-
nen knyttet til grunnfinansiering, min evne til å styrke-
produsere beredskapsklare spesialstyrker, er ikke til-
strekkelig. Omfanget i tall vil jeg ikke gå inn på. Når det
gjelder disse 250 mill. kr, er det meste øremerket, som
jeg sa i stad, og det er en svært liten sum – relativt sett –
igjen som er frie midler.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Forsvarssjefen sier at
han har fått bekymringer rundt FS’ evne til kontrater-
rorberedskap, men at det ikke er meldt rødt. Kjenner
dere dere igjen i dette, og kan dere forklare hvordan
dere ser på det?

Joar Eidheim: Der er jeg nødt til å si at jeg ikke kan
diskutere dette forholdet i en åpen høring.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Det går fint.
Da ønsker jeg å gå litt inn på dette med byggene, og

da ser jeg på både FS og Forsvarsbygg, for dette henger
litt sammen. Jeg har selv bakgrunn fra byggebransjen,
men det er ikke et normalt bygg vi snakker om.
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Det jeg lurer litt på, er: Siden dere er oppdragsbasert,
har det kommet f.eks. bestilling på hvordan man kunne
ha utført det med andre typer byggetrinn enn det man
opprinnelig hadde sett for seg – i og med at denne
muggsoppsituasjonen og også andre forhold oppstod
ved dette dykkerbygget – for å kunne ivareta behovet?
Det er ulike bygg og ulike funksjoner. Kaianlegget har én
funksjon, dykkerbygget har én funksjon, de ulike ele-
mentene i byggeprosjektet har ulike funksjoner.

Det jeg lurer på, er: Har man sett på at man kunne
gjort det i en annen rekkefølge, ut fra det som har opp-
stått underveis? Det er ikke uvanlig at noe oppstår i et
byggeprosjekt.

Thorbjørn Thoresen: Årsaken til stengingen av
dykkerbygget er ikke muggsopp. Det ville kunne være
håndterbart. Det er rett og slett setningsskadene og fare
for kollaps av bygningsmassen. Dette er ett bygg av vel-
dig mange, og det er, som sagt, en helhetlig utvikling av
basen vi jobber med, hvor SOTG er en del av det.

For å gjøre dette kostnadseffektivt og for så vidt også
arealeffektivt – for det er en veldig trang, lang og smal
base som ligger der – er nok den fremgangsmåten som vi
har valgt nå, med å samle dette i et felles bygg og også
operere sekvensielt, hensiktsmessig. Jeg tror vi har god
kartlegging av de interne avhengighetene av prosjekt-
ene, altså hva som må være på plass for at slik og slik skal
kunne skje. Det har vi gjort i tett dialog med Sjøforsvaret,
selvfølgelig, men også med FS, altså om når de må ha hva
ferdig for å kunne agere. Det gjelder også de midlertidige
løsningene som vi var inne på i stad, som vi nå også har
fått oppdrag på.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Det jeg også lurer på,
er i hvilken grad man har sett på sambruk og andre ty-
per elementer med Sjøforsvaret, for det er jo ikke en
tom tomt. Det Stortinget egentlig er bekymret for, er
forsvarsevnen vår, at vi ikke har fått rullet ut denne ut-
byggingen og fått SOTG klar tidligere. Hva kunne man
alternativt ha gjort? Eller spørsmålet mitt er egentlig:
Hvor har det stoppet? For det er en del av disse alterna-
tive løsningene vi snakker om, som kanskje kunne vært
implementert tidligere.

Thorbjørn Thoresen: Jeg er litt usikker på hva du
sikter til, men vi går for sambruk der hvor det er mulig å
få til. FS er i en situasjon hvor de har en del aktivitet
som er skjermet, og som da krever egne arealer og egne
fasiliteter. Der det er naturlig med felles bruk, forsøker
vi alltid å legge opp til felles bruk av arealene. Det kan
være alt fra treningsfasiliteter til kaianlegg osv. Igjen: Vi
har levert en helhetlig utviklingsplan for basen, og jeg
tror den er god.

Oliver Berdal: Hvis jeg får lov til å supplere: Hvis vi
skal klare å få mest mulig forsvar for pengene våre, må
vi tenke helhetlig. Det vil si at fellesløsninger er viktige.
Selv om jeg sa at vi har en rekke ulike brukere, er vi i
Ramsund én gjeng som står for vakt og sikring, vi har
felles kjøkkentjenester, vi har felles forlegningstje-
nester osv. Det vil være særbehov spesielt for spesial-
styrkene med hensyn til skjermet aktivitet, men vi må
søke fellesløsninger der vi kan. Da får vi mye mer igjen
for pengene våre, og spesielt på en base som Ramsund,
som er veldig smal og tynn. Der er det utrolig viktig at vi
har en god helhetlig plan, og det er nettopp noe av det
vi jobber med.

I tillegg til alt det nasjonale kommer NATO-biten.
NATO skal også investere der, amerikanerne skal inves-
tere der, og det er mange andre allierte som har store in-
teresserer i dette, så her må vi lykkes med å tenke stort
og helhetlig.

Møtelederen: Da er vi ferdig med den partivise ut-
spørringen, og vi går til åpen runde. Vi starter med saks-
ordfører Lysbakken.

Audun Lysbakken (SV): Jeg har et spørsmål til Eid-
heim. Du var inne på dette med økonomiske årsaker til
endringen som kommer nå i sommer. Jeg regner med at
du da tar utgangspunkt i det som spesialstyrkene har
fått av bevilgninger for 2025. Forsvarssjefen har bedt
om økte driftsmidler, og regjeringen har lagt fram et
forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vil det endre bildet
i vesentlig grad hvis den bevilgningen blir vedtatt?

Joar Eidheim: Nei, en tildeling over revidert nasjo-
nalbudsjett vil ikke endre denne situasjonen. Når det er
sagt, er spesialstyrkene i dialog med Forsvarsstaben for
å finne ut hvordan vi kan gjenoppta denne aktiviteten i
Ramsund. Jeg minner om at det handler både om infra-
struktur, midlertidig infrastruktur, og om økonomi.

Møtelederen: Da er det Kirsti Leirtrø, deretter Carl
Ivar Hagen.

Kirsti Leirtrø (A): Jeg vil også til Eidheim og økono-
mi og følge opp det saksordføreren sa. Forsvarssjefen sa
i sin høring at behovet for økonomi utover det som lig-
ger i revidert nasjonalbudsjett for SOTG, skal tas ved
omdisponering innenfor forsvarsbudsjettet, altså det
eksisterende forsvarsbudsjettet. Spørsmålet mitt er mer
konkret: Har det vært dialog om hvor mye det beløpet
eventuelt må være, og er det en helhetlig forståelse i
Forsvaret for den situasjonen som spesialstyrkene står i
nå, sånn du ser det?

Joar Eidheim: Forsvarssjefen har engasjert seg i det-
te gjennom sin stab og sin økonomidirektør, så vi er i
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dialog med Forsvarsstaben om å bygge en bedre forstå-
else av situasjonen vi er i. Samtidig ligger det en histo-
rikk her som er relevant, nemlig at spesialstyrkene gir
innspill til budsjett hvert år, og disse innspillene er med
på å forklare dette.

Utover det tenker jeg at forsvarssjefen avveier og
tverrprioriterer innenfor sitt budsjett. Når vi er gitt an-
ledning til å komme inn og bidra til forståelse for hva
som må til, vil jeg si at jeg er fornøyd med situasjonen vi
er i.

Møtelederen: Da er det Carl Ivar Hagen.

Carl I. Hagen (FrP): Til Eidheim: Du bruker hele ti-
den uttrykket «Forsvarsstaben», mens alle vi andre har
snakket om «forsvarssjefen». Er det bare en måte å
snakke på, eller forholder du deg til en gruppe mennes-
ker, mens andre forholder seg til én person?

Joar Eidheim: Jeg forholder meg til forsvarssjefen.
Jeg har dialog med forsvarssjefen, men min stab og for-
svarssjefens stab bidrar med å legge fram mulige løs-
ninger som vi kan forholde oss til.

Carl I. Hagen (FrP): Hele Ramsund-planen fra 2020
og 2021 har vært en del av en avtale med USA, som vi
alle har hørt. Hva er reaksjonen i Amerika og blant dem
dere har med å gjøre, på at et vedtak om å etablere en
spesialstyrke i 2026 nå i 2025 er utsatt til 2028, og at det
har gått veldig sakte fra dette startet i 2020? Tildelings-
brevet har, som dere vet, vært identisk for 2021, 2022,
2023 og 2024, og fremdeles er altså ikke kontrakten for
EBA undertegnet – det skal den være etter sommeren,
har vi nå fått høre. Det har gått veldig, veldig lang tid, i
hvert fall for oss vanlig dødelige. Hva er USAs reaksjon
på at dette tar så lang tid?

Joar Eidheim: Mine amerikanske kollegaer uttrykk-
er ikke noe bekymring for dette helt konkret. Det jeg vil
benytte anledningen til å si, er at samarbeidet med våre
amerikanske kollegaer er svært tett. Den økte aktivitet-
en som vi ser også i Ramsund, er et tydelig tegn på et av-
hengighetsforhold som USA har til de norske spesial-
styrkene. Et troverdig forsvar i nordområdene er dels
tuftet på dette tette samarbeidet.

Carl I. Hagen (FrP): Du sa også at du i realiteten
hadde forskuttert vedtakene om å etablere SOTG-en i
Ramsund ved å begynne å bygge opp før du egentlig
fikk finansiering. Har du fått kjeft fra noen for at du har
gjort det, og ikke ventet på finansiering?

Joar Eidheim: Nei, forsvarssjefen har støttet dette,
det har vært nødvendig. Spesialstyrkene har siden ved-
taket fra Stortinget hatt dette som sin prioritet én. Min

forgjenger hadde det, og jeg har også det. Dette struktu-
rutviklingsoppdraget er vår høyeste prioritet.

Møtelederen: Da er det Naomi Ichihara Røkkum.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Nå tas jo alle de gode
spørsmålene av andre, så jeg får se hva jeg har igjen. Jeg
vil spørre litt videre om akkurat det siste, om det at man
forskutterer disse stillingene. Hvor uvanlig er det egent-
lig å forskuttere på den måten?

Joar Eidheim: Det er litt vanskelig å svare på, men
det er min oppgave å løse oppdragene med de ramme-
ne jeg har, og så rapporterer jeg når jeg anser rammene
for å være for trange eller for små. Vi leter hele tiden et-
ter muligheter til å løse oppdragene innenfor de ram-
mene som til enhver tid er tildelt.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Så det er ikke så van-
lig – om det er i din enhet eller andre deler av Forsvaret
– at man holder på med forskutteringer?

Joar Eidheim: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at hvis
en spør sjefen for Sjøforsvaret, så jobber han også på til-
svarende vis.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Så det var en ekstra-
ordinær situasjon dere sto i?

Joar Eidheim: Dette er et viktig strukturelement for
ikke bare Forsvarets spesialstyrker, men også for For-
svaret. Det er min jobb å gjøre alt jeg kan for å klare å re-
alisere det.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Et litt mer generelt
spørsmål til slutt: Hvordan oppfatter du at spesialstyrk-
ene har blitt prioritert opp mot de andre forsvarsgren-
ene og driftsenhetene etter at man begynte å satse på
opprustning av Forsvaret etter fullskalainvasjonen av
Ukraina i 2022?

Joar Eidheim: Jeg vil nødig ta den sammenstillin-
gen, men på generelt grunnlag vil jeg si at det at Norge
utvikler mer robust landmakt, sjømakt og luftmakt, er
også gunstig for utvikling av spesialstyrkene. Det er
uheldig hvis spesialstyrkene blir glemt i den kabalen,
men et robust forsvar er et bra utgangspunkt for å ut-
vikle en spesialstyrke som er orientert mot kvalitet.

Møtelederen: Da er det ingen flere inntegnede i
denne runden, og vi kan gå over på siste del, som gir en
mulighet for dere til å si noen avsluttende ord, hvis det
er ønskelig.

Oliver Berdal: Takk for det.
Jeg vil bare gjenta nok en gang at Ramsund er en

base med mange brukere. Beliggenheten til Ramsund er
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bare noen steinkast fra Evenes, som er en av våre viktig-
ste flybaser i nord, der våre maritime patruljefly og også
våre F-35 som står på «Quick Reaction Alert» på vegne av
NATO, står plassert. Det å tenke helhetlig rundt hele
denne regionen, og ikke minst at vi lykkes med å tenke
helhetlig inne på basen på Ramsund, er utrolig viktig.
Ikke bare skal Sjøforsvaret vokse, men spesialstyrkene
skal vokse med den fjerde SOTG-en. Våre allierte har
større behov i nord. Her er det utrolig viktig at vi for å få
mest mulig ut av det begrensede området i Ramsund, for
å få mest mulig ut av de pengene som bevilges til å satse
på dette området, sørger for å tenke helhetlig. Derfor er
det å få fellesløsninger de stedene vi kan, utrolig viktig.

Jeg tror det er en utrolig stor vilje til å lykkes med
dette. Det er en stor vilje internt i spesialstyrkene, det er
en stor vilje i Forsvarsbygg, og det er også en stor vilje
blant alle andre aktører som skal støtte oppunder dette,
til å lykkes. Selv om spesialstyrkene består av selektert
personell med ekstremt høye ferdigheter og treningsni-
vå, er de også avhengig av alle oss andre for å lykkes. De
trenger ubåter som kan frakte dem, de trenger farkoster
og andre ting, de trenger luftkapasiteter for å støtte dem,
osv. Så det er samspillet totalt sett i Forsvaret, og det må
vi lykkes med, spesielt i denne strategisk viktige region-
en som ofotfjordområdet faktisk er. Takk.

Joar Eidheim: Takk for anledningen til å komme
hit og svare ut spørsmål fra komiteen.

Jeg har lyst til å benytte anledningen til å anerkjen-
ne beslutningen om å etablere et strukturelement, en
SOTG, i Ramsund. Vi kan ikke undervurdere den strate-
giske betydningen av dette strukturelementet og plasse-
ringen av den. Med denne veldig tydelige interessen
også fra vår viktigste allierte forstår vi at nordområdene
er viktig for dem isolert sett, men det er et avhengighets-
forhold til Norge og de norske spesialstyrkene for at vår
viktigste allierte også skal kunne lykkes.

Denne SOTG-en er plassert i sentrum av den strate-
giske betydningen og legger til rette for nettopp dette
gode og viktige samarbeidet med ikke bare de ameri-
kanske spesialstyrkene, men også med våre egne femte-
generasjonsressurser og de strategiske ressursene våre
allierte kommer med til disse områdene.

Thorbjørn Thoresen: Tusen takk for at jeg kunne
komme hit og forsøke å klarlegge litt mer om vår rolle i
utbyggingen av Ramsund orlogsstasjon. Som sjef Sjø-
forsvaret også sier her, er dette en viktig base. Det er
Sjøforsvarets største base nordpå, og den er viktig for
både Sjøforsvaret, allierte, FS, MJK og en rekke andre
aktører. Det er derfor helt tvingende nødvendig at det
tenkes helhetlig rundt utvikling av basen. Det vil si at
alle innsatsfaktorene – som også Eidheim har vært inne
på, nemlig personell, materiell, EBA og IKT – er godt ko-

ordinert. Dette skal skje samtidig som denne basen skal
være operativ. Jeg kan love dere at det å drive som
byggherre inne på et høyaktivt område som dette, er
krevende.

Jeg regner med og er helt trygg på at både Berdal,
Eidheim og jeg, sammen med forsvarsstaben, kommer
til å jobbe tett og godt sammen. Jeg tror at det er det bes-
te grunnlaget for at vi skal kunne lykkes. Takk for opp-
merksomheten.

Møtelederen: På vegne av kontrollkomiteen vil jeg
takke hver og en av dere for at dere tok dere tid til å
komme og svare på spørsmål.

Komiteen tar pause – og vi tar en lang pause, for det
skal voteres. Vi er tilbake igjen kl. 15.45 – eller senere,
dersom voteringen går på overtid.

Høringen ble avbrutt kl. 14.36.

-----

Høringen ble gjenopptatt kl. 15.52.

Høring med sjef Marinejegerkommandoen (MJK)

Møtelederen: Da er komiteen klar til å gjenoppta
høringen. Vi har kommet til siste del, hvor det er en gle-
de å ønske velkommen til kommandør Kåre Karlsen,
som er sjef for Marinejegerkommandoen. Du har med
deg kommandørkaptein Trond Birger Olsen som bisit-
ter – velkommen til deg også.

Karlsen, du får inntil 10 minutter til din innledning,
og så starter komiteens utspørring med saksordfører
Audun Lysbakken, som får 10 minutter. Deretter blir det
en partivis utspørring med 5 minutter til hvert parti, og
så blir det en åpen runde på 15 minutter – og til slutt en
mulighet for deg til å komme med en kort oppsumme-
ring, hvis du ønsker det.

Det er vel unødvendig å gjenta at dette er en åpen
høring, og at hvis det er gradert informasjon som må gis,
må det meldes klart og tydelig fra om – komiteen må
gjøres oppmerksom på det. Da tror jeg rett og slett at vi
kan gå rett på sak. Karlsen – 10 minutter. Vær så god –
ordet er ditt.

Kåre Karlsen: Komitéleder og komitémedlemmer!
Takk for invitasjonen til høring om maritim innsatss-
kvadron i Marinejegerkommandoen. Som sagt, mitt
navn er Kåre Karlsen, og jeg er sjef Marinejegerkom-
mandoen.

Marinejegerkommandoen er en maritim spesial-
styrke, dvs. at vi fokuserer i særlig grad på maritime pro-
blemsett og aksess fra sjø til land. Vårt personell er spe-
sielt selektert, trent og utrustet for å løse noen av Forsva-
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rets mest krevende oppgaver på vegne av den norske
stat i fred, krise og krig.

Marinejegerkommandoen har siden uttrekningen
av Afghanistan i 2021 refokusert sin innsats mot forsvar
av Norge, dvs. spesialoperasjoner i nordområdene, Ark-
tis, sammen med våre viktigste allierte. Å operere i disse
områdene er krevende og setter store krav til personell,
materiell og støttestruktur.

Den maritime innsatsskvadronen vil tilføre Marine-
jegerkommandoen avgjørende kapasiteter og nye kapa-
biliteter som gjør at vi evner å løse våre gitte oppdrag.
For å lykkes med ferdigstillelsen av den nye maritime
innsatsskvadronen i Ramsund er Forsvarets spesialstyr-
ker avhengig av at alle innsatsfaktorene er på plass.

Jeg vil samtidig understreke at full operativ evne
først vil oppnås når innsatsskvadronen er tilstrekkelig
trent og øvd, og akkurat dette er kjernen i mitt oppdrag.
For meg innebærer full operativ evne at ny innsatsskva-
dron skal ha evne til å planlegge, lede og gjennomføre
alle typer maritime spesialoperasjoner i henhold til be-
redskapskrav og klartider som for øvrige skvadroner i
Forsvarets spesialstyrker. Skvadronen skal ha evnen til å
operere globalt, fra baser på land og til sjøs, innenfor
rammen av Marinejegerkommandoens oppdrag.

Når det gjelder personell: Opptrappingsplanen for
personell til avdelingen, herunder til ny innsatsskva-
dron, tilsier at majoriteten av årsverkene tilføres i 2025
og 2026. Deretter må personellet selekteres, utdannes,
trenes og øves for å oppnå full operativ evne. Styrkepro-
duksjon av personellkategoriene marinejeger og spesial-
båtoperatør og de andre spesialiserte personellkategori-
ene har lang ledetid – i snitt over to år. Avdelingen rekrut-
terer godt. Samtidig har vi i perioder vært nødt til å stan-
se rekruttering grunnet manglende årsverk. I samme pe-
riode har vi også klart å beholde allerede tilsatt
personell, og følgelig har ståtiden økt. Jeg har vært konse-
kvent i min rapportering fra 2021 med hensyn til at til-
delte årsverk skulle vært forsert og ha kommet tidligere i
perioden.

Når det gjelder materiell: Min rolle i materiellpro-
sjektene er å stille funksjonelle krav og bidra med bruker-
innspill. Når materiell er anskaffet, er det mitt ansvar at
materiellet tas i bruk og vedlikeholdes på en forsvarlig
måte. Som kjent er de nye spesialstyrkebåtene noe forsin-
ket. Årsaken til dette er forhold mellom amerikanske
myndigheter og leverandøren. For å redusere tid fra far-
tøyene blir levert til de er fullt operative, har vi gjennom
våre amerikanske partnere fått mulighet til å forskuttere
trening av spesialbåtoperatører på den amerikanske ut-
gaven av fartøyet, i Virginia i USA og i Norge. Målsettin-
gen er å ha ferdig trente båtbesetninger når fartøyene blir
levert. Dette er et eksempel på hvordan vi søker å reduse-
re konsekvensen av forsinkelsen på fartøyene.

Når det gjelder eiendom, bygg og anlegg: Summen
av eksisterende EBA og nytt bygg, det såkalte SOTG-byg-
get, er en forutsetning for å oppnå full operativ evne.
SOTG-bygget vil bestå av vedlikeholdsfasiliteter for de
nye fartøyene, støttefasiliteter som dykkefasiliteter og
ikke minst skjermede fasiliteter for planlegging og gjen-
nomføring av trening, øving og operasjoner. Tilstanden
på majoriteten av eksisterende bygningsmasse i Ram-
sund har hatt negativ utvikling over lang tid. Marine-
jegernes hovedbygg i Ramsund, det såkalte dykkerbyg-
get, har vært en forutsetning for realisering av den nye
innsatsskvadronen. Bygget ble i november 2024 sperret
for bruk på grunn av sopp-, vann- og setningsskader.
Konsekvensene av dette er at vi for tiden ikke har til-
fredsstillende bygningsmasse i Ramsund for å under-
støtte Marinejegerkommandoens virksomhet.

Til tross for dette har vi gjennomført alliert trening
og øving i Ramsund i hele første halvår, og belastningen
for det er det personellet som har tatt. Dette påvirker
også vår evne til alliert mottak og samvirke med vår vik-
tigste allierte, og det er behov for løsninger på kort, mel-
lomlang og lang sikt.

Avslutningsvis vil jeg oppsummere med å si: Opp-
draget gitt meg av sjefen i Forsvarets spesialstyrker om å
etablere en maritim innsatsskvadron med utgangs-
punkt i Ramsund som skal ha full operativ evne innen
utgangen av 2026, har vært konsistent fra 2022, og i 2025
er oppdraget nyansert. Jeg vil understreke at full opera-
tiv evne først kan oppnås når innsatsskvadronen er til-
strekkelig trent og øvd.

Rapporteringen min har vært konsistent siden 2021
med hensyn til innsatsfaktorene personell, materiell,
EBA og IKT. Min plan og tilnærming for å løse oppdraget
har også vært konsistent. Som ansvarlig sjef har jeg i til-
legg til å rapportere også handlet og iverksatt tiltak
innenfor egne rammer, og vi har underveis hatt et regn-
skap som har gått i balanse, gitt den økonomiske tilde-
lingen avdelingen har fått.

Takk for oppmerksomheten. Jeg ser da fram til
spørsmål fra komiteen.

Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da er det saks-
ordfører Audun Lysbakken – 10 minutter.

Audun Lysbakken (SV): Jeg tror jeg da skal begyn-
ne med å spørre om din rapportering knyttet til be-
manningssituasjonen. Du sier at den har vært konse-
kvent siden tidlig i perioden. Betyr det at du har en opp-
levelse av ikke å ha blitt hørt i mange år på rad?

Kåre Karlsen: Fra perioden 2021 til 2024 rapporter-
te MJK konsekvent at forsering av årsverk var helt nød-
vendig for å nå full operativ evne innen utgangen av
2026.
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Audun Lysbakken (SV): Likevel kom det ingen
midler til en sånn forsering?

Kåre Karlsen: Jeg har kommunisert at jeg ut fra den
tildelingen har gjort enkelte årsverksforseringer under-
veis i den perioden for å kunne evne å løse oppdraget
mitt, ja.

Audun Lysbakken (SV): Hvor i systemet opplever
du at det har stoppet? Er det manglende oppfølging fra
forsvarssjefen, manglende oppfølging fra departemen-
tet? Har du noe inntrykk av hvorfor din rapportering
ikke har blitt fulgt opp med mer midler tidligere?

Kåre Karlsen: Til dette må jeg si at jeg forholder
meg til min nærmeste sjef.

Audun Lysbakken (SV): Ja.
Oppgaven har vært klar siden 2022, men nyansert

siden 2025, sier du. Kan du utdype hva du mener med
den nyanseringen?

Kåre Karlsen: Ja, den har jo vært diskutert her flere
ganger i dag, med hensyn til at vi skal være etablert i
2026, og at en skal prøve å nå full operativ evne i løpet
av 2028.

Audun Lysbakken (SV): Den første gangen det gikk
varsel fra forsvarssjefen til departementet om forsinkel-
se, og at det ikke ville være mulig å få til full operativ
evne i 2026, var høsten 2023. Mener du at det målet
egentlig røk tidligere enn det?

Kåre Karlsen: Da må jeg bare forholde meg til min
rapportering. Jeg rapporterte i februar 2024 at vi med
den tildelingen vi fikk, ikke ville oppnå full operativ
evne innen utgangen av 2026.

Audun Lysbakken (SV): Hvordan ser du i dag på re-
alismen i det justerte målet? Kan vi regne med at det er
mulig å oppnå full operativ evne med de rammene som
nå er lagt til grunn?

Kåre Karlsen: Min vurdering er at det etter etabler-
ing i 2026 er mulig å øke den operative evnen gradvis,
etter hvert som disse innsatsfaktorene faller på plass. Vi
vil kunne oppnå full operativ evne innen utgangen av
2028, men det er fremdeles usikkerhet knyttet til særlig
innsatsfaktorene personell og EBA, så det er en risiko
for ytterligere forsinkelser.

Audun Lysbakken (SV): Din vurdering er at det er
risiko, men det er mulig? Det er ikke et urealistisk mål?

Kåre Karlsen: Det er min vurdering.

Audun Lysbakken (SV): Ok. Takk.

Møtelederen: Da går ordet videre til Arbeiderparti-
et og Frode Jacobsen – 5 minutter.

Frode Jacobsen (A): For å spørre litt annerledes enn
det Lysbakken gjorde, i et forsøk på å få et svar: Har dere
blitt motarbeidet av politisk ledelse eller ledelsen i For-
svarsstaben med tanke på at det skulle bli etablert en
fjerde SOTG i Ramsund?

Kåre Karlsen: Det må du nesten spørre min sjef om.

Frode Jacobsen (A) [16:04:13]: Men opplever du at
det har blitt det?

Kåre Karlsen: Som sagt anbefaler jeg at det spørs-
målet stilles til min sjef. Jeg forholder meg til sjef For-
svarets spesialstyrker.

Frode Jacobsen (A): Ok.
Var 2026 et realistisk mål da det ble satt første gang,

i 2020/2021?

Kåre Karlsen: Ja, det vil jeg si. Mitt oppdrag i den fa-
sen vi står i, er særlig knyttet til personelldimensjonen.

Frode Jacobsen (A): Gitt de rammer som lå der i
2021, mener du det var tilstrekkelig da?

Kåre Karlsen: Ja, men samtidig vil jeg si at rappor-
teringen min har vært konsekvent med tanke på at vi er
nødt til å forskuttere årsverksbanen med hensyn til den
gitte årsverksbanen som var skissert. Da mente jeg at
det var mulig, dersom vi hadde fått forskuttert årsverks-
banen.

Frode Jacobsen (A): Da ville det forutsatt at dere
hadde fått økte budsjettrammer?

Kåre Karlsen: I den perioden, ja.

Frode Jacobsen (A): Jeg har ikke noe mer.

Møtelederen: Da går ordet videre til meg, som stil-
ler spørsmål på vegne av Høyre.

Du sier at 2026 var realistisk, gitt at dere hadde blitt
lyttet til og hadde fått de midlene dere hele tiden har
rapportert inn behov for. Når ble det klart for deg at det-
te ikke går? Når var tidspunktet da du skjønte at nå er
bommen gått ned, nå klarer dere det ikke? Klarer du å
tidfeste ganske nøyaktig når det tidspunktet inntraff?

Kåre Karlsen: Det framkommer av en rapport fra
februar 2024.

Møtelederen: Da var det forbi, mener du? Nettopp.
Hvordan ble det mottatt internt, er det mulig å si

noe om det?
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Kåre Karlsen: Jeg vil si at jeg har hatt en kontinuer-
lig dialog med min sjef siden 2021 angående dette. Det-
te er delvis ikke overraskende, vil jeg si.

Møtelederen: Nå er det jo sagt mye i dette rommet i
dag, bl.a. har man fra regjeringen med stor grad av tyde-
lighet kommunisert at man kommer til å nå full be-
manning innen utløpet av 2026. Bare for å få det «on
the record»: Det tror du også er fullt mulig innenfor den
tidsrammen vi har igjen – 1,5 år?

Kåre Karlsen: Det er en skissert personellbane nå,
en årsverkstilførsel, og den tilsier at en stor del av det
personellet som skal inngå i SOTG-en, kommer i 2025
og 2026.

Møtelederen: Nå er jo Ramsund og aktiviteten de-
res der oppe stengt ned. I stor grad pekes det på dykker-
bygget. Det har underveis i høringen kommet fram at
det er et tilleggselement, og det er økonomi. Blant an-
net var din sjef veldig tydelig på det. Jeg spør også om
dette, bare for ordens skyld, kan du si: Er det riktig at
økonomien her har spilt inn vel så mye som et ødelagt
bygg?

Kåre Karlsen: Ja, MJK er i en presset økonomisk si-
tuasjon.

Møtelederen: Gitt at økonomien hadde vært god,
kunne dere fortsatt stått i Ramsund, til tross for skade-
ne på dykkerbygget?

Kåre Karlsen: Slik vår EBA-situasjon er i Ramsund i
dag, er ikke det mulig.

Møtelederen: Disse skadene skjedde i november
2024. Hva ble gjort i tiden etter det?

Kåre Karlsen: Vi fikk beskjed om at dykkerbygget
ble stengt i november 2024, og vi flyttet alle verdiene ut
av bygget da. Som sagt gikk vi da inn i det vi kaller en
akuttfase. Den står vi i ennå, så det er behov for å gjøre
akutte tiltak. Det er også behov for en interimløsning,
en mellomløsning, for at vi skal kunne fortsette aktivi-
tet i Ramsund til de permanente nye byggene og struk-
turen er på plass.

Derfor meldte vi at vi ønsket å trekke personellet ut.
Det var ikke forsvarlig å gjennomføre aktivitet i Ram-
sund. Mulighetene for å gjennomføre aktivitet er ikke til
stede. Eksempelvis er ikke skjermet aktivitet mulig. Vi
har bl.a. ikke lokaler for å ha noen form for gradert tale.

Nå har vi vært i dialog med forsvarssjefen, og for-
svarssjefen ønsker at vi skal fortsette aktiviteten i Ram-
sund. Vi er derfor i dialog med Forsvarets spesialstyrker,
altså staben, og Forsvarsstaben med hensyn til å kunne
komme med akutte løsninger på dette.

Møtelederen: Mitt siste spørsmål går på når depar-
tementet innså at en SOTG innen 2026 ikke gikk etter
planen. Vi har fått tidfestet det til september/oktober
2023. Har dere på noe tidspunkt før den tid vært i kon-
takt med folk tilknyttet departementet om bekymrin-
ger, eller har dere kun gått vanlig tjenestevei?

Kåre Karlsen: Jeg forholder meg til min sjef.

Møtelederen: Den er god. Da er det neste utspørrer,
Eivind Drivenes, fra Senterpartiet.

Eivind Drivenes (Sp): Litt tilbake til tidligere: Føler
du at din sjef har tatt deg og dine tilbakemeldinger seri-
øst?

Kåre Karlsen: Ja, det gjør jeg.

Eivind Drivenes (Sp): Så sånn sett er det over ham
det har stoppet med bevilgninger?

Kåre Karlsen: Min sjef skal ivareta alle Forsvarets
spesialstyrker, og de prioriteringene han gjør, gjelder
mer enn bare Marinejegerkommandoen.

Eivind Drivenes (Sp): Ja, men du føler deg altså sett
og hørt av ham?

Kåre Karlsen: Jeg vet ikke om jeg ville brukt den ty-
pen ord for det, men jeg har hatt en kontinuerlig dialog
med sjef Forsvarets spesialstyrker, ja.

Eivind Drivenes (Sp): Du sier litt om akutte tiltak
for å opprettholde aktiviteten akutt nå. Ser du at det er
muligheter for akutte tiltak sånn at en kan oppretthol-
de aktiviteten i Ramsund?

Kåre Karlsen: Dette har blitt snakket om flere gang-
er i dag. Jeg har sagt at vi med ganske enkle tiltak kan
gjennomføre helt grunnleggende trening og øving i
Ramsund, men forutsetningene for å drive skjermet ak-
tivitet ligger ikke der nå. Det må vi finne andre løsning-
er for. Jeg må i dialog med Forsvarets spesialstyrker og
Forsvarsstaben for å se på om det er mulig å komme
med noen løsninger på dette over tid.

Eivind Drivenes (Sp): Så du ser at det kan være mu-
lighet – hvis det bare er vilje og eventuelt penger til det
– for å få noen akutte løsninger for skjermet aktivitet?

Kåre Karlsen: Ja.

Møtelederen: Da går ordet videre til Carl I. Hagen,
fra Fremskrittspartiet.
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Carl I. Hagen (FrP): Takk skal du ha. Da du forskut-
terte oppbemanning av dine styrker, fikk du full støtte
av din sjef, generalmajor Joar Eidheim?

Kåre Karlsen: Det er min sjef som har godkjent at
jeg kan gjøre den oppbemanningen og ta den risikoen
på personell.

Carl I. Hagen (FrP): Det ble godkjent, med andre
ord? Du foreslo det overfor din sjef, han godkjente det,
og så kunne du starte med oppbemanning?

Kåre Karlsen: Det er riktig.

Carl I. Hagen (FrP): Er det noen problemer med
oppbemanning? Jeg tenker på at vanligvis når en skal
rekruttere folk, har det noe med lønn å gjøre, og alle
andre ting. Vi stilte tidligere spørsmål om familiesitua-
sjon for dem osv. Nå er det en ny tid – hvert fall for meg,
som er en gamling. Nå må man som regel også skaffe
jobb til ektefellen, hvis vedkommende har ektefelle, og
så er det å ordne noe for barna. Har det vært et pro-
blem, eller kan det organiseres i Ramsund?

Kåre Karlsen: Jeg vil si at Marinejegerkommando-
en generelt rekrutterer godt. Vi har til nå ikke hatt noen
utfordringer knyttet til rekruttering. Jeg selekterer og
utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører, men
det er også veldig mange andre personellkategorier
som skal inngå i denne organisasjonen, alt fra maskinis-
ter til logistikk og andre typer støttefunksjoner.

Det som er utfordringen med å forskuttere årsverk,
er at det går ut over driftsbudsjettet vårt. Vi er en relativt
liten økonomi i forsvarssammenheng, så det er klart at
ansettelser kan gå hardt ut over driftsbudsjettet. Derfor
er vi nødt til hele tiden å identifisere tiltak og prioritere
aktivitet. Den dialogen har jeg hatt kontinuerlig med
sjef Forsvarets spesialstyrker.

Carl I. Hagen (FrP): Når det gjelder situasjonen
fremover nå, sier du at planen er å gjennomføre slik at
dere har full bemanning innen utgangen av 2026. Er de
økonomiske midlene som er nødvendig for det, bevil-
get og tildelt deg?

Kåre Karlsen: Min forståelse er at når personell-
oppbemanningsplanen går, vil jeg også få tildelt ressurs-
er for de årsverkene jeg skal ansette.

Carl I. Hagen (FrP): Det har tidligere i dag også vært
snakk om at dykkerbygget må kondemneres, og at det
må bygges nytt. Det er ennå ikke tegnet noen kontrak-
ter med entreprenører. Hvilke midlertidige løsninger
ser du for deg kan gjøre at dere kan begynne å trene for
fullt igjen i Ramsund innen utgangen av 2026?

Kåre Karlsen: Som sagt er vi i en akuttfase akkurat
nå. Vi er i dialog med ledelsen i spesialstyrkene og For-
svarsstaben for å komme fram til noen gode løsninger.
Det er også en ambisjon om at vi skal ha en interimløs-
ning på plass innen 10–12 måneder.

Carl I. Hagen (FrP): Du fikk oppdraget med å etab-
lere den fjerde SOTG-en i Ramsund. Mener du fortsatt
at det kunne vært gjort hvis dere hadde fått alle de nød-
vendige økonomiske midler til rådighet?

Kåre Karlsen: Som sagt: Mitt ansvar i dette er i stor
grad på personellsiden. Jeg har rapportert at dette had-
de vært mulig hvis vi hadde fått forsert årsverksbanen
som var gitt. Fram til februar 2024 sa jeg at det var mu-
lig, men fra da sa jeg at vi ikke lenger evner å gjøre det.

Møtelederen: Da er det Naomi Ichihara Røkkum –
5 minutter.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Jeg begynner med
økonomien. Jeg skjønte at du har hørt litt på de for-
skjellige høringene, så jeg går rett på sak. Du har sikkert
fått med deg tallene i revidert nasjonalbudsjett. Har du
inntrykk av hva som kan tilfalle deres avdeling, og er
det realistisk, sett opp mot opptrappingen som nå kre-
ves med den nye tidsplanen?

Kåre Karlsen: Jeg har ikke noe særlig innsikt i det
som ligger i revidert nasjonalbudsjett, dessverre.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Hvordan tenker du
forsinkelsen med SOTG påvirker samarbeid med ame-
rikanerne og britene spesielt, men for så vidt også allier-
te generelt?

Kåre Karlsen: Jeg vil si at Ramsund er et ekstremt
attraktivt sted for våre nærmeste allierte å trene på.
Ramsund har ikke bare en unik geografi, men det gir oss
også mulighet til å være i arktisk miljø. Som sjef for Sjø-
forsvaret forklarte: Nærheten mellom marinebasen i
Ramsund, med de ressursene som er der, og Evenes,
med P-8 og F-35, gjør det aldeles unikt. Min opplevelse
er at prioriteten fra våre allierte partnere står, og de
ønsker i stor grad å benytte seg av å kunne samtrene
med oss i Ramsund.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Betyr det at det påvir-
ker for så vidt både vårt eget personell og de allierte ne-
gativt at vi nå må flytte personell ned til Haakonsvern?

Kåre Karlsen: Ja, det vil jeg si det gjør. Men vi er i
kontinuerlig dialog med våre partnere knyttet til dette.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Du nevnte at dere
gikk inn i en modus med ekstra håndtering, men er det,
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sånn du ser det, flere ting man kunne gjort annerledes?
Når man først har sett at det blir forsinkelser, er det noe
man kunne gjort annerledes for å komme raskere i
gang med faktisk å få på plass SOTG?

Kåre Karlsen: Jeg har, som sagt, beskrevet spesielt
den innsatsfaktoren som jeg har et ansvar for, som går
på personell – ja, det kunne vi.

Naomi Ichihara Røkkum (V): Hvordan vil du si de
ulike faktorene spiller inn på hverandre, hvis vi hadde
isolert dem? La oss si at alt var på plass, men ikke EBA.
Hvor mye hadde det påvirket prosjektet? Og tilsvaren-
de: Hvis alt annet var på plass, men personell var pro-
blemet? Hvordan påvirker de ulike komponentene
framdriften?

Kåre Karlsen: Vi har kontinuerlig hatt en dialog om
hvordan vi kunne mitigere om materiell var noe forsin-
ket, eller EBA var noe forsinket. Vi har skissert ulike løs-
ninger på hvordan vi kan mitigere dette. Jeg har uttrykt
veldig tydelig at det som har vært avgjørende for meg, er
å få personellet på plass. Det krever mye tid, og det kre-
ver ikke bare tid på selve utdanningen og seleksjonsbi-
ten, men det krever også mye tid å kunne samtrene på
mer komplekse typer operasjoner, som vi har i dag.

Møtelederen: Da er vi kommet til åpen runde. Jeg
spør først om saksordføreren har behov.

Audun Lysbakken (SV): Nei.

Møtelederen: Nei. Da er det Kirsti Leirtrø, fra Arbei-
derpartiet.

Kirsti Leirtrø (A): Bare for å få det klart i mitt eget
hode: Bestillingen på en ny maritim innsatsskvadron –
hvordan har den kommet på ditt bord? Har du fått den
bestillingen fra din sjef, at det skal etableres, eller er det
noe som har blitt avlyst før det har kommet på ditt
bord?

Kåre Karlsen: Jeg har fått oppdraget.

Kirsti Leirtrø (A): Oppdraget er fått, hvilket år var
det?

Kåre Karlsen: 2022.

Kirsti Leirtrø (A): Da er det sånn at det du har rap-
portert på, er at det ikke er mulig med de rammene du
fått?

Kåre Karlsen: Oppdraget sto fram til 2024, og så har
det blitt justert lite grann nå i 2025.

Kirsti Leirtrø (A): Et annet spørsmål: Forsvarssjefen
sier at de nå har endret organisering, og at de har gått
over til porteføljestyring. Er det noe du i din rolle mer-
ker som en forbedring?

Kåre Karlsen: Jeg er veldig lite berørt av det i min
daglige drift.

Møtelederen: Carl I. Hagen.

Carl I. Hagen: Det ble diskutert litt før i dag i hvil-
ken grad disse forsinkelsene får konsekvenser for be-
redskap, kanskje særlig kontraterrorberedskap. Befolk-
ningen tenker da automatisk på en del plattformer ute i
havgapet. Hvordan er situasjonen der når det gjelder
forsinkelsen av den fjerde SOTG-en?

Kåre Karlsen: Alt som angår den typen spørsmål,
kan jeg ikke svare på her.

Møtelederen: Jeg har et spørsmål. Jeg lurer på om
du vil reflektere litt rundt hvor du tror dette har stoppet
opp. Stortinget hadde sitt tindrende klare vedtak, dere
sto klar til å utføre oppdraget, dere mente det var realis-
tisk, og så har det stoppet opp et sted. Ønsker du å re-
flektere litt rundt hvor det har vært, sett fra ditt per-
spektiv?

Kåre Karlsen: Jeg har ikke i det hele tatt lyst til å
begi meg ut på en form for vurdering knyttet til det,
dessverre.

Møtelederen: Hvis ikke det er flere spørsmål fra ko-
miteen, går vi over til den avsluttende seansen, hvor du
får mulighet til å si noen ord hvis du ønsker det.

Kåre Karlsen: Takk for det. Jeg har ikke så mye jeg
ønsker å si. Det har kanskje vært et litt negativt fokus på
en del ting i dag. Jeg tror det er viktig å få fram at Mari-
nejegerkommandoen er en ekstremt framoverlent av-
deling. Den består av svært kompetent personell som er
svært motivert. Vi har alltid fått til mye, selv med lite.
Det er en liten avdeling. Vi søker alltid løsninger for å
sikre effekt og løse de oppdragene vi er gitt av vår opp-
dragsgiver. Jeg er trygg på at MJK skal forbli en relevant
maritim spesialstyrke i framtiden. Takk.

Møtelederen: Tusen takk. Da har vi kommet til veis
ende. På vegne av komiteen ønsker jeg å takke for at du
og dere tok dere tid til å komme hit.

Det er en litt spesiell dag i dag. Hvis informasjonen
er riktig, har du din siste dag på vakt for MJK. Da tror jeg
det passer å takke for innsatsen og arbeidet du har lagt
ned i lang og tro tjeneste.

Kåre Karlsen: Takk for det.
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Møtelederen: Da er denne høringen kommet til sin
ende. Takk til alle som har møtt opp og hørt på.

Høringen slutt kl. 16.25.



w STORTINGET 

Statsråd Tore 0. Sandvik 

Forsvarsdepartementet 

Pb. 8126 Dep 

0032 Oslo 

Vår ref.: Deres ref.: 

Vedr. ny innsatsskvadron i Ramsund 

Dato: 

06.05.2025 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til oppslag i NRK Dagsrevyen 29. april 2025, hvor det 
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2. Gitt at opplysningene om forsinkelse er riktige, når fikk departementet første gang

kjennskap til at det var sannsynlig at arbeidet var forsinket?

3. Hva er ev. ny fremdriftsplan for arbeidet?

4. Hva var bakgrunnen for endringen av formuleringen for tidsplanen for etableringen en ny

maritim Special Operations Task Group i Ramsund orlogsstasjon mellom statsbudsjettet

for 2024 (Prop. 1 S (2023-2024)), langtidsplanen (Prop. 87 S (2023-2024)) og

statsbudsjettet for 2025 (Prop. 1 S (2024-2025))?

5. Har det ved noen tilfeller siden 2021 blitt rapportert om forsinkelse knyttet til SOTG i de

årlige eller halvårlige rapporteringene?

Komiteen ber om svar innen 13. mai 2025. 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Stortinget 

Postboks 1700 Sentrum 

NO-0026 OSLO 

Tlf. 23 31 30 50 

NO 971 524 960 

www.stortinget.no 

VEDLEGG 2



Med vennlig hilsen 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

�/itzt_, 
1. Peter Frølich

komiteleder

2 



_Jl_ 
DET KONGELIGE 

FORSVARSDEPARTEMENT 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Postboks 1700 Sentrum 
0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

25/02314-3 

Dato 

12. mai 2025 

Svar på spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite 

Jeg viser til brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite av 6. mai vedrørende ny 
innsatsskvadron i Ramsund. 

Under følger svar på komiteens spørsmål. 

1. Stemmer opplysningene som fremkommer i Dagsrevyen om at etableringen er

forsinket?

Stortinget vedtok gjennom lnnst. 87 S (2020-2021 ), i romertallsvedtak IX, at det skal 

opprettes en ny maritim innsatsskvadron (SOTG) i Marinejegerkommandoen, med 

utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon. 

Forsvarsdepartementet stilte i perioden 2021-2024 gjennom de årlige tildelingsbrevene krav 
til Forsvaret om at SOTG skulle oppnå full operativ evne innen utgangen av 2026. 

En ny maritim innsatsskvadron (SOTG), med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, vil 
etableres innen utgangen av 2026. Oppbyggingen av avdelingen er forsinket i forhold til 

ambisjonen om å oppnå full operativ evne innen utgangen av 2026. 

2. Gitt at opplysningene om forsinkelse er riktige, når fikk departementet første

gang kjennskap til at det var sannsynlig at arbeidet var forsinket?

I slutten av september 2023 rapporterte Forsvaret for første gang at prognosen for 

opprettelsen av SOTG var forsinket i forhold til ambisjonen om full operativ evne i 2026. 

Årsaken ble oppgitt å være forsinkelser i materiell- og byggeprosjekter samt utfordringer med 

personell- og kompetanseutvikling. 
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I den påfølgende styringsdialogen fulgte departementet opp saken tett i dialog med Forsvaret 

for å finne hvilke tiltak som var mulig å iverksette for fortsatt å kunne oppnå full operativ evne 

innen utgangen av 2026. Etter en helhetsvurdering ble det vurdert at det på grunn av lange 

ledetider på innsatsfaktorene ikke var realistisk å oppnå full operativ evne innen utgangen av 

2026. Samtidig ble det lagt til grunn at avdelingen fortsatt vil kunne opprettes i henhold til 

Stortingets vedtak, med utgangspunkt i Ramsund, og at avdelingen kunne etableres innen 

utgangen av 2026. 

På etatsstyringsmøtet med Forsvaret den 3. mai 2024 ble det derfor konkludert med at 

«etableringen av en ny maritim innsatsskvadron (SOTG), med utgangspunkt i Ramsund, 

ferdigstilles innen utgangen av 2026. Dette innebærer at avdelingen vil ha en operativ evne i 

2026, men at oppbyggingen mot full operativ evne fortsetter også etter 2026». 

3. Hva er ev. ny fremdriftsplan for arbeidet?

Ved utgangen av 2026 vil det være etablert en ny maritim innsatsskvadron (SOTG) med 

utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon som forventes å være i stand til oppdragsløsning. I 

en overgangsfase vil avdelingen operere ut fra både Ramsund og Haakonsvern i påvente av 

ferdigstillelse av nødvendig eiendom, bygg og anlegg i Ramsund. Samtidig vil øving og 

trening fortsette, og bidra til stadig økning av avdelingens kapasitet. Full operativ evne vil 

først oppnås når alle innsatsfaktorer er på plass, og enheten får øvd og trent tilstrekkelig 

sammen. 

4. Hva var bakgrunnen for endringen av formuleringen for tidsplanen for

etableringen av ny maritim Special Operations Task Group i Ramsund

orlogsstasjon mellom statsbudsjettet for 2024 (Prop. 1 S (2023-2024)),

langtidsplanen (Prop. 87 S (2023-2024)) og statsbudsjettet for 2025 (Prop. 1 S

(2024-2025))?

Etter konklusjonen i etatsstyringsmøtet 3. mai 2024, informerte departementet Stortinget om 

ny status i Prop. 1 S (2024-2025) med følgende tekst: «Ein ny maritim innsatsskvadron 

(SOTG) med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon skal etablerast innan utgangen av 

2026. Den operative evna vil auka gradvis i tida etter 2026, når alle innsatsfaktorane kjem på 

plass og eininga får øvd og trent tilstrekke/eg saman». Teksten i proposisjonen er riktig, men 

etter min mening burde den på en tydeligere måte beskrevet at oppbyggingen var forsinket i 

forhold til ambisjonen om å oppnå full operativ evne innen utgangen av 2026. 

5. Har det ved noen tilfeller siden 2021 blitt rapportert om forsinkelse knyttet til

SOTG i de årlige eller halvårlige rapporteringene?

Helt siden kravet om full operativ evne ble stilt i tildelingsbrevet for 2021, rapporterte 

Forsvaret fram til september 2023 at opprettelsen var i rute i forhold til kravet om full operativ 

evne i 2026. Første gang Forsvaret rapporterte at prognosen for opprettelsen av SOTG var 

forsinket i forhold til ambisjonen om full operativ evne i 2026 var i slutten av september 2023. 
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Siden det tidspunktet har departementet fulgt opp saken tett i etatsstyringsdialogen som 

beskrevet over. Etter NRK sine oppslag om interne varslede forsinkelser 29. april 2025, har 

jeg bedt om ny bekreftelse fra Forsvaret på status for oppbyggingen. Forsvaret bekrefter at 

status er slik jeg har beskrevet i dette brevet. 

Med hilsen 

Tore 0. Sandvik 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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w STORTINGET

Statsråd Tore 0. Sandvik 

Forsvarsdepartementet 

Pb. 8126 Dep 

0032 Oslo 

Vår ref.: 

2025/1805 

Deres raf.: 

Vedr. ny innsatsskvadron i Ramsund 

Data: 

14.05.2025 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til svarbrev av 12. mai 2025 og har følgende 

oppfølgingsspørsm6l: 

1. Er det økonomiske begrensninger som ligger til grunn for forsinkelsene, og er de i så fall 

prioritert på denne måten av Forsvarets ledelse, eller er det politiske prioriteringer som 

ligger bak?

2. Er det igangsatt tilstrekkelig utdanning og rekruttering til avdelingen?

3. Er det opprettet tilstrekkelig antall stillingshjemler med finansiering, for å realisere

utdanning og operativ drift i avdelingen?

4. Hvis så ikke er tilfellet, jf. spørsmål 2 og 3, skyldes dette økonomiske begrensninger i

bevilgningen til Marinejegerkommandoen, eventuelt Forsvarets spesialstyrker?

5. Hva er igangsatt av byggeprosesser på Ramsund?

6. Hvor langt har Forsvarsbygg kommet i planlegging og gjennomføring av prosjektet?

7. Skyldes forsinkelsene økonomiske forhold, eller er det andre hindre for at utbyggingen

skal gå i henhold til opprinnelig plan? 

8. Hva skyldes forsinkelsene i materiellanskaffelsene til avdelingen?

9. Ettersom forsinkelsen i operativt tidsrom for avdelingen har vært kjent over tid; hvorfor

har ikke dette blitt prioritert høyere av politisk ledelse i departementet?

10. Hva har denne forsinkelsen å si for samarbeidet med allierte, da spesielt USA?

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Stortinget 

Postboks 1700 Sentrum 

N0-0026 OSLO 

Tlf. 23 31 30 50 

NO 971 524 960 

www.stortinget.na 
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Komiteen ber om svar innen 20. mai 2025 kl. 12.00. 

Med vennlig hilsen 

�i

itu
.
sjonskomiteen 

/ff:!., Frølich �
komiteleder 

2 



---
DET KONGELIGE 

FORSVARSDEPARTEMENT 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Postboks 1700 Sentrum 
0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

25/02314-7 

Dato 

19. mai 2025 

Svar på oppfølgingsspørsmål fra Stortingets kontroll- og 
konstitusjonskomite om ny maritim innsatsskvadron 

Jeg viser til brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite av 14. mai med 
oppfølgingsspørsmål vedrørende ny innsatsskvadron i Ramsund. 

Innledningsvis vil jeg understreke at det vil etableres en ny maritim innsatsskvadron (Special 

Operations Task Group - SOTG), med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, slik Stortinget 
har vedtatt. Avdelingen vil etableres innen utgangen av 2026. Det er oppbyggingen av 
avdelingen i forhold til ambisjonen om å oppnå full operativ evne innen utgangen av 2026 
som er forsinket. 

Under følger svar på komiteens spørsmål. 

1. Er det økonomiske begrensninger som ligger til grunn for forsinkelsene, og er

de i så fall prioritert på denne måten av Forsvarets ledelse, eller er det politiske

prioriteringer som ligger bak?

For å oppnå full operativ evne med ny maritim innsatsskvadron (SOTG), må alle 

innsatsfaktorer være på plass. Dette inkluderer tilstrekkelig øvet og trent personell, materiell 

samt eiendom, bygg og anlegg (EBA). Årsakene til forsinkelsene for den enkelte 

innsatsfaktor varierer, og vil beskrives nærmere gjennom svarene på de neste spørsmålene. 

Eksterne og interne utviklingstrekk påvirker kontinuerlig gjennomføringen av langtidsplanene. 
Justeringer er derfor nødvendig for å opprettholde en helhetlig balanse mellom oppgaver, 
struktur og økonomi i gjennomføringen. Dette var også nødvendig i forrige langtidsplan, og 

forsvarssjefen anbefalte underveis i gjennomføringen enkelte tiltak for å skape bedre balanse 
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mellom oppgaver, struktur og økonomi. Et av de anbefalte tiltakene var å ikke gjennomføre 

etableringen av SOTG med tilhørende EBA- og materiellprosjekter. Leveransene av materiell 

til ny maritim innsatsskvadron er forsinket med om lag to år. Dette skyldes delvis lange 

ledetider og delvis utsettelse av materiellprosjektet i påvente av beslutninger om tilstrekkelig 

finansiering av ny maritim innsatsskvadron (SOTG). I tillegg har planleggingen av EBA­

prosjektene tatt lengre tid enn forutsatt. 

Ny langtidsplan for perioden 2025-2036 sikret tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre 

oppbyggingen av ny maritim innsatsskvadron (SOTG). Der vi er i dag, er det ingen 

økonomiske begrensninger for den videre utviklingen av avdelingen. Godkjente og planlagte 

investeringsprosjekter dekker behovene for å oppnå full operativ evne med ny maritim 

innsatsskvadron (SOTG). Den begrensende faktoren for å oppnå full operativ evne tidligere 

er ledetider på bygging av EBA, anskaffelse av materiell og kompetanseutvikling. 

2. Er det igangsatt tilstrekkelig utdanning og rekruttering til avdelingen?

Utdanning og rekruttering til avdelingen følger en opptrappingsplan, der skvadronen gradvis 

tilføres personell i perioden fram til 2026. I henhold til den gjeldende opptrappingsplanen vil 

ny maritim innsatsskvadron (SOTG) være fullt bemannet i løpet av 2026. For å kunne oppnå 

full operativ evne må personellet etter at de er tilsatt i avdelingen øve og trene tilstrekkelig 

sammen. Planen for rekruttering og utdanning av personell er nå tilpasset og harmonisert 

med status på materiell- og byggeprosjektene og samtidig mot kravet om at avdelingen skal 

etableres innen utgangen av 2026. 

3. Er det opprettet tilstrekkelig antall stillingshjemler med finansiering, for å

realisere utdanning og operativ drift i avdelingen?

4. Hvis så ikke er tilfelle, jf. Spørsmål 2 og 3, skyldes dette økonomiske

begrensninger i bevilgningen til Marinejegerkommandoen, eventuelt Forsvarets

spesialstyrker?

Spørsmål tre og fire besvares sammen. 

Forsvaret har gjennom sin virksomhetsstyring finansiert opptrapping av ny maritim 

innsatsskvadron (SOTG) i tråd med opptrappingsplanen som er beskrevet i svaret på 

spørsmål 2. 

5. Hva er igangsatt av byggeprosesser på Ramsund?

6. Hvor langt har Forsvarsbygg kommet i planlegging og gjennomføring av

prosjektet?

Spørsmål fem og seks besvares sammen. 

Ramsund orlogsstasjon skal videreutvikles som Sjøforsvarets base i Nord-Norge, og 

tilpasses ny fartøysstruktur i Sjøforsvaret. I tillegg til etableringen av ny maritim 
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innsatsskvadron (SOTG), legges det også til rette for økt kapasitet for alliert trening, øving og 
operasjoner. 

ESA-prosjektet for understøttelse av ny maritim innsatsskvadron (SOTG) i Ramsund 
omfatter etablering av kontorer, lagring, vedlikehold av materiell og småbåtanlegg. Bygget til 
SOTG er planlagt som et fellesbygg med tre brukere: SOTG, Kystjegerkommandoen og 

maritim minemottiltakskapabilitet. Prosjektet er under planlegging. Nødvendige forberedende 
tiltak med blant annet klargjøring av infrastruktur og flytting av hovedatkomsten til 

orlogsstasjonen for å frigjøre areal vil starte tidlig i 2026 og ferdigstilles samme år. 

Byggearbeidene for fellesbygget skal starte første halvår 2027 og planlegges ferdigstilt innen 
utgangen av 2028. 

I tillegg bygges 50 nye forlegningskvarter som skal stå ferdig innen utgangen av 2026. Disse 
vil bidra til at ny maritim innsatsskvadron (SOTG) vil kunne operere, øve og trene ut fra 

Ramsund orlogsstasjon. Grunnarbeidene for forlegningskvarterene starter høsten 2025. 

7. Skyldes forsinkelsene økonomiske forhold, eller er det andre hindre for at

utbyggingen skal gå i henhold til opprinnelig plan?

Som tidligere beskrevet er det nye bygget til ny maritim innsatsskvadron (SOTG) planlagt 

som et fellesbygg med tre brukere: SOTG, Kystjegerkommandoen og maritim 

minemottiltakskapabilitet. Årsaken til samlingen i et fellesbygg var å kunne oppnå 

stordriftsfordeler og sørge for best mulig plassutnyttelse i Ramsund. Samlingen av tre 
brukere i et felles bygg har ført til en mer komplisert planleggings- og godkjenningsprosess, 
og derfor har planleggingen av bygget tatt lengre tid enn først antatt. Bygget planlegges 

ferdigstilt innen utgangen av 2028. 

8. Hva skyldes forsinkelsene i materiellanskaffelsene til avdelingen?

Realiseringen av materiellprosjektet knyttet til ny maritim innsatsskvadron (SOTG) ble utsatt 

noe som en følge av usikkerhet knyttet til finansiering av den totale forsvarsstrukturen i 

gjennomføringen av forrige langtidsplan. Det er i tillegg lange ledetider i markedet innenfor 

enkelte materielltyper. Hovedmengden av materiellet vil nå leveres i 2026. 

Anskaffelsen av tre Norwegian Combat Craft Medium (N-CCM) fartøy tiltenkt ny maritim 

innsatsskvadron (SOTG) i Ramsund er forsinket fra leverandøren, og vil etter planen leveres 

til Forsvaret i 2026 og 2027. 

9. Ettersom forsinkelsen i operativt tidsrom for avdelingen har vært kjent over tid;

hvorfor har ikke dette blitt prioritert høyere av politisk ledelse i departementet?

Helt siden Forsvaret rapporterte om en forverret prognose på utviklingen av ny maritim 

innsatsskvadron (SOTG) i slutten av september 2023, forstår jeg at det har vært tett politisk 

oppfølging fra ledelsen Forsvarsdepartementet. Det har blitt arbeidet med å finne tiltak som 
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likevel kunne realisere ambisjonen om full operativ evne innen utgangen av 2026. Etter en 

grundig vurdering ble det slått fast at den begrensende faktoren i utviklingen mot full operativ 

evne var ledetider på bygging av EBA, anskaffelse av materiell og utvikling av personell. På 

grunn av denne erkjennelsen ble det konkludert med at «etableringen av en ny maritim 

innsatsskvadron (SOTG), med utgangspunkt i Ramsund, ferdigstilles innen utgangen av 

2026. Dette innebærer at avdelingen vil ha en operativ evne i 2026, men at oppbyggingen 

mot full operativ evne fortsetter også etter 2026» i etatsstyringsmøtet med Forsvaret 3. mai 

2024. 

10. Hva har denne forsinkelsen å si for samarbeidet med allierte, da spesielt USA?

Forsvarssamarbeidet med USA er svært viktig for norsk sikkerhet. USA er Norges viktigste 

allierte, og samarbeidet favner bredt. De siste årene har spesialstyrkesamarbeidet utviklet 

seg i positiv retning, både bilateralt med USA og trilateralt som også inkluderer Storbritannia. 

Samarbeidet omfatter trening og øving samt kapabilitets- og konseptutvikling med bruk av 

høyteknologiske og avanserte kapasiteter. Norge har i dag tre SOTGer. Utviklingen av den 

fjerde SOTGen men utg,rngspunkt i Ramsund orlogsstasjon vil bidra til å videreutvikle dette 

strategisk viktige samarbeidet. Vi har jevnlig dialog med våre samarbeidspartnere både om 

status for ny maritim innsatsskvadron (SOTG) og andre pågående samarbeid. 

Ramsund orlogsstasjon er et omforent område under Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid 

mellom Norge og USA (Supplementary Defense Cooperation Agreement), som trådte i kraft i 

2022 etter Stortingets samtykke. Omforente områder er sentrale i utviklingen av det bilaterale 

forsvarssamarbeidet med USA. Det er løpende og god dialog med ulike aktører på 

amerikansk side om hvordan man kan utvikle samarbeidet knyttet til både Evenes flystasjon 

og Ramsund orlogsstasjon, ettersom begge er nøkkelsteder for videreutviklingen av 

samarbeidet med USA i det maritime domenet. Dette omfatter både logistikk, spesialstyrker 

samt maritim overvåking og utbedring av infrastruktur. 

Med hilsen 

Tore 0. Sandvik 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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� STORTINGET

Statsråd Tore 0. Sandvik 

Forsvarsdepartementet 

Pb. 8126 Dep 

0032 Oslo 

Vår ref.: 

2025/1805 

Deres ref.: 

Vedr. sak om ny maritim innsatsskvadron i Ramsund 

Dato: 

23.05.2025 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til Tildelingsbrev for Forsvaret 2021, 2022, 2023 og 

2024 hvor det står: 

«Opprettelse av ny maritim Special Operations Task Group (SOTG) i MJK med utgangspunkt 

i Ramsund orlogsstasjon, med full operativ evne innen utgangen av 2026.» 

Og videre: 

«Bapp_acrecing 

Forsvaret skal utarbeide, oppdatere og vedlikeholde en plan for å nå målsettingene, med årlige 

målbare milepæler. Forsvaret skal rapportere status i forhold til gjennomføring av planen med 

eventuelle awik, risiko og tiltak, samt prognoser for å nå målsettingene. Det legges til grunn at 

planen baseres på omforente planforutsetninger og at den er kjent for FD.» 

Komiteen har følgende spørsmål: 

Hvilken rapportering har forsvarsministeren mottatt, som beskrevet i tildelingsbrevene, for de 

angitte årene? 

Komiteen ber om svar innen 28. mai 2025. 

Med vennlig hilsen 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Peter Frølich 

komiteleder 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Stortinget 

Postboks 1700 Sentrum 

N0-0026 OSLO 

Tlf. 23 31 30 50 

NO 971 524 960 

www.stortinget.no 
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Svar på spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite 

Jeg viser til brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite av 23. mai med spørsmål 

vedrørende sak om ny maritim innsatsskvadron i Ramsund.  

Komiteen viser til at det gjennom tildelingsbrevene til Forsvaret for perioden 2021-2024 ble 

stilt krav om at ny maritim SOTG, med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, skulle oppnå 
full operativ evne innen utgangen av 2026. Dette medfører riktighet.  

Komiteen viser videre til at departementet har stilt krav om at «Forsvaret skal utarbeide, 
oppdatere og vedlikeholde en plan for å nå målsettingene, med årlige målbare milepæler. 
Forsvaret skal rapportere status i forhold til gjennomføring av planen med eventuelle avvik, 
risiko og tiltak, samt prognoser for å nå målsettingene. Det legges til grunn at planen baseres 
på omforente planforutsetninger og at den er kjent for FD». Jeg vil presisere at dette 

rapporteringskravet først ble gitt i tildelingsbrevet for 2024, og ikke var en del av 

tildelingsbrevene for perioden 2021-2023.   

Rapportene fra Forsvaret er vanligvis sikkerhetsgradert BEGRENSET eller høyere. 

Gjengivelsene av rapporteringen under er avgradert i samråd med Forsvaret, slik at 

informasjonen skal kunne benyttes i den åpne høringen om saken. Hvis komiteen ønsker 

det, kan departementet sende fullstendige rapporter på BEGRENSET nett.  

Under følger svar på komiteens spørsmål. 

Hvilken rapportering har forsvarsministeren mottatt, som beskrevet i 

tildelingsbrevene, for de angitte årene? 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Postboks 1700 Sentrum 

0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

25/02314-13 

Dato 

27. mai 2025
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Rapportering for 2021 

I henhold til tildelingsbrevet for 2021 skulle Forsvaret rapportere på styringsparameter 5 

(Forsvarets spesialstyrker) i første og tredje tertialrapport.  

- I første tertialrapport (mottatt 1. juni 2021) rapporterte Forsvaret «ingen vesentlige
avvik» for ny maritim innsatsskvadron (SOTG).

- I tredje tertialrapport (mottatt 24. februar 2022) rapporterte Forsvaret at «det er startet
forberedelser av oppdrag om å opprette en ny SOTG med utgangspunkt i Ramsund
orlogsstasjon (ROS), med full operativ evne innen utgangen av 2026. Milepælsplanen for
dette er endret i prosjekt Ramsund 2025. Utover dette er det ingen kjente avvik eller
risiko for gjennomføring.»

Rapportering for 2022 

I henhold til tildelingsbrevet for 2022 skulle Forsvaret rapportere på styringsparameter 5 

(Forsvarets spesialstyrker) i første og tredje tertialrapport.  

- I første tertialrapport (mottatt 27. mai 2022), rapporterte Forsvaret at det var et

pågående arbeid for å beslutte den generelle innretning av den nye maritime SOTGen.

De rapporterte videre at den detaljerte opptrappingsplanen ikke var ferdigstilt, og at det

var en risiko for at dette kunne påvirke oppbyggingen. Forsvaret presiserte at de planla å

iverksette tiltak for å bedre situasjonen.

- 19. september 2022 rapporterte Forsvaret mer detaljert på resultatkravet, da det ble

innhentet ny status i forbindelse med et skriftlig spørsmål fra Stortingsrepresentant

Christian Tybring-Gjedde. Forsvaret rapporterte da at «strukturutviklingsplaner og
pågående prosjekter styrer mot etablering av maritim SOTG med full operativ evne innen
utgangen av 2026».

- 2. desember 2022 sendte Forsvaret et eget skriv der de anbefalte å terminere

opprettelsen av ny maritim SOTG. Skrivet ble sendt etter en erkjennelse av at det var

oppstått en ubalanse mellom ambisjoner og ressurser i langtidsplanen. Forsvaret ga

anbefalinger om tiltak knyttet til å redusere ambisjonsnivå og omprioriteringer der det var

handlingsrom. Forsvaret begrunnet anbefalingen med at Forsvaret ved å unnlate å bygge

opp ny maritim SOTG kunne prioritere mer sårbare områder, og derigjennom øke den

totale operative evnen.

- 18. desember 2022 svarte FD i skriv til Forsvaret at «implementeringen av en ny maritim
innsatsstyrke skal fortsette som vedtatt inntil en mer utfyllende vurdering av anbefalingen
eventuelt er fremsendt av FST og vurdert av FD.»

- I tredje tertialrapport (mottatt 21. februar 2023) rapporterte Forsvaret at «arbeidet med
å opprette en ny SOTG går i henhold til planen. Ved forrige rapportering var det et avvik i
form av manglende personellopptrappingsplan. Den er nå utarbeidet».

Rapportering for 2023 
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I henhold til tildelingsbrevet for 2023 skulle Forsvaret rapportere på styringsparameter 5 

(Forsvarets spesialstyrker) i første tertialrapport. Forsvaret valgte også å rapportere på 

resultatkravet om ny maritim innsatsskvadron (SOTG) i andre og tredje tertialrapport.  

- I første tertialrapport (mottatt 30. mai 2023), rapporterte Forsvaret at «det er ingen
endringer fra forrige rapportering».

- I andre tertialrapport (mottatt 29. september 2023), rapporterte Forsvaret at

«materiellprosjekt tilknyttet ny SOTG er forskjøvet som konsekvens av tidligere
balansering av investeringsporteføljen. I tillegg tilsier dagens personell- og
kompetanseutvikling samt bemanningsplaner at full operativ evne først vil være nådd i
2028».

Rapporteringen fra andre tertial i 2023 medførte tett oppfølging fra FD. Hovedpunktene i den 

formelle kommunikasjonen i oppfølgingen mellom FD og Forsvaret er oppsummert under:  

- 12. oktober 2023 mottok FD en utdypende forklaring på årsakene til den forverrede

prognosen på ny maritim SOTG.

- 17. januar 2024 mottok FD svar på tilleggsspørsmål knyttet til status for de enkelte

innsatsfaktorene, og hvordan ambisjonen om full operativ evne kunne nås.

- 12. februar 2024 sendte FD oppdragsbrev nr. 2 til Forsvaret for 2024 – oppfølging av
resultatkravet om full operativ evne med SOTG i 2026. Her ble det presisert at

resultatkravet om full operativ evne i 2026 bestod. Samtidig skulle Forsvaret blant annet

«svare på hvilke konsekvenser interne omprioriteringer for å nå full operativ evne for den
nye maritime SOTGen innen utgangen av 2026 vil ha for øvrig oppgaveløsning og
måloppnåelse».

- 22. februar 2024 mottok FD svar på oppdragsbrev nr. 2, som konkluderte med at «med
interne omprioriteringer vil det fortsatt ikke være mulig å nå full operativ evne av ny
SOTG med alle planlagte innsatsfaktorer i løpet av 2026. Omprioriteringer vil i tillegg ha
negative konsekvenser for tetting av gap i eksisterende struktur, skape
samtidighetsutfordringer og ytterligere anstrenge Forsvarets driftsprofil».

- I tredje tertialrapport (mottatt 13. mars 2024), henviste Forsvaret til skrivet fra 22.

februar 2022 for status på etableringen og den pågående dialogen om oppbyggingen.

- 3. mai 2024 var SOTG tema i etatsstyringsmøtet med Forsvaret. FD påpekte «at både
departementet og Forsvaret må ta grep for at etableringen av SOTG, med utgangspunkt i
Ramsund, ferdigstilles innen utgangen av 2026, og at det kan være aktuelt å benytte
midlertidig EBA for å oppnå dette. Med nåværende status på innsatsfaktorene vil det
være naturlig at oppbyggingen mot full operativ evne fortsetter også etter 2026.» FD ba

om at Forsvaret skulle sende fram ytterligere dokumentasjon før resultatkravet kunne

endres formelt.

- 8. mai 2024 mottok FD vurderinger fra Forsvaret om prognosen for hvilken operativ evne

som kunne oppnås i 2026. Forsvaret rapporterte at de ville kunne etablere en ny maritim

SOTG med utgangspunkt i Ramsund, som ville være i stand til oppdragsløsning med

mindre enheter. Videre beskrev de at avdelingen ved utgangen av 2026 kunne

gjennomføre aktivitet både ut fra Ramsund og Haakonsvern.

I dialog med Forsvaret ble derfor endelig konklusjonspunkt etter etatsstyringsmøtet 3. mai at 

«Forsvarets resultatkrav om at det skal opprettes en ny maritim innsatsskvadron (SOTG), 
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med utgangspunkt i Ramsund, med full operativ evne innen utgangen av 2026 endres. Nytt 
resultatkrav er at etableringen av en ny maritim innsatsskvadron (SOTG), med utgangspunkt 
i Ramsund, ferdigstilles innen utgangen av 2026. Dette innebærer at avdelingen vil ha en 
operativ evne i 2026, men at oppbyggingen mot full operativ evne fortsetter også etter 
2026».  

Dette ble videre kommunisert til Stortinget gjennom framleggelsen av Prop. 1 S (2024-2025) 

den 7. oktober 2024. Som jeg tidligere har gitt uttrykk for, mener jeg at teksten i 

proposisjonen på en tydeligere måte burde beskrevet at oppbyggingen var forsinket i forhold 

til ambisjonen om å oppnå full operativ evne innen utgangen av 2026.  

Rapportering for 2024 

I henhold til tildelingsbrevet for 2024 gikk FD over fra tertialrapportering til 

halvårsrapportering. Forsvaret skulle rapportere på styringsparameter 5 (Forsvarets 

spesialstyrker) både i halvårsrapporten og årsrapporten.   

- I halvårsrapporten for 2024 (mottatt 11. september 2024), rapporterte Forsvaret på

det tidligere resultatkravet om full operativ evne innen utgangen av 2026. Etter

presisering fra FD om at det var det reviderte ambisjonsnivået som var grunnlaget for

statusoppdateringen, bekreftet Forsvaret at statusen fortsatt var som beskrevet i

rapporteringen fra 8. mai 2024.

- I årsrapporten for 2024 (mottatt 15. mars 2025), rapporterte Forsvaret en «ikke ønsket
utvikling» på resultatkravet grunnet utfordringer med EBA og personell. På

oppfølgingsspørsmål fra FD svarte Forsvaret den 25. april 2025 at status og prognose

fortsatt var som beskrevet i rapporteringen fra 8. mai 2024.

I forbindelse med mediesakene om SOTG samt skriftlige spørsmål fra Stortinget og 

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, har jeg innhentet flere skriftlige statusrapporter 

på oppbyggingen av ny maritim innsatsskvadron (SOTG) fra Forsvaret. Jeg har i tillegg 

gjennomført møte med ledelsen i Forsvarets spesialstyrker og besøkt Ramsund 

orlogsstasjon. Dette har gitt meg utdypende informasjon om faktorer som kan påvirke 

oppbyggingen av avdelingen, og jeg ønsker å informere Stortinget om disse.  

Som en konsekvens av utfordringer med setningsskader på et eksisterende bygg i Ramsund, 

omtalt som «dykkerbygget», har FS i brev av 21. mai 2025 varslet Forsvarsstaben om stans 

av all aktivitet i Ramsund fra juni 2025 fram til en erstatning for bygget er realisert. 

Forsvarsstaben oppgir at de arbeider med en løsning som muliggjør at spesialstyrkene kan 

ha en tilstedeværelse i Ramsund også fram til dykkerbygget erstattes med midlertidig eller 

permanente bygg.  

Materiellprosjektet som blant annet skal anskaffe personlig utstyr og IKT-systemer til ny 

maritim innsatsskvadron (SOTG) er blitt dyrere enn planlagt. Årsaken er høy etterspørsel i 

markedet, høy prisvekst på militært materiell og svak norsk kronekurs. Dette gjelder for store 

deler av investeringsporteføljen til Forsvaret. Forsvarsstaben opplyser at det planlegges å 
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omfordele midler fra andre investeringsprosjekter slik at materiellet som er planlagt til ny 

maritim innsatsskvadron (SOTG) blir finansiert og levert i henhold til oppdatert plan.   

Ny maritim innsatsskvadron (SOTG) er en del av Forsvarets spesialstyrker (FS). FS har i 

2025 en anstrengt driftssituasjon. Forsvarsstaben har i sin virksomhetsstyring finansiert FS 

med personellrammer som følger opptrappingsplanen for ny SOTG. Forsvaret opplyser at 

opptrappingsplanen er tilpasset og harmonisert med status på materiell- og byggeprosjekter 

og samtidig mot kravet om at avdelingen skal etableres innen utgangen av 2026. Forsvaret 

opplyser at FS har valgt å ansette flere eller raskere enn det finansieringen i 

opptrappingsplanen la opp til, og at dette er en av årsakene til den anstrengte 

driftssituasjonen. Den økonomiske driftssituasjonen kan påvirke etableringen av avdelingen.

I regjeringens budsjettforslag i RNB foreslås det en betydelig styrking av Forsvarets 

driftsbudsjett gjennom en omdisponering fra investering til drift. De foreslåtte 

omdisponeringene til FS er ikke i sin helhet øremerket til SOTG, men midlene skal prioriteres 

slik at ambisjonen for etablering av SOTG med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon innen 

utgangen av 2026, med en gradvis økning i den operative evnen etter 2026, oppfylles. 

Prognosen for full operativ evne er på nåværende tidspunkt 2028, men jeg vurderer at 

usikkerhet knyttet til særlig EBA medfører at det er en risiko for ytterligere forsinkelser. 

Til tross for de nevnte utfordringene vil det etableres en ny maritim innsatskvadron (SOTG), 

med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, slik Stortinget har vedtatt. Basert på nåværende 

prognose vil avdelingen etableres innen utgangen av 2026. Full operativ evne vil først 

oppnås når alle innsatsfaktorer er på plass, og enheten får øvd og trent tilstrekkelig sammen.  

Med hilsen 

Tore O. Sandvik 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Vedlegg: 

Kopi til:  

Stortingets president 


	Møteleder: Peter Frølich (H) (komiteens leder)
	Sak:
	Ny maritim innsatsskvadron i Ramsund
	Møtelederen: På vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen vil jeg få ønske velkommen til denne høringen, som er et ledd i komiteens behandling av initiativsaken om ny maritim innsatsskvadron i Ramsund.
	Komiteen startet undersøkelser i saken 6. mai 2025 og har sendt flere brev til forsvarsministeren. Bakgrunnen var oppslag i Dagsrevyen 29. april 2025, der det framgikk at det er forsinkelser i etableringen av ny maritim innsatsskvadron tilknyttet or...
	1. Hva er status for arbeidet med å etablere en ny maritim innsatsskvadron i Ramsund når det gjelder:
	– finansiering
	– rekruttering av personell
	– eiendom, bygg og anlegg
	– spesialfartøyer

	2. Hvordan er stortingets vedtak IX av 1. desember 2020 fulgt opp, og hva er årsakene til forsinkelsene?
	3. Hvorfor har ikke Stortinget blitt bedre informert om forsinkelsene?

	De som møter til høringen i dag, er forsvarsminister Tore Onshuus Sandvik, tidligere forsvarsminister Bjørn Arild Gram, forsvarssjef general Eirik Johan Kristoffersen, sjef Forsvarets spesialstyrker generalmajor Joar Eidheim, sjef Sjøforsvaret ko...
	Det er komiteens håp at denne høringen skal gi nyttig tilleggsinformasjon i saken – som bakgrunn for de konklusjoner komiteen skal treffe i sin innstilling til Stortinget. De prosedyrene som er fastsatt i reglementet for kontrollhøringer, vil bl...
	Jeg minner for ordens skyld om at komiteen bare kan motta taushetsbelagte opplysninger i lukket rom. Derfor ber vi alle inviterte, men også medlemmer av komiteen, om at de selv er oppmerksomme på dette under høringen. Dersom et spørsmål ikke kan...
	De inviterte er også informert om at det kan være behov for å avholde en lukket høring i etterkant av denne åpne delen. Dersom det skal avholdes en lukket kontrollhøring, vil den bli avholdt i et gradert møterom på Stortinget med oppstart kl....
	For ordens skyld vil det også bli tatt stenografisk referat fra høringen, og den vil følge som vedlegg til komiteens innstilling i saken.
	Møtelederen: Da tror jeg vi er klare til å starte opp. Jeg ønsker først velkommen til forsvarsminister Tore Onshuus Sandvik og tidligere forsvarsminister Bjørn Arild Gram, som har med departementsråd Frede Hermansen som bisitter. Velkommen til ...
	Dere kjenner prosedyrene: Dere får 10 minutter til en innledning, og etter innledningen er det komiteens utspørring. Det er saksordføreren for dagen, Audun Lysbakken, som først får 10 minutter til sine spørsmål. Deretter får hvert parti 5 min...
	Da starter vi, og jeg gir først ordet til tidligere forsvarsminister Bjørn Arild Gram, som har 10 minutter til sin innledning. Vær så god.
	Bjørn Arild Gram: Takk for det, leder.
	Vi er i ferd med å gjennomføre mange store satsinger i Forsvaret, og det er helt nødvendig i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. En av de viktige satsingene er knyttet til Ramsund orlogsstasjon. Ramsund orlogsstasjon vil være Sjøforsva...
	I sum er det i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren satt av 3,4 mrd. kr pluss fellesfinansieringsmidler fra NATO til ulike investeringer i Ramsund – en betydelig økning fra forrige LTP.
	Leder, Stortinget vedtok gjennom innstillingen til forrige LTP at:
	«Det opprettes en ny maritim innsatsskvadron (SOTG) i Marinejegerkommandoen, med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon.»

	Dette vedtaket ble fra Forsvarsdepartementet fulgt opp i tildelingsbrevet for 2021 med krav om at Forsvaret skulle opprette en ny SOTG i Marinejegerkommandoen, MJK, med utgangspunkt i Ramsund. Departementet la i dette tildelingsbrevet inn en mer tyde...
	Samme krav som i tildelingsbrevet for 2021 ble videreført i tildelingsbrevene for 2022, 2023 og 2024. De to sistnevnte hadde jeg ansvaret for. Forsvaret rapporterte i samme periode på dette kravet. Fram til andre tertialrapport 2023 rapporterte For...
	Underveis i denne perioden, nærmere bestemt 2. desember 2022, mottok jeg en skriftlig anbefaling fra forsvarssjefen om å terminere den fjerde SOTG-en med tilhørende materiell- og EBA-prosjekter. Anbefalingen var begrunnet i en erkjennelse av ubala...
	Til dette forslaget fra forsvarssjefen vil jeg først si at det ikke kan betraktes som kritikkverdig at forsvarssjefen fremmer et sånt forslag. Tvert imot må det være hans plikt å gjøre samlede vurderinger av hvordan knappe ressurser må dispone...
	Anbefalingen fra forsvarssjefen ble behandlet raskt. Allerede i et brev 16 dager etterpå slo Forsvarsdepartementet fast at implementeringen av ny SOTG skulle fortsette som vedtatt, inkludert investeringsprosjektene knyttet til etableringen, inntil f...
	Høsten 2023, nærmere bestemt den 29. september, mottok Forsvarsdepartementet for første gang rapportering om at full operativ evne for SOTG først ville være nådd i 2028, altså en forsinkelse på to år i forhold til forrige rapportering. Det m...
	På forespørsel mottok Forsvarsdepartementet 12. oktober 2023 – det var ca. 14 dager etterpå – en utdypende forklaring på årsakene til den forverrede prognosen på ny SOTG. Her pekte Forsvaret bl.a. på at man gjennom balansering av investeri...
	Den 17. januar mottok Forsvarsdepartementet deretter svar på tilleggsspørsmål om status for de enkelte innsatsfaktorene og hvordan ambisjonen om full operativ evne innen utgangen av 2026 kunne nås. Her viste Forsvarsstaben bl.a. til at personellr...
	I den videre oppfølgingen presiserte departementet at resultatkravet om full operativ evne besto, og ba om en redegjørelse for hvilke konsekvenser som ville følge av interne omprioriteringer for å nå full operativ evne som forutsatt for øvrig o...
	Den 22. februar 2024 mottok Forsvarsdepartementet et svar på dette. Her ble det konkludert med at «med interne omprioriteringer vil det fortsatt ikke være mulig å nå full operativ evne av ny SOTG med alle planlagte innsatsfaktorer i løpet av 20...
	Den 3. mai 2024 var SOTG tema i etatsstyringsmøtet med Forsvaret. Forsvarsdepartementet påpekte, som referatført, at
	«både departementet og Forsvaret må ta grep for at etableringen av SOTG, med utgangspunkt i Ramsund, ferdigstilles innen utgangen av 2026, og at det kan være aktuelt å benytte midlertidig EBA for å oppnå dette. Med nåværende status på innsa...

	Den 8. mai 2024 mottok Forsvarsdepartementet vurderinger fra Forsvaret om prognosen for hvilken operativ evne som kunne oppnås i 2026. Forsvaret rapporterte at
	«ved utgangen av 2026 vil ny maritim SOTG være etablert med utgangspunkt i Ramsund. Det innebærer at SOTG vil kunne operere og bidra til oppgaveløsning.»

	I dialog med Forsvaret ble endelig konklusjonspunkt etter etatstyringsmøtet 3. mai:
	«Forsvarets resultatkrav om at det skal opprettes en ny maritim innsatsskvadron (SOTG), med utgangspunkt i Ramsund, med full operativ evne innen utgangen av 2026 endres. Nytt resultatkrav er at etableringen av en ny maritim innsatsskvadron (SOTG), m...

	Det nye resultatkravet ble 7. oktober i fjor kommunisert til Stortinget ved framleggelse av Prop. 1 S for 2024–2025. Det som står der, er rett, men jeg er enig med forsvarsministeren, som i brev til Stortinget har skrevet at teksten i proposisjone...
	Jeg vil avslutningsvis legge til at selv om det til slutt måtte konkluderes med et endret resultatkrav overfor Forsvaret, så vi likevel etter grep som kunne bidra til at ny maritim SOTG kunne opprettes mest mulig i henhold til Stortingets vedtak, j...
	Oppsummert: I min tid i Forsvarsdepartementet har vi holdt fast på resultatkravet om etablering av SOTG-en innen 2026. Forslaget om å terminere opprettelse er avvist. Det er lagt fram en ny LTP som har forsterket den samlede satsingen i Ramsund, og...
	Da Forsvaret høsten 2023 for første gang rapporterte om forsinkelser i forhold til kravet om full operativ evne innen 2026, gikk vi mange runder for å se om det likevel kunne gjøres noe for å nå målet. Når konklusjonen til slutt ble at det ik...
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha.
	Da går vi videre til forsvarsminister Tore Onshuus Sandvik, som har 10 minutter til sin innledning. Vær så god.
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Jeg vil først takke komiteen for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne stille i høringen og gi mine svar til saken. Bjørn Arild Gram har nå redegjort godt for tidslinjen fra vedtaket ble fattet i 2020 og fram til 4. 
	Min jobb er å realisere langtidsplanen innenfor de økonomiske rammene som er satt, samt rapportere til Stortinget om endrede forutsetninger som utfordrer planen, sånn at det kan tas nødvendige grep for å sikre Norges forsvarsevne. Innenfor denne...
	Første gang jeg mottok rapportering på status, var i årsrapporten til Forsvaret, som vi mottok 15. mars. Der rapporterte Forsvaret at status på oppbygging av SOTG var uendret i forhold til rapportert status fra mai 2024, med andre ord at ny marit...
	Jeg vil understreke – som jeg tidligere har skrevet til Stortinget – at proposisjonsteksten etter mitt syn burde ha beskrevet tydeligere at oppbyggingen var forsinket i forhold til ambisjonen om å oppnå full operativ evne innen utgangen av 2026...
	På dette grunnlaget har jeg derfor vært trygg på at det vil etableres en ny maritim innsatsskvadron med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, som Stortinget har vedtatt. Oppbyggingen av ny maritim innsatsskvadron med utgangspunkt i Ramsund er like...
	Når det gjelder forsinkelsen, forstår jeg at den har flere årsaker. Materiellet tar lengre tid å anskaffe enn forutsatt, og anskaffelsen ble skjøvet på underveis i forrige langtidsplan. Det var opprinnelig planlagt et eget prosjekt for underst...
	I forbindelse med besøket fra NATOs generalsekretær i Ramsund utvidet jeg besøket for å møte sjef i Marinejegerkommandoen, orlogsstasjonen og Forsvarsbygg for med selvsyn å få bedre forståelse for planene, og jeg har også møtt ledelsen i Fo...
	Regjeringens budsjettforslag i revidert nasjonalbudsjett foreslår en betydelig styrking av Forsvarets driftsbudsjett gjennom omdisponering fra investering til operativ virksomhet. De foreslåtte omdisponeringene til FS er ikke i sin helhet øremerke...
	Jeg er gjort trygg på at forsvarssjefen tar tak i utfordringene og gjør det som er nødvendig for å nå målet om etablering av SOTG innen utgangen av 2026. Forsvarsstaben har forsikret meg om at de nå vil finne løsninger som vil bedre situasjon...
	Materiellprosjektet tilknyttet ny SOTG har blitt markert dyrere enn planlagt. Årsakene er – etter det jeg har fått oppgitt – høy etterspørsel i markedet, høy prisvekst på militært materiell og svak norsk kronekurs. Dette gjelder for store ...
	I gjennomføringen av Forsvarsløftet styrer vi etter å bevare helheten i planen, for å oppnå samlet sett høyest mulig operativ evne. Alle vestlige land ruster nå opp sine forsvar samtidig. Prisene øker betydelig, og leveringstidene for materie...
	For å få et godt beslutningsgrunnlag er planleggingsprosessene i sektoren endret fra 2025. Det er nå etablert en endret innretning ved at etatsledelsen i Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og FFI gjennomfører tettere og mer integrert plan...
	FS opplever nå – i likhet med flere andre av Forsvarets avdelinger – at materiellet og infrastrukturen blir dyrere og tar lengre tid å anskaffe.
	Dersom personellopptrappingen og styrkeproduksjonen kommer i utakt med øvrige innsatsfaktorer, oppstår ubalanser. De nye prosessene med integrert planlegging legger til rette for å unngå det. I Forsvarsløftet er det som kjent besluttet å fornye...
	Ny maritim innsatsskvadron i Ramsund er en viktig del av den historiske satsingen på Forsvaret som Stortinget har vedtatt. I dag har Forsvarets spesialstyrker tre kampskvadroner og samlede ressurser til å sette opp tre SOTG-er. Med etableringen av ...
	Som jeg har redegjort for, er årsakene til forsinkelsene i SOTG-en sammensatt. Jeg tar forsinkelsene på alvor, og jeg mener at departementet burde ha vært tydeligere i sin kommunikasjon til Stortinget. Jeg vil følge opp den videre oppbyggingen te...
	Jeg har også tillit til at forsvarssjefen gjennomfører nødvendige tiltak for at avdelingen etter etablering oppnår full operativ evne så raskt som mulig.
	Takk så langt, og da er jeg klar til å svare på komiteens spørsmål.
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da går vi til saksordfører Audun Lysbakken, som har 10 minutter til sine spørsmål.
	Audun Lysbakken (SV): Takk, leder.
	Dere kjenner drillen her, så jeg kommer til å avbryte dere hvis svarene blir for lange – ikke på grunn av manglende respekt, men for effektivitetens skyld.
	Jeg begynner med Sandvik. Du skriver i brevet til komiteen av 9. mai at årsaken til at målet om full operativ evne ikke kunne nås, var «lange ledetider på innsatsfaktorene». Så, i brevet av 19. mai, skriver du noe som er mer i tråd med det du...
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: I det første brevet til komiteen ga jeg de opplysningene som da forelå. Det som har blitt kjent i ettertid, som jeg ga uttrykk for og også presiserte i det siste brevet som du refererer til, var at det også var utford
	Audun Lysbakken (SV): Jeg må stoppe der. Det betyr at Forsvarsdepartementet den 9. mai ikke var kjent med hele bildet og grunnen til utsettelsen. Det ble dere først i tiden etter det – mellom 9. mai og 19. mai i år?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Sånn som jeg forstår situasjonen, er grunnlaget for utsettelsen fortsatt det som er knyttet til EBA-utfordringer og materiellutsettelser, som allerede er redegjort for, men så er det en bekymring for at det kunne komme
	Audun Lysbakken (SV): Men du er enig i at det er en forskjell på å skrive at årsaken er lange ledetider, og det du skriver i det andre brevet, som handler om å vente på beslutninger og at planleggingen har tatt lengre tid? Det var ikke du klar over
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Ja.
	Audun Lysbakken (SV): Greit.
	Gram: Sandvik skriver i sitt brev at teksten i proposisjonen som Stortinget fikk høsten 2024, var riktig, men kunne ha vært tydeligere, og du sa at du var enig i det. Er ikke det et skikkelig understatement? Er ikke en avgjørende del av informasjo...
	Bjørn Arild Gram: Som jeg sa: Når jeg nå leser teksten, er den riktig. Det står også der at man vil få til en etablering i 2026, men at den operative evnen må utvikles i etterkant av det. Samtidig er jeg enig i at vi mer eksplisitt burde ha sagt 
	Audun Lysbakken (SV): Fram til høsten 2024 – fortsatt til Gram, siden du hadde ansvaret da – informerer Forsvarsdepartementet hver høst Stortinget om at prosjektet går etter planen. Det som nå har kommet fram, er at allerede i slutten av septemb
	Bjørn Arild Gram: Først bare til hvordan forsvarsstaben informerer departementet. På den tiden var det tertialrapportering til departementet. Det betyr at i første tertial 2023, altså etter april, ble det informert om at etableringen mot full opera
	Når man får klarhet i faktagrunnlaget, blir det også et spørsmål om hva man gjør med det. Da var fortsatt vårt budskap at vi må jobbe for å få til dette og komme i mål med full operativ evne, så vi brukte noen måneder på den prosessen. ...
	Audun Lysbakken (SV): Er det riktig forstått at fram til 2023, da du får den informasjonen og går inn i prosessen, var det ikke gjort noen ting for å følge opp Stortingets vedtak? Det ble – som Sandvik var inne på i innledningen, tror jeg – fo
	Bjørn Arild Gram: Nei, det mener jeg ikke at det er grunnlag for å si. Det var startet tidligere med tilføring av noen årsverk, og det pågikk jo en KVU-prosess for utviklingen i Ramsund som også inkluderte oppbyggingen av marinejegerkommandoen. S
	Audun Lysbakken (SV): Betyr det at du mener at det ikke var noen tapt tid i tiden mellom Stortingets vedtak og høsten 2023 som kunne ha påvirket målet om full operativ evne i 2026?
	Bjørn Arild Gram: Det er litt vanskelig å svare på. Da går vi jo også inn i f.eks. personellbanene, og spørsmål om kvalifikasjoner og hvordan man rekrutterer folk, tror jeg kanskje Forsvarets representanter i dag er bedre til å svare på.
	Audun Lysbakken (SV): Da kan vi spørre dem om det.
	Litt tilbake til spørsmålet: Der komiteen etter det første brevet fikk beskjed og informasjon om at hele utsettelsen skyldtes lange ledetider på innsatsfaktorene, står det i det andre brevet at det også handlet om «påvente av beslutninger om ...
	Bjørn Arild Gram: Nei, det er jeg enig i.
	Det er klart at det pågår mange løpende tilpasninger og vurderinger. Spørsmålet er hvor man er i beslutningshierarkiet, og hvor store konsekvenser det har, hvor store prosjekter man har. Etatene våre gjør mange vurderinger for seg, også noen ...
	Så det er naturlig at det som handler om den grunnleggende strukturutviklingen i tråd med Stortingets forutsetninger, forankres politisk, om nødvendig også i Stortinget.
	Audun Lysbakken (SV): Det forslaget som da kom om å terminere, som du avviste, var det begrunnet kun i manglende økonomi, eller forelå det også en faglig uenighet knyttet til prioriteringen?
	Bjørn Arild Gram: Det var veldig knapt begrunnet. Det er et ett og et halvt siders brev som jeg mottok – får jeg litt tid, skal jeg klare å lete det fram – og hovedbegrunnelsen var bekymring for totaløkonomien i sektoren og balansen i forsvarsø
	Som jeg sa i innlegget mitt – hvis jeg ikke husker feil – gikk i realiteten disse vurderingene inn i forsvarssjefens arbeid med fagmilitært råd. Hans hovedanbefaling i fagmilitært råd var jo at den fjerde SOTG-en skulle etableres i tråd med ...
	Møtelederen: Takk til saksordføreren.
	Da går vi videre til utspørring fra resten av komiteen. Vi starter med meg selv, som stiller spørsmål fra Høyre – nei, unnskyld det er Arbeiderpartiet først.
	Frode Jacobsen (A): Det er fortsatt forrige valg som gjelder! (Latter i salen) Så får vi snakkes om 95 dager.
	Første spørsmål går til Gram. I forlengelsen av det Lysbakken også spør om her: Når du får en anbefaling i desember 2022 om å terminere dette, og i og for seg svarer raskt ut at det ikke er aktuelt, følte du da et sterkere behov for å føl...
	Bjørn Arild Gram: Det jeg valgte i 2023, ikke spesifikt knyttet til denne saken – da hadde jeg vært i departementet noen måneder og blitt mer varm i trøya – var at jeg ville ha meg forelagt alle tertialrapportene fra etatene våre umiddelbart, o
	Frode Jacobsen (A): Så du fikk ikke noen rapport eller henvendelse underveis som kunne tyde på at det i og for seg var en motstand mot faktisk å gjennomføre dette prosjektet fra ledelsen i Forsvarets side?
	Bjørn Arild Gram: Det var ingen annen korrespondanse mellom Forsvaret og departementet som jeg er kjent med, som sa noe om at dette ikke skulle gjennomføres.
	Frode Jacobsen (A): Da går spørsmålet til statsråd Sandvik.
	Etableringen av SOTG er, så vidt jeg skjønner, en ganske liten del av totalen av det norske Forsvaret og også av det som skjer i Ramsund. Kunne du sagt noe om etableringen av SOTG og hvordan utsettelse av den vil påvirke forsvarsevnen vår og ogs...
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Jeg vil først bare understreke at det er en viktig etablering. Det er utstrakt alliert samarbeid også med spesialstyrkene. SOTG-en er det gode grunner til å etablere. Ramsund er et veldig godt øvingsområde, som også
	Så skal vi huske at Ramsund også er en veldig stor oppbygging for Sjøforsvaret. Først og fremst er det Sjøforsvarets hovedbase i nord. Det skal investeres for flere milliarder kroner. Og en av grunnene til at det har vært lengre arbeid med EBA,...
	Min forgjenger tok et godt grep ved å ta ut innkvartering, som gjør at man får rom for SOTG-en til å være der i større grad. Nå har det vært utfordringer knyttet til dette såkalte dykkerbygget. Der tar forsvarssjefen grep og har varslet at d...
	Vi opplever nå, i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, økt alliert samtrening. Det påvirker hele balansen også i forsvarsplanen. For økt alliert trening i norske nærområder gjør at norske styrker i større grad også trener sammen med all...
	Frode Jacobsen (A): Et siste spørsmål, også til statsråd Sandvik.
	Jeg tror noe av det som kanskje forvirrer litt her, er at det snakkes om at det skal være etablert i løpet av 2026, og så er det hva som er full operativ evne. Så er det en glidende overgang – når er man fullt operativ, og når er man etablert...
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Etablert i 2026 betyr at man med utgangspunkt i Ramsund skal kunne drive en SOTG. Men den vil også måtte drives fra både Haakonsvern og Ramsund.
	Det ene er innkvarteringen til 50 nye som kommer. Så må vi vente til 2028 på dette bygget, som har flere elementer i seg, også for Marinejegerkommandoen.
	Utfordringen er at dykkerbygget er stengt. Det er et viktig bygg fordi det er fasiliteter der som man trenger for å være til stede. Der vil det bli satt opp midlertidige lokaler som da vil gjøre at man med utgangspunkt i Ramsund vil kunne drive de...
	Full operativ evne innebærer flere elementer. Man skal ha nok personell. Det personellet skal øve og trene sammen. Man er ikke ferdig utdannet marinejeger den dagen man går ut porten, man må også trene sammen med andre elementer. Det foregår ko...
	Møtelederen: Takk, da var turen kommet til undertegnede. Jeg starter med Gram.
	Vi må gå tilbake på tidslinjen her. Oktober 2023 får du en melding fra Forsvaret om at etableringen ikke går etter planen. Det startes et internt arbeid for å finne ut hva man kan gjøre med dette.
	Mens dere sitter på den informasjonen om at ting ikke går etter planen, får Stortinget ved flere anledninger, og da spesielt i budsjettdokumentet for 2024, beskjed om at etableringen av SOTG-en «går i henhold til planen». Jeg er nødt til å bo...
	Bjørn Arild Gram: Det var ikke oktober, men det var 29. september 2023, i andre tertialrapport, at meldingen om at man var forsinket, kom fra Forsvaret. Da var jo budsjettproposisjonen for 2024 allerede ferdigstilt og trykt. Den ble lagt fram noen dage
	Dessuten var ikke den første reaksjonen når man i en setning i en tertialrapport leste dette, at nå må vi springe til Stortinget for å fortelle det. Da måtte vi jo finne ut hva i all verden dette er. Enhver saklig saksbehandling tilsier at da g...
	Møtelederen: Jeg må bare avbryte deg der – ikke for å være uhøflig, som saksordføreren sa, men det har vært rikelig med anledninger til å informere Stortinget underveis. Dere har sittet på denne informasjonen i ganske lang tid før den kom. H
	Bjørn Arild Gram: Den første egnede anledningen, når konklusjonen var trukket om at dette ikke var mulig, var i mai 2024. Neste dokument til Stortinget da var statsbudsjettet for 2025, som ble lagt fram tidlig i oktober 2024.
	Møtelederen: Det er meldt fra Forsvaret på et veldig tidlig tidspunkt i denne fasen at de ikke har ressurser, det er ikke balanse mellom ressurser tilgjengelig og ambisjonene i planene. Det kommer det ganske tidlig beskjed om, og det gjentas ved flere
	Bjørn Arild Gram: Noe av det første regjeringen gjorde etter regjeringsskiftet høsten 2021, var å gjennomgå status i forsvarssektoren. Min forgjenger, jeg tror det var en av de siste handlingene han gjorde før han gikk av, altså Enoksen, la fram 
	Møtelederen: Kan jeg bare spørre veldig kort: Betyr det at du aldri på noe tidspunkt aktivt har gått inn og sagt at dette er så viktig at det skal prioriteres, det skal settes av midler? Det har ikke vært gjort?
	Bjørn Arild Gram: For det første: Første gang vi hørte om at det var forsinkelser, var den 29. september 2023. Det som da skjedde, var at vi gikk inn i saken for å kartlegge hva årsakene var, og finne ut hva vi kunne gjøre med det for å nå full
	Møtelederen: Noen korte spørsmål til Sandvik: Er disse forsinkelsene meldt inn til NATO?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Nå må jeg nesten spørre de rundt meg. (Statsråden snur seg for å konferere med bisitter og ansatte bak seg.) Nei.
	Møtelederen: Så til det neste spørsmålet. Dere har skrevet til komiteen at skvadronen vil være fullt bemannet i løpet av 2026. Det antar jeg er riktig og noe dere fortsatt står på. Hva er gjort nå konkret for å starte oppbemanningen – helt k
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Helt konkret for å starte oppbemanning tror jeg sjef Marinejegerkommandoen må svare på, men fra vår side er det å sørge for at det er nok ressurser til drift i Forsvaret. Forsvarssjefen ba om en styrking av driftssi
	Møtelederen: Nå stenges kanskje aktiviteten ved Ramsund ned i løpet av kort tid. Når ble du kjent med dette?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det ble jeg kjent med fra et møte med Forsvarets spesialstyrker – jeg husker ikke akkurat datoen – i slutten av mai, dagen før jeg reiste til Ramsund. Jeg fikk der oppe bekreftet at det var deres anbefaling.
	Møtelederen: Men det var aldri aktuelt å prøve å allokere midler i revidert nasjonalbudsjett for å reparere den driftssituasjonen som har oppstått i spesialstyrkene?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Forsvarssjefen har bedt om en styrking, bl.a. av Forsvarets spesialstyrker, som vil ta høyde for at man kan fortsette som man ønsker og har planlagt for.
	Møtelederen: Da skal vi videre til Senterpartiet. Willfred Nordlund har 5 minutter.
	Willfred Nordlund (Sp): Det første spørsmålet går til Sandvik. I innledningen din refererte du til at man kommer tilbake til omdisponering i revidert nasjonalbudsjett. Er det kommende revidert nasjonalbudsjett man da snakker om, altså mellom invest
	Det neste spørsmålet blir egentlig en oppfølging av det som saksordføreren sa, også til Sandvik, knyttet til de økonomiske forutsetningene i opptrappingen. I det første brevet til komiteen viste man til at det ikke var noen kjente økonomiske ...
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Jeg tror vi må skille mellom investering og drift. Det som var kategorisk i det første brevet, var at driftssituasjonen i spesialstyrkene kunne påvirke oppbyggingen hvis det ikke ble gjort noe med den. Det var internt 
	Willfred Nordlund (Sp): Det er greit. Da blir det neste en oppfølging av det. I forbindelse med investeringsproposisjonene for Forsvaret som er gått til Stortinget, rapporterte man allerede i investeringsproposisjonen for i fjor knyttet til EBA og KS2
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Hvis du snakker om situasjonen i fjor, må nesten andre svare på det.
	Willfred Nordlund (Sp): Det er egentlig relatert til spørsmålet om det økonomiske. Altså: Gitt den KS2-en, burde man allerede da sett at man ikke klarte å nå de EBA-forutsetningene, som du i det første brevet rapporterte om at man ikke hadde kjen
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Til EBA-forutsetningene: Dykkerbygget ble stengt i november 2024, så det vil være etter at den KS2-en var gått. Så at dykkerbygget ble stengt, er en sak som har dukket opp i ettertid. Det har vært gjort en jobb for 
	Willfred Nordlund (Sp): Vi vet alle at EBA-anskaffelser i Forsvaret er komplisert.
	Neste spørsmål blir til Gram: Er det riktig å forstå ut fra innledningen at den ambisjonen som var lagt om full operativ evne i 2026, var en bestilling fra forrige regjering som går utover det Stortinget forutsatte i romertallsvedtaket?
	Bjørn Arild Gram: Det er litt vanskelig å svare på intensjonen. Hvis man ser på teksten i forrige LTP, står det der om en etablering i Ramsund. Det står for så vidt ikke noe årstall verken i teksten eller i vedtaket, men i strukturtabellen står
	Så må jeg konstatere at det i planene som ble lagt den gangen, ikke nødvendigvis ble tatt høyde for alt som skulle skje. Blant annet viste det seg at man ikke hadde tatt med forlegningskapasitet 50 kvarter. Jeg registrerer også at forsvarsstaben...
	Møtelederen: Da går spørsmålene videre til Carl I. Hagen – 5 minutter.
	Carl I. Hagen (FrP): I 2022 gikk forsvarssjefen inn for at vi skulle terminere dette prosjektet, som nevnt flere ganger tidligere. Hvilke tiltak gjorde da statsråden for å sikre etableringen av SOTG-en når det ble en anbefaling om terminering? Da vil
	Bjørn Arild Gram: Det vi gjorde, var å svare på forespørselen med å slå fast at målet om etablering med full operativ kapasitet innen 2026 ligger fast. Jeg minner dessuten om at rapporteringen både før og etter den prosessen var at det var i ru
	Carl I. Hagen (FrP): Ble det fra departementet stilt spørsmål om man hadde begynt rekrutteringen av de personene som skulle inngå i SOTG-en? De trenger vel et år eller to med opplæring før de er fullt operative. Da burde det vel på omtrent samme 
	Bjørn Arild Gram: Vi visste at det var begynt tilført årsverk til innsatsstyrken det første året …
	Carl I. Hagen (FrP): Var personene plukket ut – ikke bare årsverkene som hjemler? Var de menneskene som skulle være i styrken, plukket ut og satt sammen?
	Bjørn Arild Gram: Jeg vet at det var tilført årsverk spesifikt til den nye SOTG-en. Jeg har ikke noen oversikt over hvordan stillingshjemlene spesifikt var disponert, men jeg hadde ingen rapporter om at årsverksrammene ikke var benyttet.
	Carl I. Hagen (FrP): Til neste spørsmål: Det ble stilt spørsmål fra Stortinget flere ganger, bl.a. fra Christian Tybring-Gjedde den 16. september 2022, besvart den 25. september. Der ble det også gitt uttrykk for at alt gikk som planlagt, og at alt
	Bjørn Arild Gram: Før jeg svarte Christian Tybring- Gjedde på det spørsmålet, innhentet jeg informasjon fra Forsvaret, noe som er vanlig når en skal svare Stortinget på spørsmål som angår Forsvaret. Tilbakemeldingen fra Forsvaret bekreftet at 
	Carl I. Hagen (FrP): I hele denne situasjonen virker det som om Forsvaret har gitt uriktig eller feilaktig informasjon til departementet gjennom flere år. Når vi nå sitter her i 2025, fem år etter at det første stortingsvedtaket i realiteten kom, o
	Bjørn Arild Gram: Jeg stoler på informasjon fra Forsvaret. Jeg har prøvd å ha god dialog. Det vil bli etablert en fjerde SOTG i Ramsund innen utgangen av neste år, men man vil ikke nå den operative evnen som opprinnelig var forutsatt.
	Carl I. Hagen (FrP): Hvorfor skal vi stole på denne opplysningen når opplysningene i flere år har vist seg å ikke være riktige?
	Bjørn Arild Gram: Jeg er usikker …
	Carl I. Hagen (FrP): Hvor mange i dag er det som er rekruttert til SOTG? Jeg kan få høre fra statsråd Sandvik. Er det opp mot hundre personer som nå er der, og er de i gang med trening, eller er de ikke det?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det er satt av ressurser for å oppbemanne SOTG-en, men jeg kan ikke gå inn på antall. Det er graderte opplysninger.
	Carl I. Hagen (FrP): Så man kan ikke si om vi snakker om ti, hundre eller to hundre mennesker som skal være der? Da får vi ta det i en eventuell lukket høring, hvis det skulle være så veldig hemmelig. Hvorfor er det det?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Årsaken er at vi ikke ønsker å gå ut med hvilke kapasiteter vi besitter. Det er gradert. Det er foretatt oppbemanning i SOTG- en. Det kan sikkert sjef for Marinejegerkommandoen svare på. Han er også mer trygg på hv
	Carl I. Hagen (FrP): Treningen er altså i gang?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Slik jeg forstår det, pågår det kontinuerlig rekruttering til Marinejegerkommandoen. I Marinejegerkommandoen rekrutterer man ikke bare til Ramsund, men man rekrutterer samlet – slik jeg forstår det – og så bygger
	Carl I. Hagen (FrP): Dette er den fjerde mannskapsstyrken. Det er de tre som har vært tidligere, og nå blir det en fjerde. Da må det jo være sånn at de i den fjerde er et sett med mennesker som tilhører det som skal være i Ramsund, og ikke spredt
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Man bygger opp en samlet kapasitet, sånn jeg har forstått det, men det kan sjef for Marinejegerkommandoen komme nærmere inn på. Det pågår kontinuerlig rekruttering fordi det tar tid, og det er stort frafall i rekrut
	Møtelederen: Da går vi videre til Venstre og Naomi Røkkum, som har 5 minutter. Vær så god.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Fremskrittspartiet spurte om man kan stole på informasjonen fra Forsvaret. Jeg vil heller spørre om vi kan stole på at statsråden har hatt eller har den kontrollen som trengs overfor Forsvaret for å sikre at Stortingets 
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Ja, det mener jeg vi kan si. Vi har jevn dialog med Forsvarsstaben og forsvarssjefen. De styrer innenfor rammene som er gitt, og gir tilbakemeldinger og uavhengige fagmilitære råd til oss. Noen av de rådene …
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Har dere gjort noen forbedringer slik at den informasjonen tilflyter oftere, i og med at det stadig vekk virker som dere er litt bakpå med informasjonen som tilflyter?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det pågår interne budsjettprosesser i Forsvaret helt ned på avdelingsnivå. De prosessene går opp gjennom systemet og kommer til forsvarssjefen, som skal foreta en helhetlig balansering og tverrprioritering og gi tilb
	Et eksempel: Vi fikk beskjed om at man nå ønsker å forlate Ramsund fordi man ikke har fasiliteter til å være der. Da vil forsvarssjefen si at vi fortsatt ønsker å være i Ramsund og må tilføre ressurser til det. Det er det vi må forholde os...
	Naomi Ichihara Røkkum (V): La meg bore litt videre i akkurat det med at MJK trekker seg fra Ramsund. Det har helt åpenbart beredskapsmessige konsekvenser for Norge. Er det andre deler av Forsvarets spesialstyrker som i dag er i en vanskelig økonomisk
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Forsvarets spesialstyrker er, i likhet med flere andre av grenene, hardt presset økonomisk på driftssiden. Det er derfor forsvarssjefen har bedt om ekstra bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett knyttet til driftssitua
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Og vi er trygge på at det ikke går ut over deres beredskapsevne, slik det ligger an nå?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Forsvarssjefens jobb er å sikre best mulig operativ evne og ivareta beredskapen for Norge. Forsvarssjefens råd til oss er at vi styrker driftssituasjonen, og det har vi foreslått gjennom revidert nasjonalbudsjett, sån
	Naomi Ichihara Røkkum (V): La meg bore litt videre i det. Vi har spurt forsvarsministeren skriftlig også, men i og med at du tar det opp her: Du sier at økonomien i FS kan påvirke etableringen av SOTG hvis det ikke gjøres grep. Da lurer jeg på hvo
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: De detaljene tror jeg kanskje vi må overlate til forsvarssjefen å svare på, men det som er bestillingen fra forsvarssjefen, og som vi …
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Kanskje bisitter kjenner til dette?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Helt ned på det detaljnivået tror jeg fortsatt ligger til … Først må revidert nasjonalbudsjett vedtas, og så vil forsvarssjefen kunne fordele midlene.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Jeg regner med at dere har et underlag som dere har basert denne økningen på, som gjør at dere kanskje også har vurdert nettopp denne saken, som åpenbart har vært kjent over lengre tid at har vært forsinket, og som har
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det er veldig mange deler av Forsvaret som nå sliter med økte kostnader. Det treffer hele forsvarssektoren, alle avdelingene, så det er ikke et ukjent fenomen. Det forsvarssjefen har bedt om, er bevilgninger for å opp
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Så det er ikke så prioritert at dere faktisk følger opp dette på det nivået, når det åpenbart ikke har blitt fulgt opp på en tilstrekkelig måte?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det er prioritert å etablere SOTG, og det er prioritert å opprettholde planlagt aktivitet i Forsvaret. Det er svært høy aktivitet i Forsvaret. Forsvarssjefen har også sagt at man ønsker å bygge opp lager, sånn at 
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Statsministeren sier til media at MJK kan trene andre steder. Jeg lurer på om amerikanerne og/eller britene signaliserer noe om dette: Er de fornøyd med å trene andre steder, og er det i tråd med det såkalte veikartet om
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Slik jeg forstår det, trener MJK også andre steder. Vi ønsker å trene i Ramsund, og slik jeg forstår forsvarssjefen, har forsvarssjefen bestemt at det fortsatt skal være muligheter til å trene ut fra Ramsund. Man l
	Møtelederen: Da har vi kommet til den åpne runden i komiteen, og vi starter med saksordfører Audun Lysbakken.
	Audun Lysbakken (SV): Takk.
	Et spørsmål til Gram først, og jeg vil bare følge opp det som Willfred Nordlund var inne på: Det står ingenting om 2026 i Stortingets vedtak. 2026 dukker opp i informasjonen til Stortinget først med «etablert i løpet av 2026» i svaret til C...
	Det gjør at spørsmålet om hvor dette målet egentlig kom fra, og hvem som kom med det, er relevant. Siden vi nå vet at det ble foreslått terminert samme høst som Stortinget ble informert om at det skulle være full operativ evne i 2026, er det ...
	Bjørn Arild Gram: Dette er jo under den forrige regjeringens tid, som la fram langtidsplanen, og som også ga det første tildelingsbrevet, for 2021. Det er veldig vanskelig for meg å gjøre kvalifiserte vurderinger av hva som var intensjonen, og hva 
	Audun Lysbakken (SV): Men du var jo der høsten 2023?
	Bjørn Arild Gram: Det var i det første tildelingsbrevet at man spesifiserte, at man la inn, som jeg sa, en mer tydelig forventning enn det som sto i selve teksten i langtidsplanen den gangen, om «full operativ evne». Det ble gjentatt i alle tildelin
	Audun Lysbakken (SV): Jeg bare spør, for det er jo interessant at Stortinget ikke ble informert om det tidligere. Det er derfor vi sitter her – spørsmålet om informasjon til Stortinget. Da vil jeg gjerne spørre deg om du kan gå litt mer i detalj 
	Bjørn Arild Gram: Den forsinkelsen var, som jeg sa, bare nevnt som et prikkpunkt i den tertialrapporten, som jeg selv leste meg til, for jeg hadde spesifikt bedt om å få lese gjennom alle tertialrapportene. Jeg er usikker på om alle mine forgjengere
	En kan kanskje si at det ideelt sett burde gått enda fortere, men det var i hvert fall en systematisk korrespondanse, møter og diskusjoner om dette. Og selv om vi virkelig trykket på – jeg personlig i departementet – for at vi måtte ta grep f...
	Audun Lysbakken (SV): Så du var tett på gjennom vinteren og våren? Det var ikke noe grunnlag for å trekke den konklusjonen om forsinkelse på et tidligere tidspunkt, som da også ville medført at Stortinget ville blitt informert før?
	Bjørn Arild Gram: Jeg prøvde virkelig å få til dette, først å få oversikt over situasjonen og – til tross for at ting hadde skjedd – komme i mål med prosjektet, for var jo ikke noe vi ønsket mer, men på et tidspunkt måtte vi trekke konklu
	Møtelederen: Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Til dette spørsmålet om målsettingen om «fullt operativ i 2026»: Det har jo stått i alle tildelingsbrevene, allerede fra den foregående regjering. I tildelingsbrevet datert 18. desember 2020 står det:
	«Ambisjonsjusteringer i tråd med politiske føringer:
	Opprette en ny Special Operations Task Group (SOTG) i Marinejegerkommandoen med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, med full operativ evne innen utgangen av 2026.»

	Det står da videre nøyaktig det samme. Er det ikke da litt flaut at vi i 2025 får beskjed om at en av de store bygningene skal kondemneres, og at det skal bygges nytt, og at det i realiteten ikke har skjedd noe på Ramsund fem år etterpå?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Det var svært uheldig at det bygget viste seg ikke mulig å berge. Det har vært utfordringer med det bygget, forstår jeg, fra før, men det var vel siste flom som tok knekken på det, da det rant vann inn under bygget,
	Carl I. Hagen (FrP): Hvorfor ble ikke dette oppdaget i 2022 eller i 2023? Når man har fått et klart tildelingsbrev om at noe skal være fullt operativ i 2026, da må man jo sette i gang og planlegge, få entreprenør, kontrakter osv. Så viser det seg
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Nå er dette før min tid, men jeg tror det skulle godt gjøres å oppdage i 2022 at man i løpet av 2024 kom til å få setningsskader som følge av en flom som undergravde bygget ytterligere. Nå har det vært tema at b
	Carl I. Hagen (FrP): Du nevnte nå de nye båtene, som også er forsinket, ifølge media. Når ble de bestilt?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Ganske tidlig, forstår jeg, men der er det forsinkelser fra leverandøren som er utfordringen.
	Carl I. Hagen (FrP) [10:09:22]: Igjen: Dette har med oppfølgingen av Stortingets vedtak og tildelingsbrevene å gjøre, for dette er vel noen standardbåter, så vidt jeg forstår, og da kunne jo de vært bestilt allerede i 2022/2023?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Skal vi se: I mai 2020 ble det opprettet et prosjekt med FMS, altså Foreign Military Sales, med U.S. Navy i denne saken, så dette arbeidet startet allerede i 2020.
	Carl I. Hagen (FrP): Men «en forsinket leveranse» – det er jo etter at man har bestilt?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Kontrakten på fartøyene ble signert i 2023, med planlagt leveranse i 2025.
	Møtelederen: Da er det Naomi Røkkum som er neste.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): De nye spesialstyrkebåtene, CCM, skulle i henhold til langtidsplanen for Forsvaret innfases fra 2025 for økt evne til situasjonsforståelse og mobilitet. Disse er forsinket fra amerikanske leverandører, men er forventet le
	Spørsmålet mitt er hvilken rolle disse spesialstyrkebåtene vil spille for Marinejegerkommandoen, og om den forsinkede opprettelsen av SOTG vil påvirke Norges evne til å innfase og ta spesialstyrkebåtene i bruk som planlagt.
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Nå har det vært en diskusjon om hvorvidt man er avhengig av disse båtene for å oppnå full operativ evne. Hvordan det defineres, tror jeg kanskje forsvarssjefen kan komme inn på. Men man vil som sagt delvis ha operas
	Da jeg var i Ramsund, var amerikanerne der med tilsvarende fartøy, så man trener jo sammen med dem. Noe av det vi viste NATOs generalsekretær, var et sånt fortettet krigsspill. Der opererte man bl.a. med de amerikanske båtene og øvde sammen med...
	Fartøyene er altså forsinket fra leverandøren.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Hvis jeg bare kan følge det opp litt: Hvordan hadde det gått hvis det ikke tilfeldigvis hadde vært forsinkelse? Hadde vi da vært i stand til å ta dem imot og innfase dem? For det er egentlig det som er interessant fra St
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Slik jeg forstår det, ville man vært i stand til å ta imot fartøyene tidligere.
	Som et svar på det representanten Carl I. Hagen spurte om i stad: Jeg får lov til å si at man er om lag halvveis i oppbemanningen knyttet til ansettelsene. Sånn jeg forstår det, ville man, hvis de hadde vært levert i 2025, klart å innfase båt...
	Møtelederen: Jeg har tegnet meg selv, og det går på begrunnelsen for at Ramsund-aktiviteten nå stenges ned. Der virker det som dette dykkerbygget er den store begrunnelsen. For det første er jo det kjent for ganske lenge siden, men man har allikeve
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Sånn jeg forsto det på sjef Marinejegerkommandoen da jeg var på besøk i Ramsund, er det først og fremst dykkerbygget som skaper store driftsutfordringer. Man har rett og slett vanskelig for å planlegge og gjennomfø
	Marinejegerkommandoen har også spilt inn en utfordrende driftssituasjon. Det er det som går på budsjettprosessen internt hos forsvarssjefen. De melder i likhet med andre avdelinger i Forsvaret nå inn at økte kostnader knyttet til drift, materiel...
	Forsvarssjefen har gitt beskjed til oss om at han ønsker å følge opp, og også gitt beskjed om at man ønsker fortsatt aktivitet i Ramsund. Så primært er det dykkerbygget, men det er sikkert også sammenblandet med en bekymring for at man ikke h...
	Møtelederen: Så du mener at hadde det ikke vært for dykkerbygget, kunne og ville marinejegerne fortsatt vært der oppe i tiden framover?
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Slik jeg forstår det, ja, men det tror jeg man må utdype fra Marinejegerkommandoen.
	Møtelederen: Vi går videre, først til Willfred Nordlund fra Senterpartiet og deretter til Frode Jacobsen.
	Willfred Nordlund (Sp): Takk for det.
	Jeg er litt usikker på om Gram eller Sandvik kan svare på det, men det jeg sitter og lurer på, er dette økte ambisjonskravet, for det er jo allerede stadfestet at Stortingets romertallsvedtak er tydeliggjort gjennom egen bestilling fra politisk l...
	Kan man gjøre et estimat? Var ambisjonen om at det skulle være full operativ evne i 2026, da daværende regjering bestilte det, for høy, gitt den oppbyggingsfasen og den kjennskapen man har hatt?
	Jeg prøver rett og slett å skjønne bestillingen når man da velger den ambisjonen, som jeg for øvrig har full forståelse for. Men når man velger den, gjør man noen kontroll av om det faktisk i seg selv er gjennomførbart på det måltallet?
	Det er vel kanskje Sandvik som må svare på det.
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Jeg kan ikke svare for om man gjorde det den gangen, men jeg tror vi også vil høre forsvarssjefen si, og som også Gram har vært inne på, at forrige langtidsplan ikke var finansiert. Det har også Stortinget enstemmig
	Det første vi gjør i ny langtidsplan, er å finansiere det Forsvaret vi allerede har. Det var skjevt ute å kjøre med mange titalls milliarder. Sånn sett kan en jo si at forrige langtidsplan ikke var realistisk, for den var ikke finansiert. Det e...
	Så får man nye utfordringer framover fordi hele Europa nå står i våpenbutikken. Alle kostnader har økt dramatisk. De allierte trener nå i større grad i norske nærområder. Det er et resultat av situasjonen i Ukraina, som gjør at nord blir r...
	Det opplever vi også i Hæren, vi opplever det i Sjøforsvaret, vi opplever det i andre forsvarsgrener, som Luftforsvaret – at økt alliert aktivitet utfordrer de norske forsvarsbudsjettene fordi vi ønsker å trene sammen med dem. Det gjør oss t...
	Møtelederen: Vi tar oss tid til et kort siste spørsmål fra Frode Jacobsen.
	Frode Jacobsen (A): Jeg har et kort spørsmål til Gram. Det er fire måneder siden du gikk av som statsråd, og så må du møte her og svare på disse spørsmålene. Er det noe du gjerne skulle gjort annerledes i de årene du var statsråd, når du da
	Bjørn Arild Gram: Det er mange ting jeg ville gjort annerledes!
	Frode Jacobsen (A): Knyttet til dette spørsmålet.
	Bjørn Arild Gram: Jeg, og vi, har vært veldig på i denne saken, vi har prøvd å forklare, og så har ulike omstendigheter likevel brakt oss dit vi er.
	Jeg vet ikke om jeg har noen spesielle vurderinger knyttet til akkurat dette. Det blir jo litt sånn når vi nå sitter her, at vi, naturlig nok, diskuterer akkurat denne saken. Realiteten er selvsagt at det er tusen saker som går hele tiden. Men de...
	Møtelederen: Vi er kommet til siste del, hvor det er mulig med en kort, avsluttende bemerkning fra de inviterte, hvis det er ønskelig.
	Statsråd Tore Onshuus Sandvik: Bare kort til det første spørsmålet fra Lysbakken, som forvirret meg litt. Jeg tror ikke man kan si at det var ny kunnskap, men det var mer kunnskap, som gjorde at det var nødvendig å gå fra det med «delvis» – a
	Så vil jeg bare si at vi kommer til å ha utfordringer i alle våpengrener i Forsvaret framover, som jeg prøvde å si i oppsummeringen min, knyttet til driftssituasjonen. Forsvarssjefen er den som i kongelig resolusjons form i sin instruks har ansv...
	Så, bare for å understreke det: Vi må også ivareta den helhetlige styringen av Forsvaret og den operative evnen framover. Det er viktig at komiteen legger seg det på minne, for det er den samlede satsingen som er viktig for å sikre Norge framover.
	Bjørn Arild Gram: Jeg har noen sluttord likevel.
	Først, bare for å komme tilbake til det siste spørsmålet: Som jeg også sa innledningsvis, burde vi vært enda tydeligere og eksplisitt når vi opplyste Stortinget høsten 2024 om at målbildet var endret – det vil jeg ha sagt. Det burde vi vært.
	Ellers: Når vi nå har snakket om denne saken og egentlig mange andre saker også, delvis fra Riksrevisjonen, kontrollkomiteen og ellers, går jo det på hvordan vi gjennomfører ting i forsvarssektoren. Vi kommer borti det i ulike varianter. Hvorda...
	Jeg har i hvert fall lyst til å si at vi har tatt to veldig grunnleggende grep knyttet til det de siste årene. Det ene er at vi gjennomfører en rekke styringsendringer i sektoren for å tydeliggjøre ansvarsfordeling, hvordan prosessene skal gå. ...
	Det andre gjelder oppfølging av selve langtidsplanene. Jeg opplevde jo da jeg kom til departementet og skulle starte arbeidet med en ny langtidsplan, at jeg måtte bruke veldig mye tid på virkelig å finne ut hva status var. Så i arbeidet med ny l...
	Det er litt lærdom etter ganske mange saker gjennom mange år, og vi er i hvert fall på vei dit, tror jeg, og det tror jeg vi skal høste fruktene av i årene framover.
	Møtelederen: Da gjenstår det bare for meg som leder av komiteen å takke dere for at dere tok dere tid til å stille i komiteen og svare grundig på våre spørsmål.
	Komiteen tar en kort pause fram til kl. 10.30.
	Høringen ble avbrutt kl. 10.23.
	…..
	Høringen ble gjenopptatt kl. 10.30.

	Møtelederen: Da er klokken 10.30, og komiteen gjenopptar høringen.
	Vi ønsker velkommen til Torbjørn Bongo, som er leder i Norges offisers- og spesialistforbund. Du deltar i dag på Zoom.
	Du er godt kjent med rammene for høringen. Du får 10 minutter til din innledning, og så starter utspørringen, først ved saksordfører Audun Lysbakken med 10 minutter, deretter partigruppene med 5 minutter til sine spørsmål, så 15 minutter åp...
	Du kjenner også reglene om taushetsbelagte opplysninger. Er du nødt til å svare ved å gi det, må det gå for lukkede dører, og det må du gjøre komiteen oppmerksom på.
	Da har du 10 minutter til din innledning. Vær så god.
	Torbjørn Bongo: Takk skal du ha.
	Gode komité! Jeg opplever Stortingets vedtak om den nye maritime SOTG-en som både veloverveid og godt begrunnet, og da både av hensyn til våre egne kapasiteter innen spesialstyrker og ikke minst av hensyn til et strategisk samarbeid med noen av v...
	Så har jeg lyst til å presisere at min kunnskap om saken i hovedsak er basert på samtaler med medlemmer og med ansatte i de berørte miljøene. Status/framdrift i etableringen har i liten eller ingen grad vært behandlet i de ordinære møtene med...
	De første bekymringene fra miljøene kom til oss i løpet av 2022 og har i årene etter det både fortsatt, økt i omfang og økt i alvorlighet. Det har et godt år nå vært tydelig at den fristen som har vært kommunisert, 2026, ikke vil bli nådd.
	Så skal jeg ta område for område og prøve å gå gjennom det.
	Personellområdet: Det har vært gitt rom for noen flere stillinger i løpet av de siste årene, men ikke i det omfang som vi mener er påkrevd for å kunne være klar. Så er det en egen utfordring med hensyn til økonomi versus stillinger – det k...
	Så eiendom, bygg og anlegg – og for å ta kortversjonen: Lite – ingenting – har skjedd i Ramsund. Ut fra vår kunnskap, min kunnskap, har det ikke gått ordrer til Forsvarsbygg om å iverksette planer og tiltak i Ramsund, iallfall ikke før in...
	Jeg registrerte at Gram var litt innom at vi har iverksatt en del prosesser internt i forsvarssektoren nå, gjerne omtalt som F24, hvor man har målsettinger om å rette på dette. Og jeg skal være enig med Gram, det er prosesser som er godt mottatt...
	Samtidig er jeg kjent med at det i løpet av det siste året har vært gjennomført EBA-tiltak for å understøtte FS’ – spesialstyrkenes – aktivitet ved to andre lokasjoner hvor FS har aktivitet. Da er det et godt spørsmål, som jeg vurderer ...
	Så økonomi: Spesialstyrkene har en anstrengt driftssituasjon, og den driftssituasjonen har blitt stadig mer anstrengt i løpet av en tre–fire års tid. Det hjelper f.eks. lite å få lov til å ansette ti nye ansatte hvis du ikke får finansierin...
	Så forsvarssjefens rolle: Det har vært velkjent i deler av Forsvaret og spesielt i FS – spesialstyrkemiljøene – at forsvarssjefen har vært en motstander av vedtaket om å etablere en maritim SOTG. Så er jeg for så vidt enig i det Gram sa li...
	Så skal jeg bare avrunde innledningen med å si at personellet i FS er bekymret, men samtidig har de et sterkt ønske om å kunne løse oppdrag. For å kunne løse det oppdraget trenger de forutsetningene for å gjøre det, og for å gjøre det tren...
	Møtelederen: Tusen takk for innledningen. Da går ordet først til saksordfører Lysbakken, som har 10 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Du har hørt statsrådene. Er det noe i det de sa, du er uenig i?
	Torbjørn Bongo: Nei, ikke sånn direkte uenig. Det var nok noen steder hvor jeg tenkte hm og tja og lurte, men jeg skal nok også gi Gram på en måte rett i at når man ble kjent med at ting ikke gikk helt i henhold til planen, tok Forsvarsdepartement
	Audun Lysbakken (SV): Er din opplevelse at dette prosjektet ble motarbeidet av forsvarsledelsen/forsvarssjefen fordi de ikke ønsket det, eller var det rett og slett et prioriteringsspørsmål, der en del andre ting ble vurdert som viktigere?
	Torbjørn Bongo: Jeg sa i innledningen at det har vært velkjent at forsvarssjefen har vært motstander av prosjektet, og min opplevelse er at det har vært en faglig begrunnelse, hvor han på en måte har vært uenig i at det har vært lurt. Det har v
	Audun Lysbakken (SV): Du sa at dere i forbundet mottok bekymringer knyttet til dette første gang i 2022. Kan du si noe mer konkret om hva slags bekymringer dere mottok den gangen?
	Torbjørn Bongo: De første bekymringene var ikke veldig kraftige eller harde, men de gikk på det med å komme i gang med å ansette folk, starte opplæring, skolere dem – noen av dem trenger maritim utdanning, det er en utdanning som tar tre år –
	Audun Lysbakken (SV): Når du ser tilbake på det, i tiden mellom Stortingets vedtak og høsten 2023, da forsvarssjefen kom med sin anbefaling og sin melding om at prosjektet var forsinket, er det din oppfatning at det hadde vært mulig å gjøre vesent
	Torbjørn Bongo: Både og: Min vurdering er at det hadde vært mulig å gjøre ting ganske mye før, og det var spesielt knyttet til personell, men også med tanke på bygg og anlegg. Det tar tid å regulere, og man skal etter hvert bygge dette. Så det
	Audun Lysbakken (SV): Kan du huske når forbundet oppfattet at dere fikk en tydelig beskjed om at målet i tildelingsbrevene, om full operativ evne innen 2026, ikke kunne nås?
	Torbjørn Bongo: Her må man skille mellom den infoen jeg får fra de ansatte som er bekymret og ser realitetene, versus det som på en måte er vel kjent.
	Audun Lysbakken (SV): Det er egentlig det første jeg er opptatt av. Når satt du med – hvis det er mulig å tidfeste det – et tydelig inntrykk av at dette målet kom til å ryke?
	Torbjørn Bongo: Da må jeg nok si at allerede i 2024, kanskje også i 2023, begynte bekymringene å komme til meg. Men om det var rapportert oppover på det tidspunktet, vet jeg ikke.
	Audun Lysbakken (SV): Du sa innledningsvis – nå husker jeg ikke helt formuleringen – at forsvarssjefen fremmet ytterligere forslag om å gå bort fra planen, så vidt jeg skjønner. Da forstår jeg deg dithen at du mener at det var ut over det som 
	Torbjørn Bongo: Der hadde vel VG en artikkel i går som jeg tror var relativt dekkende for det som har vært fremmet av forslag, uten at jeg nå husker de ulike forslagene i detalj. Men det var i hvert fall ved tre ulike anledninger at forsvarssjefen f
	Audun Lysbakken (SV): Takk, da har jeg ingen flere spørsmål foreløpig.
	Møtelederen: Da går ordet videre til Frode Jacobsen, Arbeiderpartiet – 5 minutter.
	Frode Jacobsen (A): Takk for at du stiller opp, Torbjørn Bongo.
	Det går litt på det Lysbakken var inne på på slutten her. Du sa tidlig i din innledning at forsvarssjefen har vært en motstander av dette hele veien, så vidt jeg kunne forstå. Kan du utdype enda tydeligere hvordan hans motstand har kommet til ...
	Torbjørn Bongo: Motstanden var bl.a. disse forslagene, men samtidig har det vært ulike samlinger og tilstelninger i Forsvaret av mer intern karakter hvor det har vært uttalt at dette mente han var et feilaktig vedtak, for si det sånn. Så har jeg ik
	Frode Jacobsen (A): Mener du at Stortingets beslutning om etablering har vært trenert av Forsvarets ledelse?
	Torbjørn Bongo: Det har i hvert fall etter min vurdering ikke vært gitt tilstrekkelig prioritet, og man har ikke ressurssatt det i tilstrekkelig grad. Samtidig skal jeg være den første til å innrømme at driftssituasjonen i Forsvaret har vært utfo
	Frode Jacobsen (A): Tenker du at storting og regjering burde vært informert eller hatt muligheten til å gjøre noe med dette tidligere?
	Torbjørn Bongo: Min opplevelse er at da FD og Gram ble kjent med at her var man etter skjemaet, gikk man inn og gjorde grep, og man ga relativt detaljerte ordrer nedover i Forsvaret om å iverksette. Jeg opplevde det som et adekvat tiltak. Jeg stopper 
	Frode Jacobsen (A): Du har jo lang erfaring fra sektoren, og én ting jeg undrer meg over – du var inne på det selv når det gjaldt utdanning av folk – er at hvis man i fem år vet at man skal ha full operativ evne et sted og på en avdeling i 2026
	Torbjørn Bongo: Det har vært gitt rom for en del stillinger. Det er faktisk folk som p.t. er under utdanning med tanke på å kunne operere og bekle fartøyene og bemanne avdelingen. Så man har tatt grep, og man har for noen år siden ansatt folk og 
	Møtelederen: Da går vi videre til undertegnede og Høyre.
	Mitt første spørsmål går på dette med at du sier at du opplevde at Forsvarsdepartementet gikk inn og forsøkte å ta adekvate grep. Hvem hindrer likevel at det skjer noe som helst i Ramsund? Hvor stopper det?
	Torbjørn Bongo: Det er litt ulikt på de ulike områdene, for å si det sånn. På personellområdet, forsvarsstaben, driftsenheten og FS – og litt mellom der – er det noen enkelte utfordringer. På økonomisiden og om driftssituasjonen vil jeg si 
	Så hvem som ikke har gitt nødvendige ordrer i tide, er jeg litt usikker på – og hvor det hører hjemme.
	Møtelederen: Du vil ikke forsøke deg på å plassere ansvaret et sted? Hvem er det som har ansvaret for at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp fire og et halvt år etter at det ble vedtatt?
	Torbjørn Bongo: Det kulminerer jo bare i Forsvarsdepartementet, og den politiske ledelsen er ansvarlig.
	Møtelederen: Så har jeg lyst til å snakke litt om driftssituasjonen. Dette skulle være bærebjelken i Forsvaret i nord, men vi står tvert imot i en situasjon nå hvor det kommer meldinger om at aktiviteten i Ramsund stenger ned. Det er pekt på dyk
	Torbjørn Bongo: Etter at utfordringen med dykkerbygget ble kjent, har man vært klar over at man trenger noen midlertidige løsninger. Man har egentlig ventet på at noen skulle ta grep for å iverksette planene for midlertidige løsninger – rett og 
	Driftssituasjonen i FS er nesten et eget kapittel i seg selv. Den er såpass anstrengt nå at det er dyp bekymring, og det er i hele FS, både i Forsvarets spesialkommando, FSK, og Marinejegerkommandoen, MJK-miljøet.
	Møtelederen: Når mener du det er realistisk at SOTG-en – for det første – er fullt ut bemannet?
	Torbjørn Bongo: Hvis vi tar de riktige grepene, og det er full innsats og full finansiering, er det kanskje mulig å rekke det i 2028. Men det må ikke være mange feilskjær underveis for å klare det, for å si det slik.
	Møtelederen: Komiteen fikk i sted forsikring om at den skal være fullt ut oppbemannet innen utløpet av 2026. Det anser du som helt urealistisk?
	Torbjørn Bongo: Ja, det hørtes vel offensivt ut. Det tror jeg ikke er realistisk.
	Møtelederen: Det neste spørsmålet: Når anser du det som realistisk at denne SOTG-en er fullt ut operativ?
	Torbjørn Bongo: Personlig tror jeg det kommer til å holde hardt å rekke det til 2028. Samtidig skal jeg heller ikke si med stor grad av sikkerhet at vi ikke vil klare det. Det tror jeg ikke. Men at det vil holde hardt, ja, det tror jeg.
	Møtelederen: Hvilken betydning har MJKs uttrekning fra Ramsund for beredskapen i nord?
	Torbjørn Bongo: Den vil åpenbart bli svekket. Det vil gi lengre responstid på en del ting. Jeg skal ikke gå for detaljert inn på det.
	Møtelederen: Takk. Da går ordet videre til Senterpartiet og Willfred Nordlund.
	Willfred Nordlund (Sp): Jeg ønsker en vurdering. Man er ofte innblandet, gjennom hovedavtalen man har, i diskusjoner med Forsvaret og de ansatte, og hører liksom ikke. Gitt at Stortinget vedtok at man skulle opprette spesialstyrken i Ramsund, i seg se
	Torbjørn Bongo: Ja, det vil jeg si hadde vært realistisk, men da skulle alt ha gått på skinner. Da måtte det ha vært prioritert, og finansieringen måtte ha vært på plass.
	Willfred Nordlund (Sp): Så det er riktig å si at det var en høy ambisjon fra daværende politisk ledelse i Forsvarsdepartementet?
	Torbjørn Bongo: Ja, det vil jeg si. Det var en høy ambisjon, men realistisk, gitt at forutsetningene var på plass.
	Willfred Nordlund (Sp): Ja, hvis alt traff?
	Torbjørn Bongo: Ja.
	Willfred Nordlund (Sp): Jeg har ikke noe mer.
	Møtelederen: Da går ordet videre til Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk for innledningen, Bongo. Du sa at det fra begynnelsen av ikke ble gjort det arbeidet i det omfanget som var nødvendig. Kan du utdype det litt?
	Torbjørn Bongo: Ja, litt generelt: Man har, som jeg sa, fått lov til å ansette en del personell, men den opptrappingen burde nok ha kommet i et større omfang. Vi burde f.eks. nå ha hatt alle årsverkene tilgjengelig og ikke minst finansiert. Der je
	Carl I. Hagen (FrP): Kan du si noe om den underliggende årsaken til forsinkelsen i denne etableringen? For vi vanlige dødelige, som ikke er i Forsvaret, har av og til hørt påstander om at det er uenighet når det gjelder om man skal styrke Hæren, M
	Torbjørn Bongo: Nei, det opplever jeg ikke som en del av den underliggende årsaken, men opplevelsen har som sagt vært relativt tydelig av at forsvarssjefen har vært uenig i selve etableringen.
	Carl I. Hagen (FrP): Du sier at forsvarssjefen har vært uenig, og det har vi jo hørt og fått bekreftet i dag. Men vil du gå så langt som til å si at det er mulig at han har sabotert Stortingets vedtak?
	Torbjørn Bongo: Jeg skal ikke gå så langt, men han har i hvert fall ikke i tilstrekkelig grad gitt etableringen prioritet.
	Carl I. Hagen (FrP): Har du vært med på noen diskusjoner i Forsvaret om prioriteringer? Vi har også hørt at forsvarssjefen selv har stor innflytelse på disponeringen av penger. Betyr det at han godt kan se bort fra stortingsvedtak? Jeg ville jo tro
	Torbjørn Bongo: Jeg er selvsagt enig i det du legger som premiss her. Samtidig er det en løpende vurdering av om de økonomiske rammene er tilstrekkelige. Det gjelder ikke bare for Forsvarets spesialstyrker, det gjelder på alle områder. Vil vi klare
	Carl I. Hagen (FrP): Du har også sagt at SOTG-styrken trenger opplæring. Hvor lang opplæringstid må man legge til grunn? Vi har jo hørt om full operativ evne innen 2026. Når burde den opplæringen ha begynt hvis det målet skulle bli nådd?
	Torbjørn Bongo: Innen 2026?
	Carl I. Hagen (FrP): Ja, hvis vi skulle nådd det målet – når skulle styrken ha vært bemannet og opptreningen ha begynt for å ha full operativ evne innen 2026?
	Torbjørn Bongo: De ulike kategoriene i den styrken vil ha litt ulik ledetid. Men som jeg sa i innledningen, vil den lengste ledetiden i enkelte tilfeller nok være fem–seks år, mens andre kategorier vil ha litt kortere ledetid. I en oppbyggingsfase 
	Carl I. Hagen (FrP): Betyr det at hvis vi skulle hatt full operativ evne innen 2026, burde styrken ha vært fullt bemannet og startet treningen i begynnelsen av 2024?
	Torbjørn Bongo: Grovt sett, ja, faktisk.
	Møtelederen: Da går ordet videre til Naomi Røkkum, fra Venstre.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Takk for at du kunne bli med og framsette en del av de perspektivene som det er vanskelig for de ansatte selv å ta med.
	Jeg lurer på hvordan du oppfatter at spesialstyrkene er blitt prioritert opp mot andre forsvarsgrener og driftsenheter etter at man begynte å satse på opprusting av Forsvaret etter fullskalainvasjonen av Ukraina? Dette handler om prioritering opp ...
	Torbjørn Bongo: Det er litt vanskelig å svare veldig konkret, men det jeg kan være konkret på, er, som jeg sa i innledningen, at driftssituasjonen i FS har blitt stadig dårligere i løpet av en tre–fire års tid. Driftssituasjonen akkurat nå er 
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Du nevnte i sted at driftssituasjonen var et helt eget kapittel, et kapittel for seg. Kan du utdype det litt?
	Torbjørn Bongo: Nå skal jeg forenkle det lite grann: Hvis du ikke har penger til drift, har du ikke penger til trening og øving, og hvis du ikke får trent og øvd i tilstrekkelig omfang, vil du på et eller annet tidspunkt ikke oppfylle kravene som 
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Er det andre deler av Forsvarets spesialstyrker som i dag er i en vanskelig økonomisk situasjon som har beredskapsmessige konsekvenser – altså med tanke på deres evne til å løse sine lovpålagte oppgaver?
	Torbjørn Bongo: Vi nærmer oss en «limit» der, for å si det sånn. Når vi ikke får trent og øvd i det omfanget som er nødvendig, vil det på et eller annet tidspunkt medføre at man ikke vil evne å løse det man har av beredskapsoppdrag.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Hva tror du konsekvensene er av at det må trenes på ulike steder, ikke bare på Ramsund? Jeg tenker både på MJKs behov for å trene sammen og også på allierte.
	Torbjørn Bongo: Det å trene forskjellige plasser er vel et mål i seg selv. Samtidig har f.eks. Ramsund en infrastruktur for trening som er relativt unik, og som for både norske spesialstyrker og utenlandske spesialstyrker i stor grad fungerer bra.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Har det en beredskapsmessig konsekvens, vil du si?
	Torbjørn Bongo: På sikt vil det kunne medføre det.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Har du noe inntrykk når det gjelder prioriteringen av midlene som nå settes av i revidert nasjonalbudsjett, om hvor mye som går til eksisterende forpliktelser versus økte satsinger?
	Torbjørn Bongo: Generelt eller mot FS?
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Mot FS.
	Torbjørn Bongo: Min opplevelse er at de pengene som ligger i revidert nasjonalbudsjett, ikke løser den utfordringen til drift som jeg personlig er bekymret for.
	Komitéleder, jeg har oppdaget et lite problem her. Kunne jeg få ett minutt til å fikse det? Strømmen funker tydeligvis ikke.
	Møtelederen: Det går veldig fint. Du får et minutt til teknisk utbedring.
	Høringen ble avbrutt kl. 11.02.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 11.04.

	Torbjørn Bongo: Jeg beklager. Hører dere meg nå?
	Møtelederen: Vi hører deg godt.
	Torbjørn Bongo: Dette var litt amatørmessig, men nå tror jeg at jeg har fikset det.
	Møtelederen: Det er helt i orden. Naomi Ichihara Røkkum fortsetter utspørringen. Det er ca. halvannet minutt igjen.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen og vårt bilaterale forhold til USA, hvordan vurderer du viktigheten av å få på plass en maritim SOTG i Marinejegerkommandoen, med utgangspunkt i Nord-Norge?
	Torbjørn Bongo: Min vurdering er at den er særs viktig, veldig viktig. Jeg registrerer jo at amerikanske myndigheter har hatt opptil flere delegasjoner på besøk i området Ramsund/Evenes for å la seg orientere om framdriften i etableringen av den a
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Så over til de nye spesialstyrkebåtene, CCM: Hvilken rolle spiller spesialstyrkebåtene for Marinejegerkommandoen, og vil den forsinkede opprettelsen av SOTG påvirke Norges evne til å innfase og ta spesialstyrkebåtene i 
	Torbjørn Bongo: Potensielt ja, men samtidig opplever jeg at der har man nå en backup-løsning, og det bygges relativt omfattende på Haakonsvern for å kunne ha en midlertidig løsning. Jeg er også kjent med at avdelingen har noen planer om hvordan m
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Et siste spørsmål: Hvis du hadde sittet i forsvarsministerens stol, ser du for deg at det er ulike komponenter man kunne ha framskyndet? For nå virker det som om EBA er forsinket, personell er forsinket, båt er forsinket 
	Torbjørn Bongo: Svaret er egentlig at alle de tre elementene kunne man ha gjort mer av på et tidligere tidspunkt. Så opplevde jeg nok at da Forsvarsdepartementet ble kjent med detaljene og sånn, ga de relativt klare ordrer nedover på akkurat dette 
	Møtelederen: Da går komiteen over til den åpne runden. Saksordfører Lysbakken har tegnet seg først.
	Audun Lysbakken (SV): Takk for gode svar. Jeg har egentlig et lite oppklaringsspørsmål, bare for å være helt sikker på at jeg forsto deg riktig. Jeg stilte jo spørsmål om det du sa om ytterligere forslag fra forsvarssjefen innledningsvis. Den VG-
	Torbjørn Bongo: Jeg opplevde det vel slik at en del av det fagmilitære rådet inneholdt et element av dette. Jeg er litt usikker på om det sto helt ut, eller om det var bare i en tidligere versjon, men jeg mener at det også var en del av det fagmili
	Audun Lysbakken (SV): Hva slags tidspunkt snakker vi om da?
	Torbjørn Bongo: Når kom FMR – var det i 2023?
	Audun Lysbakken (SV): Hvis du ser at det er behov for å presisere noe knyttet til det, står du fritt til å sende oss informasjon om det i etterkant. Det tar vi veldig gjerne imot.
	Torbjørn Bongo: Jeg har ikke detaljene helt klart for meg.
	Audun Lysbakken (SV): Nei, jeg har full forståelse for det. Hvis du ser at det er noe vesentlig der knyttet til FMR, så send oss gjerne det. Takk skal du ha.
	Møtelederen: Da er neste inntegnede Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg har to spørsmål.
	Når vi snakker om den nåværende situasjonen, er det åpenbart at for å gjennomføre dette som vi nå har snakket om, blir det en god del bygningsarbeider på Ramsund – eventuelt å rive det første dykkerbygget og bygge nytt. Er reguleringsplan...
	Torbjørn Bongo: Når det gjelder det første, må jeg bare si at det vet jeg ikke. Når det gjelder det andre, opplever jeg at vi er relativt langt unna å kunne gå ut i markedet for å innhente anbud.
	Carl I. Hagen (FrP): Det andre spørsmålet er: Du snakket om at det var to andre lokasjoner som ble prioritert av forsvarssjefen foran Ramsund, og du lurte på hvem som fattet disse beslutningene. Kan du si noe mer om det, og hvilke to andre lokasjoner
	Torbjørn Bongo: Ut fra min kjennskap har det vært gjennomført EBA-tiltak som er knyttet opp mot FS på Rena, men også på Vealøs i Horten. Så nøyaktig hvem som har besluttet det, og eventuelt hvem som har prioritert det på bekostning av noe anne
	Møtelederen: Da har jeg tegnet meg selv. Jeg tar utgangspunkt i det du svarte. Jeg oppfatter deg dit hen at du mener at det var helt åpenbart rent fagmilitært at skulle man rekke tidsfristen i 2026, burde man vært fullt oppbemannet innen 2024.
	Hvordan kan det da ha seg at Forsvarsdepartementet helt inntil høsten 2023 sitter med en oppfatning av at alt går etter planen, når man vet hvor langt unna man er en oppbemanningsplan, og ikke er i nærheten av å være fullt oppbemannet i 2024? A...
	Torbjørn Bongo: Hvordan skal jeg svare på det? Som sagt, man har fått en del stillinger, men langt fra det som på en måte er behovet. Det har også for så vidt vært en diskusjon om hva behovet er. Det finnes planer om det. Så er det også litt u
	Møtelederen: Da går ordet videre til Eivind Drivenes, fra Senterpartiet.
	Eivind Drivenes (Sp): Takk for en god innledning. Både du og for så vidt Gram var inne på den tidlige prosessen, og du sa at hvis alle forutsetninger gikk riktig vei og lå til rette, kunne du få operativ rolle i 2026.
	Så er vi kjent med at det ikke var innstilt fra forsvarsledelsen på opprettelsen i Ramsund. Var egentlig prosjektet godt nok forberedt med vedtaket i Stortinget i 2020 og grunnlaget for oppdragsbrevet i 2020? Lå det til rette for at det skulle kun...
	Torbjørn Bongo: Om det var godt nok utredet – om det lå i planene – siden det sånn sett ikke var en del av anbefalingen? Ja, jeg kan føle at det er litt usikkert om det på en måte var planen. Samtidig mener jeg at da vedtaket ble gjort, hvis m
	Eivind Drivenes (Sp.): Når du sier ressurssettingen, så var det nok økonomiske midler i 2020 til dette?
	Torbjørn Bongo: Det blir en prioriteringssak. Nå husker jeg ikke hvor stort forsvarsbudsjettet var i 2020.
	Møtelederen: Neste inntegnede taler er Kirsti Leirtrø, fra Arbeiderpartiet.
	Kirsti Leirtrø (A): Et kort spørsmål på bakgrunn av det du sa om organisering i Forsvaret: Kan situasjonen i Ramsund skyldes organiseringen i forsvarssektoren, eller er det kun manglende vilje?
	Torbjørn Bongo: Spesielt på eiendom, bygg og anlegg tror jeg at vi kanskje – jeg sier kanskje fordi jeg nå ikke har detaljinnsikt – kan tilskrive noen av utfordringene til organisering i sektoren, for å si det sånn. Men her skal jeg innrømme a
	Møtelederen: Neste inntegnede taler er Naomi Ichihara Røkkum, fra Venstre.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Det er litt underlig at vi sitter her ett år før vi trodde det skulle vært fullt operativ drift. Så jeg lurer litt på hvor enkelt det egentlig er for ansatte i Forsvaret å si fra om slike forsinkelser og konsekvensene a
	Torbjørn Bongo: Nei, det er ikke nødvendigvis veldig enkelt – litt fordi man nærmer seg et graderingsnivå hvis man sier at man ikke når det målet. Det er nok kanskje spesielt vanskelig for de ansatte i denne virksomheten – spesialstyrkene – 
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Er det slik at det er utfordrende internt i Forsvaret så vel som utad? For én ting er utad, hvor man på en måte må ta de sikkerhetshensynene, men det er også varslingskanaler internt.
	Torbjørn Bongo: Jeg vil ikke si at vi har verken god kultur eller gode prosedyrer for å kunne flagge bekymringer på dette området internt i Forsvaret. Men det er klart at dette er en bekymring i en sak som på en måte har veldig store økonomiske k
	Møtelederen: Willfred Nordlund, Senterpartiet.
	Willfred Nordlund (Sp): Noen korte spørsmål, Torbjørn Bongo, og det første er: Det er signalisert i media tidligere år at fullt operativt vil denne styrken bestå av om lag 100 årsverk. Så sa Sandvik at man var om lag halvveis. Er det riktig?
	Torbjørn Bongo: Det er i hvert fall ikke veldig feil.
	Willfred Norlund (Sp): Vi skal prøve å unngå å gå inn på gradert. Derfor sa jeg «om lag».
	Det andre spørsmålet mitt gjelder EBA-området. Nå er rammen for prosjektet rundt 3,4 mrd. kr. Da slår kravene i både KS1 og KS2 inn i anskaffelsene som Forsvaret skal gjøre, hvis man ikke går utenfor den muligheten som man tross alt har i ans...
	Har man opplevd at det har medført forsinkelser i EBA-anskaffelsene – disse prosessene knyttet til planlegging av hva man trenger av bygg og kvarter osv. – har det vært forsinkende prosesser som dere kjenner til i selve sjekken av datamaterialet?
	Torbjørn Bongo: Jeg skal innrømme at det er et av de områdene hvor jeg nok har for liten kunnskap helt konkret i denne prosessen til at jeg faktisk tør å svare.
	Willfred Nordlund (Sp): Det siste spørsmålet er: Er det din opplevelse at de ansatte i Marinejegerkommandoen, som nå som kjent for så vidt har varslet i media om denne forsinkelsen, opplever at det er Stortinget som har sagt 2026? For det har ikke S
	Torbjørn Bongo: Jeg skal ikke si hvem som er skyld i dette, om det er Stortinget, eller om det er departementet og regjeringen. Men jeg opplever at i hvert fall de ansatte har opplevd at det er politisk bestemt at man skal være klar i 2026.
	Willfred Nordlund (Sp): Ja, det er jo riktig, idet man sender bestillingsbrevet fra Forsvarsdepartementet i 2020 for 2021. Da blir oppfølgingen: Hvordan opplever man egentlig nå at saken står? Er det fullt fokus på å prøve å komme i mål, så fra
	Torbjørn Bongo: Det har nok skjedd en betydelig endring i løpet av den siste drøye måneden, hvor det nå jobbes relativt omfattende på mange fronter, for å si det sånn. Akkurat nå tror jeg en del føler at det skjer ting, og at ting på en måte
	Willfred Nordlund (Sp): Da blir spørsmålet: Statsråden har vist til at man har satt i gang mange prosesser. Det viste jo du også til i innledningen. Er opplevelsen at man lenger ned i systemet i Forsvaret – de som nær sagt er ansvarlig utførende
	Torbjørn Bongo: Min opplevelse er at de ansatte kjente på en relativt dyp frustrasjon i perioden månedene før påske. Man har oppfattet det som har vært sagt politisk fra statsråden og desslike, og så opplever man at ting ikke skjer. Det gjorde n
	Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Betyr det du sa nå nettopp, om at det har skjedd nå i den senere tiden, at det er et resultat av at Stortingets kontrollkomité har begynt å stille spørsmål?
	Torbjørn Bongo: Ja, jeg opplever det.
	Carl I. Hagen (FrP): Det er veldig hyggelig for oss at vi kan ha den effekten på noe som helst, veldig bra.
	Når du snakker om rekrutteringen til SOTG: Er det eksisterende mannskaper som søker seg til denne spesialstyrken, eller prøver man å rekruttere folk – la oss si – utenfra som kanskje har vært i Forsvaret tidligere? Hvor er det man egentlig r...
	Torbjørn Bongo: Det er den yngre aldersgruppen. De aller, aller fleste som skal jobbe i denne avdelingen, skal på en måte være spesialsoldater og ha den grunnutdanningen det å være spesialsoldat skal være. I tillegg vil en del kreve relativt omfa
	Carl I. Hagen (FrP): Er ansettelsesvilkårene for en sånn spesialstyrke attraktive for folk som må søke, eller er de ikke det? Er det en attraktiv jobb?
	Torbjørn Bongo: Etter min opplevelse, ja – gitt at man har tilstrekkelige midler til drift som gjør at man får trent og øvd. Er det én ting personellet i spesialstyrkene ønsker, er det å være gode. De ønsker å være best, og de ønsker å ha
	Møtelederen: Da er vi kommet til den avsluttende runden hvor du har mulighet til å si noen ord på tampen, hvis du ønsker det.
	Torbjørn Bongo: Jeg føler at jeg har fått sagt ganske mye nå, så jeg tror ikke jeg har veldig mye usagt, men jeg skal bare gjenta det jeg avsluttet innledningen med: Personellet i hele spesialstyrken har et sterkt ønske om å få lov til å løse 
	Møtelederen: Tusen takk for at du tok deg tid til å stille opp hos oss.
	Da tar komiteen pause fram til kl. 12.10.
	Høringen ble avbrutt kl. 11.24.
	----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 12.10

	Møtelederen: Da er komiteen klar til å ta opp igjen høringen. Vi ønsker velkommen til forsvarssjef general Eirik Kristoffersen. Du har med deg brigader Kåre Haugen som bisitter. Velkommen til deg også.
	Forsvarssjefen får først 10 minutter til sin innledning. Deretter starter utspørringen med saksordfører Lysbakken, som får 10 minutter, så får hver partigruppe 5 minutter, og til slutt blir det en åpen runde med 15 minutter til oppklarende sp...
	Dere kjenner selvfølgelig veldig godt til at dette er en åpen høring. Hvis det er behov for å gi gradert informasjon, må det gjøres bak lukkede dører i egnet rom, og da gjør dere bare komiteen oppmerksom på det.
	Da tenker jeg vi går rett på sak. Vær så god, forsvarssjef. Du har 10 minutter til din innledning.
	Eirik Johan Kristoffersen: Komitéleder og komitémedlemmer: Tusen takk for invitasjonen til høring om maritim innsatsskvadron i Ramsund, også kjent som en Special Operation Task Group, eller SOTG.
	Jeg vil først gi hovedgrunnene til at SOTG-en er forsinket, og deretter prøve å forklare hvorfor. Manglende finansiering av forrige langtidsplan med tilhørende forskyvninger i oppstarten av materiellprosjekter som en konsekvens av manglende finan...
	Kort tid etter at jeg tiltrådte som forsvarssjef, ga jeg Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, oppdrag om å gjennomføre en årlig forsvarsanalyse. Hensikten med denne analysen var å bidra til at forsvarsledelsen og jeg som forsvarssjef gir kunnska...
	FFIs årlige analyser viste sprik mellom økonomiske forutsetninger og vedtatt struktur i langtidsplanen. FFI ga den gang bl.a. råd om å foreta konkrete justeringer for å skape bedre balanse mellom økonomi og struktur. Et av rådene var å stanse...
	Selv om forrige langtidsplan var underfinansiert, var innretningen på planen god. Både mitt fagmilitære råd i 2023 om utviklingen av Forsvaret og den nye langtidsplanen for forsvarssektoren bygger derfor også på innretningen i den forrige langt...
	Ubalansen mellom struktur og økonomi ble rettet opp i det historiske vedtaket i 2024, der et samlet storting stilte seg bak en betydelig styrking av Forsvaret, inkludert etableringen i Ramsund. De økonomiske forutsetningene er nå på plass, og jeg...
	En av forsinkelsene er at Forsvaret måtte forskyve og synkronisere materiellanskaffelser med selve etableringen i Ramsund. Vi forskjøv dette fra 2023 til 2025 for å balansere hele investeringsporteføljen som Forsvaret hadde. Hensikten var å prio...
	I tillegg er leveransen av nye fartøyer til spesialstyrkene fra leverandør i USA som kjent også forsinket. Som en følge av forsinkede leveranser av fartøyer er også andre prosjekter, f.eks. kaier, for å understøtte innføringen, forskjøvet t...
	Forsvarsbygg måtte høsten 2024 stenge et av hovedbyggene som skulle gjenbrukes i Ramsund, på grunn av byggets forfatning. Det må bygges et helt nytt bygg, noe som kan komme til å ta tid. På grunn av stengningen av bygget har spesialstyrkene nyl...
	For å bygge et strukturelement som en maritim SOTG er – det er et strukturelement i Forsvaret – bør bygging av infrastruktur, leveranse av materiell, sikre kommunikasjonsløsninger som spesialstyrkene er særlig avhengige av, og opptrappingen a...
	For Ramsunds del er både oppbyggingen av infrastruktur – vi har hørt om alt fra kasernen til å bo på til byggene som må fikses – og mottak av materiell som kjent forsinket. Derfor er det i dag bare et fåtall ansatte i Ramsund, selv om aktiv...
	Ramsund er også Sjøforsvarets viktigste base i nord, og det skal investeres betydelig i årene som kommer, anslagsvis 3,4 mrd. kr i norske investeringer, og i tillegg skal NATO og allierte investere enda mer.
	All investering i Ramsund ses derfor i en helhet som ivaretar både spesialstyrkenes behov, Sjøforsvarets behov og behovet de allierte har. Dersom Forsvaret forserer enkeltheter på bekostning av helheten, vil det både kunne bli dyrere og bidra til...
	Fra høsten 2024 har Forsvaret og jeg som forsvarssjef fått utvidet ansvar for å se helheten i gjennomføringen av langtidsplanen på tvers av forsvarssektoren. Med det ansvaret påligger det meg og forsvarsledelsen oppgaven med å se sammenhengen ...
	Denne helheten ivaretas gjennom det vi kaller porteføljestyret, der også øvrige etatssjefer i forsvarssektoren er med. Porteføljestyret går nå kvartalsvis – vi har hatt ett – gjennom alle investeringsprosjektene i Forsvaret og balanserer in...
	Det er mitt ansvar som forsvarssjef å gjennomføre politiske beslutninger og føringer. Det er også mitt ansvar å si fra hvis vesentlige endringer i omgivelsene og forutsetningene oppstår og direkte påvirker planene i så stor grad at justeringe...
	Jeg vil derfor anerkjenne at et enstemmig storting vedtok en rask og omfattende styrking av Forsvaret i 2024. Det er både nødvendig og viktig. I den nye langtidsplanen er det tatt høyde for at om lag 70 mrd. kr skal gå til å dekke gap i finansie...
	For Forsvarets spesialstyrker er det årlige driftsbudsjettet styrket med om lag 200 mill. kr fra 2021 til 2025. En styrking av personellsituasjonen for å bygge den fjerde SOTG-en inngår i denne økningen. Dermed er det i dag personell med tjeneste...
	For å summere opp: Manglende finansiering av forrige langtidsplan med tilhørende forskyvninger i materiellprosjekter, og forsinkede leveranser fra leverandør som en konsekvens av dette, og en betydelig dårligere status på infrastruktur enn vi an...
	Våre spesialstyrker leverer på beredskapsoppdrag og samvirker med våre allierte og i støtten til Ukraina hver eneste dag. De leverer med høy kvalitet og anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt, selv med de forsinkelsene som er av den fje...
	Forsvaret omsetter alle midler som blir tildelt, så raskt det lar seg gjøre, innenfor de forsvarlige rammene som ligger i regelverket. Det gjelder også i oppbygging av en ny maritim innsatsskvadron med utgangspunkt i Ramsund.
	I dagens situasjon vil SOTG-en være etablert med utgangspunkt i Ramsund allerede fra neste år og med de justerte planene kunne være operativ fra 2028. Grunnen til at jeg sier «kunne», er at det er forbehold om at vi har både materiell og infras...
	Takk for oppmerksomheten. Da ser jeg fram til spørsmål.
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha.
	Vi går rett til saksordfører Lysbakken, som har 10 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Takk for innledningen.
	Jeg må her også komme inn på noe som er sagt tidligere i høringen, og som jeg går ut fra at du er kjent med. Det er allerede kjent – og du er inne på det selv – at du flere ganger har anbefalt å gå bort fra Stortingets vedtak. Var det noe...
	Eirik Johan Kristoffersen: Absolutt ikke. Jeg er ikke motstander av å etablere en SOTG, jeg er tvert imot tilhenger av å styrke spesialstyrkene så mye vi kan, innenfor de rammene som er gitt. Jeg var selv i spesialstyrkene i 16 år. Jeg var med på 
	Audun Lysbakken (SV): Så det var ingen andre hensyn bak dine anbefalinger enn finansiering – mangel på finansiering?
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg har bare gitt ett råd én gang om ikke å videreføre SOTG-en i Ramsund. Det var i desember 2022. Jeg har ikke gitt noen flere råd om det. Det som var grunnen, var manglende finansiering. For spesialstyrkene spesielt er 
	Audun Lysbakken (SV): Men i perioden fram til du gir denne anbefalingen i 2022 og så gir departementet beskjed 29. september 2023 om at det ligger an til forsinkelse, gjøres det vel prioriteringer? Er det riktig å si det sånn at du valgte å gjennom
	Eirik Johan Kristoffersen: Det er riktig å si at vi prioriterte å balansere ut den investeringsplanen som var i Forsvaret, men samtidig var det ingenting vi gjorde, som stoppet verken anskaffelse av båter og materiell eller satte i gang prosjekter ru
	Audun Lysbakken (SV): Så det var ingenting mer som kunne vært gjort i årene 2021, 2022 og 2023 for å nå målet om full operativ evne i 2026 enn det som ble gjort?
	Eirik Johan Kristoffersen: Det kunne vært gjort mer. Da måtte vi prioritert bort noe annet. Den dialogen hadde vi med departementet hele tiden: Hvordan skal denne investeringsporteføljen balanseres opp mot de årlige budsjettildelingene? Man kunne se
	Audun Lysbakken (SV): Nettopp. Den prioriteringen, altså det at en ikke prioriterte dette høyere, var politisk forankret i den perioden?
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg hadde aldri en diskusjon om at vi nedprioriterte Ramsund på tvers av andre ting. Tvert imot satte vi i gang de prosjektene som var vedtatt i langtidsplanen å realisere i 2026.
	Audun Lysbakken (SV): Når du da kommer til september 2023, og det meldes til departementet at det ligger an til forsinkelse, hva er årsaken til at du må gi den beskjeden? Kunne du gjort noe før det tidspunktet for ikke å havne i den situasjonen?
	Eirik Johan Kristoffersen: Det er vanskelig å si at jeg kunne gjort noe annerledes, for forsinkelsene skyldtes i hovedsak at det ikke var økonomi til å iverksette prosjektene. Da er jeg tilbake igjen til de rundt 70 mrd. kr som manglet i hele finansi
	Audun Lysbakken (SV): Statsrådene som satt i perioden mellom vedtaket og denne beskjeden som gis høsten 2023, var klar over at det ikke var økonomiske midler til å prioritere Ramsund høyere?
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg tenker at det viktigste jeg gjorde, var å starte denne analysen fra Forsvarets forskningsinstitutt, som så på sammenhengen mellom struktur, økonomi og oppgaver i Forsvaret, og kom med råd. Det ga meg på en måte en u
	Jeg ga sånne råd for å prøve å løse den situasjonen vi var i i Forsvaret, med en langtidsplan som ikke var fullt finansiert, gjennom å komme med helt konkrete forslag også til politisk ledelse for å få en avklaring på det.
	Audun Lysbakken (SV): Skjønner.
	Du kommer med råd i 2022 om at dette ikke kan gjennomføres, men så sier du at det ikke hadde noen konsekvenser for framdrift. Umiddelbart er det litt vanskelig å forstå, for en vil jo tenke at hvis det gis et råd om at vi ikke går videre med d...
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, de investeringene som var satt i gang, altså de utredningene for å realisere både infrastruktur, materiell og personell, fortsatte.
	Audun Lysbakken (SV): Er ikke det egentlig litt rart – å anbefale at noe ikke skal fortsette, og så samtidig fortsette?
	Eirik Johan Kristoffersen: Min jobb og min instruks er å gi fagmilitære råd. Det er jeg som skal gjøre det på vegne av Forsvaret. Det er ikke sånn at jeg gir det alene. Jeg gjør det basert på råd fra Forsvarsstaben, innspill fra Forsvarets fors
	Audun Lysbakken (SV): Et sentralt spørsmål i vår undersøkelse er å forstå hva som skjedde i tidsrommet mellom den oppdateringen du gir 29. september 2023, om at en ikke ligger an til å nå målet, og en endelig beslutning i mai 2024 om at en går
	Kan du beskrive for oss hva som skjer i det tidsrommet der? Statsråden har sagt at han brukte den tiden til å trykke på for å prøve å nå målet likevel. Er det din oppfatning? Kan du beskrive hvordan den prosessen var?
	Eirik Johan Kristoffersen: Da jeg sa det i min rapportering, ble det selvfølgelig stilt spørsmål: Hva har skjedd her? Det jeg opplevde at departementet og statsråden gjorde, var å gå inn og finne ut hva som er årsaken til dette. Er det gode grunn
	Man brukte litt tid, rett og slett, på å bli enige om hva det faktiske grunnlaget var, hva som var årsakene til at det blir forsinket. Jeg opplevde at det ble akseptert, at det var sånn det var. Forsøkene på å sette tæring etter næring, for ...
	Audun Lysbakken (SV): Grunnen til at jeg spør om tiden, er at fra du sendte denne meldingen i september 2023, tok det over et år før Stortinget ble informert om at en ikke ligger an til å nå målet. Derfor er det sentralt for oss å finne ut hvorda
	Eirik Johan Kristoffersen: Det kan ikke jeg spekulere i.
	Audun Lysbakken (SV): Du var vel med på det, var du ikke det?
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg var ikke med på å informere Stortinget. Jeg informerer departementet og statsråden.
	Audun Lysbakken (SV): Jo, men du var jo med på å ta beslutningen, antar jeg. Det var vel en dialog her mellom deg og departementet.
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, det var det. Det foregår gjennom etatsstyringsmøter formelt, og så kommer det spørsmål fra departementet til oss som vi svarer ut når det gjelder investeringer, personelloppbygging og hvordan budsjettdialogen er.
	Audun Lysbakken (SV): Det var ikke noen egne møter eller en egen prosess om dette mellom du sendte denne beskjeden i september og etatsstyringsmøtet i mai?
	Eirik Johan Kristoffersen: Det er kontinuerlig dialog og møter med departementet, og det inngikk jo i det. Det var mange andre saker også. Det det først og fremst handlet om i den tiden, var den nye langtidsplanen og å være enige om faktagrunnlaget
	Audun Lysbakken (SV): Takk, leder.
	Møtelederen: Da går vi over til den partivise utspørringen, og vi starter med Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet, som har 5 minutter.
	Frode Jacobsen (A): Takk for det.
	Kan du si noe om hvordan forsinkelsen av etableringen av fjerde SOTG vil påvirke vår forsvarsevne og våre alliertes aktivitet i Ramsund?
	Eirik Johan Kristoffersen: Nå er jo den SOTG-en ikke etablert. Den skal etableres med utgangspunkt i Ramsund innen 2026, som jeg også sa i innledningen. Det vil være aktivitet i Ramsund selv om ikke SOTG-en er der. Ut fra det jeg har fått sjekket me
	Det som var bekymringen min for kun kort tid siden, var at dykkerbygget ble kondemnert og ikke kunne brukes lenger. Spesialstyrkene sa at de må flytte fra Ramsund av helse-, miljø- og sikkerhetsgrunner, og at de har levd for kummerlig for lenge nå...
	Frode Jacobsen (A): Det ble sagt i forrige sekvens at beredskapen blir svekket som følge av at dette er forsinket. Hva er din holdning til det? Er du enig?
	Eirik Johan Kristoffersen: Beredskapen blir styrket når vi får den fjerde SOTG-en. Da har vi fire ganger antall TG-er i spesialstyrkene, istedenfor tre ganger. Det gir også mulighet for mindre samtidighetsutfordringer. Tilbake i tid da vi meldte inn 
	Frode Jacobsen (A): En annen ting som dukket opp, eller som Gram og Sandvik ble spurt om, var om dette er meldt inn til NATO. Du var selv inne på at du har vært med på å levere inn styrkemål til NATO. Så vidt jeg skjønner er det tre spesialstyrke
	Eirik Johan Kristoffersen: Vi melder status på norske styrker til NATO i forhold til NATOs styrkemål to ganger i året. Der har vi også meldt inn de SOTG-ene vi har. Det har ikke vært noen forespørsel fra NATO om å forklare hvorfor det er tre og i
	Det har også vært en prosess i NATO der man nå ser mer på helheten, altså kapabiliteter og ikke konkrete avdelinger som skal meldes inn. Det har ikke vært noen forespørsel fra NATO. Det NATO er opptatt av for tiden, er luftvern, logistikk og l...
	Frode Jacobsen (A): Så det vi har sagt vi skal levere, er tre, og det vi leverer, er tre.
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, det er det vi melder inn, og Norge får skryt for det. Vi melder inn spesialstyrkene som helhet med de evnene de har til å løse oppdrag, og det er NATO fornøyd med.
	Frode Jacobsen (A): Du var inne på at dette nå kunne være operativt i 2028. Det har vært en diskusjon om hva operativt og etablert er. Du tok noen forbehold, men gitt de planer som du har levert nå, eller som ligger i organisasjonen deres når det 
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, med de planene som ligger nå, skal vi nå det i 2028. Det kommer også – kanskje – til å kreve omprioritering internt i Forsvaret, men med de planene som foreligger, skal det gå i orden.
	Frode Jacobsen (A): Og de planene har du gått gjennom og sjekket opp og ned i mente for at de er mulige å gjennomføre, når du nå sitter i Stortinget og blir spurt om dette?
	Eirik Johan Kristoffersen: Vi har gått gjennom planene, og vi mener at de lar seg gjennomføre. Jeg har også hatt en dialog med spesialstyrkene, og de forbeholdene jeg tok, er nettopp det: For å være fullt operativ, må personell, materiell, infrast
	En diskusjon rundt full operativ evne er en ganske stor diskusjon. For eksempel har vi hatt det samme rundt F-35. Det er ikke noen tvil om at F-35, altså kampflyene, kommer til å utvikle en stadig bedre operativ evne. Det samme kommer spesialstyrke...
	Møtelederen: Da går ordet til meg, og jeg stiller spørsmål fra Høyre.
	Viktigheten av et romertallsvedtak kan ikke overdrives. Det er veldig sentralt for gjennomføringen av den politiske viljen. Hvordan er romertallsvedtaket om SOTG-en reflektert i dine gjennomføringsplaner? Hvis du går helt tilbake til 2020 og 2021,...
	Eirik Johan Kristoffersen: Det som skjer med Stortingets vedtak, er at det blir omgjort til et tildelingsbrev til Forsvaret, som vi får som en del av den årlige budsjettildelingen til Forsvaret fra departementet. Der er romertallsvedtaket fra 2020 spi
	Møtelederen: Og hvordan reflekterte det i din plan?
	Eirik Johan Kristoffersen: Det siste oppdraget jeg ga til spesialstyrkene – hvis det er ordlyden du er ute etter – er: Forsvarets spesialstyrker skal utvikle struktur og kapabiliteter i samsvar med prioriteringer, rammer og føringer for perioden 20
	Møtelederen: Når var dette?
	Eirik Johan Kristoffersen: Dette var et eksempel på årets, og sånn har det vært. Det er sånn man gir oppdrag.
	Møtelederen: Og sånn har det vært fra tidlig av? Altså fra 2020 og 2021?
	Eirik Johan Kristoffersen: Da må jeg spørre Kåre om å legge til noe der.
	Kåre Haugen: Gjennomføringsplanen er sånn sett ny, fra i fjor. Det var andre regimer tidligere, der FD selv «tasket» direkte ned i prosjekter, osv. Men det er ingen prosjekter som har vært pauset. Det har gått i et løp, fra prosjektene har vært
	Møtelederen: Hvor mange midler, helt konkret, er det gitt til gjennomføringen av SOTG eller opprettelse av SOTG? Har dere mulighet til å framskaffe det tallet? Hvor mange midler er satt av og brukt?
	Eirik Johan Kristoffersen: Det må jeg komme tilbake til. Det vi har gjort, er å følge personellopptrappingsplanene. De båtene som er bestilt – som egentlig ikke er en del av SOTG-en, bare så jeg er tydelig på det – tre fartøy som skal bidra t
	Møtelederen: Vi har fått opplyst 2023 som et litt avgjørende år for å nå målet i 2026. Hvis man skulle kommet i mål, burde man egentlig fått midlene til oppbemanning klargjort i 2023, men i 2023 ble det ikke satt av midler til oppbemanning i ti
	Eirik Johan Kristoffersen: Personellbanene i oppbyggingen av SOTG-en har vi fulgt, og også til dels forskuttert. Marinejegerne har gjort det. Vi har også tatt risiko ved å si at skolesystemet må utdanne flere folk innenfor kategorier de vet de komme
	Møtelederen: Sånn jeg forstår deg, har du egentlig vært klar til å gjennomføre denne SOTG-en fra begynnelsen i 2020 og framover, men du har hele tiden påpekt at det er mangel på ressurser, og det er det som gjør at du ikke prioriterer det. Hvor
	Eirik Johan Kristoffersen: I 2021, det første året i forrige langtidsplan, så dette ok ut. I 2022 skjønte vi at her begynner det å bli sprik. Derfor kom disse årlige analysene, som viste et stadig større sprik. Det som også er et faktum, er at d
	Det å bygge beredskap i Forsvaret, å bygge infrastruktur og å vedlikeholde det vi har, var jeg ikke tydelig nok på før i fagmilitært råd i 2023. Da hadde jeg den innsikten jeg trengte for å forstå hvor stor ubalansen faktisk var. Det kan man...
	Møtelederen: Da går ordet videre til Senterpartiet og Willfred Nordlund – vær så god.
	Willfred Nordlund (Sp): Takk for det. Nå svarte egentlig forsvarssjefen på et av spørsmålene jeg tenkte på.
	For å gå videre: Det er litt vanskelig. Jeg skjønner det som blir sagt her nå knyttet til at man i starten av forrige langtidsplan mente at dette så ut som ok finansiering sammenlignet med strukturvedtakene og personellbanene, men allerede i 202...
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg ga ikke tilbakemelding på det i 2021. Da jeg fikk tildelingsbrevet for 2021, ga jeg ikke tilbakemelding på det. Den gangen vurderte jeg at den langtidsplanen var både god og finansiert. Det var min vurdering. Men etter 
	Willfred Nordlund (Sp): Det skjønner jeg.
	Eirik Johan Kristoffersen: Og så kom denne analysen.
	Willfred Nordlund (Sp): Men den langtidsplanen vi nå snakker om, ble jo også sendt tilbake fra Stortinget i første omgang.
	Eirik Johan Kristoffersen: Det stemmer. Langtidsplanen ble ikke vedtatt før senere.
	Willfred Nordlund (Sp): Ja, det var bl.a. på bakgrunn av manglende finansiering. Partiene vurderte at det var kanskje noe stort sprik mellom ønsket om struktur og finansieringen, og ba derfor om spesifisering fra våren 2020 til høsten 2020.
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja.
	Willfred Nordlund (Sp): Derfor skjønner jeg ikke helt vurderingen like etterpå, noen måneder etterpå, om at nå har man plutselig finansieringen.
	Eirik Johan Kristoffersen: Hvis jeg skal ta selvkritikk på det, er det fordi jeg har veldig stor tillit til departementet og til politisk ledelse. Jeg stolte på at de tallene som kom, stemte. Så fikk jeg signaler, både internt og i våre egne vurder
	Willfred Nordlund (Sp): Basert på utviklingen?
	Eirik Johan Kristoffersen: Basert på at analysen var ferdig i god tid før det. Så det kunne jeg gjort.
	Willfred Nordlund (Sp): Nå er dette et av mange eksempler knyttet til EBA, forsinkelser og kostnader. Rammekostnadene har økt, og vi vet jo en del av årsaken til at de øker. Kan du si noe om hvilke grep man egentlig tar nå i det prosessuelle for å
	Eirik Johan Kristoffersen: Takk for det spørsmålet. Fram til august i fjor var det departementet som satt på helheten i investeringer. Det var de som ga, på litt forskjellige måter, oppdrag til Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvaret. Fra høs
	Willfred Nordlund (Sp): Det skjønner jeg. Er dette også et virkemiddel som vil kunne bidra til at sånne typer feilbudsjetteringer, egentlig, eller utfordringer vil oppdages raskere?
	Eirik Johan Kristoffersen: Helt opplagt. Nå er det et helhetlig ansvar. Riksrevisjonen har påpekt det mange ganger: en fragmentert styring i forsvarssektoren som årsak til mange av de tingene vi har vært i høring om tidligere. Det opplever jeg at e
	Møtelederen: Da er neste utspørrer Carl Ivar Hagen fra Fremskrittspartiet, som har 5 minutter.
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg sitter her med tildelingsbrevene for Forsvaret fra 2021 til 2024. I alle disse står den samme setningen:
	«Opprette en ny Special Operations Task Group (SOTG) i Marinejegerkommandoen med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, med full operativ evne innen utgangen av 2026.»

	Nå har du beskrevet at det har vært kommunikasjon mellom Forsvaret, altså deg, og departementet om bl.a. Ramsund hele veien. Hvordan kan det da ha seg at den samme setningen står inkludert hele tiden, fra 2021-budsjettet til og med 2024-budsjette...
	Eirik Johan Kristoffersen: Det er ikke jeg den rette til å svare på. Men jeg forholder meg til de tildelingsbrevene. Derfor anbefalte jeg også i 2022 å terminere, fikk nei på det og fortsatte, for ambisjonen gjelder, og så foreslo jeg i fagmilitæ
	Carl I. Hagen (FrP): Hadde du visst om hva som må kuttes hvis ikke finansieringen ble bedre?
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, det mener jeg var helt tydelig. Jeg ga tydelig råd om det i 2022. Jeg ga et tydelig råd. I fagmilitært råd står det en liste med hva som må kuttes hvis finansieringen ikke blir bedre, og så står det hva jeg anbefal
	Carl I. Hagen (FrP): Får jeg da spørre: Etter at FFI laget den første analysen og viste stort sprik mellom LTP og finansiering, påpekte du også det kraftig i det offentlige rom, at det ikke var noen sammenheng mellom LTP og finansieringen?
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg påpekte ikke det før jeg la det fram for fagmilitært råd, det er rett, i det offentlige rom. Det gjorde jeg ikke. Det jeg påpekte, var overfor departementet. Det vi gjorde i 2022, var å ta den analysen og gi et konkr
	Carl I. Hagen (FrP): Unnskyld at jeg avbryter, men hvorfor gjorde du ikke det offentlig, slik at allmennheten, inkludert også stortingsrepresentanter, fikk vite hva forsvarssjefen mente om at det var mangel mellom finansiering og målsettingene i LTP?
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg forholdt meg til rapporteringen til departementet. Jeg har vært stor tilhenger av åpenhet, så da må jeg bare i så fall ta selvkritikk på at jeg ikke var mer åpen også i det offentlige. Men jeg mente at når jeg had
	Carl I. Hagen (FrP): Det jeg også lurer på, er i hvilken grad du vektlegger – når du skal foreta din helhetlige prioritering innenfor totalporteføljen, som er mye, mye større enn dette prosjektet i Ramsund – at akkurat Ramsund var et romertalls
	Eirik Johan Kristoffersen: Det er en veldig sterk kultur i Forsvaret for å lese romertallsvedtak. Romertallsvedtak er det vi følger opp. Da jeg ble forsvarssjef, ba jeg om å få en liste med alle romertallsvedtak fra 1990-tallet. Dem hadde jeg liggen
	Carl. I. Hagen (FrP): Jeg vet ikke om du fulgte med på høringen med Bongo, men han opplyste at i en situasjon ble det gitt penger til Rena og Horten foran Ramsund, og jeg kan ikke erindre at vi har hatt noe vedtak i Stortinget om Horten og Rena når d
	Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det gjorde jeg ikke.
	Carl I. Hagen (FrP): Det er ikke korrekt?
	Eirik Johan Kristoffersen: Det er ikke korrekt.
	Carl I. Hagen (FrP): Men hvorfor ble da de andre prioritert foran Ramsund?
	Eirik Johan Kristoffersen: Det er ikke prioritert foran Ramsund. På Rena bygges det et bygg som ikke spesialstyrkene skal bruke, det er et annet bygg, og i Horten er jeg usikker på hva slags prosjekt det måtte være. Det er vel Horten kommune som har
	Det er ikke noen tvil om at hele investeringsporteføljen i hele forsvarssektoren er balansert ut for å synkronisere materielleveransene med personelloppbygging og infrastruktur. Det har vært gjort kontinuerlig, og det må fortsette, hvis ikke risi...
	Carl I. Hagen (FrP): Mitt siste spørsmål: Er alt klart nå når det gjelder det som skal være i bygg og anlegg i Ramsund? Altså: Er reguleringsplaner ferdig og kontrakter inngått med entreprenører, slik at de kan begynne å gjøre alle disse tinge
	Eirik Johan Kristoffersen: Alt er ikke klart når det gjelder reguleringsplan i Ramsund. Men det har vært et veldig godt samarbeid med kommunen, og det er jo en helhetlig plan for Ramsund som er viktig. For, som jeg sa i stad, det skal investeres så m
	Kåre Haugen: Investeringsplanen har investeringer i hele Norge, og de eksemplene som ble trukket fram av Torbjørn Bongo, er investeringer som allikevel var planlagt – og den ene av dem er et investeringstiltak som er gjort av en driftsenhet i Forsva
	For øvrig, når det gjelder Ramsund, har vi fulgt planen hele veien. Det har vært satt av penger i langtidsplanen, i to langtidsplaner, og de pengene har vært satt av på enkeltår. Det eneste som er flyttet, er noe materiellpenger. Så ingenting ...
	I tillegg er det iverksatt hastetiltak, som ikke er løst hva skal være. Det er gitt penger til i samarbeid med MJK, og Forsvarsbygg løser de akutte behovene de står oppe i nå. Jeg tenker at sektoren har gjort det den kan. Så er det, som sjefen ...
	Eirik Johan Kristoffersen: Det vi gjør nå, er å etablere en midlertidig kapasitet i Ramsund, som ikke kommer til å være så midlertidig, for vi ser den midlertidige kapasiteten i sammenheng med framtidig behov for å legge til rette for enda mer al
	Møtelederen: Venstre og Rødt har forfall, så vi går nå over til den åpne spørsmålsrunden. Saksordfører Lysbakken er først ute.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg vil følge opp litt det som Willfred Nordlund var inne på. Det er jo helt korrekt at målet om full operativ evne i 2026 ikke sto i Stortingets vedtak, det dukket opp i tildelingsbrevene etterpå. Hvor kom det målet fra? Var 
	Eirik Johan Kristoffersen: Det var ikke et råd fra meg.
	Audun Lysbakken (SV): Opplever du at det i denne saken har vært, skal vi si, et sterkt politisk ønske om å få dette til, sånn at det målet kanskje aldri har vært helt grunnfestet i realitetene?
	Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det er et veldig godt råd. Spesialstyrkene våre leverer hver dag, og det å ha spesialstyrkene i Ramsund er noe som jeg brenner for. Vi har spesialstyrker i Bergen, på Rena, de har treningsbase i Horten. Ramsund var og
	Det å beholde Ramsund som et trenings-/øvingsområde var helt opplagt noe vi ønsket både i Marinejegerkommandoen og den gangen Forsvarets spesialkommando, som jeg var en del av. Det er veldig bra at vi nå etablerer den kapasiteten som de nye far...
	Audun Lysbakken (SV): Skjønner. Jeg vil kort tilbake til den prosessen som vi var inne på, i tiden mellom din melding i september 2023 om forsinkelser og det som på en måte var den endelige aksepten fra politisk hold for at det ble utsettelse, i mai
	Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det var jeg ikke. Jeg mener at Riksrevisjonen har helt rett i påpekningen av en fragmentert sektor med tanke på styring. Beslutninger har tatt for lang tid generelt, så at ting tar lang tid, er ikke noe som jeg er over
	Det er det vi har gjort noe med nå med de endringene som er gjort, og nå skjønner jeg også representanten Frølichs spørsmål om gjennomføringsplanen. Det er gjennomføringsplanen av langtidsplanen som nå gjør at vi klarer å synkronisere all...
	Audun Lysbakken (SV): Et siste spørsmål, leder.
	I tidsrommet mellom september 2023 og mai 2024 ble jo langtidsplanen lagt fram for Stortinget, i april. Der skriver regjeringen at planen er som den er, til tross for at de har fått beskjed av deg om at det ligger an til forsinkelse, og så blir den...
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg bare registrerer at det jeg anmodet om, ble tatt til følge, både det som gjelder finansieringen av hele oppbyggingen av SOTG-en og Forsvaret generelt og det som gjelder de nye kravene til etableringen av Ramsund innen 20
	Audun Lysbakken (SV): Du reagerte ikke på at det ble meldt noe annet i langtidsplanen?
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg må innrømme at prosessen mellom regjeringen og Stortinget, var ikke jeg veldig inne i. Jeg ga mine fagmilitære råd da jeg ble spurt, og så fulgte jeg ikke tett med på hvordan den dialogen var mellom regjeringen og St
	Møtelederen: Da er det Torunn Høyum-Eriksen.
	Torunn Høyum-Eriksen (H): Takk, leder, og takk for svar så langt fra forsvarssjefen.
	Som saksordføreren spurte om innledningsvis, har det kommet fram i høringen at det ble oppfattet en tydelig motstand fra forsvarssjefens side mot etableringen. I dag svarte du at du ikke har vært motstander av å etablere en SOTG. Har du som forsv...
	Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det kan jeg ikke huske at jeg har uttalt, og hvis jeg har gjort det, må det ha vært i forbindelse med at det ikke var finansiering. Det er en veldig rett prioritering å satse i nord og spesielt i Ramsund, også som en 
	Torunn Høyum-Eriksen (H): Økonomi er jo nevnt fra flere hold som begrunnelse for den utsettelsen en opplever. Så skriver statsråd Sandvik den 19. mai at det ikke mangler penger nå, og tidligere i dag hørte vi fra leder i Norges offisers- og spesia
	Eirik Johan Kristoffersen: Det er ikke noe nå som tyder på at det mangler midler med tanke på finansieringen av de innsatsfaktorene jeg snakket om. Det jeg er bekymret for, og som jeg også har meldt fra om til departementet, er driftssituasjonen gen
	Hvis jeg skal forklare det litt stort: I den tiden jeg var i spesialstyrkene og fram til vi trakk oss ut av Afghanistan i 2021, var ganske mange i spesialstyrkene opptatt med operasjoner i utlandet. Det ble finansiert gjennom et annet kapittel enn de...
	Spesialstyrkene er helt avhengig av folk som er godt samtrent. Det er først og fremst folkene i spesialstyrkene vi investerer i, det er ikke materiellet og infrastrukturen. Det er de som utgjør kjernen. Derfor er de spesielt selektert, spesielt utv...
	Møtelederen: Da er det Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet.
	Frode Jacobsen (A): Jeg vil fortsette der vi slapp nå, og det handler om spesialstyrkene og økonomien. Den bekymringen har du jo gitt uttrykk for, men når det gjelder det som er foreslått i revidert nasjonalbudsjett og de endringene som er der: Er d
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, sjefen for Forsvarets spesialstyrker kommer jo inn etterpå ... Det som det ser ut til at vi får, er jo det statsråden sa i stad: rundt 250 mill. kr til spesialstyrkene i revidert nasjonalbudsjett. Det vil dekke opp en d
	Det er ikke noen tvil om at Forsvaret kan omsette atskillig mye mer med den situasjonen vi har i verden i dag. Da jeg ble forsvarssjef i 2020, var forsvarsbudsjettet på ca. 60 mrd. kr. I år er det over det dobbelte, pluss 72,5 mrd. kr til Ukraina. ...
	Møtelederen: Da er det Carl Ivar Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Du snakket i sted om fragmentert styring tidligere, som nå er mye bedre. Oversatt til norsk betyr det at Stortinget i gamle dager bevilget penger til de forskjellige forsvarsgrener. Det er vi kommet bort fra, og nå er det du som o
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg mener at det er en veldig tydelig politisk styring av hvordan penger brukes i Forsvaret, og hvilke målsettinger vi skal nå. Den direktetildelingen til forskjellige grener medførte også at vi opprettet en rekke rare mek
	Så må Forsvaret, forsvarssektoren og departementet selvfølgelig oppdatere Stortinget, slik at dere vet at de målene og de effektene dere har bedt om, nås. Det tenker jeg kommer til å skje nå.
	Det tenker jeg kommer til å skje nå med den årlige stortingsmeldingen, der dere ser nøyaktig hvordan det ligger an med hensyn til gjennomføring av langtidsplanen, men også gjennom de årsrapportene vi leverer nå, som beskriver rapporteringen.
	Jeg vil si at på mange måter har Stortinget også klargjort ansvaret for utvikling av Forsvaret, og dermed kan man også lettere gå inn og peke på hvem som ikke har fått til å oppnå de målsettingene – slik det er fra i fjor høst.
	Jeg kjenner på det, jeg kjenner at når det gjelder det ansvaret, pekes det på meg. Jeg har heldigvis flinke folk rundt meg og god samhandling i sektoren, med Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt, og jeg vil også ta me...
	Carl I. Hagen (FrP): Og du er enig i at når du får mye større ansvar, har du også mye større risiko?
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, det er større risiko for at jeg personlig kan gjøre feil, men det er også større risiko for at man ikke når målsettingene uten den helhetlige plasseringen av ansvar.
	Møtelederen: Da er det Naomi Ichihara Røkkum.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Beklager at jeg var ute en tur – jeg måtte være med på en avgivelse i en annen komité.
	Mine spørsmål går mye på dette med økonomi. I høringen nå – heldigvis har jeg gode medhjelpere – sa du:
	«Våre spesialstyrker leverer på beredskapsoppdrag (…) hver eneste dag.»

	Jeg lurer på om det er andre deler av FS, utenom MJK, som er i en vanskelig økonomisk situasjon, og som derfor forteller deg at de ikke kan levere på de beredskapsoppdragene de har.
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, som jeg sa: Hele Forsvaret er i en vanskelig driftssituasjon …
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Kan du svare spesielt for spesialstyrkene?
	Eirik Johan Kristoffersen: For å ta spesialstyrkene spesielt: Jeg har flere bekymringer som jeg tenker må løses med ekstra tildelinger i revidert nasjonalbudsjett.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Kan du utbrodere litt? For vi har ikke fått et godt svar på det.
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, jeg kan utbrodere litt. Det ene er behovet for samtrening innen alt det vi kaller system kontraterror – altså alt det som inngår i det som var min kjerneoppgave da jeg var i spesialstyrkene, nemlig å kunne løse vansk
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Betyr det da at vi har hatt manglende beredskap på kontraterror nå?
	Eirik Johan Kristoffersen: Nei, det har vi ikke. Jeg har ikke fått det flagget rødt, jeg har fått bekymringer rundt det. Vi vet også dette – hvis vi ser tilbake på den perioden vi har vært gjennom: Spesialstyrkene leverte på uttrekket fra Kabul
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Dette fikk jeg ikke et godt svar på fra statsråden, så jeg spør deg også, for du har sikkert sendt grunnlaget: Hvor mye av de 249 mill. kr til Forsvarets spesialstyrker som ble omfordelt i forbindelse med revidert nasjon
	Eirik Johan Kristoffersen: En andel, ja. Det vi har bedt om, er ca. 250 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett. Av det har vi tenkt at 120 mill. kr går til det vi kaller internasjonal virksomhet, altså virksomhet sammen med allierte, f.eks. treningen i 
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Så det er satt av ikke bare til FS generelt, men også MJK og Forsvarsbygg spesielt, knyttet til dette?
	Eirik Johan Kristoffersen: Nei, de 250 mill. kr er ikke satt av til Forsvarsbygg.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Nei. Hva med tidligere år, 2023–2024, og i år – spesielt mot MJK og Forsvarsbygg?
	Eirik Johan Kristoffersen: Forsvarsbygg har jo sin egen strøm, det går slik sett ikke via Forsvaret, det går på investeringsporteføljen.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Men kjenner du til det, særlig siden det er SOTG vi snakker om? Det er vanskelig å trene uten bygg også.
	Eirik Johan Kristoffersen: Da må jeg be om hjelp når det gjelder investering.
	Kåre Haugen: Som sagt er det jo i investeringsplanen, og det er en eiendom, bygg og anleggs-bit av den. Det er da synlig for Forsvarsbygg og oss hva som opprinnelig var planlagt av byggeprosjekter i langtidsplanen, også i Ramsund. Vi gir da oppdrag om
	Den prosessen pågår jo. Som sagt er det forskuttert penger til en kaserne. Vi vet vi trenger de rommene, selv om det var litt mer spørsmål rundt de andre byggene. Så har dykkerbygget kommet opp – det er stengt og har gjort at det er akutt. Da ...
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Beklager at jeg avbryter – noen andre har sikkert allerede forklart deg hvorfor. Er det en grunn til at man ikke gjorde noe med disse alternative løsningene tidligere?
	Eirik Johan Kristoffersen: Jeg kan si at hovedgrunnen er at vi hadde en plan om at man kunne bruke dykkerbygget, bruke det mens man bygde nye, og så rehabilitere det. Den planen ble rett og slett feid unna i fjor, så det går ikke an å bruke det bygg
	Jeg vil også si at det vi nå gjør med å se Kystjegerkommandoen og Minedykkerkommandoen, hele utviklingen av Sjøforsvaret i Ramsund, som sjef Sjøforsvaret sikkert kommer tilbake til, i en helhet, tenker jeg kommer til å gi bedre og billigere l...
	Møtelederen: Vi har bitte lite grann ekstra tid fordi vi hadde et forfall, så vi rekker et veldig kort spørsmål fra Eivind Drivenes.
	Eivind Drivenes (Sp): Det er interessant å høre på svarene dine. Jeg tenker nå, helt på slutten: Hadde du hatt en større finansering i forrige langtidsplan, er det noe du ville ha gjort annerledes for å nå målet for 2026?
	Eirik Johan Kristoffersen: Ja, helt opplagt, da hadde jeg fulgt planen. Da hadde jeg fulgt den planen som lå til grunn. Det ville ha dukket opp ting underveis allikevel. Den forrige langtidsplanen tok heller ikke høyde for kvarter for dem som skulle v
	Det har sjef Marinejegerkommandoen vært veldig opptatt av, og det støtter jeg ham i. Det tar tid å utdanne folk. Når vi regner ledetid for en marinejeger, som da er kjernen, tar det to år fra han møter på seleksjon, til han er utdannet. Så ka...
	Tilbake til noen av de tidligere kommentarene: Når vi skal etablere den fjerde SOTG-en, må det også skje en kompetanseoverføring, og man må sette sammen denne styrken på en slik måte at det er både erfarne og nye. Det er jeg trygg på at Mari...
	Møtelederen: Da er vi kommet til avslutningen. Hvis du ønsker det, har du mulighet til kort å si noen ord, helt på tampen.
	Eirik Johan Kristoffersen: Takk for at jeg ble invitert, og takk for gode spørsmål.
	Det er en ganske sammensatt portefølje å styre utviklingen av hele forsvarssektoren, og spesielt Forsvaret. Jeg vil si – bare for å være tydelig på det – at romertallsvedtak er noe som sitter i ryggmargen på forsvarsansatte. Når man går i...
	Med den nye langtidsplanen, og med det nye styringssystemet som departementet har vedtatt, er jeg trygg på at vi kommer til å få en raskere og bedre gjennomføring av etableringen av den fjerde SOTG-en. Dette startet 1. januar 2025 med den nye lan...
	Så tar jeg forbehold, for noe av materiellet bestiller vi fra nære allierte. For eksempel kommer de tre fartøyene som vi skal ha, fra USA. Det er en «Foreign Military Sales»-anskaffelse. Det betyr at det er amerikanske myndigheter som får dette...
	Jeg tenker at hovedutfordringen i Forsvaret var balansen mellom struktur og økonomi. Det har Forsvarets forskningsinstitutt også påpekt, det påpekte jeg i fagmilitært råd, og det er nå rettet opp i. Det er jeg veldig glad for. Allikevel må Fo...
	Jeg vil bare si til slutt: Når det kommer analyser nå som sier at langtidsplanen ikke er finansiert fram til 2036, har ikke jeg stilt meg bak dem, for jeg mener at vi må gå enda grundigere inn og se på om det er noe vi har lært nå, spesielt me...
	Oppgaven min nå er å utvikle morgendagens forsvar og ikke bare en oppgradert versjon av gårsdagens forsvar. Det kommer til å stille krav til en tett dialog mellom meg og politisk ledelse, og også om god informasjon til Stortinget, tenker jeg.
	Møtelederen: Tusen hjertelig takk.
	Da tar komiteen pause fram til kl. 13.30.
	Høringen ble avbrutt kl. 13.22.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 13.30.

	Møtelederen: Da starter komiteen opp igjen høringen, og jeg vil ønske velkommen til sjef Sjøforsvaret kontreadmiral Oliver Berdal. Så vil jeg ønske velkommen til sjef Forsvarets spesialstyrker generalmajor Joar Eidheim, som har med seg oberst Davi
	Hver får 5 minutter til innledning, og etter innledningen starter utspørringen. Da er det saksordfører Lysbakken som får 10 minutter, og deretter får partigruppene 5 minutter hver. Så blir det en åpen runde på 15 minutter, og til slutt får d...
	Jeg trenger ikke å gjenta – men jeg gjør det likevel – at det er en åpen høring. Hvis det er behov for å gi gradert informasjon, må dere si fra om det høyt og tydelig.
	Da tror jeg rett og slett vi går rett på sak. Vi starter med å gi ordet til sjef Sjøforsvaret. Vær så god, 5 minutter til din innledning.
	Oliver Berdal: Takk for det.
	Komitéleder, komitémedlemmer: Ramsund orlogsstasjon er Sjøforsvarets største og viktigste base i Nord- Norge. Basen har en strategisk viktig plassering i Ofotfjorden, med kort vei ut til Vestfjorden samt kort vei videre nordover gjennom indre led...
	Selv om Ramsund er Sjøforsvarets hovedbase i nord, og både marine- og kystvaktfartøyer er hyppige brukere av basen, er det veldig viktig for meg å presisere at denne basen også huser en rekke andre avdelinger som ikke er en del av Sjøforsvaret,...
	Sjøforsvaret har den formelle rollen som lokasjonsmyndighet for alle våre baser, inklusive Ramsund. Dette innebærer at Sjøforsvaret har ansvar for drift av basen med de fellesfunksjonene som er nødvendige for også å støtte og koordinere basen...
	Basert på diskusjonene så langt i dag er det et lite, etterlatt inntrykk av at aktiviteten på Ramsund er stoppet og basen stengt. Da må jeg bare presisere at det kun er ett bygg i Ramsund som er stengt for bruk, og det har vært diskutert tidlige...
	Ramsund består av eiendom, bygg og anlegg av ulik alder og med varierende tilstand, herunder infrastruktur som spriker fra opp mot 100 år gammel til det nyeste bygget, som er vel 10 år gammelt. Drift og vedlikehold av bygningsmassen i Ramsund ivar...
	Med den betydelige satsingen på Forsvaret som inneværende langtidsplan legger opp til, vil det være store og viktige eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Ramsund i årene framover. Herunder vil infrastruktur knyttet til nye ubåter, nye fregat...
	Geografien og topografien rundt Ramsund, med høye fjell på den ene siden og et sund med sterk strøm på den andre siden, er styrende for utviklingspotensialet for denne basen. Herunder vil Ramsund, uansett størrelse på basen, bli en lang og smal...
	Den betydelige maritime satsingen i langtidsplanen og de nevnte begrensningene gjør at en god og helhetlig plan for Ramsund er svært viktig.
	Spesialstyrkene har i mange tiår hatt et viktig fotavtrykk i Ramsund, spesielt Marinejegerkommandoen. Ramsund er en viktig base med svært gode trenings- og øvingsmuligheter for norske og allierte spesialstyrker både på og utenfor basens områder...
	I tillegg ønsker jeg å nevne at det er begrenset med lange dypvannskaier i Nord-Norge. Ramsund er derfor viktig for våre allierte i NATO, og det er også vedtatt ytterligere utbygging av NATO-infrastruktur i Ramsund, herunder større dypvannskai. ...
	Jeg ønsker også å legge til at Ramsund er et av de prioriterte områdene som inngår i Supplementary Defense Cooperation Agreement mellom Norge og USA. I tillegg til Norges satsing på basen må det også tas høyde for at USA får dekket behov in...
	Etableringen av en ny maritim innsatsskvadron skal gi Forsvaret økt tilgjengelighet og utholdenhet for sine spesialstyrker. Sjøforsvaret vil gjøre sitt ytterste for å støtte opprettelsen og driften i Ramsund, herunder støtte slik at spesialstyr...
	For å lykkes med dette arbeidet er det viktig at den gode dialogen og koordineringen mellom Forsvarets spesialstyrker, Sjøforsvaret og Forsvarsbygg om videre utvikling i Ramsund fortsetter. Velplanlagte løsninger, med fellesløsninger der det er h...
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da går ordet videre til sjef Forsvarets spesialstyrker – 5 minutter.
	Joar Eidheim: Komitéleder, komitémedlemmer: Takk for invitasjonen til høringen. Mitt navn er Joar Eidheim, og jeg er sjef for Forsvarets spesialstyrker. Forsvarets spesialstyrker er en strategisk ressurs og består av FS stab, Marinejegerkommandoen, 
	Vårt personell skal være spesielt selektert, trent og utrustet for å løse noen av Forsvarets mest krevende oppgaver – i fred, krise og krig. Etter om lag 20 år med operasjoner i utlandet har de norske spesialstyrkene dreid prioriteringen mot n...
	En troverdig operativ evne til å gjennomføre operasjoner i Arktis og nordområdene setter høye krav til personell, materiell og understøttelse. Etableringen av en maritim innsatsskvadron, SOTG, i Marinejegerkommandoen med utgangspunkt i Ramsund f...
	For å lykkes med ferdigstillelsen av den nye maritime SOTG-en i Ramsund er Forsvarets spesialstyrker avhengige av at alle innsatsfaktorene er på plass – finansiering, personell, materiell, eiendom, bygg og anlegg. Jeg vil samtidig understreke at ...
	I lys av ambisjonene for Forsvarets spesialstyrker i tidligere og gjeldende langtidsplan har den gjennomgående rapporteringen på dette arbeidet vært for lite og for sent.
	Finansiering: Grunnfinansieringen av Forsvarets spesialstyrker har ikke vært og er ikke tilstrekkelig. Dette er rapportert over tid. Det er min vurdering at dette er hovedårsaken til at vi i dag står i en krevende økonomisk situasjon. Min beslutn...
	Personell: Opptrappingsplanen for personell til spesialstyrkene, herunder til ny maritim SOTG, tilsier at de siste planlagte årsverkene tilføres i 2027. Deretter må personellet trenes og øves for å bidra til å nå full operativ evne. Basert på...
	Materiell: De nye spesialstyrkebåtene er som kjent forsinket. Årsaken til dette er forhold mellom amerikanske myndigheter og den amerikanske leverandøren. Spesialstyrkene har meget god dialog med amerikansk side, og planen for mottak og implemente...
	Eiendom, bygg og anlegg: Dialogen med Forsvarsbygg knyttet til utarbeidelse av en EBA-plan som ivaretar spesialstyrkenes behov på Ramsund, har vært meget god. Skader på spesialstyrkenes eksisterende bygg, den økonomisk krevende situasjonen samt b...
	Avslutningsvis vil jeg si at Forsvarets spesialstyrker gjennomgående har rapportert til Forsvarsstaben om status og utvikling knyttet til den planlagte realiseringen av ny maritim SOTG med utgangspunkt i Ramsund, fra 2021 og fram til i dag.
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen:Tusen takk skal du ha.
	Vi avslutter med innledning fra direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen. Vær så god – 5 minutter.
	Thorbjørn Thoresen: Komitéleder og øvrige komitémedlemmer: Først vil også jeg få takke komiteen for invitasjonen og anledningen til å belyse Forsvarsbyggs bidrag til en helhetlig utvikling av Ramsund orlogsstasjon, i lys av langtidsplanen, herun
	Forsvarsbygg er én av seks etater i forsvarssektoren, og vårt oppdrag er å fremskaffe, forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom, bygg og anlegg til understøttelse av Forsvaret og de andre etatene i sektoren i fred, krise og krig.
	For å kunne se utviklingen av EBA for SOTG ved Ramsund orlogsstasjon må man se på dette prosjektet som del av en helhetlig utvikling av Ramsund. Ramsund er en arealmessig liten base, og vi har begrensede muligheter for utvidelse av basen på grunn...
	Som et ledd i en helhetlig utvikling av Ramsund fikk Forsvarsbygg i mars 2021 i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for utviklingen av Ramsund som Sjøforsvarets hoved- og logistikkbase i Nord-Norge. Utredningen omfattet bl.a. en grundig ...
	EBA-behovene for den maritime innsatsskvadronen inngikk i kartleggingen, sammen med økte behov for EBA knyttet til andre kommende materiellprosjekter. Videre mottok Forsvarsbygg oppdrag om å utarbeide forprosjekt for EBA for SOTG i slutten av desem...
	Dette ble ansett som en nødvendighet, gitt de begrensede arealmessige mulighetene i Ramsund, og ikke minst for å kunne løse behovene innenfor de gitte kostnadsrammene for prosjektene. Forprosjekt for SOTG ble levert i januar 2023 og omhandlet en E...
	Det ble bl.a. forutsatt flytting av dagens adkomst til Ramsund, omlegging av eksisterende infrastruktur i bakken og å påbegynne utfylling av kaiområdet før arbeidene med fellesbygget kunne starte opp. Dette prosjektet, Ramsund – forberedende ti...
	Forsvarsbygg mottok gjennomføringsoppdrag for EBA til SOTG i juni 2023, og gjennomføringsoppdrag for de øvrige materiellprosjektene som skulle inngå i fellesbygget, ble mottatt i henholdsvis mars og august 2024. Gjennomføringsoppdraget for de ne...
	På forespørsel fra Forsvarsdepartementet deltok Forsvarsbygg i juni 2024 i en kartlegging knyttet til hvilke forutsetninger som måtte være til stede for at SOTG skulle kunne etablere seg og operere ut fra Ramsund innen utgangen av 2026. For EBA b...
	Dykkerbygget i Ramsund har vært planlagt videreført som en sentral kapasitet for MJK og i etableringen av SOTG. Tilstanden til dykkerbygget har i flere år vært overvåket på grunn av utfordrende grunnforhold og påbegynte setningsskader. Etter f...
	Per i dag er alle godkjente prosjekter i Ramsund igangsatt. Det er planlagt at nye forlegningskapasiteter skal stå ferdig innen utgangen av 2026. Forberedende tiltak med adkomst og infrastruktur vil ha fysisk oppstart ved årsskiftet 2025/2026, og p...
	Forsvarsbygg har i tillegg mottatt gjennomføringsoppdrag for umiddelbare og midlertidige tiltak for å erstatte kapasiteten i dykkerbygget, i tillegg til å utrede en permanent erstatning. Dette arbeidet vil starte umiddelbart.
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha.
	Da går vi over til komiteens utspørring. Vi starter med saksordfører Audun Lysbakken, som har 10 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Takk til alle tre.
	Jeg begynner med spørsmål til Eidheim: Du sa at gjennomgående rapportering har vært for lite og for sent – jeg tror det er korrekt gjengitt. Kan du utdype det?
	Joar Eidheim: For å realisere dette strukturelementet trenger vi, som jeg pekte på, fire – faktisk fem – innsatsfaktorer: Det er finans, personell, materiell, EBA og også IKT, som ble nevnt. Det vi har sett, er at disse innsatsfaktorene ikke har 
	Audun Lysbakken (SV): Så dere har rapportert inn disse bekymringene og opplevd å ikke bli hørt høyere opp?
	Joar Eidheim: Mitt ansvar er å sikre at min sjefs beslutninger er informerte, så jeg informerer oppover, og så gjør vi alt vi kan for å løse oppdragene innenfor de rammene vi har, og det har spesialstyrkene gjort.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg oppfattet det forsvarssjefen sa i sted, som at han avviste at det kunne vært gjort mer tidligere knyttet til oppbemanning. Det er altså, slik jeg forstår deg, ikke din oppfatning?
	Joar Eidheim: Jeg deler ikke den oppfatningen, nei.
	Audun Lysbakken (SV): Hva burde vært gjort?
	Joar Eidheim: Vi har rapportert at for å nå målene burde vi hatt en tidligere, eller en framskyndet, årsverksoppbygging.
	Audun Lysbakken (SV): Finansiering er selvfølgelig en del av det, men utover det, hadde det vært mulig å begynne tidligere med den oppbemanningen?
	Joar Eidheim: Som sagt respekterer jeg fullt ut forsvarssjefens tverrprioriteringer, men mitt ansvar er å sikre at de er informerte, så i min rapportering har jeg anbefalt en framskyndet årsverksbane for å kunne nå målet.
	Audun Lysbakken (SV): Forsvarssjefen meldte til departementet i september 2023 at målet om full operativ evne i 2026 ikke var realistisk. Er det din oppfatning at det burde og kunne vært gjort mer før 2023 – som da ville gjort det mulig å nå mål
	Joar Eidheim: Igjen, i dette tilfellet: Dersom en har en tidligere prioritering i denne perioden av alle innsatsfaktorene, ville det vært mulig å realisere dette strukturelementet.
	Audun Lysbakken (SV): Hvordan ble det tatt imot i spesialstyrkemiljøet da beskjeden kom i 2024 om at målet var oppgitt?
	Joar Eidheim: Målet er skjøvet på, vil jeg kanskje si. Når vi ser at innsatsfaktorene ikke er på plass til 2026, sikter vi mot de nye målene. Spesialstyrkene gir ikke opp. Vi fokuserer på målet og jobber med å få på plass alle innsatsfaktoren
	Audun Lysbakken (SV): Takk.
	Jeg har et spørsmål til Thoresen. Hvis vi går tilbake til den perioden der – fram til forsvarssjefens beskjed til departementet om at det ligger an til forsinkelse – er det noe Forsvarsbygg kunne gjort tidligere knyttet til EBA- situasjonen so...
	Thorbjørn Thoresen: Nei, det tror jeg egentlig ikke vi var i posisjon til. Det er klart, vi er jo oppdragsstyrt. Det vil si at vi responderer på de oppdragene vi får fra departementet om ny struktur – nå fra forsvarssjefen via porteføljestyret 
	Når det gjelder de operative behovene som Forsvaret har – og da i dette tilfellet spesialstyrkene – er ikke vi involvert i de prioriteringene som gjøres der når det gjelder styrkeoppbygging, før på et litt senere stadium, naturlig nok. Jeg k...
	Audun Lysbakken (SV): Du nevner at det i 2024 er værhendelser og annet som gjør at situasjonen rundt dykkerbygget blir verre. Gitt at denne bygningsmassen er såpass gammel og slitt som den er, var det ikke egentlig åpenbart, helt fra Stortinget fatt
	Thorbjørn Thoresen: Nå er jo dykkerbygget, som er ett bygg og selvfølgelig kritisk viktig for aktivitetene til FS, fra siste halvdel av 1980-tallet, tror jeg. Det er langt unna det eldste bygget i Ramsund. Det var setningsskader som vi har fulgt opp 
	Vi brukte tidligere Multiconsult for å gå gjennom bygget for å gjøre en tilstandsvurdering av bruken videre, med de setningsskadene som var. Det var litt tidlig i 2024, og bare noen måneder etterpå skjedde dette. Det var nok en ting man ikke ku...
	Audun Lysbakken (SV): Jeg vil spørre deg igjen, Eidheim: Den rapporteringen som dere kom med tidlig, om at det skjedde for lite og gikk for sent, i hvilken grad var EBA-situasjonen del av det fra begynnelsen?
	Joar Eidheim: Det er sammenfallende med det som sjefen for Forsvarsbygg sier. Vi har vært bekymret og har rapportert om etterslep på vedlikehold av bygget. Samtidig – som det blir pekt på her – er det slik at denne infrastrukturen var en del av d
	Møtelederen: Da går vi til den partivise utspørringen, og vi starter med 5 minutter fra Arbeiderpartiets Frode Jacobsen.
	Frode Jacobsen (A): Først til Berdal – eventuelt kan andre kommentere også.
	Du ga en beskrivelse av aktiviteten på Ramsund. Jeg vet ikke om det på en måte går an å lage en enkel skalering av hvor stor andel av aktiviteten på Ramsund SOTG- en utgjør i forhold til alt annet – hvis det går an å dele opp i noen prosen...
	Oliver Berdal: Jeg kan prøve å tegne et overordnet bilde, og så må jeg nok suppleres litt av sjef Forsvarets spesialstyrker.
	I Ramsund er det et par hundre årsverk som jobber. Vi har verksteder i Ramsund, Sjøforsvarets verksteder, som vedlikeholder kystvaktfartøy og marinefartøy. Vi benytter Ramsund på daglig basis som base for kystvaktfartøy, og også den ubåten vi...
	Når det gjelder faste, permanente årsverk i Ramsund, er de primært knyttet til verkstedsdriften som den største enkeltarbeidsgiveren, da utenom Sjøforsvarets drift av basen. Du kan si at Sjøforsvaret er den største permanente aktøren i Ramsun...
	Joar Eidheim: Da vil jeg følge opp med å slå fast at det var så mye som 20 000 døgn i fjor i Ramsund – det er summen av egen og alliert aktivitet på Ramsund. Det er i hvert fall en måte å beskrive omfanget av aktiviteten på.
	Frode Jacobsen (A): Fortsatt til deg, Eidheim: Du ga uttrykk for bekymring for økonomien til spesialstyrkene, og det er jo et gjengangertema. Mener du at det som det ligger til rette for gjennom revidert budsjett i år, heller ikke er nok til at spesia
	Joar Eidheim: Den tilsiktede tildelingen over revidert nasjonalbudsjett er i hovedsak tildelinger øremerket til operasjoner. Utover det dekker de årsverk, årsverksøkning, lønnskompensasjon og pensjon. Det er i liten grad økning i driftsbudsjettet.
	Frode Jacobsen (A): Bare så jeg skjønner det: Er det sånn at dere ikke får en økning som vil kunne øke aktiviteten, eller er det tilstrekkelig for å holde aktiviteten på samme nivå som f.eks.i fjor?
	Joar Eidheim: Jeg vil si det forhindrer ytterligere forverring.
	Frode Jacobsen (A): Ytterligere forverring – forverring i forhold til hva?
	Joar Eidheim: Økonomien er krevende, som flere har påpekt. En tilsiktet tildeling over revidert nasjonalbudsjett er definitivt til hjelp, men det løser ikke hele problemet.
	Frode Jacobsen (A): Ok.
	Til Thoresen, og det gjelder problematikken rundt EBA: Jeg husker ikke om du kanskje også var her da vi hadde høring om F-35. Det virker som en gjentakende utfordring eller som et problem, ville noen sagt, at man ikke planlegger i tide for hva man ...
	Thorbjørn Thoresen: Som jeg var inne på i stad, fikk vi oppdraget om en konseptvalgutredning for videreutvikling av Ramsund orlogsbase tidlig i mars 2021. Før det er det selvfølgelig saksbehandling og sannsynligvis også både befaringer og innhenti
	Møtelederen: Da går ordet videre til meg selv, som skal stille spørsmål på vegne av Høyre. Jeg starter med generalmajor Eidheim.
	Vi må tilbake igjen til dette tidspunktet hvor Forsvarsdepartementet oppdager at planen ikke holder; vi når ikke ambisjonen om å opprette en SOTG innen 2026. Da har tidligere forsvarsminister Gram fortalt komiteen at han iverksatte flere tiltak, o...
	Var FS involvert i de prosessene, eller var det håndtert av forsvarssjefen alene?
	Joar Eidheim: Ikke direkte – Forsvarets spesialstyrker var ikke direkte en del av dette. Men jeg må anta at forsvarsstaben la til grunn den rapporteringen som kom fra FS.
	Møtelederen: Ga dere tydelig tilbakemelding om at det ikke var tilstrekkelig med midler? Ga dere beskjed om det først og fremst til forsvarssjefen?
	Joar Eidheim: Vi har rutinemessig rapportering til forsvarsstaben. I år er det halvårlige rapporteringer.
	Møtelederen: Føler du at du blir tatt på alvor når du melder om det?
	Joar Eidheim: Ja, det mener jeg.
	Møtelederen: Men ble det fulgt opp i dette tilfellet?
	Joar Eidheim: Det er ikke sånn at mine vurderinger og anbefalinger alltid blir tatt til følge, og ikke i dette tilfellet.
	Møtelederen: Men mener du at SOTG-en og Stortingets vedtak om det er blitt lojalt og godt fulgt opp fra Forsvarets side?
	Joar Eidheim: Mitt råd til forsvarssjefen har vært at en skulle prioritere dette med flere midler og en raskere oppbygging. Så vet vi at forsvarssjefen har fattet andre beslutninger eller prioritert på en annen måte enn det jeg har anbefalt, og det
	Møtelederen: Hvor er det de prioriteringene har gått? Vi har forsøkt å grave litt i det.
	Joar Eidheim: Det overlater jeg til sjefen min å ytre seg om.
	Møtelederen: I dag har vi også fått en forsikring om at SOTG-en skal være fullt bemannet innen utløpet av 2026. Er det realistisk?
	Joar Eidheim: Det jeg forholder meg til, er ferdigstilling. Med ferdigstilling menes det at alle innsatsfaktorene er på plass. Det inkluderer, som jeg har sagt, at jeg må ha en finansiering på plass, personell, materiell – EBA. Det siste personelle
	Møtelederen: Det har jeg skjønt, men selve oppbemanningen kan nås innen utløpet av 2026, sånn som du ser det?
	Joar Eidheim: Personellbanen til denne SOTG-en sier det er 2026.
	Møtelederen: Ok.
	Så bare litt til det som har skjedd nå i det siste med at MJK trekker seg ut, og det pekes på dykkerbygget. Er det sånn at hvis dykkerbygget hadde fungert fint, hadde MJK vært der videre, eller er det også et element av økonomi inne i bildet?
	Joar Eidheim: Dessverre er det begge disse forholdene. I dag er beslutningen som er gjort i samråd med sjefen for Marinejegerkommandoen, tuftet på mangelfull infrastruktur, bygg og anlegg, men dessverre også på økonomien.
	Møtelederen: Det siste er nytt og litt oppsiktsvekkende, for i skriftlig korrespondanse også tidligere i komitéhøringen får vi opplyst om at dette skjer på grunn av bygg, og hvis bygget bedres og alt annet er likt, hadde MJK fortsatt vært der. Me
	Joar Eidheim: Det er riktig. Så for å komme i økonomisk balanse innenfor mitt budsjett må jeg redusere aktiviteten. Det gjelder også for Marinejegerkommandoen, og også for andre deler av spesialstyrkene.
	Møtelederen: Hvilken betydning får det for beredskapen?
	Joar Eidheim: Forhold som går på operasjoner, kapabilitetsbeskrivelser og beredskap, kan jeg ikke beskrive i en åpen høring.
	Møtelederen: Takk.
	Bare et siste spørsmål: Vi vet at økonomien i MJK er utfordret, bl.a. av at man har forskuttert stillinger. Er det situasjonen også for andre deler av Forsvarets spesialstyrker?
	Joar Eidheim: Jeg har jo ansvar for hele økonomien til spesialstyrkene, og jeg kan beskrive den som krevende for hele spesialstyrken.
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da går ordet videre til Willfred Nordlund, Senterpartiet.
	Willfred Nordlund (Sp): Det første spørsmålet går til Joar Eidheim.
	Det har vært en diskusjon tidligere om fullt operativt, operativt og til stede, osv. Du sa at fullt operativ evne først vil oppnås når styrkene er tilstrekkelig øvd, gitt også EBA, materiell osv. Så beskriver du en personellbane og opptrapping...
	Joar Eidheim: Det kan jeg bekrefte.
	Willfred Nordlund (Sp): Men fullt operativ evne vil man jo ikke klare å nå, sånn som beskrevet tidligere for så vidt, i tråd med det som var ambisjonen fra politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, i brevet fra desember 2020. Da sitter jeg og lurer
	Joar Eidheim: Jeg tror det er riktig å si at dersom personellbanen eller årsverksbanen hadde blitt ressurssatt fra tidlig i perioden, hadde vi kunnet ha disse på plass. Men jeg minner om at målsettingen om å ferdigstille denne SOTG-en inkluderer al
	Willfred Nordlund (Sp): Da er det riktig å si at egentlig måtte man ha startet personellbanen allerede i statsbudsjettet for 2021?
	Joar Eidheim: Definitivt.
	Willfred Nordlund (Sp): Det skjedde ikke?
	Joar Eidheim: Det kom i gang i 2021 og i 2022, men vi har argumentert for en framskynding av denne banen for nettopp å kunne komme …
	Willfred Nordlund (Sp): Hvordan henger det sammen med synkroniseringen mellom EBA og materiell?
	Joar Eidheim: Personellet må utdannes, og så må det utrustes, og materiellprosjektet handler delvis om utrustning av personellet – personlig utrustning. Og så må infrastrukturen på plass. Dette handler definitivt om å synkronisere de ulike inns
	Willfred Nordlund (Sp): Gitt at det var forsinkelser for fartøyene, selv om det ikke nødvendigvis er betinget for å få operativ evne, gitt EBA-utfordringene – det at man faktisk bestiller KVU-en etter at man har tatt beslutningene, som er litt uva
	Joar Eidheim: Ja, det er riktig at det er usikkerhet og risiko i denne strukturutviklingen, men til planen som ble lagt tidlig i perioden, rapporterte og anbefalte vi en framskynding, særlig da på årsverksbane.
	Willfred Nordlund (Sp): På personell, ja. Det har vi skjønt.
	Det siste spørsmålet blir egentlig til Forsvarsbygg. Gitt at det ikke var noen områdeplan og KVU – som for så vidt beskrevet i langtidsplanen, som ble lagt fram i to omganger i 2020: Dette at man får en bestilling på KVU i 2021, hvor ofte skj...
	Thorbjørn Thoresen: Den KVU-en som kom da, var for videreutviklingen av Ramsund som helhetlig konsept, og så har det selvfølgelig kommet øvrige både SSD-er og konseptvalgutredninger løpende til de forskjellige delprosjektene som inngår i hele utv
	Lars-Erik Gustavsen: KVU-en fra 2021 var i den forrige langtidsplanen, slik at det var på et annet behov og utgangspunkt enn nåværende langtidsplan.
	Hvor vanlig det er: Vel, KVU-en i 2021 var ut fra det, og så er det revisjoner med hensyn til at det nå er de nye bevilgningene, som medfører økt satsing på bl.a. Sjøforsvarets overflatestruktur, som innebærer ytterligere behov for utvikling a...
	Akkurat denne KVU-en er – så vidt jeg kan erindre nå – i vår tredje revisjon, men den første bestillingen, som også omhandlet SOTG, var den i 2021.
	Willfred Nordlund (Sp): Etter at Stortinget hadde besluttet at det skulle gjøres?
	Lars-Erik Gustavsen: Ja.
	Willfred Nordlund (Sp): Ok. Takk.
	Møtelederen: Vi går videre til Carl Ivar Hagen fra Fremskrittspartiet.
	Carl I. Hagen (FrP): Mitt første spørsmål går til Eidheim. Du sa i din innledning at bevilgningene og sånt – pengene –ikke var og ikke er tilstrekkelige, men samtidig sier du at oppbemanningen av SOTG-en skal være ferdig i løpet av 2026. Bety
	Joar Eidheim: Forsvarets spesialstyrker består av flere enheter. I dag har det blitt nevnt tre SOTG-er, og dette er den fjerde. Min bekymring knyttet til driftsøkonomisituasjonen er knyttet til min evne til å styrkeprodusere alle disse beredskapsklar
	Carl I. Hagen (FrP): Så vidt jeg skjønner, skal denne SOTG-en til Ramsund. Betyr det at personellet som er der, bor i Ramsund, eller er det pendling osv. som foregår? Det lurer jeg på, for når dere planlegger utvidelsen av EBA i Ramsund, tar dere d
	Joar Eidheim: Jeg kan starte, og så kan sjef for Forsvarsbygg overta.
	Jeg kan starte med å si at når det gjelder vår plan for å etablere en SOTG med utgangspunkt i Ramsund, legger jeg i min plan til grunn at det skal være et antall mennesker som har Ramsund som sitt tjenestested, en ledelse, stab og støttestruktu...
	Carl I. Hagen (FrP): Så SOTG-en er ikke en permanent gjeng med mennesker, det er noen som kommer inn, og noen som går ut – altså et slags turnussystem. Er det slik å forstå?
	Joar Eidheim: Det kan til dels forstås på den måten. Jeg minner om at spesialstyrkene er en beredskapsorganisasjon, og vi løser oppdrag både nasjonalt og alliert. En fast tilstedeværelse eller å binde et helt strukturelement til én lokasjon er i
	Carl I. Hagen (FrP): Kan vi da høre fra Forsvarsbygg om det er lagt til rette for familier?
	I tillegg: Du sa at en del skal ferdigstilles i 2026. Er det inngått kontrakter med entreprenører, slik at det nå er fremdrift, og du vet når spaden stikkes i jorden, for å si det sånn?
	Thorbjørn Thoresen: For å svare på det første: Det vil ligge på den personalpolitikken Forsvaret til enhver tid velger å ha når det gjelder pendlere, boende, osv. Det er selvfølgelig alltid en utfordring når en ektefelle eller en partner får e
	På Ramsund i dag er det vel allerede 8 eneboliger, 77 befalskvarter og ca. 138 kvarter for yngre befal, soldater og vernepliktige. Denne kapasiteten skal nå øke med 50 kvarter. Vi forholder oss til det.
	Kan du gjenta siste halvdel av spørsmålet?
	Carl I. Hagen (FrP): Er det inngått kontrakter med entreprenører?
	Thorbjørn Thoresen: Det er ikke inngått kontrakter. Kontrakten på de 50 kvarterene vil sannsynligvis bli signert nå over sommeren, og spadestikket vil skje i løpet av siste halvdel av dette året.
	Møtelederen: Da går vi videre til Naomi Ichihara Røkkum og Venstre, som har 5 minutter.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Jeg ønsker å begynne med RNB, og da ser jeg særlig på deg, generalmajor Eidheim.
	Forsvarssjefen fortalte at ca. 80 mill. kr går til spesialstyrkene. Hvor mye er såkalte friske midler? Hvilken størrelsesorden er det snakk om, om du ikke har presise tall? Kan du også utdype litt utsagnet ditt om at det du ser for deg, er ytterl...
	Joar Eidheim: Den krevende økonomiske situasjonen knyttet til grunnfinansiering, min evne til å styrkeprodusere beredskapsklare spesialstyrker, er ikke tilstrekkelig. Omfanget i tall vil jeg ikke gå inn på. Når det gjelder disse 250 mill. kr, er de
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Forsvarssjefen sier at han har fått bekymringer rundt FS’ evne til kontraterrorberedskap, men at det ikke er meldt rødt. Kjenner dere dere igjen i dette, og kan dere forklare hvordan dere ser på det?
	Joar Eidheim: Der er jeg nødt til å si at jeg ikke kan diskutere dette forholdet i en åpen høring.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Det går fint.
	Da ønsker jeg å gå litt inn på dette med byggene, og da ser jeg på både FS og Forsvarsbygg, for dette henger litt sammen. Jeg har selv bakgrunn fra byggebransjen, men det er ikke et normalt bygg vi snakker om.
	Det jeg lurer litt på, er: Siden dere er oppdragsbasert, har det kommet f.eks. bestilling på hvordan man kunne ha utført det med andre typer byggetrinn enn det man opprinnelig hadde sett for seg – i og med at denne muggsoppsituasjonen og også a...
	Det jeg lurer på, er: Har man sett på at man kunne gjort det i en annen rekkefølge, ut fra det som har oppstått underveis? Det er ikke uvanlig at noe oppstår i et byggeprosjekt.
	Thorbjørn Thoresen: Årsaken til stengingen av dykkerbygget er ikke muggsopp. Det ville kunne være håndterbart. Det er rett og slett setningsskadene og fare for kollaps av bygningsmassen. Dette er ett bygg av veldig mange, og det er, som sagt, en hel
	For å gjøre dette kostnadseffektivt og for så vidt også arealeffektivt – for det er en veldig trang, lang og smal base som ligger der – er nok den fremgangsmåten som vi har valgt nå, med å samle dette i et felles bygg og også operere sekv...
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Det jeg også lurer på, er i hvilken grad man har sett på sambruk og andre typer elementer med Sjøforsvaret, for det er jo ikke en tom tomt. Det Stortinget egentlig er bekymret for, er forsvarsevnen vår, at vi ikke har f
	Thorbjørn Thoresen: Jeg er litt usikker på hva du sikter til, men vi går for sambruk der hvor det er mulig å få til. FS er i en situasjon hvor de har en del aktivitet som er skjermet, og som da krever egne arealer og egne fasiliteter. Der det er na
	Oliver Berdal: Hvis jeg får lov til å supplere: Hvis vi skal klare å få mest mulig forsvar for pengene våre, må vi tenke helhetlig. Det vil si at fellesløsninger er viktige. Selv om jeg sa at vi har en rekke ulike brukere, er vi i Ramsund én gje
	I tillegg til alt det nasjonale kommer NATO-biten. NATO skal også investere der, amerikanerne skal investere der, og det er mange andre allierte som har store interesserer i dette, så her må vi lykkes med å tenke stort og helhetlig.
	Møtelederen: Da er vi ferdig med den partivise utspørringen, og vi går til åpen runde. Vi starter med saksordfører Lysbakken.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg har et spørsmål til Eidheim. Du var inne på dette med økonomiske årsaker til endringen som kommer nå i sommer. Jeg regner med at du da tar utgangspunkt i det som spesialstyrkene har fått av bevilgninger for 2025. Forsvar
	Joar Eidheim: Nei, en tildeling over revidert nasjonalbudsjett vil ikke endre denne situasjonen. Når det er sagt, er spesialstyrkene i dialog med Forsvarsstaben for å finne ut hvordan vi kan gjenoppta denne aktiviteten i Ramsund. Jeg minner om at det 
	Møtelederen: Da er det Kirsti Leirtrø, deretter Carl Ivar Hagen.
	Kirsti Leirtrø (A): Jeg vil også til Eidheim og økonomi og følge opp det saksordføreren sa. Forsvarssjefen sa i sin høring at behovet for økonomi utover det som ligger i revidert nasjonalbudsjett for SOTG, skal tas ved omdisponering innenfor fors
	Joar Eidheim: Forsvarssjefen har engasjert seg i dette gjennom sin stab og sin økonomidirektør, så vi er i dialog med Forsvarsstaben om å bygge en bedre forståelse av situasjonen vi er i. Samtidig ligger det en historikk her som er relevant, nemlig
	Utover det tenker jeg at forsvarssjefen avveier og tverrprioriterer innenfor sitt budsjett. Når vi er gitt anledning til å komme inn og bidra til forståelse for hva som må til, vil jeg si at jeg er fornøyd med situasjonen vi er i.
	Møtelederen: Da er det Carl Ivar Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Til Eidheim: Du bruker hele tiden uttrykket «Forsvarsstaben», mens alle vi andre har snakket om «forsvarssjefen». Er det bare en måte å snakke på, eller forholder du deg til en gruppe mennesker, mens andre forholder seg til 
	Joar Eidheim: Jeg forholder meg til forsvarssjefen. Jeg har dialog med forsvarssjefen, men min stab og forsvarssjefens stab bidrar med å legge fram mulige løsninger som vi kan forholde oss til.
	Carl I. Hagen (FrP): Hele Ramsund-planen fra 2020 og 2021 har vært en del av en avtale med USA, som vi alle har hørt. Hva er reaksjonen i Amerika og blant dem dere har med å gjøre, på at et vedtak om å etablere en spesialstyrke i 2026 nå i 2025 e
	Joar Eidheim: Mine amerikanske kollegaer uttrykker ikke noe bekymring for dette helt konkret. Det jeg vil benytte anledningen til å si, er at samarbeidet med våre amerikanske kollegaer er svært tett. Den økte aktiviteten som vi ser også i Ramsund, 
	Carl I. Hagen (FrP): Du sa også at du i realiteten hadde forskuttert vedtakene om å etablere SOTG-en i Ramsund ved å begynne å bygge opp før du egentlig fikk finansiering. Har du fått kjeft fra noen for at du har gjort det, og ikke ventet på fina
	Joar Eidheim: Nei, forsvarssjefen har støttet dette, det har vært nødvendig. Spesialstyrkene har siden vedtaket fra Stortinget hatt dette som sin prioritet én. Min forgjenger hadde det, og jeg har også det. Dette strukturutviklingsoppdraget er vår
	Møtelederen: Da er det Naomi Ichihara Røkkum.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Nå tas jo alle de gode spørsmålene av andre, så jeg får se hva jeg har igjen. Jeg vil spørre litt videre om akkurat det siste, om det at man forskutterer disse stillingene. Hvor uvanlig er det egentlig å forskuttere p
	Joar Eidheim: Det er litt vanskelig å svare på, men det er min oppgave å løse oppdragene med de rammene jeg har, og så rapporterer jeg når jeg anser rammene for å være for trange eller for små. Vi leter hele tiden etter muligheter til å løse 
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Så det er ikke så vanlig – om det er i din enhet eller andre deler av Forsvaret – at man holder på med forskutteringer?
	Joar Eidheim: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at hvis en spør sjefen for Sjøforsvaret, så jobber han også på tilsvarende vis.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Så det var en ekstraordinær situasjon dere sto i?
	Joar Eidheim: Dette er et viktig strukturelement for ikke bare Forsvarets spesialstyrker, men også for Forsvaret. Det er min jobb å gjøre alt jeg kan for å klare å realisere det.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Et litt mer generelt spørsmål til slutt: Hvordan oppfatter du at spesialstyrkene har blitt prioritert opp mot de andre forsvarsgrenene og driftsenhetene etter at man begynte å satse på opprustning av Forsvaret etter fulls
	Joar Eidheim: Jeg vil nødig ta den sammenstillingen, men på generelt grunnlag vil jeg si at det at Norge utvikler mer robust landmakt, sjømakt og luftmakt, er også gunstig for utvikling av spesialstyrkene. Det er uheldig hvis spesialstyrkene blir gl
	Møtelederen: Da er det ingen flere inntegnede i denne runden, og vi kan gå over på siste del, som gir en mulighet for dere til å si noen avsluttende ord, hvis det er ønskelig.
	Oliver Berdal: Takk for det.
	Jeg vil bare gjenta nok en gang at Ramsund er en base med mange brukere. Beliggenheten til Ramsund er bare noen steinkast fra Evenes, som er en av våre viktigste flybaser i nord, der våre maritime patruljefly og også våre F-35 som står på «Qui...
	Jeg tror det er en utrolig stor vilje til å lykkes med dette. Det er en stor vilje internt i spesialstyrkene, det er en stor vilje i Forsvarsbygg, og det er også en stor vilje blant alle andre aktører som skal støtte oppunder dette, til å lykkes...
	Joar Eidheim: Takk for anledningen til å komme hit og svare ut spørsmål fra komiteen.
	Jeg har lyst til å benytte anledningen til å anerkjenne beslutningen om å etablere et strukturelement, en SOTG, i Ramsund. Vi kan ikke undervurdere den strategiske betydningen av dette strukturelementet og plasseringen av den. Med denne veldig tyd...
	Denne SOTG-en er plassert i sentrum av den strategiske betydningen og legger til rette for nettopp dette gode og viktige samarbeidet med ikke bare de amerikanske spesialstyrkene, men også med våre egne femtegenerasjonsressurser og de strategiske re...
	Thorbjørn Thoresen: Tusen takk for at jeg kunne komme hit og forsøke å klarlegge litt mer om vår rolle i utbyggingen av Ramsund orlogsstasjon. Som sjef Sjøforsvaret også sier her, er dette en viktig base. Det er Sjøforsvarets største base nordp
	Jeg regner med og er helt trygg på at både Berdal, Eidheim og jeg, sammen med forsvarsstaben, kommer til å jobbe tett og godt sammen. Jeg tror at det er det beste grunnlaget for at vi skal kunne lykkes. Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: På vegne av kontrollkomiteen vil jeg takke hver og en av dere for at dere tok dere tid til å komme og svare på spørsmål.
	Komiteen tar pause – og vi tar en lang pause, for det skal voteres. Vi er tilbake igjen kl. 15.45 – eller senere, dersom voteringen går på overtid.
	Høringen ble avbrutt kl. 14.36.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 15.52.

	Møtelederen: Da er komiteen klar til å gjenoppta høringen. Vi har kommet til siste del, hvor det er en glede å ønske velkommen til kommandør Kåre Karlsen, som er sjef for Marinejegerkommandoen. Du har med deg kommandørkaptein Trond Birger Olsen 
	Karlsen, du får inntil 10 minutter til din innledning, og så starter komiteens utspørring med saksordfører Audun Lysbakken, som får 10 minutter. Deretter blir det en partivis utspørring med 5 minutter til hvert parti, og så blir det en åpen r...
	Det er vel unødvendig å gjenta at dette er en åpen høring, og at hvis det er gradert informasjon som må gis, må det meldes klart og tydelig fra om – komiteen må gjøres oppmerksom på det. Da tror jeg rett og slett at vi kan gå rett på sak...
	Kåre Karlsen: Komitéleder og komitémedlemmer! Takk for invitasjonen til høring om maritim innsatsskvadron i Marinejegerkommandoen. Som sagt, mitt navn er Kåre Karlsen, og jeg er sjef Marinejegerkommandoen.
	Marinejegerkommandoen er en maritim spesialstyrke, dvs. at vi fokuserer i særlig grad på maritime problemsett og aksess fra sjø til land. Vårt personell er spesielt selektert, trent og utrustet for å løse noen av Forsvarets mest krevende oppgav...
	Marinejegerkommandoen har siden uttrekningen av Afghanistan i 2021 refokusert sin innsats mot forsvar av Norge, dvs. spesialoperasjoner i nordområdene, Arktis, sammen med våre viktigste allierte. Å operere i disse områdene er krevende og setter s...
	Den maritime innsatsskvadronen vil tilføre Marinejegerkommandoen avgjørende kapasiteter og nye kapabiliteter som gjør at vi evner å løse våre gitte oppdrag. For å lykkes med ferdigstillelsen av den nye maritime innsatsskvadronen i Ramsund er F...
	Jeg vil samtidig understreke at full operativ evne først vil oppnås når innsatsskvadronen er tilstrekkelig trent og øvd, og akkurat dette er kjernen i mitt oppdrag. For meg innebærer full operativ evne at ny innsatsskvadron skal ha evne til å p...
	Når det gjelder personell: Opptrappingsplanen for personell til avdelingen, herunder til ny innsatsskvadron, tilsier at majoriteten av årsverkene tilføres i 2025 og 2026. Deretter må personellet selekteres, utdannes, trenes og øves for å oppnå...
	Når det gjelder materiell: Min rolle i materiellprosjektene er å stille funksjonelle krav og bidra med brukerinnspill. Når materiell er anskaffet, er det mitt ansvar at materiellet tas i bruk og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Som kjent er ...
	Når det gjelder eiendom, bygg og anlegg: Summen av eksisterende EBA og nytt bygg, det såkalte SOTG-bygget, er en forutsetning for å oppnå full operativ evne. SOTG-bygget vil bestå av vedlikeholdsfasiliteter for de nye fartøyene, støttefasilite...
	Til tross for dette har vi gjennomført alliert trening og øving i Ramsund i hele første halvår, og belastningen for det er det personellet som har tatt. Dette påvirker også vår evne til alliert mottak og samvirke med vår viktigste allierte, o...
	Avslutningsvis vil jeg oppsummere med å si: Oppdraget gitt meg av sjefen i Forsvarets spesialstyrker om å etablere en maritim innsatsskvadron med utgangspunkt i Ramsund som skal ha full operativ evne innen utgangen av 2026, har vært konsistent fra...
	Rapporteringen min har vært konsistent siden 2021 med hensyn til innsatsfaktorene personell, materiell, EBA og IKT. Min plan og tilnærming for å løse oppdraget har også vært konsistent. Som ansvarlig sjef har jeg i tillegg til å rapportere ogs...
	Takk for oppmerksomheten. Jeg ser da fram til spørsmål fra komiteen.
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da er det saksordfører Audun Lysbakken – 10 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg tror jeg da skal begynne med å spørre om din rapportering knyttet til bemanningssituasjonen. Du sier at den har vært konsekvent siden tidlig i perioden. Betyr det at du har en opplevelse av ikke å ha blitt hørt i mange år
	Kåre Karlsen: Fra perioden 2021 til 2024 rapporterte MJK konsekvent at forsering av årsverk var helt nødvendig for å nå full operativ evne innen utgangen av 2026.
	Audun Lysbakken (SV): Likevel kom det ingen midler til en sånn forsering?
	Kåre Karlsen: Jeg har kommunisert at jeg ut fra den tildelingen har gjort enkelte årsverksforseringer underveis i den perioden for å kunne evne å løse oppdraget mitt, ja.
	Audun Lysbakken (SV): Hvor i systemet opplever du at det har stoppet? Er det manglende oppfølging fra forsvarssjefen, manglende oppfølging fra departementet? Har du noe inntrykk av hvorfor din rapportering ikke har blitt fulgt opp med mer midler tidli
	Kåre Karlsen: Til dette må jeg si at jeg forholder meg til min nærmeste sjef.
	Audun Lysbakken (SV): Ja.
	Oppgaven har vært klar siden 2022, men nyansert siden 2025, sier du. Kan du utdype hva du mener med den nyanseringen?
	Kåre Karlsen: Ja, den har jo vært diskutert her flere ganger i dag, med hensyn til at vi skal være etablert i 2026, og at en skal prøve å nå full operativ evne i løpet av 2028.
	Audun Lysbakken (SV): Den første gangen det gikk varsel fra forsvarssjefen til departementet om forsinkelse, og at det ikke ville være mulig å få til full operativ evne i 2026, var høsten 2023. Mener du at det målet egentlig røk tidligere enn det
	Kåre Karlsen: Da må jeg bare forholde meg til min rapportering. Jeg rapporterte i februar 2024 at vi med den tildelingen vi fikk, ikke ville oppnå full operativ evne innen utgangen av 2026.
	Audun Lysbakken (SV): Hvordan ser du i dag på realismen i det justerte målet? Kan vi regne med at det er mulig å oppnå full operativ evne med de rammene som nå er lagt til grunn?
	Kåre Karlsen: Min vurdering er at det etter etablering i 2026 er mulig å øke den operative evnen gradvis, etter hvert som disse innsatsfaktorene faller på plass. Vi vil kunne oppnå full operativ evne innen utgangen av 2028, men det er fremdeles usi
	Audun Lysbakken (SV): Din vurdering er at det er risiko, men det er mulig? Det er ikke et urealistisk mål?
	Kåre Karlsen: Det er min vurdering.
	Audun Lysbakken (SV): Ok. Takk.
	Møtelederen: Da går ordet videre til Arbeiderpartiet og Frode Jacobsen – 5 minutter.
	Frode Jacobsen (A): For å spørre litt annerledes enn det Lysbakken gjorde, i et forsøk på å få et svar: Har dere blitt motarbeidet av politisk ledelse eller ledelsen i Forsvarsstaben med tanke på at det skulle bli etablert en fjerde SOTG i Ramsun
	Kåre Karlsen: Det må du nesten spørre min sjef om.
	Frode Jacobsen (A) [16:04:13]: Men opplever du at det har blitt det?
	Kåre Karlsen: Som sagt anbefaler jeg at det spørsmålet stilles til min sjef. Jeg forholder meg til sjef Forsvarets spesialstyrker.
	Frode Jacobsen (A): Ok.
	Var 2026 et realistisk mål da det ble satt første gang, i 2020/2021?
	Kåre Karlsen: Ja, det vil jeg si. Mitt oppdrag i den fasen vi står i, er særlig knyttet til personelldimensjonen.
	Frode Jacobsen (A): Gitt de rammer som lå der i 2021, mener du det var tilstrekkelig da?
	Kåre Karlsen: Ja, men samtidig vil jeg si at rapporteringen min har vært konsekvent med tanke på at vi er nødt til å forskuttere årsverksbanen med hensyn til den gitte årsverksbanen som var skissert. Da mente jeg at det var mulig, dersom vi hadde
	Frode Jacobsen (A): Da ville det forutsatt at dere hadde fått økte budsjettrammer?
	Kåre Karlsen: I den perioden, ja.
	Frode Jacobsen (A): Jeg har ikke noe mer.
	Møtelederen: Da går ordet videre til meg, som stiller spørsmål på vegne av Høyre.
	Du sier at 2026 var realistisk, gitt at dere hadde blitt lyttet til og hadde fått de midlene dere hele tiden har rapportert inn behov for. Når ble det klart for deg at dette ikke går? Når var tidspunktet da du skjønte at nå er bommen gått ned,...
	Kåre Karlsen: Det framkommer av en rapport fra februar 2024.
	Møtelederen: Da var det forbi, mener du? Nettopp.
	Hvordan ble det mottatt internt, er det mulig å si noe om det?
	Kåre Karlsen: Jeg vil si at jeg har hatt en kontinuerlig dialog med min sjef siden 2021 angående dette. Dette er delvis ikke overraskende, vil jeg si.
	Møtelederen: Nå er det jo sagt mye i dette rommet i dag, bl.a. har man fra regjeringen med stor grad av tydelighet kommunisert at man kommer til å nå full bemanning innen utløpet av 2026. Bare for å få det «on the record»: Det tror du også er 
	Kåre Karlsen: Det er en skissert personellbane nå, en årsverkstilførsel, og den tilsier at en stor del av det personellet som skal inngå i SOTG-en, kommer i 2025 og 2026.
	Møtelederen: Nå er jo Ramsund og aktiviteten deres der oppe stengt ned. I stor grad pekes det på dykkerbygget. Det har underveis i høringen kommet fram at det er et tilleggselement, og det er økonomi. Blant annet var din sjef veldig tydelig på det
	Kåre Karlsen: Ja, MJK er i en presset økonomisk situasjon.
	Møtelederen: Gitt at økonomien hadde vært god, kunne dere fortsatt stått i Ramsund, til tross for skadene på dykkerbygget?
	Kåre Karlsen: Slik vår EBA-situasjon er i Ramsund i dag, er ikke det mulig.
	Møtelederen: Disse skadene skjedde i november 2024. Hva ble gjort i tiden etter det?
	Kåre Karlsen: Vi fikk beskjed om at dykkerbygget ble stengt i november 2024, og vi flyttet alle verdiene ut av bygget da. Som sagt gikk vi da inn i det vi kaller en akuttfase. Den står vi i ennå, så det er behov for å gjøre akutte tiltak. Det er o
	Derfor meldte vi at vi ønsket å trekke personellet ut. Det var ikke forsvarlig å gjennomføre aktivitet i Ramsund. Mulighetene for å gjennomføre aktivitet er ikke til stede. Eksempelvis er ikke skjermet aktivitet mulig. Vi har bl.a. ikke lokaler...
	Nå har vi vært i dialog med forsvarssjefen, og forsvarssjefen ønsker at vi skal fortsette aktiviteten i Ramsund. Vi er derfor i dialog med Forsvarets spesialstyrker, altså staben, og Forsvarsstaben med hensyn til å kunne komme med akutte løsnin...
	Møtelederen: Mitt siste spørsmål går på når departementet innså at en SOTG innen 2026 ikke gikk etter planen. Vi har fått tidfestet det til september/oktober 2023. Har dere på noe tidspunkt før den tid vært i kontakt med folk tilknyttet depar
	Kåre Karlsen: Jeg forholder meg til min sjef.
	Møtelederen: Den er god. Da er det neste utspørrer, Eivind Drivenes, fra Senterpartiet.
	Eivind Drivenes (Sp): Litt tilbake til tidligere: Føler du at din sjef har tatt deg og dine tilbakemeldinger seriøst?
	Kåre Karlsen: Ja, det gjør jeg.
	Eivind Drivenes (Sp): Så sånn sett er det over ham det har stoppet med bevilgninger?
	Kåre Karlsen: Min sjef skal ivareta alle Forsvarets spesialstyrker, og de prioriteringene han gjør, gjelder mer enn bare Marinejegerkommandoen.
	Eivind Drivenes (Sp): Ja, men du føler deg altså sett og hørt av ham?
	Kåre Karlsen: Jeg vet ikke om jeg ville brukt den typen ord for det, men jeg har hatt en kontinuerlig dialog med sjef Forsvarets spesialstyrker, ja.
	Eivind Drivenes (Sp): Du sier litt om akutte tiltak for å opprettholde aktiviteten akutt nå. Ser du at det er muligheter for akutte tiltak sånn at en kan opprettholde aktiviteten i Ramsund?
	Kåre Karlsen: Dette har blitt snakket om flere ganger i dag. Jeg har sagt at vi med ganske enkle tiltak kan gjennomføre helt grunnleggende trening og øving i Ramsund, men forutsetningene for å drive skjermet aktivitet ligger ikke der nå. Det må vi
	Eivind Drivenes (Sp): Så du ser at det kan være mulighet – hvis det bare er vilje og eventuelt penger til det – for å få noen akutte løsninger for skjermet aktivitet?
	Kåre Karlsen: Ja.
	Møtelederen: Da går ordet videre til Carl I. Hagen, fra Fremskrittspartiet.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk skal du ha. Da du forskutterte oppbemanning av dine styrker, fikk du full støtte av din sjef, generalmajor Joar Eidheim?
	Kåre Karlsen: Det er min sjef som har godkjent at jeg kan gjøre den oppbemanningen og ta den risikoen på personell.
	Carl I. Hagen (FrP): Det ble godkjent, med andre ord? Du foreslo det overfor din sjef, han godkjente det, og så kunne du starte med oppbemanning?
	Kåre Karlsen: Det er riktig.
	Carl I. Hagen (FrP): Er det noen problemer med oppbemanning? Jeg tenker på at vanligvis når en skal rekruttere folk, har det noe med lønn å gjøre, og alle andre ting. Vi stilte tidligere spørsmål om familiesituasjon for dem osv. Nå er det en ny 
	Kåre Karlsen: Jeg vil si at Marinejegerkommandoen generelt rekrutterer godt. Vi har til nå ikke hatt noen utfordringer knyttet til rekruttering. Jeg selekterer og utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører, men det er også veldig mange andre per
	Det som er utfordringen med å forskuttere årsverk, er at det går ut over driftsbudsjettet vårt. Vi er en relativt liten økonomi i forsvarssammenheng, så det er klart at ansettelser kan gå hardt ut over driftsbudsjettet. Derfor er vi nødt til ...
	Carl I. Hagen (FrP): Når det gjelder situasjonen fremover nå, sier du at planen er å gjennomføre slik at dere har full bemanning innen utgangen av 2026. Er de økonomiske midlene som er nødvendig for det, bevilget og tildelt deg?
	Kåre Karlsen: Min forståelse er at når personelloppbemanningsplanen går, vil jeg også få tildelt ressurser for de årsverkene jeg skal ansette.
	Carl I. Hagen (FrP): Det har tidligere i dag også vært snakk om at dykkerbygget må kondemneres, og at det må bygges nytt. Det er ennå ikke tegnet noen kontrakter med entreprenører. Hvilke midlertidige løsninger ser du for deg kan gjøre at dere k
	Kåre Karlsen: Som sagt er vi i en akuttfase akkurat nå. Vi er i dialog med ledelsen i spesialstyrkene og Forsvarsstaben for å komme fram til noen gode løsninger. Det er også en ambisjon om at vi skal ha en interimløsning på plass innen 10–12 m
	Carl I. Hagen (FrP): Du fikk oppdraget med å etablere den fjerde SOTG-en i Ramsund. Mener du fortsatt at det kunne vært gjort hvis dere hadde fått alle de nødvendige økonomiske midler til rådighet?
	Kåre Karlsen: Som sagt: Mitt ansvar i dette er i stor grad på personellsiden. Jeg har rapportert at dette hadde vært mulig hvis vi hadde fått forsert årsverksbanen som var gitt. Fram til februar 2024 sa jeg at det var mulig, men fra da sa jeg at vi
	Møtelederen: Da er det Naomi Ichihara Røkkum – 5 minutter.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Jeg begynner med økonomien. Jeg skjønte at du har hørt litt på de forskjellige høringene, så jeg går rett på sak. Du har sikkert fått med deg tallene i revidert nasjonalbudsjett. Har du inntrykk av hva som kan tilfal
	Kåre Karlsen: Jeg har ikke noe særlig innsikt i det som ligger i revidert nasjonalbudsjett, dessverre.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Hvordan tenker du forsinkelsen med SOTG påvirker samarbeid med amerikanerne og britene spesielt, men for så vidt også allierte generelt?
	Kåre Karlsen: Jeg vil si at Ramsund er et ekstremt attraktivt sted for våre nærmeste allierte å trene på. Ramsund har ikke bare en unik geografi, men det gir oss også mulighet til å være i arktisk miljø. Som sjef for Sjøforsvaret forklarte: N
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Betyr det at det påvirker for så vidt både vårt eget personell og de allierte negativt at vi nå må flytte personell ned til Haakonsvern?
	Kåre Karlsen: Ja, det vil jeg si det gjør. Men vi er i kontinuerlig dialog med våre partnere knyttet til dette.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Du nevnte at dere gikk inn i en modus med ekstra håndtering, men er det, sånn du ser det, flere ting man kunne gjort annerledes? Når man først har sett at det blir forsinkelser, er det noe man kunne gjort annerledes for 
	Kåre Karlsen: Jeg har, som sagt, beskrevet spesielt den innsatsfaktoren som jeg har et ansvar for, som går på personell – ja, det kunne vi.
	Naomi Ichihara Røkkum (V): Hvordan vil du si de ulike faktorene spiller inn på hverandre, hvis vi hadde isolert dem? La oss si at alt var på plass, men ikke EBA. Hvor mye hadde det påvirket prosjektet? Og tilsvarende: Hvis alt annet var på plass, m
	Kåre Karlsen: Vi har kontinuerlig hatt en dialog om hvordan vi kunne mitigere om materiell var noe forsinket, eller EBA var noe forsinket. Vi har skissert ulike løsninger på hvordan vi kan mitigere dette. Jeg har uttrykt veldig tydelig at det som har
	Møtelederen: Da er vi kommet til åpen runde. Jeg spør først om saksordføreren har behov.
	Audun Lysbakken (SV): Nei.
	Møtelederen: Nei. Da er det Kirsti Leirtrø, fra Arbeiderpartiet.
	Kirsti Leirtrø (A): Bare for å få det klart i mitt eget hode: Bestillingen på en ny maritim innsatsskvadron – hvordan har den kommet på ditt bord? Har du fått den bestillingen fra din sjef, at det skal etableres, eller er det noe som har blitt a
	Kåre Karlsen: Jeg har fått oppdraget.
	Kirsti Leirtrø (A): Oppdraget er fått, hvilket år var det?
	Kåre Karlsen: 2022.
	Kirsti Leirtrø (A): Da er det sånn at det du har rapportert på, er at det ikke er mulig med de rammene du fått?
	Kåre Karlsen: Oppdraget sto fram til 2024, og så har det blitt justert lite grann nå i 2025.
	Kirsti Leirtrø (A): Et annet spørsmål: Forsvarssjefen sier at de nå har endret organisering, og at de har gått over til porteføljestyring. Er det noe du i din rolle merker som en forbedring?
	Kåre Karlsen: Jeg er veldig lite berørt av det i min daglige drift.
	Møtelederen: Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen: Det ble diskutert litt før i dag i hvilken grad disse forsinkelsene får konsekvenser for beredskap, kanskje særlig kontraterrorberedskap. Befolkningen tenker da automatisk på en del plattformer ute i havgapet. Hvordan er situasjonen d
	Kåre Karlsen: Alt som angår den typen spørsmål, kan jeg ikke svare på her.
	Møtelederen: Jeg har et spørsmål. Jeg lurer på om du vil reflektere litt rundt hvor du tror dette har stoppet opp. Stortinget hadde sitt tindrende klare vedtak, dere sto klar til å utføre oppdraget, dere mente det var realistisk, og så har det st
	Kåre Karlsen: Jeg har ikke i det hele tatt lyst til å begi meg ut på en form for vurdering knyttet til det, dessverre.
	Møtelederen: Hvis ikke det er flere spørsmål fra komiteen, går vi over til den avsluttende seansen, hvor du får mulighet til å si noen ord hvis du ønsker det.
	Kåre Karlsen: Takk for det. Jeg har ikke så mye jeg ønsker å si. Det har kanskje vært et litt negativt fokus på en del ting i dag. Jeg tror det er viktig å få fram at Marinejegerkommandoen er en ekstremt framoverlent avdeling. Den består av sv
	Møtelederen: Tusen takk. Da har vi kommet til veis ende. På vegne av komiteen ønsker jeg å takke for at du og dere tok dere tid til å komme hit.
	Det er en litt spesiell dag i dag. Hvis informasjonen er riktig, har du din siste dag på vakt for MJK. Da tror jeg det passer å takke for innsatsen og arbeidet du har lagt ned i lang og tro tjeneste.
	Kåre Karlsen: Takk for det.
	Møtelederen: Da er denne høringen kommet til sin ende. Takk til alle som har møtt opp og hørt på.
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